


Номер закупки: 084-0020738

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А.Уксенов



23.04.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-270616
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: _____ от _____
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область
(субъект) _____ (район) _____ (округ) _____ (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу: Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Осташево с РП-20, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт. (реклоузер))

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно задания на проектирование

СОСТАВ ЛОТА:

| Наименование работ (услуг) | | Условия исполнения |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка исходно-разрешительной документации | Акт выбора направления трассы |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Оформление земельно-правовых отношений | Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Получение ТУ от сторонних организаций | Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение изыскательских работ | Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500 |
| <input type="checkbox"/> | Разработка вариантов основных технических решений | |
| <input type="checkbox"/> | Разработка технико-экономического обоснования | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка проектной документации | Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком). |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение авторского надзора | |
| <input type="checkbox"/> | Проведение государственной экспертизы | |
| <input type="checkbox"/> | Строительство на условиях "под ключ" | |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение подготовительных работ | |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение строительных работ | |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение монтажных работ | |
| <input type="checkbox"/> | Предоставление оборудования | |
| <input type="checkbox"/> | Предоставление материалов | |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение шеф-монтажных работ | |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение пуско-наладочных работ | |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение приемо-сдаточных испытаний | |
| <input type="checkbox"/> | Сдача объекта приемочной комиссии | |
| <input type="checkbox"/> | Гарантийное обслуживание | |

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 252 501,92 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 252 501,92 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 0,00 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 0,00 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП |
| <input type="checkbox"/> | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34) |
| <input type="checkbox"/> | Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости..... |

Сроки выполнения работ (услуг):


Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 30.01.2029

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Утверждаю

_____ А.Е.Иванов

21.04.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение ПИР по титулу: Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Осташево с РП-20, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер))

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-270616

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Остафьево с РП-20, с установкой реклоузера, в т. ч. ПНР, МО, Воскресенский р-н (1 шт. (реклоузер))

| СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|
| Группа затрат | месяц и год составления сметы | Наименование затрат | % | Цены | | | | | | | | | |
| | | | | Стоимость, рублей | | | | | | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций) | Строительно-монтажные работы (хозяйство) | Оборудование, мебель и инвентарь | Пуско-наладочные работы | Проектно-изыскательские работы | Содержание службы заказчика | Прочие (за вычетом НДС, ППР и ПНР) | Обслуживание заемных средств (капитализация %) | ИТОГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | НД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 |
| Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Непредвиденные расходы | НД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 |
| Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | Итого | НД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 |
| Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | кроме того НДС начисленный | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 |
| Смета в базисном уровне цен | 01.2000 | ВСЕГО с НДС | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 |
| Смета в текущем уровне цен | 01.2021 | Главы 1-12 Сводного сметного расчета | НД | 35 433,65 | 0,00 | 1 195 210,00 | 4 850,00 | 3 000,00 | 70 346,44 | 26 439,56 | НД | 1 335 279,65 | |
| Смета в текущем уровне цен | 01.2021 | Непредвиденные расходы | НД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 | |
| Смета в текущем уровне цен | 01.2021 | Итого | НД | 35 433,65 | 0,00 | 1 195 210,00 | 4 850,00 | 3 000,00 | 70 346,44 | 26 439,56 | НД | 1 335 279,65 | |
| Смета в текущем уровне цен | 01.2021 | кроме того НДС начисленный | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 252 986,64 | |
| Смета в текущем уровне цен | 01.2021 | ВСЕГО с НДС | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 588 266,30 | |
| Затраты на реализацию | нл | Отторговано сметы, стоимости | НД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 | НД | 0,00 | |
| Затраты на реализацию | нл | кроме того НДС начисленный | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на реализацию | нл | ВСЕГО с НДС | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на реализацию | нл | Заказанные объемы | НД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 | |
| Затраты на реализацию | нл | кроме того НДС начисленный | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на реализацию | нл | ВСЕГО с НДС | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на реализацию | нл | Фактически объемы на начало года раскрытия | НД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 | |
| Затраты на реализацию | нл | кроме того НДС начисленный | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на реализацию | нл | ВСЕГО с НДС | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на реализацию | нл | Незакрепленный остаток по договорам | НД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | НД | 0,00 | |
| Затраты на реализацию | нл | кроме того НДС начисленный | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на реализацию | нл | ВСЕГО с НДС | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0,00 | |
| Затраты на реализацию | нл | Незакрепленный объем сметы год | НД | 35 433,65 | 0,00 | 1 195 210,00 | 4 850,00 | 3 000,00 | 70 346,44 | 26 439,56 | НД | 1 335 279,65 | |
| Затраты на реализацию | нл | индекс директивного снижения | 1,000000000000 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | |
| Затраты на реализацию | нл | Незакрепленный объем сметы в т.д. | Индекс-дефлятор | 35 433,65 | 0,00 | 1 195 210,00 | 4 850,00 | 3 000,00 | 70 346,44 | 26 439,56 | НД | 1 335 279,65 | |
| Затраты на реализацию | нл | 2025 год | 107,816317063964 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | |
| Затраты на реализацию | нл | 2026 год | 105,262896868962 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | |
| Затраты на реализацию | нл | 2027 год | 104,420897989339 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | |
| Затраты на реализацию | нл | 2028 год | 104,420897989339 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | |
| Затраты на реализацию | нл | индекс приведения объемов по основанию в п.д. (поджек) | 1,865742471198 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | |
| Затраты на реализацию | нл | индекс приведения объемов по основанию в п.д. (собственные ресурсы) | 1,811110128672 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | |
| Затраты на реализацию | нл | индекс приведения объемов по основанию в п.д. (заказные работы) | НД | 66 110,07 | 0,00 | 2 229 954,06 | 9 048,85 | 5 597,23 | 127 405,15 | 49 329,42 | НД | 2 487 444,77 | |
| Затраты на реализацию | нл | кроме того НДС начисленный | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 472 007,92 | |
| Затраты на реализацию | нл | ВСЕГО с НДС | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 959 452,69 | |
| Затраты на реализацию | нл | ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозируемом уровне цен, без НДС | НД | 66 110,07 | 0,00 | 2 229 954,06 | 9 048,85 | 5 597,23 | 127 405,15 | 49 329,41 | 0,00 | 2 487 444,77 | |
| Затраты на реализацию | нл | кроме того НДС начисленный | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 472 007,92 | |
| Затраты на реализацию | нл | ВСЕГО с учетом налогов | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 2 959 452,69 | |

| Год соответствующий полугодиям выполнения ПИР: | | 2028 | | Уровень текущих цен по Сводной смете на ПИР | | | | | | | | | | | | 01.01.2026 | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--|
| Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР | | Нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование | СМР | Оборуд. | ПИР | Расшифровка ПИР | | | Расшифровка "прочих" | | | | | | | Итого: руб. | | |
| | | | | | ПИР | Авторский надзор | Содержание записки | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и запасы | прочие (в составе 1-й главы СМР) | Замеры значимых по виду объектов в эксплуатации (в т.ч. замеры на капремонт работ, выполнение контрольно- исследовательских геотехнических исследований в границах участка, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление границы зон с особыми условиями использования территорий) | подготовка документации по оценке территории | (без НДС): | | | | |
| 1 | Стоимость проектно-изыскательских работ по сводной смете на ПИР и авторскому надзору в текущих ценах | | | | 143 540,07 | | | | | | | | | | 143 540,07 | | |
| 2 | Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2025/2024 | 107,816317063964 | 107,816317063964 | 107,816317063964 | 107,816317063964 | 107,816317063964 | 107,816317063964 | 107,816317063964 | 107,816317063964 | 107,816317063964 | 107,816317063964 | 107,816317063964 | 107,816317063964 | 107,816317063964 | 107,816317063964 | | |
| | 2026/2025 | 105,262896868962 | 105,262896868962 | 105,262896868962 | 105,262896868962 | 105,262896868962 | 105,262896868962 | 105,262896868962 | 105,262896868962 | 105,262896868962 | 105,262896868962 | 105,262896868962 | 105,262896868962 | 105,262896868962 | 105,262896868962 | | |
| | 2027/2026 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | | |
| | 2028/2027 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | | |
| | 2029/2028 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | | |
| | 2030/2029 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | 104,420897989339 | | |
| 3 | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 968,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 968,79 | | |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 968,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 968,79 | | |
| | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4 | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 501,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 501,92 | |

Начальник СДО УКС

А.А.Ярион

"Утверждаю"



Кузнецов С.А.

СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные работы и работы по инженерным изысканиям
I-270616 Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Осташево с РП-20, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО,
Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер))

Составлена в уровне цен на 1 кв. 2026 г.

| № п/п | Наименование сметы на проектные работы и работы по инженерным изысканиям, затрат | Обоснование | Стоимость работ, тыс. руб | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | работ по инженерным изысканиям | проектных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Работы по инженерным изысканиям: | | | |
| 1 | Расчет стоимости инженерно-геодезических изысканий | Локальная смета № 1 | 38 118,104 | |
| II | Проектные работы | Локальная смета № 2 | | 105 421,965 |
| | Итого по видам работ | | 38 118,104 | 105 421,965 |
| | ВСЕГО: | | | 143 540,069 |

Ответственный исполнитель:

Мастяева Н.А.