


Утверждаю:  
Начальник управления инвестиций  
Публичное акционерное общество "Россети Центр и  
Приволжье" - "Владимирэнерго"  
 И.В. Перфилова

**Расчет начальной (максимальной) цены лота**  
**Выполнение работ по модернизации электросетевых объектов**  
**ПС Петушинского, Судогодского, Суздальского, Гусевского районов**  
**с установкой вакуумных выключателей (5 ячеек)**  
**и заменой устройств РЗА (5 ячеек)**

№ п.п.	Перечень выполняемых работ	Характеристика проектируемого объекта	Сметная стоимость работ в ценах 1 кв. 2026 г., тыс.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модернизация электросетевых объектов ПС Петушинского, Судогодского, Суздальского, Гусевского районов с установкой вакуумных выключателей (5 ячеек) и заменой устройств РЗА (5 ячеек). Реконструкция ПС 110 кВ Базовая с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА (1 шт.)	ПС 110 кВ	0,756	1 232,908	2 277,139	1 543,290	5 054,091
2	Модернизация электросетевых объектов ПС Петушинского, Судогодского, Суздальского, Гусевского районов с установкой вакуумных выключателей (5 ячеек) и заменой устройств РЗА (5 ячеек). Реконструкция ПС 35 кВ Андреево с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (2 шт.), с заменой устройств РЗА (2 шт.)	ПС 110 кВ	1,363	1 497,908	8 149,068	2 886,785	12 535,124
3	Модернизация электросетевых объектов ПС Петушинского, Судогодского, Суздальского, Гусевского районов с установкой вакуумных выключателей (5 ячеек) и заменой устройств РЗА (5 ячеек). Реконструкция ПС 110 кВ Садовая с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА (1 шт.)	ПС 110 кВ	0,691	1 185,120	2 632,143	1 494,181	5 312,134

4	Модернизация электросетевых объектов ПС Петушинского, Судогодского, Суздальского, Гусевского районов с установкой вакуумных выключателей (5 ячеек) и заменой устройств РЗА (5 ячеек). Реконструкция ПС 35 кВ Курлово с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА (1 шт.)	ПС 110 кВ	53,253	1 184,349	5 363,043	1 603,020	8 203,665
	<b>Всего , тыс. руб. без учета НДС</b>		<b>56,063</b>	<b>5 100,284</b>	<b>18 421,392</b>	<b>7 527,276</b>	<b>31 105,015</b>

составил:



Самсонова Н.В.

проверил



Карташова О.В.

**Расчет начальной (максимальной) цены лота**

Модернизация электросетевых объектов ПС Петушинского, Судогодского, Суздальского, Гусевского районов с установкой вакуумных выключателей (5 ячеек) и заменой устройств РЗА (5 ячеек). Реконструкция ПС 110 кВ Базовая с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА (1 шт.)  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	ПС Базовая. Демонтажные работы	0,323	78,674			78,997
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		0,323	78,674			78,997
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01-01	ПС Базовая. Строительно-монтажные работы	0,406	1111,030	2243,486		3354,922
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		0,406	1111,030	2243,486		3354,922
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		0,729	1189,704	2243,486		3433,919
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 2,1%	0,015	24,984			24,999
4	09-01-01	ПС Базовая. Пусконаладочные работы				1520,482	1520,482
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		0,015	24,984		1520,482	1545,481
	Итого по Главам 1-9		0,744	1214,687	2243,486	1520,482	4979,400
Непредвиденные затраты							
5	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 1,5%	0,011	18,220	33,652	22,807	74,691
	Итого "Непредвиденные затраты"		0,011	18,220	33,652	22,807	74,691
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		0,756	1232,908	2277,139	1543,290	5054,091

составил:

проверил



Самсонова Н.В.

Карташова О.В.

Расчет начальной (максимальной) цены лота

Модернизация электросетевых объектов ПС Петушинского, Судогодского, Суздальского, Гусевского районов с установкой вакуумных выключателей (5 ячеек) и заменой устройств РЗА (5 ячеек). Реконструкция ПС 35 кВ Андреево с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (2 шт.), с заменой устройств РЗА (2 шт.)  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-02-01	ПС Андреево. Демонтажные работы ф. 1001	0,319	24,513			24,833
2	01-02-02	ПС Андреево. Демонтажные работы ф. 1004	0,319	24,513			24,833
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		0,639	49,026			49,665
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
3	02-02-01	ПС Андреево. Строительно-монтажные работы ф. 1001	0,338	790,200	5578,854		6369,392
4	02-02-02	ПС Андреево. Строительно-монтажные работы ф. 1004	0,338	606,192	2449,784		3056,314
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		0,676	1396,391	8028,638		9425,706
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		1,315	1445,418	8028,638		9475,371
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 2,1%	0,028	30,354			30,381
6	09-02-01	ПС Андреево. Пусконаладочные работы ф. 1001				2017,644	2017,644
7	09-02-02	ПС Андреево. Пусконаладочные работы ф. 1004				826,480	826,480
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		0,028	30,354		2844,124	2874,505
	Итого по Главам 1-9		1,343	1475,771	8028,638	2844,124	12349,876
Непредвиденные затраты							
8	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 1,5%	0,020	22,137	120,430	42,662	185,248
	Итого "Непредвиденные затраты"		0,020	22,137	120,430	42,662	185,248
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		1,363	1497,908	8149,068	2886,785	12535,124

составил:

проверил

Самсонова Н.В.

Карташова О.В.

**Расчет начальной (максимальной) цены лота**

Модернизация электросетевых объектов ПС Петушинского, Судогодского, Суздальского, Гусевского районов с установкой вакуумных выключателей (5 ячеек) и заменой устройств РЗА (5 ячеек). Реконструкция ПС 110 кВ Садовая с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА (1 шт.)  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-03-01	ПС Садовая. Демонтажные работы	0,328	55,436			55,764
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		0,328	55,436			55,764
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-03-01	ПС Садовая. Строительно-монтажные работы	0,338	1088,154	2593,244		3681,737
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		0,338	1088,154	2593,244		3681,737
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		0,667	1143,590	2593,244		3737,501
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 2,1%	0,014	24,015			24,029
4	09-03-01	ПС Садовая. Пусконаладочные работы				1472,100	1472,100
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		0,014	24,015		1472,100	1496,129
	Итого по Главам 1-9		0,681	1167,606	2593,244	1472,100	5233,630
Непредвиденные затраты							
5	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 1,5%	0,010	17,514	38,899	22,081	78,504
	Итого "Непредвиденные затраты"		0,010	17,514	38,899	22,081	78,504
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		0,691	1185,120	2632,143	1494,181	5312,134

составил:


проверил



Самсонова Н.В.

Каргашова О.В.

Утверждаю:

Начальник управления инвестиций  
Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго"  
 И.В. Перфилова

Расчет начальной (максимальной) цены лота

Модернизация электросетевых объектов ПС Петушинского, Судогодского, Суздальского, Гусевского районов с установкой вакуумных выключателей (5 ячеек) и заменой устройств РЗА (5 ячеек). Реконструкция ПС 35 кВ Курлово с заменой масляного выключателя на вакуумный выключатель (1 шт.), с заменой устройств РЗА (1 шт.)  
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-04-01	ПС Курлово. Демонтажные работы	0,323	70,977			71,300
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		0,323	70,977			71,300
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-04-01	ПС Курлово. Строительно-монтажные работы	51,064	1071,869	5283,786		6406,719
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		51,064	1071,869	5283,786		6406,719
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		51,387	1142,846	5283,786		6478,019
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 2,1%	1,079	24,000			25,079
4	09-04-01	ПС Курлово. Пусконаладочные работы				1579,330	1579,330
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		1,079	24,000		1579,330	1604,409
	Итого по Главам 1-9		52,466	1166,846	5283,786	1579,330	8082,428
Непредвиденные затраты							
5	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 1,5%	0,787	17,503	79,257	23,690	121,236
	Итого "Непредвиденные затраты"		0,787	17,503	79,257	23,690	121,236
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		53,253	1184,349	5363,043	1603,020	8203,665

составил:

проверил



Самсонова Н.В.

Карташова О.В.