

Номер закупки: 084-0021409

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Ф.С.ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

27.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360945  
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: от  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)Местоположение объекта:  
Московская область МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Светлый, 50:16:0701020:2935  
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР  
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 31 ВЛИ-0,4 кВ ТП-5402 ПС Купавна № 100, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Светлый, 50:16:0701020:2935

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-277552/102/В8 от 14.05.2026

## СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части ( в ПОСе) разработать график выполнения работ.В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена  
Примечание:

Начальная цена лота: 174 956,69 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	5 352,52 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	163 774,63 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	5 829,53 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.


Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):  
Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: 18.09.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника  
управления капитального строительства

  
\_\_\_\_\_  
подпись

  
\_\_\_\_\_  
подпись

С.А.Кузнецов  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Н.Н.Косач  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления

Митков

Расчет предельной стоимости Лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: I-360945

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВДН-0,38 кВ от оп. 31 ВДН-0,4 кВ ТП-5402 ГЭС Катана № 100, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Сметный, 50:16:0701020:2935

СПРАВОЧНО: расчет гашения стоимости инвестиционных проектов в прогнозном уровне цен в соответствии с утверждениями ИПР / проектом корректировки ИПР													
Мески в год составления в сметы	Наименование затрат			%	Структурные-монтажные работы (ошибка сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инструмент	Проектно-наладочные работы	Проектирование-наладочные работы	Сопровождение службы эксплуатации	Прочие (за вычетом НДС, ИПР и ИПР)	Обоснование записки оценки (показатель %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Группа затрат	01.2000	Счета в балансовом уровне цен	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01.2000	Непроданные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01.2000	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	
	01.2000	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01.2000	кроме того НДС начисленный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01.2000	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01.2000	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01.2000	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01.2000	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
	01.2000	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Счета в балансовом уровне цен	97,09%	121 646,80	0,00	0,00	3 975,69	5 107,20	2 696,00	на	на	137 755,69		
01.2025	Непроданные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,80	на	на	4 132,80		
01.2025	Итого	100%	121 646,80	0,00	0,00	3 975,69	5 107,20	6 838,80	на	на	141 888,49		
01.2025	Счета в балансовом уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	28 377,70	
01.2025	кроме того НДС начисленный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	170 266,19	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	
01.2025	Итого	на	на	на	на	на	на	на</					



Год	год	Расшифровка "прочих"					Итого: руб.	
		СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Содержание закладки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
Год соответствующий периоду выполнения ППР.	2026	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	5 635,97	2 975,13	4 560,69
Год, соответствующий периоду строительства.	2026	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00
Итого:	Итого:							

Меня	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка ППР					Итого: руб.
					ППР	Авторский надзор	Сопровождение закладки	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
1	Стоимость строительства не зааконтранных объектов в текущих ценах сметного расчета	121 646,80	0,00	4 330,00	4 387,31	0,00	5 107,20	2 695,00	4 132,80	141 888,49
2	Индиксы-коэффициенты Ингэкономразвития по стране "Инвестиции в основной капитал"									
2025/2024		107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
2026/2025		105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
2027/2026		104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
2028/2027		104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах									
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индиксимального коэффициента снижения инвестиционных затрат	134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		134 241,50	0,00	4 778,31	4 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143 407,12
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	163 774,63	0,00	5 825,53	5 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	174 956,69

\*Снижение стоимости лота выполняется с индиксимальным коэффициентом в прогнозном уровне цен  
\*\*В случае, если сумма стоимости всех объектов закупки (С<sub>об</sub>, С<sub>смет</sub>, С<sub>факт</sub>), с учетом ранее произведенных торгов-закупочных процедур по данному тендеру, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИИ) (без учета затрат Заказчика (С<sub>за</sub>), без учета НДС), необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СТО УИС

А.А. Брын

26.05.2025