

Номер закупки: 088-0007899

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион" -
Новая Москва
В.А. Складчиков
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Новая Москва

Код SAP: I-326370
(код объекта в информационной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Отверждено/ Не утверждено/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 466 от 08.05.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Новая Москва

(пункт)

Московский РЭС

(район)

ТИНАО

(пункт)

г. Москва, ш. Боровское, вл. 51

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, материалы (дополнительный объем)

по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ГС 220/110/10 кВ № 554 Чоботы – РТП №5 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПНР, г. Москва, ш. Боровское, вл. 51

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД, приложение 2

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ.
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	По ценам, согласованным с Заказчиком.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	По ценам, согласованным с Заказчиком.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо- сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре.
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 10 629 162,75 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.

ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 9 900 391,85 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 202 229,36 руб.
Прочие 360 074,91 руб.
Непредвиденные работы и затраты 166 466,62 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течен <u>*30</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
-------------------------------------	--

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора


Окончание работ: 31.12.2028

Заместитель директора по капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства

Начальник отдела инвестиционного планирования, экономики и финансов

Начальник отдела договоров и закупочной деятельности

Главный специалист отдела договоров и закупочной деятельности



Д.И. Карпухин

Г.А. Ульянчева

А.В. Иваченков

С.Н. Ермоляко

[illegible]

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
							Сопровождение закладки	Строительный контроль	Ресурсы средств на инфраструктурные работы и затраты	
Год, соответствующий полному строительству:	2025	1 кв	8 115 075,29	0,00	165 761,77	0,00	337 037,72	183 525,96	272 896,10	9 369 440,21
	2027	-	8 115 075,29	0,00	165 761,77	0,00	0,00	0,00	136 448,05	8 712 428,48

Наименование	Расшифровка ПИР						Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	ПНР	Автоматический надзор	Сопровождение закладки	Строительный контроль	Ресурсы средств на инфраструктурные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	7 240 630,00	0,00	147 900,00	0,00	0,00	300 720,00	163 750,00	243 490,00	263 340,00	8 359 830,00
2	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
	2025/2024	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40
	2026/2025	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50
	2027/2026	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10
	2028/2027	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10
3	Затраты закладка, исключаемые из расчета предельной цены, лет в текущих ценах	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10
		104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10
4	Предельная стоимость, лет в прогнозных ценах года полугодия строительства	8 372 325,52	0,00	171 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	140 773,49	304 499,50	8 988 614,97
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	8 372 325,52	0,00	171 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	140 773,49	304 499,50	8 988 614,97
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предельная стоимость, лет в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	8 372 325,52	0,00	171 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	140 773,49	304 499,50	8 988 614,97
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	8 372 325,52	0,00	171 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	140 773,49	304 499,50	8 988 614,97
7	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Предельная стоимость, лет в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	8 115 075,29	0,00	165 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	136 448,05	295 143,37	8 712 428,48
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость, лет в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	9 900 391,85	0,00	202 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	166 466,62	360 074,91	10 629 627,75
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Предельная стоимость, лет в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	9 900 391,85	0,00	202 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	166 466,62	360 074,91	10 629 627,75
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный специалист отдела договоров и закупочной деятельности

С.Н. Ермоленко

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР, материалы (дополнительный объем) по титулу:

Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС 220/110/10 кВ № 554 Чоботы – РТП №5 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ш. Боровское, вл. 51

Лот: 088-0007899

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	10 629 162,75	руб., в том числе НДС 22%
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

ПРИКАЗ

от 08.05.26

№ 466

Об утверждении проектно-сметной документации I-326370

В связи с окончанием разработки проектно-сметной документации, выполненной ООО «СК СИСТЕМА» для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить проектно-сметную документацию «Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ПС 220/110/10 кВ № 554 Чоботы – РТП №5, резервные КЛ-10 кВ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, ш. Боровское, вл.51», по договору №НМ-18/24 от 07.10.2024г, (I-326370, Шифр: И-23-00-333663/143/МС-ЭС изм.1), выполненную в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Технические показатели		Кол-во	Ед. изм.
<i>Реконструкция 2КЛ-10 кВ (ПС 220/110/10 кВ № 554 Чоботы – РТП №5)</i>			
1.1.	Протяженность КЛ-10 кВ в том числе закрытым переходом методом ГНБ: ГНБ № 1 – в 1 скв. 2 трубы d=160 мм – 0,115 км	0,382	км
1.2.	Трубы ЭЛЕКТРОПАЙП АМПЕРА РС II 160x8,1 SN12 - N F80	0,438	км
1.3.	Трубы ЭЛЕКТРОПАЙП АМПЕРА РС II 160x10,1 SN24- N F100	0,2444	км
1.4.	Кабель АСБ 3x240 мм ²	0,398	км
1.5.	Благоустройство:		
1.6.	– восстановление газона	116,08	кв. м
1.7.	– восстановление асфальта в.сл.	825,9	кв. м
1.8.	– восстановление плитки в. сл.	104,1	кв. м
1.9.	– восстановление бортового камня	48	п.м


Стоимость строительства:	в базовых ценах 2000		в текущих ценах 2025	
ВСЕГО:	1533,86	тыс. руб.	14565,7	тыс. руб.
в том числе:				
СМР	991,92	тыс. руб.	10125,76	тыс. руб.
Оборудование	0	тыс. руб.	0	тыс. руб.
ПНР	5,12	тыс. руб.	147,9	тыс. руб.

Прочие затраты	142,93	тыс. руб.	1365,02	тыс. руб.
ПИР	393,89	тыс. руб.	2927,02	тыс. руб.

2. Руководителю отдела инвестиционного планирования, экономики и финансов внести соответствующие корректировки в Инвестиционную программу Общества в соответствии с настоящим приказом и расчетом оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления капитального
строительства

 Д.И. Карпухин

Рассылается: заместителю директора по капитальному строительству, начальнику УБ, начальнику ОИПЭиФ, начальнику управления логистики и МТО, начальнику ОБиОП УКС.

Д.А. Косухин
(936) 144-91-37

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпужин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ПС 220/110/10 кВ № 554 Чоботы – РТП №5, резервные КЛ-10 кВ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ш. Боровское, вл.51

I-326370

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Вывоз трассы в натуре 10 кВ				6,61	6,61
Итого: по главе 1			-	-	-	6,61	6,61
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	№02-01-01	Прокладка КЛ в ЗП методом ГНБ	553,56	29,95	-		583,51
3	№02-01-02	Строительство КЛ 10 кВ в земле	37,40	14,37			51,77
4	№02-01-03	Строительство КЛ 10 кВ в трубах	253,98	59,54			313,52
Итого: по главе 2			844,94	103,86	-	-	948,80
Итого: по главам 1-2			844,94	103,86	-	6,61	955,41
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	12,67	1,56			14,23
Итого: по главе 8			12,67	1,56	-	-	14,23
Итого: по главам 1-8			857,61	105,42	-	6,61	969,64
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	№09-01-01	ПНР КЛ 10 кВ				5,12	5,12
7	№09-01-02	Транспортировка и размещение отходов				14,58	14,58
8	№09-01-03	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				28,68	28,68
Итого: по главе 9			-	-	-	48,38	48,38
Итого: по главам 1-9			857,61	105,42	-	54,99	1 018,02
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				21,79	21,79
10	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025, №612	Содержание службы Заказчика -3,93%				55,49	55,49
Итого: по главе 10			-	-	-	77,28	77,28
Итого: по главам 1-10			857,61	105,42	-	132,27	1 095,30
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Сводная смета ПИР	Бросовые работы				334,56	334,56
12	Сводная смета ПИР	Проектные работы				56,43	56,43
13	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				2,90	2,90
14	Сводная смета ПИР	Инженерно-геодезические изыскания				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	393,89	393,89
Итого: по главам 1-12			857,61	105,42	-	526,16	1 489,19
Непредвиденные затраты							
15	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	25,73	3,16	-	15,78	44,67
		Итого: Непредвиденные затраты	25,73	3,16	-	15,78	44,67
		Итого с непредвиденными	883,34	108,58	-	541,94	1 533,86
НДС							
16		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	194,33	23,89	-	119,23	337,45
		Итого НДС	194,33	23,89	-	119,23	337,45
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1 077,67	132,47	-	661,17	1 871,31

Генеральный директор ООО "СК СИСТЕМА"

М.П.

Начальник проектного отдела

Начальник сметного отдела

Миронов С.С.

Шатков И.А.

Романова Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ПС 220/110/10 кВ № 554 Чоботы – РТП №5, резервные КЛ-10 кВ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ш. Боровское, вл.51

I-326370

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№ 01-01-01	Вывоз трассы в натуре 10 кВ				49,35	49,35
Итого: по главе 1			-	-	-	49,35	49,35
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	№02-01-01	Прокладка КЛ в ЗП методом ГНБ	5 233,39	352,43	-		5 585,82
3	№02-01-02	Строительство КЛ 10 кВ в земле	371,25	205,51			576,76
4	№02-01-03	Строительство КЛ 10 кВ в трубах	2 804,99	717,99			3 522,98
Итого: по главе 2			8 409,63	1 275,93	-	-	9 685,56
Итого: по главам 1-2			8 409,63	1 275,93	-	49,35	9 734,91
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	МОС.05.05-006.2022 табл. В1 п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	126,14	19,14			145,28
Итого: по главе 8			126,14	19,14	-	-	145,28
Итого: по главам 1-8			8 535,77	1 295,07	-	49,35	9 880,19
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	№09-01-01	ПНР КЛ 10 кВ				147,90	147,90
7	№09-01-02	Транспортировка и размещение отходов				222,15	222,15
8	№09-01-03	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				213,99	213,99
Итого: по главе 9			-	-	-	584,04	584,04
Итого: по главам 1-9			8 535,77	1 295,07	-	633,39	10 464,23
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				223,93	223,93
10	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025, №612	Содержание службы Заказчика -3,93%				526,28	526,28
Итого: по главе 10			-	-	-	750,21	750,21
Итого: по главам 1-10			8 535,77	1 295,07	-	1 383,60	11 214,44
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Сводная смета ПИР	Бросовые работы				2 477,68	2 477,68
12	Сводная смета ПИР	Проектные работы				421,03	421,03
13	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				28,31	28,31
14	Сводная смета ПИР	Инженерно-геодезические изыскания				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	2 927,02	2 927,02
Итого: по главам 1-12			8 535,77	1 295,07	-	4 310,62	14 141,46
Непредвиденные затраты							
15	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	256,07	38,85	-	129,32	424,24
Итого: Непредвиденные затраты			256,07	38,85	-	129,32	424,24
Итого с непредвиденными			8 791,84	1 333,92	-	4 439,94	14 565,70
НДС							
16		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	1 934,20	293,46	-	976,79	3 204,45
Итого НДС			1 934,20	293,46	-	976,79	3 204,45
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			10 726,04	1 627,38	-	5 416,73	17 770,15

М.П.

Генеральный директор ООО "СК СИСТЕМА"

Начальник проектного отдела

Начальник сметного отдела



Миронов С.С.

Шатков И.А.

Романова Ю.Г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ПС 220/110/10 кВ № 554 Чоботы – РТП №5, резервные КЛ-10 кВ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ш. Боровское, вл.51
I-326370

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Вынос трассы в натуру 10 кВ				6,61	6,61
Итого: по главе 1			-	-	-	6,61	6,61
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	№02-01-01	Прокладка КЛ в ЗП методом ГНБ	553,56	29,95			583,51
3	№02-01-02	Строительство КЛ 10 кВ в земле	27,16				27,16
4	№02-01-03	Строительство КЛ 10 кВ в трубах	167,05				167,05
Итого: по главе 2			747,77	29,95	-	-	777,72
Итого: по главам 1-2			747,77	29,95	-	6,61	784,33
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	11,21	0,45			11,66
Итого: по главе 8			11,21	0,45	-	-	11,66
Итого: по главам 1-8			758,98	30,40	-	6,61	795,99
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	№09-01-01	ПНР КЛ 10 кВ				5,12	5,12
7	№09-01-02	Транспортировка и размещение отходов					-
8	№09-01-03	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				28,68	28,68
Итого: по главе 9			-	-	-	33,80	33,80
Итого: по главам 1-9			758,98	30,40	-	40,41	829,79
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				17,76	17,76
10	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025, №612	Содержание службы Заказчика -3,93%				32,61	32,61
Итого: по главе 10			-	-	-	50,37	50,37
Итого: по главам 1-10			758,98	30,40	-	90,78	880,16
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Сводная смета ПИР	Бросовые работы					-
12	Сводная смета ПИР	Проектные работы					-
13	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги					-
14	Сводная смета ПИР	Инженерно-геодезические изыскания					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			758,98	30,40	-	90,78	880,16
Непредвиденные затраты							
15	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	22,77	0,91	-	2,72	26,40
Итого: Непредвиденные затраты			22,77	0,91	-	2,72	26,40
Итого с непредвиденными			781,75	31,31	-	93,50	906,56
НДС							
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	171,99	6,89	-	20,57	199,45
Итого НДС			171,99	6,89	-	20,57	199,45
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			953,74	38,20	-	114,07	1 106,01

М.П.

Генеральный директор ООО "СК СИСТЕМА"

Начальник проектного отдела

Начальник сметного отдела



Миронов С.С.

Шатков И.А.

Романова Ю.Г.

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ПС 220/110/10 кВ № 554 Чоботы – РТП №5, резервные КЛ-10 кВ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ш. Боровское, вл.51
I-326370

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№ 01-01-01	Вынос трассы в натуру 10 кВ				49,35	49,35
Итого: по главе 1			-	-	-	49,35	49,35
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	№02-01-01	Прокладка КЛ в ЗП методом ГНБ	5 233,99	352,43	-		5 585,82
3	№02-01-02	Строительство КЛ 10 кВ в земле	187,16				187,16
4	№02-01-03	Строительство КЛ 10 кВ в трубах	1 960,65				1 960,65
Итого: по главе 2			6 781,20	352,43	-	-	7 133,63
Итого: по главам 1-2			6 781,20	352,43	-	49,35	7 182,98
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	МОС.05.05-006.2022 табл. В1 п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	101,71	5,29			107,00
Итого: по главе 8			101,71	5,29	-	-	107,00
Итого: по главам 1-8			6 882,91	357,72	-	49,35	7 289,98
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	№09-01-01	ПНР КЛ 10 кВ				147,90	147,90
7	№09-01-02	Транспортировка и размещение отходов					-
8	№09-01-03	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				213,99	213,99
Итого: по главе 9			-	-	-	361,89	361,89
Итого: по главам 1-9			6 882,91	357,72	-	411,24	7 651,87
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				163,75	163,75
10	Приказ ПАО «Россети Московский регион» от 01.07.2025, №612	Содержание службы Заказчика -3,93%				300,72	300,72
Итого: по главе 10			-	-	-	464,47	464,47
Итого: по главам 1-10			6 882,91	357,72	-	875,71	8 116,34
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Сводная смета ПИР	Бросовые работы				-	-
12	Сводная смета ПИР	Проектные работы				-	-
13	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				-	-
14	Сводная смета ПИР	Инженерно-геодезические изыскания				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			6 882,91	357,72	-	875,71	8 116,34
Непредвиденные затраты							
15	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	206,49	10,73	-	26,27	243,49
Итого: Непредвиденные затраты			206,49	10,73	-	26,27	243,49
Итого с непредвиденными			7 089,40	368,45	-	901,98	8 359,83
НДС							
16		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	1 559,67	81,06	-	198,44	1 839,17
Итого НДС			1 559,67	81,06	-	198,44	1 839,17
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			8 649,07	449,51	-	1 100,42	10 199,00

м.п.

Генеральный директор ООО "СК СИСТЕМА"

Начальник проектного отдела

Начальник сметного отдела



С. Сергеев

Миронов С.С.

Шатков И.А.

Романова Ю.Г.