

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

2023 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.43 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86270(100734)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-22-302-88917(139328)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 918-ЮЭС от 14.09.2022 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2023.12

I-285927

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб.) | | | | Общая сметная стоимость |
|---|---|---|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | 02-01-02 | Строительство ВЛЗ-6кВ | 121,80339 | - | 84,05733 | - | 205,86072 |
| 2 | 02-01-03 | Строительство МТП-250-10(6)/0,4кВ | 215,32782 | - | 712,51920 | - | 927,84702 |
| Итого: по главе 2 | | | 337,13121 | - | 796,57653 | - | 1 133,70774 |
| Итого: по главам 1-2 | | | 337,13121 | - | 796,57653 | - | 1 133,70774 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 3 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2 | Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2) | - | - | - | - | - |
| Итого: по главе 8 | | | - | - | - | - | - |
| Итого: по главам 1-8 | | | 337,13121 | - | 796,57653 | - | 1 133,70774 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 4 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 6,40549 | - | - | - | 6,40549 |
| 5 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы ВЛЗ-10кВ | | | | 18,28360 | 18,28360 |
| 6 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы МТП-250-10(6)/0,4кВ | | | | 76,34467 | 76,34467 |
| Итого: по главе 9 | | | 6,40549 | - | - | 94,62827 | 101,03376 |
| Итого: по главам 1-9 | | | 343,53670 | - | 796,57653 | 94,62827 | 1 234,74150 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия | | | | | | | |
| 7 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) | | | | 26,42347 | 26,42347 |
| 8 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12) | | | | 50,87957 | 50,87957 |
| Итого: по главе 10 | | | - | - | - | 77,30304 | 77,30304 |
| Итого: по главам 1-10 | | | 343,53670 | - | 796,57653 | 171,93131 | 1 312,04454 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 9 | Договор № 918-ЮЭС от 14.09.2022 г. | Проектные работы | | | | 59,90398 | 59,90398 |
| Итого: по главе 12 | | | - | - | - | 59,90398 | 59,90398 |
| Итого: по главам 1-12 | | | 343,53670 | - | 796,57653 | 231,83529 | 1 371,94852 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 10 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 10,30610 | - | 23,89730 | 6,95506 | 41,15846 |
| Итого: Непредвиденные затраты | | | 10,30610 | - | 23,89730 | 6,95506 | 41,15846 |
| Итого с непредвиденными | | | 353,84280 | - | 820,47383 | 238,79035 | 1 413,10698 |
| НДС | | | | | | | |
| 11 | | НДС - 22 % | 77,84542 | - | 180,50424 | 52,53388 | 310,88354 |
| Итого НДС | | | 77,84542 | - | 180,50424 | 52,53388 | 310,88354 |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | | | 431,68822 | - | 1 000,97807 | 291,32423 | 1 723,99052 |

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

2022 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.43 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86270(100734)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-22-302-88917(139328)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 918-ЮЭС от 14.09.2022 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2023.12

I-285927

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб.) | | | | Общая сметная стоимость |
|---|---|---|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | 02-01-02 | Строительство ВЛЗ-6кВ | 31,50844 | - | - | - | 31,50844 |
| 2 | 02-01-03 | Строительство МТП-250-10(6)/0,4кВ | 215,32782 | - | 712,51920 | - | 927,84702 |
| Итого: по главе 2 | | | 246,83626 | - | 712,51920 | - | 959,35546 |
| Итого: по главам 1-2 | | | 246,83626 | - | 712,51920 | - | 959,35546 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 3 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2 | Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2) | - | - | - | - | - |
| Итого: по главе 8 | | | - | - | - | - | - |
| Итого: по главам 1-8 | | | 246,83626 | - | 712,51920 | - | 959,35546 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 4 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 4,68989 | - | - | - | 4,68989 |
| 5 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы ВЛЗ-10кВ | - | - | - | - | - |
| 6 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы МТП-250-10(6)/0,4кВ | - | - | - | - | - |
| Итого: по главе 9 | | | 4,68989 | - | - | - | 4,68989 |
| Итого: по главам 1-9 | | | 251,52615 | - | 712,51920 | - | 964,04535 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия | | | | | | | |
| 7 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) | - | - | - | 20,63057 | 20,63057 |
| 8 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12) | - | - | - | 40,24121 | 40,24121 |
| Итого: по главе 10 | | | - | - | - | 60,87178 | 60,87178 |
| Итого: по главам 1-10 | | | 251,52615 | - | 712,51920 | 60,87178 | 1 024,91713 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 9 | Договор № 918-ЮЭС от 14.09.2022 г. | Проектные работы | - | - | - | 59,90398 | 59,90398 |
| Итого: по главе 12 | | | - | - | - | 59,90398 | 59,90398 |
| Итого: по главам 1-12 | | | 251,52615 | - | 712,51920 | 120,77576 | 1 084,82111 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 10 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 7,54578 | - | 21,37558 | 3,62327 | 32,54463 |
| Итого: Непредвиденные затраты | | | 7,54578 | - | 21,37558 | 3,62327 | 32,54463 |
| Итого с непредвиденными | | | 259,07193 | - | 733,89478 | 124,39903 | 1 117,36574 |
| НДС | | | | | | | |
| 11 | | НДС - 22 % | 56,99583 | - | 161,45685 | 27,36779 | 245,82047 |
| Итого НДС | | | 56,99583 | - | 161,45685 | 27,36779 | 245,82047 |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | | | 316,06776 | - | 895,35163 | 151,76682 | 1 363,18621 |

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

г. 2022 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.43 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86270(100734)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-22-302-88917(139328)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 918-ЮЭС от 14.09.2022 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2023.12

I-285927

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб.) | | | | Общая сметная стоимость |
|---|---|---|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | 02-01-02 | Строительство ВЛЗ-6кВ | 90,29495 | - | 84,05733 | - | 174,35228 |
| 2 | 02-01-03 | Строительство МТП-250-10(6)/0,4кВ | | - | | - | - |
| Итого: по главе 2 | | | 90,29495 | - | 84,05733 | - | 174,35228 |
| Итого: по главам 1-2 | | | 90,29495 | - | 84,05733 | - | 174,35228 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 3 | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2 | Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2) | - | - | - | - | - |
| Итого: по главе 8 | | | - | - | - | - | - |
| Итого: по главам 1-8 | | | 90,29495 | - | 84,05733 | - | 174,35228 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 4 | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 1,71560 | - | - | - | 1,71560 |
| 5 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы ВЛЗ-10кВ | | | | 18,28360 | 18,28360 |
| 6 | 09-01-03 | Пусконаладочные работы МТП-250-10(6)/0,4кВ | | | | 76,34467 | 76,34467 |
| Итого: по главе 9 | | | 1,71560 | - | - | 94,62827 | 96,34387 |
| Итого: по главам 1-9 | | | 92,01055 | - | 84,05733 | 94,62827 | 270,69615 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия | | | | | | | |
| 7 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) | | | | 5,79290 | 5,79290 |
| 8 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12) | | | | 10,63836 | 10,63836 |
| Итого: по главе 10 | | | - | - | - | 16,43126 | 16,43126 |
| Итого: по главам 1-10 | | | 92,01055 | - | 84,05733 | 111,05953 | 287,12741 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 9 | Договор № 918-ЮЭС от 14.09.2022 г. | Проектные работы | | | | | - |
| Итого: по главе 12 | | | - | - | - | - | - |
| Итого: по главам 1-12 | | | 92,01055 | - | 84,05733 | 111,05953 | 287,12741 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 10 | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 2,76032 | - | 2,52172 | 3,33179 | 8,61382 |
| Итого: Непредвиденные затраты | | | 2,76032 | - | 2,52172 | 3,33179 | 8,61382 |
| Итого с непредвиденными | | | 94,77087 | - | 86,57905 | 114,39132 | 295,74123 |
| НДС | | | | | | | |
| 11 | | НДС - 22 % | 20,84959 | - | 19,04739 | 25,16609 | 65,06307 |
| Итого НДС | | | 20,84959 | - | 19,04739 | 25,16609 | 65,06307 |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | | | 115,62046 | - | 105,62644 | 139,55741 | 360,80430 |

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов

м.п.

