

Номер закупки: 085-00 15728

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.П. Кафиров

"29" 07 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-334402

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3081 от 16.06.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва	Зеленоград	Зеленоград	г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й пр-зд, д.2, стр.3
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)

по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б - вв. 145632 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й пр-зд, д.2, стр.3

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 423 668,56 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	384 250,68 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	4 036,43 руб.
Прочие	28 743,90 руб.

Непредвиденные работы и затраты 6 637,55 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «04» декабря 2026г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Группа затрат		Наименование затрат		%	Стоимость, рублей								Обслуживание заложенных средств (капитализация %)	ИТОГО
месяц и год составления в сметы					Строительно- монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно- изыскательские работы	Содержание служб заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ПИР и ПНР)				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13			
Затраты на реализацию	01.2000	Счета в базисном уровне цен	на	35 270,00	0,00	80,00	21 040,00	3 150,00	2 850,00	на	62 390,00			
	01.2000	Счета в базисном уровне цен	на	Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	на	1 870,00			
	01.2000	Итого	на	35 270,00	0,00	80,00	21 040,00	3 150,00	4 720,00	на	64 260,00			
	01.2000	Счета в базисном уровне цен	на	кроме того НДС включенный	на	на	на	на	на	на	14 137,20			
	01.2000	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	78 397,20			
	07.2025	Счета в текущем уровне цен	на	478 350,00	0,00	3 220,00	204 520,00	38 660,00	22 930,00	на	747 680,00			
	07.2025	Счета в текущем уровне цен	на	Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	22 430,00	на	22 430,00			
	07.2025	Итого	на	478 350,00	0,00	3 220,00	204 520,00	38 660,00	45 360,00	на	770 110,00			
	07.2025	Счета в текущем уровне цен	на	кроме того НДС включенный	на	на	на	на	на	на	169 424,20			
	07.2025	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	939 534,20			
	на	Отторговали сметы, стоимости.	на	170 732,28	0,00	0,00	204 520,00	на	0,00	на	375 252,28			
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00			
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	375 252,28			
	на	Затраты на реализацию	на	на	167 933,39	0,00	0,00	201 167,21	0,00	0,00	на	369 100,60		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	369 100,60		
	Затраты на реализацию	на	Фактические объемы на начало года раскрытия	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00			
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00			
на		Затраты на реализацию	на	на	167 933,39	0,00	201 167,21	0,00	0,00	на	369 100,60			
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	31 202,13			
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	450 302,73			
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на			
на		Затраты на реализацию	на	на	307 617,72	0,00	3 220,00	0,00	38 660,00	45 360,00	на	394 637,72		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	0,00	3 220,00	0,00	38 660,00	45 360,00	на	394 637,72		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
Затраты на реализацию		на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
Затраты на реализацию		на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
Затраты на реализацию		на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
на		Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
Затраты на реализацию		на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на	Затраты на реализацию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на		
	на													

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Прочие"			Итого: руб.
								Средств. мат.зат.	Средств. мат.зат. в ценообразовании	Прочие в смете, 1-9 главы ССР	
Год, соответствующий полугоду строительства:	2025	3 кв	Не завершенная часть на начало года строительства, без НДС	320 610,96	0,00	3 356,01	0,00	28 466,98	11 256,17	23 377,40	410 966,05
	2026	-	Не завершенная часть на начало года строительства, без НДС (без учета затрат на монтаж)	320 610,96	0,00	3 356,01	0,00	0,00	0,00	23 898,52	353 384,15
Наимено ТСО, распределяемой по отдельным документам в ПНР	Резь										

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка ПНР					Итого: руб.
								ПНР	Авторский надзор	Средств. мат.зат.	Средств. мат.зат. в ценообразовании	Прочие в смете, 1-9 главы ССР	
1	2019/2018	3 кв	Индикс-дефлятора Минкомразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"	306 530,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	13 070,00	71 320,00	10 590,00	22 930,00
2	2020/2019			106,826398641827		106,826398641827		106,826398641827		106,826398641827		106,826398641827	
	2020/2019			105,56185224957		105,56185224957		105,56185224957		105,56185224957		105,56185224957	
	2021/2020			104,935400000000		104,935400000000		104,935400000000		104,935400000000		104,935400000000	
	2022/2021			114,63142733094		114,63142733094		114,63142733094		114,63142733094		114,63142733094	
	2023/2022			109,096466260827		109,096466260827		109,096466260827		109,096466260827		109,096466260827	
	2024/2023			108,140000000000		108,140000000000		108,140000000000		108,140000000000		108,140000000000	
	2025/2024			107,400000000000		107,400000000000		107,400000000000		107,400000000000		107,400000000000	
	2026/2025			105,500000000000		105,500000000000		105,500000000000		105,500000000000		105,500000000000	
	2027/2026			104,100000000000		104,100000000000		104,100000000000		104,100000000000		104,100000000000	
	2028/2027			104,100000000000		104,100000000000		104,100000000000		104,100000000000		104,100000000000	
	2029/2028			104,100000000000		104,100000000000		104,100000000000		104,100000000000		104,100000000000	
	2030/2029			104,100000000000		104,100000000000		104,100000000000		104,100000000000		104,100000000000	
3			Затраты на закупку, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах					0,00		13 070,00	71 320,00	0,00	0,00
4	2023		Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года полугодия строительства	314 959,58	0,00	3 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,58	0,00
5	2023		Стоимость оборудования, предоставляемого подрядчиком по раздельной смете (при наличии) в прогнозных ценах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2024		Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования, предоставляемого подрядчиком по раздельной смете	314 959,58	0,00	3 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,58	0,00
7	2025		Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
8	2026		Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	314 959,58	0,00	3 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,58	0,00
9	2027		Предельная стоимость, лета в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	384 200,68	0,00	4 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 743,90	0,00

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

" " 20_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б – вв.145632 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й пр-зд, д.2, стр.3 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

(наименование стройки, объекта)


Этап 1

Составлен в ценах по состоянию на

III/2025

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Прокладка КЛ 0,4 кВ в земле	15,01	109,23			124,24
2	ЛС 02-01-02	Прокладка КЛ 0,4 кВ в трубах	20,92	24,12			45,04
3	ЛС 02-01-03	Прокладка КЛ 0,4 кВ заводки					-
Итого: по главе 2			35,93	133,35	-	-	169,28
Итого: по главам 1-2			35,93	133,35	-	-	169,28
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на строительство временных зданий и сооружений 1,5% от сметной стоимости СМР	0,54	2,00			2,54
Итого: по главе 8			0,54	2,00	-	-	2,54
Итого: по главам 1-8			36,47	135,35	-	-	171,82
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС 09-01-01	Прочие ЗелАО					-
6	ЛС 09-01-02	ПНР на КЛ 0,4 кВ					-
7	ЛС 09-01-03	КГС					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			36,47	135,35	-	-	171,82
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
8	Приказ Москомэкспертизы №ВО от 29.08.2014	Строительный контроль - 2,14%				3,68	3,68
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержания службы заказчика - 3,93%				14,79	14,79
Итого: по главе 10			-	-	-	18,47	18,47
Итого: по главам 1-10			36,47	135,35	-	18,47	190,29
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
10	Смета 12-01-01	Проектные работы на прокладку КЛ 0,4 кВ				178,19	178,19
11	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				26,33	26,33
Итого: по главе 12			-	-	-	204,52	204,52
Итого: по главам 1-12			36,47	135,35	-	222,99	394,81
Непредвиденные затраты							
12	ТСН-2001.12 ОУ п.3.2.256	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,09	4,06	-	6,69	11,84
Итого с непредвиденными			37,56	139,41	-	229,68	406,65
НДС							
13	303-ФЗ от 31.07.2020	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	8,26	30,67	-	50,53	89,46
Итого НДС			8,26	30,67	-	50,53	89,46
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			45,82	170,08	-	280,21	496,11

Этап 2							
Составлен в ценах по состоянию на III/2025							
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб)				Общая сметная стоимость
1	2	3	Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Прокладка КЛ 0,4 кВ в земле	70,62	94,85			165,47
2	ЛС 02-01-02	Прокладка КЛ 0,4 кВ в трубах	15,38	9,27			24,65
3	ЛС 02-01-03	Прокладка КЛ 0,4 кВ заводки	3,66	108,22			111,88
Итого: по главе 2			89,66	212,34	-	-	302,00
Итого: по главам 1-2			89,66	212,34	-	-	302,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на строительство временных зданий и сооружений 1,5% от сметной стоимости СМР	1,34	3,19			4,53
Итого: по главе 8			1,34	3,19	-	-	4,53
Итого: по главам 1-8			91,00	215,53	-	-	306,53
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС 09-01-01	Прочие ЗелАО				6,02	6,02
6	ЛС 09-01-02	ПНР на КЛ 0,4 кВ				3,22	3,22
7	ЛС 09-01-03	КГС				16,91	16,91
Итого: по главе 9			-	-	-	26,15	26,15
Итого: по главам 1-9			91,00	215,53	-	26,15	332,68
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
8	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014	Строительный контроль - 2,14%				7,12	7,12
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержания службы заказчика - 3,93%				13,07	13,07
Итого: по главе 10			-	-	-	20,19	20,19
Итого: по главам 1-10			91,00	215,53	-	46,34	352,87
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный							
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			91,00	215,53	-	46,34	352,87
Непредвиденные затраты							
10	ТСН-2001.12 ОУ п.3.2.256	Резерв средств на непредвиденные работы и	2,73	6,47	-	1,39	10,59
Итого с непредвиденными			93,73	222,00	-	47,73	363,46
НДС							
11	303-ФЗ от 31.07.2020	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	20,62	48,84	-	10,50	79,96
Итого НДС			20,62	48,84	-	10,50	79,96
ВСЕГО по сводному сметному расчету с			114,35	270,84	-	58,23	443,42
Итого по 1 и 2 этапам							
Итого с непредвиденными			131,29	361,41	-	277,41	770,11
НДС							
12	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	28,88	79,51	-	61,03	169,42
Итого НДС			28,88	79,51	-	61,03	169,42
ВСЕГО по сводному сметному расчету 1 и			160,17	440,92	-	338,44	939,53



[Handwritten signature]

О.С.Трушкина

1 - 334402 (проект)
 910 (сметная)
 1500 = 414,24
 900000 - по смете
 (М.П. Кон. Тем. Пр.м.)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион»


" " 20_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б – вв.145632 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й пр-зд, д.2, стр.3 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети
(наименование стройки, объекта)

Этап 1							
Составлен в базовых ценах по состоянию на			2000.01				
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Прокладка КЛ 0,4 кВ в земле	1,36	8,06			9,42
2	ЛС 02-01-02	Прокладка КЛ 0,4 кВ в трубах	0,34	2,33			2,67
3	ЛС 02-01-03	Прокладка КЛ 0,4 кВ заводки					-
Итого: по главе 2			1,70	10,39	-	-	12,09
Итого: по главам 1-2			1,70	10,39	-	-	12,09
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на строительство временных зданий и сооружений 1,5% от сметной стоимости СМР	0,03	0,15			0,18
Итого: по главе 8			0,03	0,15	-	-	0,18
Итого: по главам 1-8			1,73	10,54	-	-	12,27
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС 09-01-01	Прочие ЗелАО					-
6	ЛС 09-01-02	ПНР на КЛ 0,4 кВ					-
7	ЛС 09-01-03	КГС					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			1,73	10,54	-	-	12,27
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
8	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014	Строительный контроль - 2,14%				0,26	0,26
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Затраты на содержания службы заказчика - 3,93%				1,31	1,31
Итого: по главе 10			-	-	-	1,57	1,57
Итого: по главам 1-10			1,73	10,54	-	1,57	13,84
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
10	Смета 12-01-01	Проектные работы на прокладку КЛ 0,4 кВ				18,33	18,33
11	Договор 3/715-23-ИГДИ-г	Инженерно-геодезические изыскания (давальческая)				-	-
12	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				2,71	2,71
Итого: по главе 12			-	-	-	21,04	21,04
Итого: по главам 1-12			1,73	10,54	-	22,61	34,88
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 ОУ п.3.2.256	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,05	0,32	-	0,68	1,05
Итого с непредвиденными			1,78	10,86	-	23,29	35,93
ВСЕГО по сводному сметному расчету			1,78	10,86	-	23,29	35,93

Этап 2							
Составлен в базовых ценах по состоянию на			2000.01				
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Прокладка КЛ 0,4 кВ в земле	2,01	9,71			11,72
2	ЛС 02-01-02	Прокладка КЛ 0,4 кВ в трубах	1,31	0,37			1,68
3	ЛС 02-01-03	Прокладка КЛ 0,4 кВ заводки	0,16	9,10			9,26
Итого: по главе 2			3,48	19,18	-	-	22,66
Итого: по главам 1-2			3,48	19,18	-	-	22,66
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. 81, п.2.3	Средства на строительство временных зданий и сооружений 1,5% от сметной стоимости СМР	0,05	0,29			0,34
Итого: по главе 8			0,05	0,29	-	-	0,34
Итого: по главам 1-8			3,53	19,47	-	-	23,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛС 09-01-01	Прочие ЗелаО				0,33	0,33
6	ЛС 09-01-02	ПНР на КЛ 0,4 кВ				0,08	0,08
7	0	КГС				2,52	2,52
Итого: по главе 9			-	-	-	2,93	2,93
Итого: по главам 1-9			3,53	19,47	-	2,93	25,93
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
8	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014	Строительный контроль - 2,14%				0,56	0,56
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион"	Затраты на содержания службы заказчика - 3,93%				1,02	1,02
Итого: по главе 10			-	-	-	1,58	1,58
Итого: по главам 1-10			3,53	19,47	-	4,51	27,51
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной							
10	Смета 12-01-01	Проектные работы на прокладку КЛ 0,4 кВ				-	-
11	Договор 3/715-23-ИГДИ-Г	Инженерно-геодезические изыскания				-	-
12	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			3,53	19,47	-	4,51	27,51
Непредвиденные затраты							
13	ТСН-2001.12 ОУ п.3.2.256	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,11	0,58	-	0,13	0,82
Итого с непредвиденными			3,64	20,05	-	4,64	28,33
ВСЕГО по сводному сметному расчету			3,64	20,05	-	4,64	28,33
Итого по 1 и 2 этапам							
Итого с непредвиденными			5,42	30,91	-	27,93	64,26



[Handwritten signature]

О.С.Трушкина

1-334702 / 14.02.2023
 г/с жкхного
 КБСР - 414, 22
 договор "под ключ"
 МЛАН Контент - 400

ПРИКАЗ

от 16 ИЮН 2026

№

3081

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б – вв.145632 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й пр-зд, д.2, стр.3» (SAP I-334402), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	- АПвБШп(г) 4х240 - 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,105 км
Труба термостойкая 160 ГОСТ Р 70751-2023	- 0,006 км
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 64,26 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 36,33 тыс. руб.
Прочие затраты	- 27,93 тыс. руб.
Из них ПИР	- 21,04 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 35,93 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 12,64 тыс. руб.
Прочие затраты	- 23,29 тыс. руб.
Из них ПИР	- 21,04 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 28,33 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 23,69 тыс. руб.
Прочие затраты	- 4,64 тыс. руб.
Из них ПИР	- 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Прохоровой О.Н., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

А.О. Кау-Тен-Чжи
(495) 668-22-28 (56-75)