

Номер закупки: 085-00 15959

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабилов
19.08.2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-326055
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: 3454 от 10.07.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 2 ЦАО г.Москва, Лужнецкая наб., д.10А, стр.7
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)
по титулу: Строительство ЗКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15135 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 10573 А, Б, ТП-10/0,4кВ № 10573 - ТП-10/0,4кВ № 10844, ТП-10/0,4кВ № 10573 с оборудованием ячеек RM-6 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая наб., д.10А, стр.7

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	По ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная
Примечание:

Начальная цена лота: 21 060 901,88 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	2 888 040,30 руб.
Оборудование	16 526 738,53 руб.
ПНР	1 118 941,80 руб.
Прочие	197 338,33 руб.
Непредвиденные работы и затраты	329 842,92 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: **«06» января 2027г.****Подписи ответственных лиц**Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Начальник отдела торгово-закупочных процедур

А.И. Челнаков

А.В. Хмарук

Утверждаю
Заместитель директора по капитальному строительству Филиал ПАО
«Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Челнаков А.И.
" " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ).
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-326055

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ № 3454 от 10.07.2026

Строительство ЗКП-10кВ направлением РП-10кВ № 15135 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 10573 А, Б, ТП-10/0,4кВ № 10573 - ТП-10/0,4кВ № 10844, ТП-10/0,4кВ № 10573 с оборудованием ячеек RM-6 (взаем существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая наб., д 10А, стр.7

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденным ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Гуско-наладочные работы	Трестно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ПИР и ГИР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного-сметного расчета	нл	914 710,00	1 766 750,00	30 850,00	229 520,00	175 580,00	31 800,00	нл	3 149 210,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 470,00	нл	94 470,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	нл	914 710,00	1 766 750,00	30 850,00	229 520,00	175 580,00	126 270,00	нл	3 243 680,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	713 609,60	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	3 957 289,60	
Смета в текущем уровне цен	03.2025	Главы 1-12 Сводного-сметного расчета	нл	9 776 340,00	12 990 190,00	879 500,00	1 471 050,00	1 516 240,00	251 290,00	нл	27 084 610,00	
Смета в текущем уровне цен	03.2025	Непредвиденные расходы	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 540,00	нл	812 540,00	
Смета в текущем уровне цен	03.2025	Итого	нл	9 776 340,00	12 990 190,00	879 500,00	1 471 050,00	1 516 240,00	1 063 830,00	нл	27 897 150,00	
Смета в текущем уровне цен	03.2025	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	6 137 373,00	
Смета в текущем уровне цен	03.2025	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	34 034 523,00	
Затраты на реализацию	нл	Отторговано сметн. стоимости	нл	7 496 975,72	0,00	0,00	1 471 050,00	нл	96 180,00	нл	9 264 205,72	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	9 264 205,72	
Затраты на реализацию	нл	Законтрактованные объемы	нл	7 374 074,48	0,00	0,00	1 443 655,74	0,00	94 603,27	нл	9 112 333,49	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	9 112 333,49	
Затраты на реализацию	нл	Фактические объемы на начало года раскрытия	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	Незаактивированный остаток по договорам	нл	7 374 074,48	0,00	0,00	1 443 655,74	0,00	94 603,27	нл	9 112 333,49	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	2 004 713,37	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	11 117 046,86	
Затраты на реализацию	нл	Незаконтрактованный объем сметы год	нл	2 279 364,28	12 990 190,00	879 500,00	0,00	1 516 240,00	967 650,00	нл	18 632 944,28	
Затраты на реализацию	нл	индекс директивного снижения	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс-дефлятор	2 279 364,28	12 990 190,00	879 500,00	0,00	1 516 240,00	967 650,00	нл	18 632 944,28	
Затраты на реализацию	нл	2026 год	105,500000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2027 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2028 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подряд)	1,042238249930	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные)	1,027500000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	нл	2 375 640,64	13 538 872,89	916 648,54	0,00	1 557 936,60	1 008 521,84	нл	19 397 620,51	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	3 924 730,46	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	23 322 350,97	
Затраты на реализацию	нл	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	нл	9 749 715,12	13 538 872,89	916 648,54	1 443 655,74	1 557 936,60	1 103 125,11	0,00	28 509 954,00	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	5 929 443,83	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с учетом налогов	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	34 439 397,83	

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание заливки	Строительный контроль	Работа факела на подготовительные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
	2025	1 кв.	Не законченные объемы на начало года составления расчета в ценах составления строительства, без НДС	2 375 640,64	13 538 872,89	916 648,54	0,00	1 032 473,10	525 463,50	846 860,27	161 661,57	19 397 620,51
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027	-	Не законченные объемы на начало года составления расчета в ценах составления строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	2 375 640,64	13 538 872,89	916 648,54	0,00	0,00	0,00	270 210,69	161 661,57	17 263 034,33
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть											

Лин/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР			Расшифровка "прочих"					Итого: руб.
					ПНР	Авторский надзор	Содержание заявки	Строительный контроль	Резерв средств на подготовительные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполненные в соответствии с требованиями законодательства в границах участка, на подготовку технического плана зданий и сооружений, оформление границах зон с особыми условиями использования территории)	Подготовка документации по планировке территории	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	2 270 030,00	12 990 190,00	879 500,00	0,00	0,00	640 390,00	348 710,00	518 520,00	155 110,00	0,00	0,00	17 802 450,00
2	Индекс-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2019/20_8	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/20_9	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/20/0	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/20/1	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/20/2	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/20/3	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/20/4	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/20/5	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/20/6	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		640 390,00	348 710,00	259 260,00	0,00	0,00	0,00	1 248 360,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	2 624 831,00	15 020 529,87	1 016 964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	299 781,80	179 353,37	0,00	0,00	19 141 460,08
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 624 831,00	15 020 529,87	1 016 964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	299 781,80	179 353,37	0,00	0,00	19 141 460,08
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядником по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00										0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядником по разделительной ведомости	2 624 831,00	15 020 529,87	1 016 964,03	0,00	0,00	0,00	0,00	299 781,80	179 353,37	0,00	0,00	19 141 460,08
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0,901866119818	0,901866119818	0,901866119818	0,901866119818	0,901866119818	0,901866119818	0,901866119818	0,901866119818	0,901866119818	0,901866119818	0,901866119818	0,901866119818
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	2 367 246,15	13 546 506,99	917 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	270 363,05	161 752,73	0,00	0,00	17 263 034,33
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 367 246,15	13 546 506,99	917 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	270 363,05	161 752,73	0,00	0,00	17 263 034,33
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	2 888 040,30	16 526 738,53	1 118 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	329 842,92	197 338,33	0,00	0,00	21 060 901,88

Главный специалист ОТЗП Филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Гарибяев А.В. 13.08.2026

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден " " 200 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью

34 034,53 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

" " 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 3КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15135 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 10573 А, Б, ТП-10/0,4кВ № 10573 - ТП-10/0,4кВ № 10844, ТП-10/0,4кВ № 10573 с оборудованием ячеек RM-6 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая наб., д.10А, стр.7

Составлен в ценах на 1 кв. 2025 г.

34 034,53 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства.							
1	01-01-02	Вывос трассы в натуру 10кВ				44,17	44,17
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	0,00	0,00	0,00	44,17	44,17
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-02.01	Строительство КЛ-10 кВ в траншее	44,84	278,55			323,39
3	02-01-03.01	Строительство КЛ-10 кВ в трубах	406,40	218,75			625,15
4	02-01-04.01	Строительство КЛ-10 кВ в ГНБ	6 446,84				6 446,84
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	6 898,08	497,30	0,00	0,00	7 395,38
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	6 898,08	497,30	0,00	44,17	7 439,55
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
5	ТСН-2001 таб 1,от 08.09.2000г	Временные здания и сооружения 1,5%	103,47	7,46			110,93
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	103,47	7,46	0,00	0,00	110,93
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7 001,55	504,76	0,00	44,17	7 550,48
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
6	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				52,01	52,01
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	52,01	52,01
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7 001,55	504,76	0,00	96,18	7 602,49
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Приказ Москомиссерта №10 от 29.08.2014г	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				162,69	162,69
8	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2023г	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				364,45	364,45
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	527,14	527,14
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
9	12-01	Изыскательские работы				0,00	0,00
10	12-01	Проектные работы				1 556,83	1 556,83
11	12-01	Согласования				114,22	114,22
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	1 671,05	1 671,05
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	7 001,55	504,76	0,00	2 294,37	9 800,68
12		Резерв средств на непредвиденные Затраты	210,05	15,14	0,00	68,83	294,02
13		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 1 ЭТАП	7 211,60	519,90	0,00	2 363,20	10 094,70
2 этап							
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство РП	140,65	392,32	12 990,19		13 523,16
2	02-01-02.02	Строительство КЛ-10 кВ в траншее		261,14			261,14
3	02-01-03	Строительство КЛ-10 кВ в трубах	34,00	489,57			523,57
4	02-01-04.02	Строительство КЛ-10 кВ в ГНБ	17,05	577,31			594,36
5	02-01-05	Строительство КЛ-10 кВ в здании	101,64	222,80			324,44
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	293,34	1 943,14	12 990,19	0,00	15 226,67
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	293,34	1 943,14	12 990,19	0,00	15 226,67
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
6	ТСН-2001 таб 1,от 08.09.2000г	Временные здания и сооружения 1,5%	4,40	29,15			33,55
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	4,40	29,15	0,00	0,00	33,55
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	297,74	1 972,29	12 990,19	0,00	15 260,22
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
7	09-01-01	ПНР РП				598,92	598,92
8	09-01-03	ПНР КЛ-10кВ				280,58	280,58
9	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка 10кВ				155,11	155,11
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	1 034,61	1 034,61
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	297,74	1 972,29	12 990,19	1 034,61	16 294,83

№ п/п	Обоснование смет расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Пример: Максимальная цена от 29.08.2014г	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				348,71	348,71
11	Пример: Цена "Росгосстрах" №612 от 01.07.2025г	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9-12				640,39	640,39
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10			0,00	0,00	0,00	989,10	989,10
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12			297,74	1 972,29	12 990,19	2 023,71	17 283,93
12		Резерв средств на непредвиденные Затраты	8,93	59,17	389,71	60,71	518,52
13		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ 2 ЭТАП	306,67	2 031,46	13 379,90	2 084,42	17 802,45
14		ВСЕГО 1 И 2 ЭТАПЫ	7 518,27	2 551,36	13 379,90	4 447,62	27 897,15
15	Закон № 425-ФЗ от 28.11.2025г	Налог на добавленную стоимость 22%	1 654,02	561,30	2 943,58	978,48	6 137,38
16		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	9 172,29	3 112,66	16 323,48	5 426,10	34 034,53

Генеральный директор
ООО «Орбита»

Главный инженер

Инженер-сметчик



Хохолов К.А.

Лисюков И.А.

Исагулевич Т.М.

T - 326055
квнп = 12449,48
прочие
сум - Курочкина

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден "___" _____ 200__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3 243,68 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 200__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ЗКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15135 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 10573 А, Б, ТП-10/0,4кВ № 10573 - ТП-10/0,4кВ № 10844, ТП-10/0,4кВ № 10573 с оборудованием ячеек РМ-6 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая наб., д.10А, стр.7

Составлен в ценах на 01. 2000года

3 243,68 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭТАП 1							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-02	Вывоз трассы в натуре 10кВ				8,07	8,07
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				8,07	8,07
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-02.01	Строительство КЛ-10 кВ в траншее	1,33	28,52			29,85
4	02-01-03.01	Строительство КЛ-10 кВ в трубах	28,94	22,42			51,36
5	02-01-04.01	Строительство КЛ-10 кВ в ГНБ	617,73				617,73
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	648,00	50,94	0,00	0,00	698,94
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	648,00	50,94	0,00	8,07	707,01
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
7	ТСН-2001.10 таб.1,п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	9,72	0,76			10,48
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	9,72	0,76	0,00	0,00	10,48
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	657,72	51,70	0,00	8,07	717,49
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
10	09-01-05	Вывоз мусора и грунта				2,94	2,94
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	657,72	51,70	0,00	11,01	720,43
ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Приказ Москомиссерствы №80 от 29.08.2014г.	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				15,41	15,41
13	Приказ ПАО "Роснефть Московский регион" №012 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9-12				37,33	37,33
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	52,74	52,74
ГЛАВА 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
14	12-01	Изыскательские работы				0,00	0,00
15	12-01	Проектные работы				208,66	208,66
16	12-01	Согласования				20,86	20,86
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	229,52	229,52
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	657,72	51,70	0,00	293,27	1 002,69
17		Резерв средств на непредвиденные затраты	19,73	1,55	0,00	8,80	30,08
18		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	677,45	53,25	0,00	302,07	1 032,77
ЭТАП 2							
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство РП	9,64	20,15	1 766,75		1 796,54
3	02-01-02.02	Строительство КЛ-10 кВ в траншее		33,12			33,12
4	02-01-03.02	Строительство КЛ-10 кВ в трубах	0,93	44,20			45,13
5	02-01-04.02	Строительство КЛ-10 кВ в ГНБ	0,42	59,22			59,64
6	02-01-05	Строительство КЛ-10 кВ в здании	4,63	29,95			34,58
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	15,62	186,64	1 766,75	0,00	1 969,01
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	15,62	186,64	1 766,75	0,00	1 969,01
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
7	ТСН-2001.10 таб.1,п.5	Временные здания и сооружения 1,5%	0,23	2,80			3,03
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,23	2,80	0,00	0,00	3,03
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	15,85	189,44	1 766,75	0,00	1 972,04
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
8	09-01-01	ПНР РП				20,57	20,57
9	09-01-03	ПНР КЛ-10кВ				10,28	10,28
11	09-01-06	Контрольно-геодезическая съемка 10кВ				20,79	20,79
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	51,64	51,64
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	15,85	189,44	1 766,75	51,64	2 023,68

ГЛАВА 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия

12	Проект Мокшанского предприятия №01 от 20.08.2014г	Средства на содержание технического надзора 2,14% от итога по главам 1-9				43,31	43,31
13	Проект (ЛМ) "Объекты Мокшанского района" №012 от 01.07.2015г	Затраты на содержание службы заказчика 3,93% от гл 1-9+12				79,53	79,53
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	122,84	122,84
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	15,85	189,44	1 766,75	174,48	2 146,52
17		Резерв средств на непредвиденные затраты	0,48	5,68	53,00	5,23	64,39
18		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	16,33	195,12	1 819,75	179,71	2 210,91
14		ВСЕГО 1 И 2 ЭТАПЫ	693,78	248,37	1 819,75	481,78	3 243,68

Генеральный директор
ООО «Орбита»

Главный инженер
проекта

Инженер-сметчик



Хохолов К А

Лисюков И А

Нагулевич Т М

I - 326 055
КВЛ = 12479,48
прочие
Апп-кураторова/

ПРИКАЗ

от 10 ИЮЛ 2026

№ 3454

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство ЗКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15135 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 10573 А, Б, ТП-10/0,4кВ № 10573 - ТП-10/0,4кВ № 10844, ТП-10/0,4кВ № 10573 с оборудованием ячеек РМ-6 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая наб., д.10А, стр.7» (SAP I-326055), со следующими технико-экономическими показателями:

RME ВІВІ ІІІ	- 4 компл. (16 яч.)
Марка кабеля	- АСБл 3х120 - 10кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,330 км
Марка кабеля	- АСБл 3х240 - 10кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,318 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,177 км
ЗП методом ГНБ	- 2 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)	- 3 243,68 тыс. руб.
составляет:	
В том числе:	
СМР	- 942,15 тыс. руб.
Оборудование	- 1 819,75 тыс. руб.
Прочие затраты	- 481,78 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 229,52 тыс. руб.
Общая сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	- 1 032,77 тыс. руб.
составляет:	
В том числе:	
СМР	- 730,70 тыс. руб.
Оборудование	- 0,00 тыс. руб.
Прочие затраты	- 302,07 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 229,52 тыс. руб.
Общая сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	- 2 210,91 тыс. руб.
составляет:	
В том числе:	
СМР	- 211,45 тыс. руб.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ЗКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15135 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 10573 А, Б, ТП-10/0,4кВ № 10573 - ТП-10/0,4кВ № 10844, ТП-10/0,4кВ № 10573 с оборудованием ячеек РМ-6 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая наб., д.10А, стр.7

Лот: 085-00 15959

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	21 060 901,88	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	