


Таблица технологического процесса выполнения проектных работ

№ п/п	Наименование работ	Время участия исполнителей в работе, дни			
		Главный инженер проекта	Шеф инженер	Руководитель группы	Шеф инженер
1	2	3	4	5	6
1	Изучение материалов предоставленных Заказчиком.	11	11	11	11
2	Подготовка дополнительных запросов Заказчику.	6	2	2	2
3	Предпроектное обследование системы предупреждения взрывов и пожаров SERGI на трансформаторе Т 6 "Бурейской ГЭС".	3	5	5	5
4	Изучение оборудования хранящегося SERGI на складе "Бурейской ГЭС"	0	1	1	1
5	Подготовка фотоархива элементов системы предупреждения взрывов и пожаров SERGI имеющихся у "Бурейской ГЭС".	0	1	1	1
6	Согласование с производителем оборудования SERGI возможность использования имеющихся у "Бурейской ГЭС" элементов системы предупреждения взрывов и пожаров.	5	5	5	5
ИТОГО (в днях)		25	25	25	25

Должности исполнителей-проектировщиков работ по подготовке проектной документации

№ п/п	Наименование должностей	Итого, дней
1	Главный инженер проекта	25
2	Шеф инженер (зам. начальника отдела)	25
3	Руководитель группы	25
4	Шеф инженер (зам. начальника отдела)	25