"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_____ Карпухин Д. И.

"_____"_____ 2025 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-2131 Постниково (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, расположенного по адресу г. Москва, п. Марушкинское, д. Постниково, ул. Огородная, з/у 37/1/
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на **2025.01**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	**156,32**	**85,70**			242,02
		Итого: по главе 2	***156,32***	***85,70***	-	-	***242,02***
		Итого: по главам 1-2	***156,32***	***85,70***	-	-	***242,02***
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
2	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-			-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	***156,32***	***85,70***	-	-	***242,02***
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4 кВ				**19,44**	19,44
		Итого: по главе 9	-	-	-	*19,44*	*19,44*
		Итого: по главам 1-9	***156,32***	***85,70***	-	***19,44***	***261,46***
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
4	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				**5,60**	5,60
5	Приказ ПАО МОЭСК №50 от 22.01.18	Содержание службы Заказчика -5,68%				**19,30**	19,30
		Итого: по главе 10	-	-	-	*24,90*	*24,90*
		Итого: по главам 1-10	***156,32***	***85,70***	-	***44,34***	***286,36***
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
6	№12-01	Сводная смета				78,38	78,38
		Итого: по главе 12	-	-	-	***78,38***	***78,38***
		Итого: по главам 1-12	***156,32***	***85,70***	-	***122,72***	***364,74***
		Непредвиденные затраты					
7	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	**4,69**	**2,57**	-	**3,68**	10,94
		Итого: Непредвиденные затраты	4,69	2,57	-	3,68	10,94
		Итого с непредвиденными	***161,01***	***88,27***	-	***126,40***	***375,68***
	НДС						
8		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	**32,20**	**17,65**	-	**25,28**	***75,13***
		Итого НДС	***32,20***	***17,65***	-	***25,28***	***75,13***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***193,21***	***105,92***	-	***151,68***	**450,81**

Генеральный директор ООО "Техно-Строй" _____Морозов А. В.
м.п.