"УТВЕРЖДАЮ"

заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС

_____ Горбунов А.Ю.

"____" _____ 202_ г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-781, ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Никулино, ДНТ Никулино тер. Ю8-24-302-192785(421432)»

(наименование стройки, объекта)

Договор 123 от 19.03.2024

Составлен в ценах по состоянию на **2024.02** **I-315547**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**243,70488**	**26,65356**			270,35844
		Итого: по главе 2	*243,70488*	*26,65356*	-	-	*270,35844*
		Итого: по главам 1-2	***243,70488***	***26,65356***	**-**	**-**	***270,35844***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**6,09262**	**0,66634**			6,75896
		Итого: по главе 8	*6,09262*	*0,66634*	-	-	*6,75896*
		Итого: по главам 1-8	***249,79750***	***27,31990***	**-**	**-**	***277,11740***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**4,74615**	**0,51908**			5,26523
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				**10,51457**	10,51457
		Итого: по главе 9	*4,74615*	*0,51908*	-	*10,51457*	*15,77980*
		Итого: по главам 1-9	***254,54365***	***27,83898***	**-**	***10,51457***	***292,89720***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**6,26800**	6,26800
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				**19,50802**	19,50802
		Итого: по главе 10	-	-	-	*25,77602*	*25,77602*
		Итого: по главам 1-10	***254,54365***	***27,83898***	**-**	***36,29059***	***318,67322***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор 123 от 19.03.2024	Проектные работы				**50,55384**	50,55384
		Итого: по главе 12	-	-	-	*50,55384*	*50,55384*
		Итого: по главам 1-12	***254,54365***	***27,83898***	**-**	***86,84443***	***369,22706***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**7,63631**	**0,83517**	**-**	**2,60533**	11,07681
		Итого: Непредвиденные затраты	7,63631	0,83517	-	2,60533	11,07681
		Итого с непредвиденными	***262,17996***	***28,67415***	**-**	***89,44976***	***380,30387***
	НДС						
9		НДС - 20 %	**52,43597**	**5,73483**	**-**	**17,88995**	***76,06075***
		Итого НДС	***52,43597***	***5,73483***	**-**	***17,88995***	***76,06075***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***314,61593***	***34,40898***	**-**	***107,33971***	**456,36462**

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия" _____ А.М. Артюшин

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС

_____ Трощенко А.Ю.

"___" _____ 2024

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-781, ПС №280 "Ежовка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Никулино, ДНТ Никулино тер. Ю8-24-302-192785(421432)»

(наименование стройки, объекта)

Договор 123 от 19.03.2024

Составлен в ценах по состоянию на **2000** **I-315547**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**20,45218**	**0,98296**			21,43514
		Итого: по главе 2	*20,45218*	*0,98296*	-	-	*21,43514*
		Итого: по главам 1-2	***20,45218***	***0,98296***	**-**	**-**	***21,43514***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**0,51130**	**0,02457**			0,53587
		Итого: по главе 8	*0,51130*	*0,02457*	-	-	*0,53587*
		Итого: по главам 1-8	***20,96348***	***1,00753***	**-**	**-**	***21,97101***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**0,39831**	**0,01914**			0,41745
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				**0,22454**	0,22454
		Итого: по главе 9	*0,39831*	*0,01914*	-	*0,22454*	*0,64199*
		Итого: по главам 1-9	***21,36179***	***1,02667***	**-**	***0,22454***	***22,61300***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**0,48392**	0,48392
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				**1,69973**	1,69973
		Итого: по главе 10	-	-	-	*2,18365*	*2,18365*
		Итого: по главам 1-10	***21,36179***	***1,02667***	**-**	***2,40819***	***24,79665***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор 123 от 19.03.2024	Проектные работы				**7,31191**	7,31191
		Итого: по главе 12	-	-	-	*7,31191*	*7,31191*
		Итого: по главам 1-12	***21,36179***	***1,02667***	**-**	***9,72010***	***32,10856***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**0,64085**	**0,03080**	**-**	**0,29160**	0,96325
		Итого: Непредвиденные затраты	0,64085	0,03080	-	0,29160	0,96325
		Итого с непредвиденными	***22,00264***	***1,05747***	**-**	***10,01170***	***33,07181***
	НДС						
9		НДС - 20 %	**4,40053**	**0,21149**	**-**	**2,00234**	***6,61436***
		Итого НДС	***4,40053***	***0,21149***	**-**	***2,00234***	***6,61436***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***26,40317***	***1,26896***	**-**	***12,01404***	**39,68617**

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия" _____ А.М. Артюшин

м.п.