Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

"Утверждаю"
Начальник Можайского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
_____В.В. Архипов

02 ноября 2026 г.

Закупка № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **Западные электрические сети**

Наименование титула инвест.программы: **Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.26 ВЛИ-0,4 кВ ф. Дачи 2 ТП-2367 ПС-110 кВ №381 "Хващевская" (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ Орбита, 50:18:0030134:236**

(объект закупки)

Код SAP: **I-368238**

Характер строительства: **Нов. строительство**

Наличие ИРД на строительство: **отсутствует**

Наличие проектно - сметной документации: **отсутствует**

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область	**Можайский**		**МО, Можайский р-н, СНТ Орбита, 50:18:0030134:236**
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: **Выполнение ПИР,**

(предмет закупки)

для / по: **Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.26 ВЛИ-0,4 кВ ф. Дачи 2 ТП-2367 ПС-110 кВ №381 "Хващевская" (0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ Орбита, 50:18:0030134:236**

Объем работ (услуг) по лоту: **ТУ 38-26-302-247563(540003) от 46319**

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☑	**Разработка исходно-разрешительной документации**	
☑	**Оформление земельно-правовых отношений**	
☑	**Получение ТУ от сторонних организаций**	
☑	**Разработка Задания на проектирование**	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
☑	**Выполнение изыскательских работ**	В соответствии с нормами проектирования
☑	**Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии**	
☑	**Разработка технико - экономического обоснования**	
☑	**Разработка проектно-сметной документации**	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
☑	**Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта**	
☐	**Выполнение авторского надзора**	
☐	**Строительство на условиях "под ключ"**	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☐	**Выполнение подготовительных работ**	
☐	**Выполнение строительных работ**	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
☐	**Выполнение монтажных работ**	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	**Предоставление оборудования**	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком
☐	**Предоставление материалов**	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
☐	**Выполнение шеф-монтажных работ**	
☐	**Выполнение пуско-наладочных работ**	
☐	**Выполнение приемо-сдаточных испытаний**	
☐	**Сдача объекта приемочной комиссии**	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действущими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☐	**Гарантийное обслуживание**	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
☐	**Регистрация объекта**	

Объект технологического присоединения		
	☐	нет
	☑	ТП до 15 кВт
	☐	ТП от 15 до 150 кВт
	☐	ТП от 150 до 670 кВт
	☐	ТП свыше 670 кВт
	☐	Doing business

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота:	**8 044.71**	руб.	**Начальная цена лота:**	**9 961.76**	руб.
без учета НДС, в том числе:			**с учетом НДС, в том числе:**		
ПИР:	**8 044.71**	руб.	**ПИР:**	**9 814.55**	руб.
СМР:	**0.00**	руб.	**СМР:**	**0.00**	руб.
Оборудование:	**0.00**	руб.	**Оборудование:**	**0.00**	руб.
ПНР:	**0.00**	руб.	**ПНР:**	**0.00**	руб.
Прочие:	**0.00**	руб.	**Прочие:**	**0.00**	руб.
Непредвиденные работы и затраты: 1,5%	**120.67**	руб.	**Непредвиденные работы и затраты: 1,5%**	**147.22**	руб.

Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:

☐ 100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☑ - оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении **7** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг): **с момента подписания договора** по **26** **Декабрь** **месяц** **2026** **года**

За
фи

Заместитель начальника Можайского РЭС
филиала "Западные электрические сети"



Е.А. Кумбариди-Терехова