Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИРЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети

_____П.А.Васильев

02 ноября 2026 г.

Закупка № 083-0024555

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **Западные электрические сети**

Наименование титула инвест.программы: **Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-67 с установкой автоматического выключателя ПС-220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о Истра, с.Павловская Слобода, парк Слободской, 50:08:0050335:405**

(объект закупки)

Код SAP: **I-368124**

Характер строительства: **Реконструкция**

Наличие ИРД на строительство: **отсутствует**

Наличие проектно - сметной документации: **отсутствует**

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область	**Истринский**		**с.Павловская Слобода, парк Слободской, 50:08:0050335:405**
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: **Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы**

(предмет закупки)

для / по: **Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-67 с установкой автоматического выключателя ПС-220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о Истра, с.Павловская Слобода, парк Слободской, 50:08:0050335:405**

Объем работ (услуг) по лоту: **ТУ 38-26-302-244715(499526) от 20.10.2026 (п.10)**

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☑	**Разработка исходно-разрешительной документации**	
☑	**Оформление земельно-правовых отношений**	
☑	**Получение ТУ от сторонних организаций**	
☑	**Разработка Задания на проектирование**	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
☑	**Выполнение изыскательских работ**	В соответствии с нормами проектирования
☑	**Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии**	
☑	**Разработка технико - экономического обоснования**	
☑	**Разработка проектно-сметной документации**	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
☑	**Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта**	
☐	**Выполнение авторского надзора**	
☑	**Строительство на условиях "под ключ"**	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☑	**Выполнение подготовительных работ**	
☑	**Выполнение строительных работ**	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
☑	**Выполнение монтажных работ**	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☑	**Предоставление оборудования**	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым"
☑	**Предоставление материалов**	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым"
☑	**Выполнение шеф-монтажных работ**	
☑	**Выполнение пуско-наладочных работ**	
☑	**Выполнение приемо-сдаточных испытаний**	
☑	**Сдача объекта приемочной комиссии**	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☑	**Гарантийное обслуживание**	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
☑	**Регистрация объекта**	

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Объект технологического присоединения	☐	**нет**
	☑	**ТП до 15 кВт**
	☐	**ТП от 15 до 150 кВт**
	☐	**ТП от 150 до 670 кВт**
	☐	**ТП свыше 670 кВт**
	☐	**Doing business**

Начальная цена лота:	**18 025,810**	руб.	**Начальная цена лота:**	**21 991,488**	руб.
без учета НДС, в том числе:			**с учетом НДС, в том числе:**		
ПИР:	**928,60**	руб.	**ПИР:**	**1 114,32**	руб.
СМР:	**4 524,49**	руб.	**СМР:**	**5 429,39**	руб.
Оборудование:	**7 868,20**	руб.	**Оборудование:**	**9 441,84**	руб.
ПНР:	**4 149,29**	руб.	**ПНР:**	**4 979,15**	руб.
Прочие:	**0,00**	руб.	**Прочие:**	**0,00**	руб.
Непредвиденные работы и затраты	**555,23**		**Непредвиденные работы и затраты**	**666,28**	

Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:

☐ 100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☑ - оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении **7** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг): **с момента подписания договора** по **Февраль** **месяц** **2027** **года**

Заместитель начальника ИРЭС
филиала "Западные электрические сети" **А.В.Краснов**