Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

"Утверждаю"
Начальник Можайского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
_____В.В. Архипов

11 ноября 2026 г.

Закупка № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **Западные электрические сети**

Наименование титула инвест.программы: **Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ф.Деревня ТП-141 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, д.Кикино, 50:18:0090606:30**
(объект закупки)

Код SAP: I-368774

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: **отсутствует**

Наличие проектно - сметной документации: **отсутствует**

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область	Можайский		МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, д.Кикино, 50:18:0090606:30
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы полным иждивением Подрядчика
(предмет закупки)

для / по: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ф.Деревня ТП-141 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, д.Кикино, 50:18:0090606:30

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-26-302-249101(565714) от 46335

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☑ Разработка исходно-разрешительной документации	
☑ Оформление земельно-правовых отношений	
☑ Получение ТУ от сторонних организаций	
☑ Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
☑ Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
☑ Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
☑ Разработка технико - экономического обоснования	
☑ Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
☑ Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
☐ Выполнение авторского надзора	
☑ Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☑ Выполнение подготовительных работ	
☑ Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
☑ Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☑ Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком
☑ Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
☑ Выполнение шеф-монтажных работ	
☑ Выполнение пуско-наладочных работ	
☑ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☑ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☑ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
☑ Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения		
	☐	нет
	☑	ТП до 15 кВт
	☐	ТП от 15 до 150 кВт
	☐	ТП от 150 до 670 кВт
	☐	ТП свыше 670 кВт
	☐	Doing business

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота:	**203 427.21**	руб.	**Начальная цена лота:**	**248 181.20**	руб.
без учета НДС, в том числе:			**с учетом НДС, в том числе:**		
ПИР:	**5 781.27**	руб.	**ПИР:**	**7 053.15**	руб.
СМР:	**185 407.25**	руб.	**СМР:**	**226 196.85**	руб.
Оборудование:	**0.00**	руб.	**Оборудование:**	**0.00**	руб.
ПНР:	**9 054.64**	руб.	**ПНР:**	**11 046.66**	руб.
Прочие:	**0.00**	руб.	**Прочие:**	**0.00**	руб.
Непредвиденные работы и затраты: 1,5%	**3 184.05**	руб.	**Непредвиденные работы и затраты: 1,5%**	**3 884.54**	руб.

Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:

☐ 100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☑ - оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении **7** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг): **с момента подписания договора** по **4** **Декабрь** **месяц** **2026** **года**

Заместитель начальника Можайского РЭС филиала "Западные электрические сети" **Е.А. Кумбариди-Терехова**