УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко

"___" _____ 202_ г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-26-302-314356(418239)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, м. о. Чехов, д. Ходаево Ю8-26-302-316184(437243)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 365184-МЭ от 17.09.2026

Составлен в ценах по состоянию на **2026.09** **I-365184**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**162,77563**	**36,88245**			199,65808
		Итого: по главе 2	*162,77563*	*36,88245*	-	-	*199,65808*
		Итого: по главам 1-2	***162,77563***	***36,88245***	**-**	**-**	***199,65808***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**4,06939**	**0,92206**			4,99145
		Итого: по главе 8	*4,06939*	*0,92206*	-	-	*4,99145*
		Итого: по главам 1-8	***166,84502***	***37,80451***	**-**	**-**	***204,64953***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**3,17006**	**0,71829**			3,88835
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				**18,45600**	18,45600
		Итого: по главе 9	*3,17006*	*0,71829*	-	*18,45600*	*22,34435*
		Итого: по главам 1-9	***170,01508***	***38,52280***	**-**	***18,45600***	***226,99388***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**4,85767**	4,85767
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**9,12427**	9,12427
		Итого: по главе 10	-	-	-	*13,98194*	*13,98194*
		Итого: по главам 1-10	***170,01508***	***38,52280***	**-**	***32,43794***	***240,97582***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор № 365184-МЭ от 17.09.2026	Проектные работы				**5,17579**	5,17579
		Итого: по главе 12	-	-	-	*5,17579*	*5,17579*
		Итого: по главам 1-12	***170,01508***	***38,52280***	**-**	***37,61373***	***246,15161***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**5,10045**	**1,15568**	**-**	**1,12841**	7,38454
		Итого: Непредвиденные затраты	5,10045	1,15568	-	1,12841	7,38454
		Итого с непредвиденными	***175,11553***	***39,67848***	**-**	***38,74214***	***253,53615***
	НДС						
9		НДС - 22 %	**38,52542**	**8,72927**	**-**	**8,52327**	***55,77796***
		Итого НДС	***38,52542***	***8,72927***	**-**	***8,52327***	***55,77796***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***213,64095***	***48,40775***	**-**	***47,26541***	**309,31411**

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО" М.Ю. Скобелев

м.п.