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ВЛ – воздушная линия;
ГОСТ- государственный стандарт;
ГЭСН – государственные элементные сметные нормы;
ИСМ – Интегрированная система менеджмента;
ИСО – Международная организация по стандартизации;
КС-2 — акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
КС-3 — справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
КС-6а – Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а)
НТД – Нормативно-техническая документация;
МТР – Материально-технические ресурсы;
ПАО – Публичное акционерное общество;
ППР – Проект производства работ;
ПУЭ – Правила устройства электроустановок;
РД – руководящий документ;
РП – распределительная ТП;
РФ – Российская Федерация;
СНиП – строительные нормы и правила;
СП – Свод правил;
ТП – Трансформаторная подстанция;
ТТ – Технические требования;
КУВ – котел утилизатор водогрейный
ТУ – Технические условия;
pdf – portable document format – формат файла электронного документа.
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Выполнение подрядных работ по устройству фундаментов зданий и сооружений при реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)», в том числе:
· проверка и согласование технической документации, предоставленной Заказчиком в соответствии с СП 48.13330.2019;
· разработка и согласование ППР и технологических карт со службой Заказчика и владельцами инженерных сетей при производстве работ в их охранной зоне; 
· разработка и согласование со  службой Заказчикакалендарно-сетевых графиков производства работ;
· геодезические и строительно-монтажные работы, включая демонтажные, общестроительные, электромонтажные, работы по монтажу теплотехнического оборудования и технологических трубопроводов, газопроводов, специальные работы;
· строительный контроль за выполнением работ;
· приобретение материально-технических ресурсов, в том числе их транспортировка, разгрузка, погрузка, хранение, ревизия и входной контроль и использование при выполнении работ;
· работы по обеспечению безопасности производства работ, в том числе: оснащение производства работ необходимыми ограждениями, настилами, страховочными тросами, знаками безопасности, инструктирование по безопасному производству работ исполнителей, инструктажи в соответствие с действующими нормами и правилами безопасности.
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Наименование: ПАО «РусГидро»
Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского д. 43, корпус 1
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0.  Цели и задачи 
		Выполнение подрядных работ по устройству фундаментов зданий и сооружений при реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

0. Краткое описание существующего положения:
· место производства работ: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, площадка вблизи Якутской ГРЭС, территория Якутской ГРЭС.

0. Перечень Объектов (Ведомость объемов работ):
Работы подлежат выполнению в объёмах, указанных в Таблице 1 Технических требований и Технической документации (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).
Таблица 1
	№ Этапа работ/Работ, входящих в состав этапа
	Наименование Этапов Работ/
Работы, входящие в состав этапа
	Ед. измерения
	Кол-во

	1.
	Склад дизельного топлива
	комплекс работ
	1

	1.1
	Устройство гидрофобного слоя
	комплекс работ
	1

	2.
	Главный корпус
	комплекс работ
	1

	2.1
	Устройство фундаментов 
	комплекс работ
	1

	3.
	Хозяйство газового топлива
	комплекс работ
	1

	3.1
	Устройство фундаментов 
	комплекс работ
	1

	4.
	Кабельная эстакада
	комплекс работ
	1

	4.1
	Устройство фундаментов
	комплекс работ
	1

	5.
	Эстакада технологических трубопроводов
	комплекс работ
	1

	5.1
	Устройство фундаментов
	комплекс работ
	1

	6.
	Общестанционная насосная
	комплекс работ
	1

	6.1
	Устройство фундаментов
	комплекс работ
	1

	7.
	Баки подпитки теплосети
	комплекс работ
	1

	7.1
	Устройство фундаментов
	комплекс работ
	1

	7.2
	Устройство гидрофобного слоя
	комплекс работ
	1

	8.
	Склад масла в таре
	комплекс работ
	1

	8.1
	Устройство фундаментов
	комплекс работ
	1

	9.
	Компрессорная инструментального воздуха
	комплекс работ
	1

	9.1
	Устройство фундаментов
	комплекс работ
	1

	10.
	Насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения
	комплекс работ
	1

	10.1
	Устройство фундаментов
	комплекс работ
	1



3.4. В случае выявления разночтений между текстом и/или объемами в настоящих Техническим требованиям и Технической документацией (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям) превалирующими являются сведения, указанные в Технической документации (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям)

1.  Требования к выполняемым работам
Таблица 2
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
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	- Работы выполняются в сроки согласно календарному графику выполнения работ (Приложение № 1 к  настоящим Техническим требованиям);
- Работа выполняется в соответствии с требованиями документов:
1. Проектная и рабочая документация по объекту «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)». Рабочая документация передается Подрядчику к началу производства работ;
2. Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985;
3. СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
4. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве;
5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
7. Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002;
8. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте", ПТЭ электрических станций и сетей РФ, изд.2004г;
9. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание;
10. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (в действующей редакции);
11. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»;
12. Заводская документация на поставляемое оборудование и материалы;
13. РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
14.  Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
15.  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
16. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
17. РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
18. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
19. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
20. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
21. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»
22. ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;
23. СТО АРСС 11251254.001-018-5 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций».
В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

	2
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	Общие требования:
- определение и согласование со службами заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения получаются силами и за счет Подрядчика);
- организация и проведение совместного технического совещания с участием служб Заказчика, Подрядчика и Проектировщика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического и авторского надзора за ходом работ;
- обеспечение персонала подрядчика бытовыми помещениями (установка передвижных временных зданий), определение мест для складирования материала и инструмента;
- инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки (устройство сетей энергоснабжения), монтаж ограждений, переходов, лестниц;
- 
- выполнение аэровидеосъемки квадрокоптером хода производства работ на площадке строительства, один раз в месяц с предоставлением видеоматериалов Заказчику;
 - закупка и доставка материалов и изделий на место производства работ; 
- осуществление строительного контроля Подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007;
- наличие у Подрядчика службы по охране труда и технике безопасности;
-организация мероприятий по предотвращению и распространению вирусных инфекций (COVID-19);
- закупка, доставка и хранение оборудования, материалов и изделий на месте производства работ;
- подготовка объекта к сдаче-приемке: демонтаж временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборка ограждений, вывоз с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборка объекта.
Требования по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, оборудования, конструкций и материалов:
1. Подрядчик обязан обеспечить контроль качества строительства в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
2. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ выполняется подрядной организацией в процессе строительного производства;
3. В производственный контроль включаются:
· Входной контроль рабочей документации с целью её комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ;
· Входной контроль поступающих на строительство материалов и оборудования с целью проверки их соответствия требованиям стандартов, рабочей и нормативно-технической документации;
· Входной контроль поступающих на объект строительных материалов и изделий осуществляется регистрационным методом, путём анализа данных, зафиксированных в документах, сертификатах, паспортах, накладных. Результаты входного контроля оформляются актом и заносятся в журнал учёта входного контроля материалов и конструкций;
· Операционный контроль соответствия производственных операций нормативным и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершению операций;
· Приёмочный контроль качества выполнения работ.
При приёмочном контроле Подрядчик должен представить Заказчику исполнительную документацию, оформленную по видам выполняемых работ в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 
Требования к пожарной безопасности:
1. Пожарную безопасность на участках проведения работ обеспечить в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Приказом Подрядчика должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ.
3. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель Подрядчика или лицо, его замещающее.
4. Подрядчик отвечает за пожарную безопасность при выполнении работ на рабочих участках, включая площадки складирования. Подрядчик обязан обеспечить наличие утверждённого пожарного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с таким оборудованием.
5. Подрядчик обязан обеспечить места производства работ средствами пожаротушения. Помимо этого, каждая строительная машина, а также каждая вагон-бытовка должны быть оснащены огнетушителями.
6. У въезда на территорию временной базы строителей устанавливается план пожарной эвакуации с нанесёнными обозначениями вспомогательных сооружений, въездов и выездов.
Требования к выполнению работ:
1. До начала производства монтажных работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), в котором определяет порядок и методы производства основных работ. ППР разработать согласно, но не ограничиваясь, СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Подрядчик обязан согласовать ППР по видам работ до начала соответствующих работ.
2.  Работы должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика ППР. Любое изменение в объемах выполняемых работ, в ППР, изменение марки материалов должно быть предварительно письменно согласованно Заказчиком и Проектировщиком.
3. Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала Подрядчика на строительную площадку.
4. Подрядчик несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование привлекаемого им персонала от несчастных случаев.
5. Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты.
6. До начала работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ.
7. Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал с объёмом работ, сроками выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществлять контроль за соблюдением вышеперечисленного своим персоналом в ходе производства работ.
8. Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ на территории Якутской ГРЭС необходимо получить наряд-допуск.
9. Допуск персонала подрядной организации к работам в действующих электроустановках должен выполняться в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".
Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства:
1. При выполнении всех строительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.
2. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации.
3. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004.
4. Подрядчик выплачивает компенсацию за ущерб, наносимый природной среде вследствие образования и размещения отходов при строительстве согласно ставкам платы, утверждённым Постановлением Правительства РФ №913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».
Требования к сдаче-приемке выполненных работ:
1. Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и в момент завершения каждого из отчётных периодов передаёт два экземпляра исполнительной документации Заказчику в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде. 
2. Приёмка строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с утвержденной рабочей документацией и действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненных работ требованиям действующей нормативно-технической документации. Обнаруженные при приёмке работ недостатки, отступления от проекта и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, указанные приёмочной комиссией.
Особые условия:
1. Материалы, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, поставляет Подрядчик. Допускается использование Подрядчиком эквивалентных[footnoteRef:2] материалов с техническими и функциональными характеристиками не хуже, чем у представленных в ведомости работ и в проектной и рабочей документации. Любое изменение марки или производителя оборудования, или материалов должно быть предварительно письменно согласовано Заказчиком; [2:  Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации
] 

2. В случае, если Подрядчиком предлагается эквивалент требуемой Заказчику продукции, Подрядчик до начала поставки должен согласовать изменение с Заказчиком и Проектировщиком. В случае, если изменение материалов повлечёт за собой изменение проектных решений, Подрядчик производит корректировку рабочей документации за свой счёт.
3. При выполнении работ в зоне действующих электроустановок, инженерных сетей или коммуникаций, автомобильных дорог и других объектов Подрядчик должен оформить соответствующие допуски в организациях, эксплуатирующих данные сети и объекты.
4. Любые дополнительные работы, не подтверждённые техническим надзором Заказчика, а также дополнительные затраты, возникающие при нарушении технологии производства работ, не компенсируются.
5. Подрядчик несёт ответственность за качество работ, выполняемых собственными силами, а также силами привлечённых субподрядчиков.
6. Подрядчик должен гарантировать, что строительные площадки будут содержаться в соответствии с санитарными нормами. Подрядчик должен обеспечить оказание при необходимости медицинской помощи всем своим сотрудникам, участвующим в строительстве.
7. Для всего объекта строительства Подрядчик обязан организовать круглосуточную охрану, которая сможет гарантировать сохранность оборудования, конструкций, материалов и строительной техники и недопущение посторонних лиц как на объекты строительства, так и во временные посёлки строителей.
8. Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком:
· Получение разрешения на право производства работ в охранных зонах инженерных сетей;
· Получение разрешения на производство работ в районе действующего оборудования, инженерных сетей и коммуникаций (в т.ч. ВЛ);
· Обеспечение строительства энергоресурсами;
9. Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:
· Письмо организации о предоставлении командируемым работникам права работы в действующих электроустановках согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н;
Удостоверения (установленной формы) по проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с присвоенной группой допуска по электробезопасности: для членов бригады – не ниже 3, для производителей работ – не ниже 4, для ответственных руководителей – не ниже 5.

	3
	[bookmark: _Toc39819512]Оформление документации
	При сдаче-приёмке выполненных работ, Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию. 
Исполнительная документация предоставляется в двух оригинальных экземплярах в бумажном виде и в одном экземпляре в электронном виде в формате pdf. 
Исполнительная документация должна соответствовать требованиям законодательства РФ, действующих норм, правил и требований государственных надзорных органов, а также требованиям Заказчика.
Исполнительная документация оформляется в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», СО 153-34.21.408-2003 «Рекомендации по приемке строительства, реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных», РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования», РД 34 15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов», ВСН 478-86 «Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов», СП 74.13330.2011 «Тепловые сети», СТО Нострой 2.23.93-2013 «Электромонтажные работы», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

	4
	Требования к применяемым материалам
	Материалы поставки Подрядчика должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, пригодным для использования по своему назначению, должны принадлежать Подрядчику на законном основании, не состоять в споре, залоге или под арестом, и не быть обременены правами третьих лиц.
Материалы поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
Все поставляемые на объект материалы Подрядчиком должны иметь сертификаты, заводские паспорта, инструкции и другие обязательные приложения.
Все поставляемые материалы должны пройти входной контроль и зафиксированы в специальный журнал. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и изделий, поступивших на стройплощадку, обязательное наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов и конструкций. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов и оборудования.
Гарантия на МТР и оборудование, поставляемые Подрядчиком составляет не менее срока, указанного производителем.



0. Гарантированные показатели
Результат Работ должен обеспечивать достижение полного соответствия проектной и рабочей документации, и перечисленным в данных Технических требованиям требованиях НТД.
1. [bookmark: _Toc42007395]Сроки выполнения работ
0. Общие сроки выполнения работ:
0. Начало работ: с даты заключения договора.
0. Окончание работ: в течение 15 (пятнадцати) месяцев с даты заключения договора
0. Этапы работ указываются в соответствии с приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям (Календарный график выполнения работ). Сроки выполнения этапов работ, указываются участником, исходя из технологической последовательности выполняемых работ. 

1. [bookmark: _Toc42007396]Иные условия выполнения работ


Таблица 3

	№ 
п/п.
	Условия производства работ

	1. 
	Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта

	1. 
	Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи[footnoteRef:3] [3:  К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением, относится и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена.] 


	1. 
	Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков

	1. 
	Производство работ на высоте выше 3 м. 




1. [bookmark: _Toc42007397]Требования к Участнику
Таблица 4
	Требования к Участнику

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1
	[bookmark: _Toc39834239][bookmark: _Toc39819518]Членство в СРО
	Предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован Подрядчик. 
Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. 
Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

	2
	[bookmark: _Toc39834240][bookmark: _Toc39819522]Материально-техническое оснащение
	Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице 5 (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям, том 68N82-ПОС-ТЧ, лист 65).
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений по форме «Справка о материально-технических ресурсах», приведенной в Документации о закупке и гарантийное письмо в произвольной форме о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг машин и механизмов/ гарантийное письмо в произвольной форме о наличии у Участника в собственности МТР, указанных в таблице 5.

	3
	[bookmark: _Toc39834242][bookmark: _Toc39819524]Требования к опыту
	Наличие у Участника совокупного опыта выполнения работ по:
- выполнению железобетонных работ, при этом Участником должны быть исполнены обязательства по договорам в суммарном объеме не менее чем 20 % от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении, за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате подачи заявок на участие в конкурентной закупке; 
- выполнению работ по монтажу металлоконструкций, при этом Участником должны быть исполнены обязательства по договорам в суммарном объеме не менее чем 20 % от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении, за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате подачи заявок на участие в конкурентной закупке; 
Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
• копии договоров (или отдельных страниц договора, содержащих необходимые сведения для подтверждения наличия требуемого опыта), подписанных с обеих сторон;
• копии Актов к договору по форме КС-2 / КС-3, либо КС-11 / КС-14, подписанных с обеих сторон;
• копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения с указанием стоимости и наименования выполненных работ / услуг, подписанных с обеих сторон.
При рассмотрении заявок Участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения договоров, которые подтверждены документами, указанными выше. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

	4
	Требования к ценообразованию
	- Представить Коммерческое предложение в соответствии с п. 8.1 настоящих Техническим требований.






Таблица 5
	№
п/п
	Наименование механизмов
	Характеристика
	Кол-во

	Землеройные и дорожные машины
	

	1. 
	Фронтальный 
погрузчик 
	Емкость ковша не менее 3,7 м3
	4

	Подъемно-транспортное оборудование
	

	1. 
	Автомобильный кран 
	грузоподъемность не менее - 32 т
	6

	1. 
	Автомобильный кран 
	грузоподъемность не менее -35 т
	2

	1. 
	Кран 
	грузоподъемность не менее -10 т
	2

	Транспортные средства
	

	1. 
	Автосамосвал
	грузоподъемность не менее 15 т
	3

	1. 
	Бортовые машины
	грузоподъемность не менее  11,6 т
	4

	1. 
	Автобетоносмеситель
	емкость не менее – 7м3
	6

	Прочая техника
	

	1. 
	Бетононасос
	Производительность не менее 60м³/час
	1




1. [bookmark: _Toc42007398]Требования к документации по ценообразованию
7. Требования при формировании коммерческого предложения Участника.
0. Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, включенной в ДоЗ. Сметная документация в состав заявки Участника не включается.
7. Порядок расчета понижающего коэффициента: Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

где P – стоимость предложения Победителя, без учета стоимости оборудования, затрат на выполнение работ вахтовым методом/затрат связанных с командированием рабочих;
N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке, без учета стоимости оборудования, затрат на выполнение работ вахтовым методом/затрат связанных с командированием рабочих;
k  –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.
Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат).

7. Требования к оформлению и составлению сметной документации (на стадии исполнения договора).
2. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
2. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.
2. При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.
2. При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу ФЕР 2020 изм.1-7, внесенную в Федеральный реестр сметных нормативов. 
2. Определение сметной стоимости работ базисно-индексным методом - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем:
2. В случае отсутствия сметных цен на отдельные ресурсы в ФГИС ЦС и в сборниках сметных цен, включенных в ФРСН, цены на такие ресурсы принимаются по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, выполненного в соответствии с Приложением № 3 - Методические рекомендации по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.
2. При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на 3 квартал 2021 года, публикуемые в приложениях к письмам Минстроя России (индекс на строительно-монтажные работы принимается по виду строительства «Прочие объекты», на оборудование - отрасль «Электроэнергетика»), -  индексы к сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР) в целом по объекту капитального строительства – применяются к итоговым стоимостным показателям СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) по ЛСР (ЛС).
2. Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС и учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также – стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-складские расходы, стоимость перевозки.
2. Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее – ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительное» использование расценок сборника не допускается.
2. При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне по отдельным материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа в соответствии с Приложением № 3 - Методические рекомендации по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.
2. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), текущая стоимость материальных ресурсов и оборудования, определенная посредством конъюнктурного анализа на основании ТКП и РКЦ, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
2. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.
2. Транспортные затраты определяются в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования.
Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
Размер заготовительно-складских расходов определяется в процентах от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат в следующих размерах:
а) 2 (два) процента - для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций);
б) 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов - для металлических конструкций;
в) 1,2 (одна целая две десятых) процента - для оборудования.
2. При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
2. При определении стоимости кабельной продукции и проводов по сборнику ССЦ применять понижающий коэффициент (согласованный с заказчиком), приводящий текущую стоимость в соответствие со среднерыночной по региону расположения Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
2. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
2. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
2. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
2. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитываются в стоимости этапов работ и определяются нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, в размере 5,5% от стоимости СМР без учёта стоимости оборудования.
Затраты на производство работ в зимнее время учитываются в стоимости этапов работ и определяются нормативным методом с применением нормативов затрат на производство работ в зимнее время, сведения о которых включены в ФРСН в размере 10,08% от стоимости СМР с учётом затрат на возведение временных зданий и сооружений, без учёта стоимости оборудования.
2. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
2. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
2. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
2. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные – не более 700 руб./сутки;
· проживание – не более 400 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
2. [bookmark: _Ref19086149]При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства. 
2. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек);
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - в тысячах рублей до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
2. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать образцам по Приложениям      №№ 3-7. 
2. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
2. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 3.
2. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);
· на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;
· сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
2. Сметная документация на работы выдается заказчиком исполнителю (подрядчику) «в производство». пересчет в текущий уровень цен осуществляется с использованием индексов пересчёта сметной стоимости на 3 квартал 2021 года, публикуемые в приложениях к письмам Минстроя России (индекс на строительно-монтажные работы принимается по виду строительства «Прочие объекты», на оборудование - отрасль «Электроэнергетика»).
2. Стоимость каждого этапа работ определяется с применением понижающего коэффициента к сметам заказчика, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент является единым для всех этапов работ и начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах.
2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.8.2.32, не допускается.


Приложения:
1. Приложение № 1. - Календарный график выполнения работ.
1. Приложение № 2. – Техническая документация.
1. Приложение № 3- Методические рекомендации по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.
1. Приложение № 4 – Форма ССРСС.
1. Приложение № 5 – Форма сравнительного ССРСС при изменении объемов работ.
1. Приложение № 6 – Форма сопоставительной ведомости изменения сметной стоимости.
1. Приложение № 7 – Форма сопоставительной ведомости изменения объемов работ.



Приложение №1
к Техническим требованиям

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 1. Календарный график выполнения Работ
	№ Этапа работ/Работ, входящих в состав этапа
	Наименование Этапов Работ/
Работы, входящие в состав этапа
	Сроки выполнения Этапа Работ

	
	
	Начало
	Окончание

	1.
	Склад дизельного топлива
	
	

	1.1
	Устройство гидрофобного слоя
	С даты заключения договора
	
5 месяцев
с даты заключения договора 

	2.
	Главный корпус
	
	

	2.1
	Устройство фундаментов 
	С даты заключения договора
	
10 месяцев 
с даты заключения договора

	3.
	Хозяйство газового топлива
	
	

	3.1
	Устройство фундаментов 
	С даты заключения договора
	
3 месяца 
с даты заключения договора

	4.
	Кабельная эстакада
	
	

	4.1
	Устройство фундаментов
	С даты заключения договора
	
15 месяцев 
с даты заключения договора

	5.
	Эстакада технологических трубопроводов
	
	

	5.1
	Устройство фундаментов
	С даты заключения договора
	
15 месяцев 
с даты заключения договора

	6.
	Общестанционная насосная
	
	

	6.1
	Устройство фундаментов
	С даты заключения договора
	
10 месяцев 
с даты заключения договора

	7.
	Баки подпитки теплосети
	
	

	7.1
	Устройство фундаментов
	С даты заключения договора
	
4 месяца 
с даты заключения договора

	7.2
	Устройство гидрофобного слоя
	С даты заключения договора
	
4 месяца 
с даты заключения договора

	8.
	Склад масла в таре
	
	

	8.1
	Устройство фундаментов
	С даты заключения договора
	
8 месяцев 
с даты заключения договора

	9.
	Компрессорная инструментального воздуха
	
	

	9.1
	Устройство фундаментов
	С даты заключения договора
	
8 месяцев 
с даты заключения договора

	10.
	Насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения
	
	

	10.1
	Устройство фундаментов
	С даты заключения договора
	
8 месяцев 
с даты заключения договора



*график носит рекомендательный характер, в договоре согласовывается график выполнения работ представленный Участником в заявке на конкурсной процедуре по данному лоту.




Приложение № 2 
к Техническим требованиям


Состав проектной документации
	№ тома
	Обозначение тома
	Наименование
	Прим.

	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 0. Состав проектной документации

	0
	68N82-СП
	Раздел 0. Состав проектной документации
	Изм.1 (Зам.)

	
	Раздел 1. Пояснительная записка

	1
	68N82-ПЗ
	Раздел 1. Пояснительная записка
	Изм.2 (Зам.)

	
	Раздел 2.Схема планировочной организации земельного участка

	2
	68N82-ПЗУ
	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
	Изм.2 (Зам.)

	
	Раздел 3. Архитектурные решения

	3
	68N82-АР
	Раздел 3. Архитектурные решения
	Изм.3 (Зам.)

	
	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

	4
	68N82-КР
	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Изм.3 (Зам.)

	
	Раздел 6. Проект организации строительства

	6
	68N82-ПОС
	Раздел 6. Проект организации строительства
	Изм.2

	
	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

	8
	68N82-ООС
	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	Изм.2 

	
	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

	9
	68N82-ПБ
	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Изм.3 

	
	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

	10
	68N82-ОДИ
	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	

	
	Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

	10.1
	68N82-ЭЭ
	Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Изм.1 

	
	Раздел 10.2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	10.2
	68N82-ТБЭ
	Раздел 10.2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	Изм.1 





Состав рабочей документации

	№ п/п
	Шифр
	Наименование

	1.
	Склад дизельного топлива
	 

	2.
	Главный корпус
	 

	3.
	Хозяйство газового топлива
	 

	4.
	Кабельная эстакада
	 

	4.1
	68N115-20UBZ-2203-RC
	Кабельная эстакада. Участок №2. Фундаменты.

	4.2
	68N115-20UBZ-4711-RC
	Кабельная эстакада. Участок №1. Фундаменты.

	5.
	Эстакада технологических трубопроводов
	 

	5.1
	68N115-20UTZ-1980-RC
	Эстакада технологических трубопроводов. Участок №1. Свайное основание.

	5.2
	68N115-20UTZ-4591-RC
	Эстакада технологических трубопроводов. Опорные конструкции и площадки обслуживания в месте врезки подводящих газопроводов. Фундаменты.

	5.3
	68N115-20UTZ-4842-RC
	Эстакада технологических трубопроводов. Существующая эстакада сетевой воды. Дополнительные опоры. Фундаменты.

	6.
	Общестанционная насосная
	 

	7.
	Баки подпитки теплосети
	 

	7.1
	68N115-21ULA-2182-RC
	Баки подпитки теплосети 2х630. Фундаментные плиты подъездных эстакад.

	8.
	Склад масла в таре
	 

	8.1
	68N115-20UEJ-1510-RC
	Склад масла в таре. Фундаментные плиты.

	8.2
	68N115-20UEJ-2492-RC изм.1
	Склад масла в таре. Фундаментные плиты подъездных эстакад.

	9.
	Компрессорная инструментального воздуха
	 

	10.
	Насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения
	 

	10.1
	68N115-20UGG-1752-RC
	Насосная станция хозяйственно питьевого водоснабжения. Фундаментные плиты.



*Состав рабочей документации (РД) при необходимости может быть расширен в рамках решений, принятых в проектной документации, прошедшей государственную экспертизу. Комплекты РД включают в себя все изменения и дополнения, внесенные проектным институтом в процессе их согласования.

















Приложение № 3 
к Техническим требованиям


Методические рекомендации по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.

0. Данные методические рекомендации разработаны в целях формирования единого подхода к определению оптимальной стоимости на материальные ресурсы, оборудование и прочие затраты для нужд ПАО «РусГидро» по данным конъюнктурного анализа.
0. При отсутствии во ФГИС ЦС и Федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее-ФРСН) данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы, в том числе, индивидуально изготавливаемые материальные ресурсы, не реализуемые (не производимые) в заводских условиях на территории (части территории) субъекта РФ, оборудование и прочие затраты (услуги) сметная стоимость определяется по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) на основании конъюнктурного анализа в соответствии с рекомендуемой формой,  подписываемой Заказчиком (инициатором закупочной процедуры) .

	Форма конъюнктурного анализа

	 (наименование объекта строительства)

	№ пп
	Код строительного ресурса
	Наименование строительного ресурса, затрат
	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе
	Ед. изм.
	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе
	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.
	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5
	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.
	Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.
	Год
	Квартал
	Наименование производителя/поставщика
	КПП организации
	ИНН организации
	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика
	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика
	Статус организации (производитель(1)/поставщик (2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Поставщик 1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Поставщик 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Поставщик 3
	
	
	
	
	

	
Составил ________________________________________________________________________

	                                                                                  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил:________________________________________________________________________

	                                                                                   [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Примечание:

	1. Код (при наличии) указывается для позиций материальных ресурсов и оборудования в соответствии с классификатором строительных ресурсов.
1. Анализу подлежат сопоставимые элементы стоимости материальных ресурсов (отпускные цены, сметные с учетом транспортных затрат), затрат.
1. В случае если текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе указана с учетом доставки до приобъектного склада, то графа 9 не заполняется, а в графе 10 указывается значение, приведенное в графе 8.
1. Отдельные графы формы конъюнктурного анализа могут не заполняться для отдельных видов прочих затрат.
При отсутствии в обосновывающих стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг документах производителей и (или) поставщиков отдельных сведений (ИНН, КПП и подобное), соответствующие графы формы конъюнктурного анализа заполняются на основании информации принятой из открытых и (или) официальных источников.

	1. 


0. Для проведения конъюнктурного анализа контрагентом (участником закупочной процедуры) собирается и обобщается информация из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах, в том числе, используются: печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг) и (или) заверенными подписями уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников – подписанными уполномоченным лицом (инициатором закупочной процедуры). 
0. Для проведения конъюнктурного анализа материальных ресурсов и стандартизированного (адаптированного) оборудования используются:
· копии или оригиналы (при наличии) прейскурантов, прайс-листов, коммерческих предложений и т.п.; 
· технико-коммерческие предложения (далее - ТКП); - расчетно-калькуляционные цены (далее – РКЦ).
0. Для проведения конъюнктурного анализа прочих затрат используются: 
· результаты конкурсов, аукционов;
· данные Федеральной службы государственной статистики;
· данные о тарифах, утверждаемых в соответствии с законодательством РФ, копиями или оригиналами (при наличии) данных о ценах и тарифах, размещаемых в форме публичной оферты;
· ТКП не менее трех (при наличии) производителей и (или) поставщиков услуг, в случаях, когда законодательством РФ не предусмотрено государственное регулирование стоимости соответствующих услуг.
0. Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта РФ (части территории субъекта), на территории которого осуществляется строительство.В случае отсутствия на территории (части территории) субъекта РФ необходимых материальных ресурсов и оборудования, допускается проведение конъюнктурного анализа по данным ближайших производителей (поставщиков), расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, с учетом стоимости доставки до объекта строительства, при этом стоимость доставки рассчитывается:
· в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН;
· по результатам конъюнктурного анализа на основании данных о текущей стоимости таких услуг, полученных не менее чем от двух производителей и (или) поставщиков данных услуг. В случае оказания услуг, связанных с перевозкой грузов, производителем и (или) поставщиком материальных ресурсов и оборудования, допускается определение их текущей стоимости на основании данных о цене указанных услуг по одному такому производителю и (или) поставщику;
· в случае невозможности определения затрат по доставке оборудования на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа, по решению заказчика, сметная стоимость перевозки может приниматься в размере до 3% (трех процентов) от отпускной цены на такое оборудование.
0. Информация, представляемая производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должна содержать:
0. Наименование, ИНН, контактные данные, данные об исполнителе документа с указанием его фамилии и инициалов (или иных реквизитов, необходимых для идентификации исполнителей);
0. Дату составления документа, дату и (или) сроки действия ценовых предложений, информацию о включении в цену отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и т.п.), а также НДС.
1. ТКП должны включать материальные ресурсы, оборудование и услуги с характеристиками, соответствующими решениям и мероприятиям проектной и рабочей документации, заверяются подписями и печатями (при наличии) уполномоченных лиц производителей с указанием их фамилий и инициалов, либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц и должны содержать:
1. Наименование, ИНН, контактные данные, данные об исполнителе документа с указанием его фамилии и инициалов (или иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц);
1. Дату составления документа, дата и (или) сроки действия ценовых предложений, информация о включении в цену отдельных затрат (перевозка, шефмонтаж, шефналадка и т.п.), а также НДС.
1. Информацию о стоимости материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг с указанием единицы измерения, валюты расчета, курса пересчета (при использовании ценовой информации в валюте иностранного государства). 
1. РКЦ должны содержать следующие статьи затрат:
2. затраты на приобретение материалов, комплектующих и полуфабрикатов, определяемые по актуальным текущим отпускным ценам, представленным производителями материальных ресурсов;
2. транспортные расходы (включая погрузочно-разгрузочные работы) и заготовительно-складские расходы, определяемые расчетом;
2. затраты на оплату труда с учетом страховых взносов и время работы оборудования (машин и механизмов), которые определяются расчетом в соответствии с техническими характеристиками оборудования (машин, механизмов). Потребность в затратах труда и времени работы оборудования (машин и механизмов) учитывается в соответствии с технологией производства работ, а их расход обосновывается действующими нормативами и (или) технической документацией на изготовление оборудования. При расчете часовых ставок оплаты труда должны быть использованы данные среднемесячной заработной платы, сложившиеся в организации производителя;
2. затраты на приобретение энергоресурсов по тарифам, утвержденным в соответствии с законодательством РФ, общепроизводственные и общехозяйственные расходы (накладные расходы), затраты на амортизацию, которые формируются в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском и налоговом учете. Предоставляется расшифровка каждой статьи затрат или указывается только планируемая доля (норма) данных расходов;
2. прибыль (норма прибыли), предусмотренная учетной политикой производителя.
1. Для обоснования РКЦ формируется комплект расчетно-калькуляционных материалов (далее - РКМ). Типовой комплект РКМ включает в себя:
3. расшифровки понесенных прямых затрат на изготовление единицы продукции, включая обоснование принятой при расчете РКЦ нормы прибыли;
3. информацию о расходе материалов и изделий (в физических единицах измерения);
3. расшифровки принятых в РКЦ накладных расходов и амортизации;
3. первичные бухгалтерские учетные документы, подтверждающие стоимость материалов (сырья, комплектующих) (прайс-листы, коммерческие предложения, счета-фактуры).
Для подтверждения указанных расчетов к РКМ могут прилагаться или запрашиваться дополнительно следующие документы:
1. рабочие чертежи изделий;
1. уровень нормируемой среднемесячной заработной платы работников производителя;
1. документы, подтверждающие размер накладных расходов производителя;
1. справка о выпуске продукции за отчетный период в стоимостном и количественном выражении;
1. первичные бухгалтерские учетные документы, подтверждающие размер понесенных затрат;
1. технологическая документация, подтверждающая расчет стоимости материальных ресурсов и трудозатрат.
1. Документы комплекта РКМ должны быть заверены подписями и печатями (при наличии) уполномоченных лиц производителей и соответствовать требованиям законодательства о бухгалтерском учете РФ. Данный перечень документов актуален только для производителей на территории РФ, для прочих поставщиков (производителей) РКМ формируется в свободной форме, позволяющей идентифицировать характеристики оборудования на предмет соответствия проектным решениям, заверяются подписями и печатями (при наличии).
1. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. 
1. В случае, когда в проектной (или иной технической документации) отсутствуют детальные технические требования к индивидуально изготавливаемым материальным ресурсам, к индивидуальному стандартизированному (адаптированному) и (или) нестандартизированному оборудованию и проведение конъюнктурного анализа в данный период (6 месяцев) невозможно, допускается, по согласованию с заказчиком, использовать обосновывающие документы более ранних периодов с приведением стоимости к текущему уровню цен.




Приложение № 4 
к Техническим требованиям


Форма ССРСС


	СОГЛАСОВАНО:                                           
______________(Подрядчик )       
_______________(ФИО)

Заказчик:______________________
	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                             _____________(Заказчик )       
              ______________(ФИО)

	(наименование организации)
	

	Утвержден: __ ______________202__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     Руководитель проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Заказчик
	[подпись (инициалы, фамилия)]




	От Заказчика:
	От Подрядчика:

	
__________________ /                              /
	
_______________ /  





Приложение № 5 
к Техническим требованиям

Форма сравнительного ССРСС при изменении объемов работ

	                                 Заказчик
	

	
	(наименование организации)

	Утвержден __ ______________ 20__ г.



	Сводный сметный расчет сметной стоимостью
	
	руб.

	

	(ссылка на документ об утверждении)



	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
N ССРСС-________

	

	(наименование стройки)

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору__________ 20__ г.



	Nп/п
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сметы основного договора 

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Итого по сметам основного договора 
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением № 1

	34
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	
	
	
	

	
	Исключить дополнительным соглашением № 2

	56
	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе №: __________
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам №№: 
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по ССР
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно.

	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	
	
	
	

	        Руководитель
        проектной организации
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Главный инженер проекта
	

	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	Начальник
	
	отдела
	

	
	(наименование)
	
	[подпись (инициалы, фамилия)]

	 Заказчик
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




Приложение № 6
к Техническим требованиям



Форма сопоставительной ведомости изменения сметной стоимости



	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	






Приложение № 7
к Техническим требованиям



Форма сопоставительной ведомости изменения объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




