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                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора – 

главный инженер Псковского филиала
_________________В.А. Богачёв 
 «____» ___________20___г.
 Техническое задание на выполнение полного комплекса работ 
по объекту:
 «Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-10 кВ (0,350 км) 
от РУ-10 кВ 1СШ ТП-760 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ (0,350 км) 
от РУ-10 кВ 2СШ ТП-760 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,08 км) 
от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,08 км) 
от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КР-2, 
установка прибора учета электрической энергии (2 т.у.), г. Псков, ул. Киселева 
(МКУ г. Пскова "Стройтехнадзор" Дог. № ПСК-00072-Э-С/23 от 10.05.2023)» 
ИП №009-73-2-03.31-4586    
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I этап. Проектно-изыскательские работы 

1. Основания для выполнения работ.
1.1. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств:
	Номер договора
	Дата заключения
договора
	Заявитель
	Наименование и адрес объекта
	Потребная мощность

	ПСК-00072-Э-С/23  
	10.05.2023 
	МКУ г. Пскова "Стройтехнадзор"  
	общеобразовательная организация (учреждение), г. Псков, ул. Киселева, 
ЗУ 60:27:0000000:4455
	360 кВт 

 (2 категория надежности)


1.2.
Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:
1.2.1. Нормативные акты федерального уровня:

· Земельный кодекс Российской Федерации;

· Лесной кодекс Российской Федерации;

· Водный кодекс Российской Федерации;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 №145;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
· Письмо Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 №19088-СК/08 «О применении положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

· ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

· Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 №102-ФЗ Об обеспечении единства измерений;
-
СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

· СП 11-104-97 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

· СП 11-105-97 «Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства».

· СП 13-102-2003 «Свод правил. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
1.2.2. Отраслевые НТД:

· ПУЭ (действующее издание);

· ПТЭ (действующее издание);

· Приказ Минэнерго России от 03.08.2018 N 630 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2018 N 52023);

· «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

· Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 281 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию развития энергосистем» (СО 153-34.20.118-2003).
· Положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442; 
· Приказ Минэнерго России от 17.01.2019 № 10;
· Стандарт ПАО "Россети" СТО 34.01-5.1-009-2019 "Приборы учёта электроэнергии. Общие технические требования";
· Стандарт ПАО "Россети" СТО 34.01-5.1-008-2018 "ПУНКТЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ УРОВНЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 6-20 кВ".
· Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное Советом директоров ПАО "Россети" (актуальная версия);
· Приказ ПАО "Россети Северо-Запад" от 30.11.2015 г. №687 "Об использовании единого корпоративного стиля ПАО "Россети" в ПАО "Россети Северо-Запад";
· Стандарт организации ПАО "Россети" СТО 34.01-24-001-2015 (дата введения – 04.10.2016 г.) "Единый контент и стиль информационного сопровождения профилактики электротравматизма в электросетевом комплексе";
· Приказ ПАО "Россети Северо-Запад" от 01.06.2020 №310 "Об утверждении Положения о Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем".
· Инструкция И.08-00.Б4.01-2022 «Инструкция о подготовке и согласовании проектно-сметной документации объектов капитального строительства для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».
· Инструкция И.08-00.Б4.02-2022 «Инструкция о подготовке и экспертизе сметных расчетов объектов капитального строительства Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». 
2. Вид строительства – новое строительство 
2.1. Установка двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ блочного типа с силовыми трансформаторами 400 кВА. Место установки ТП и тип силовых трансформаторов уточнить при проектировании. 

2.2. Установка на вводах 0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ счетчиков для технического учета электрической энергии. Организовать удаленный доступ к данным приборов учета по GSM-каналу. Приборы учета электроэнергии должны поддерживаться системой АИИС КУЭ Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" "Пирамида-2000" и целевым программным комплексом ПАО "Россети" - ПО "Пирамида-сети".

2.3.  Строительство КЛ-10 кВ, выполненной в траншее многожильным кабелем из бумажной изоляции сечением от 100 до 200 кв. мм. включительно, от резервной ячейки РУ-10 кВ 1СШ ТП-760 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Трассу КЛ-10 кВ уточнить проектом. 

2.4.  Строительство КЛ-10 кВ, выполненной в траншее многожильным кабелем из бумажной изоляции сечением от 100 до 200 кв. мм. включительно, от резервной ячейки РУ-10 кВ 2СШ ТП-760 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Трассу КЛ-10 кВ уточнить проектом.

2.5. Установка двух кабельных разделителей (КР-1, КР-2) на фасаде объекта Заявителя. Тип и места установки КР уточнить проектом.

2.6. Строительство КЛ-0,4 кВ, выполненной в траншее многожильными кабелями из резиновой или пластмассовой изоляции сечением от 200 до 250 кв. мм. включительно с двумя кабелями в траншее, от РУ-0,4 кВ 1СШ проектируемой ТП до КР-1. Трассу КЛ-0,4 кВ уточнить проектом.

2.7. Строительство КЛ-0,4 кВ, выполненной в траншее многожильными кабелями из резиновой или пластмассовой изоляции сечением от 200 до 250 кв. мм. включительно с двумя кабелями в траншее, от РУ-0,4 кВ 2СШ проектируемой ТП до КР-2. Трассу КЛ-0,4 кВ уточнить проектом.
2.8. Монтаж узлов коммерческого учета 0,4 кВ в следующих объемах: 2 прибора учета, трехфазные полукосвенного включения, место установки – у проектируемых КР-1, КР-2.

3. Местоположение объекта: г. Псков, ул. Киселева, ЗУ 60:27:0000000:4455
4. Основные характеристики объекта. 
– для проектируемых участков КЛ-10 кВ:     

	Показатель
	Значение

	Передаваемая мощность
	360 кВт



	Количество цепей
	2, трехфазные

	Кабель
	АСБ 3х150 (уточнить при проектировании, 

в пределах диапазона 100-200 кв. мм.)

	Номинальное напряжение
	10 кВ 

	Строительная длина
	КЛ-10 кВ (РУ-10 кВ 1СШ ТП-760 – РУ 1СШ проектируемой ТП) — 350 метров

КЛ-10 кВ (РУ-10 кВ 2СШ ТП-760 – РУ 2СШ проектируемой ТП) — 350 метров

(уточнить проектом) 


	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды:

Линии связи

Переходы через железную дорогу

Переходы через автомобильную дорогу

Переходы через реки

                  Другое
	Определить проектом



–  для проектируемой ТП
	Номинальные напряжения
	10/0,4 кВ


	Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	Блочного типа

	Тип схемы каждого РУ
	Определить проектом

	Кол-во линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ
	Определить проектом

	Кол-во устанавливаемых ячеек по каждому РУ
	Определить проектом

	Кол-во и мощность силовых трансформаторов
	2х400 кВА

	Прочие особенности 
	Определить проектом


– для проектируемых КЛ-0,4 кВ:     

	Показатель
	Значение

	Передаваемая мощность
	360 кВт



	Количество цепей
	4: трехфазные (2 «спаренные» линии)

	Кабель
	из сшитого полиэтилена, сечением 4х240 каждый 

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ 

	Строительная длина
	80 метров (каждая КЛ, уточнить проектом) 



	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды:

Линии связи

Переходы через железную дорогу

Переходы через автомобильную дорогу

Переходы через реки

                  Другое
	Определить проектом




– для приборов учета:

	Номинальное напряжение, кВ
	0,4 кВ

	Количество ПУ, шт.
	2

	Тип ПУ по принципу включения в электрические цепи
	Трехфазные полукосвенного включения

	Исполнение ПУ 
	Определить проектом

	Поддержка канала передачи данных
	Организовать удаленный доступ к данным приборов учета по GSM-каналу. Приборы учета должны поддерживаться системой АИИС КУЭ Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" "Пирамида-2000" и целевым программным комплексом ПАО "Россети" - ПО "Пирамида-сети"
(п. 2.10.15.1 Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в   электросетевом комплексе»). Допускается применение приборов учета, оборудованных удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации

	Способ размещения ПУ 
	На границе балансовой принадлежности

	Прочие особенности ПУ
	Определить проектом


5. Сроки выполнения работ. 

Начало выполнения работ – с момента заключения договора подряда (или издания распоряжения на выполнение работ хоз. способом). 

Окончание работ – не позднее 31.08.2023.
6. В составе проекта предусмотреть.
6.1.
Обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по сооружаемому объекту в т.ч. предполагаемые трассы КЛ и места размещения проектируемой ТП и ПКУ.

6.2. В случае отсутствия схемных проработок по обоснованию и присоединению объекта к электрическим сетям сетевой организации, выполнить:

•
формирование альтернативных вариантов схем присоединения нового объекта к электрическим сетям;

•
расчет экономических показателей альтернативных вариантов схем присоединения объекта к электрическим сетям и выбор рекомендуемого варианта;

•
расчет энергетической эффективности.

6.3. Выполнить изыскания, сопоставление (при необходимости) различных вариантов (с оценкой экономических показателей) технических решений строительства с расчетом различных режимов (нормальных, аварийных) работы сети. 

6.4.    Определить для ТП-10/0,4 кВ:

−
Получение разрешения на размещение объекта ТП 10/0,4 кВ в установленном порядке;

−
Инженерные изыскания в необходимом объеме (СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»);

−
Вариант площадки, компоновку, генеральный план;

−
Строительные решения, вариант установки фундамента;

−
Технические требования к оборудованию (трансформаторы, ТТ, ТН, выключатели, разъединители, и т. д.), в т. ч. и на основе вида обслуживания объекта;

−
Принципиальную электрическую схему, при наличии принятых Заказчиком решений по типам оборудования - главную электрическую схему;

−
Конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

−
Решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений;

−
Необходимость и возможность расширения ТП в перспективе;

−
Решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН);

−
План заходов КЛ.

6.4.1. Общие требования к многофункциональным устройствам телемеханики ТП-10/0,4 кВ.

6.4.1.1. Многофункциональное устройство телемеханики (далее – УТМ) должно поддерживать функции контроллера телемеханики и функции устройства сбора и передачи АИИС КУЭ.

6.4.1.2. УТМ должно иметь:

−
промышленное безвентиляторное исполнение;

−
 встроенные интерфейсы для подключения внешних устройств (не менее): 10/100BaseT Ethernet – 1 шт., RS-232- 2 шт., RS-485 – 4 шт., USB – 2 шт., 1-Wire – 1 шт., дискретные входы-выходы – 6 шт.;

−
встроенный GSM/GPRS-модем с поддержкой двух SIM-карт;

−
компактные размеры не более 138х87х62 мм для встраивания в отсек ТП с установкой на DIN рейку 35 мм;

−
встроенный блок питания ~ 220В с максимальным потреблением не более 10 Вт;

−
встроенный в УТМ автономный источник электропитания, обеспечивающий функционирование в течение времени, достаточного для гарантированной передачи на вышестоящий уровень информации о текущем состоянии ТМ и корректного завершения работы устройств;

−
встроенный слот для microSD;

−
встроенный web-сервер с отображением ТИ/ТС на однолинейной схеме ТП.

6.4.1.3. УТМ должно обеспечивать: 

−
передачу телеизмерений и телесигнализации в SCADA-систему по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;

−
сбор и присвоение метки времени для передачи данных на верхний уровень измерений с МИП/ПУ (микропроцессорного измерительного преобразователя / прибора учёта электрической энергии) и датчиков:

•
положения выключателей, положения/состояния дверей отсеков, аварийно-предупредительных сигналов:

•
напряжение по каждой фазе;

•
ток по каждой фазе;

•
активная мощность, суммарная и по каждой фазе;

•
открытие/закрытие двери отсека НН ТП;

•
контроль отсутствия напряжения на отходящих линиях 0,4 кВ с релейной гальванической развязкой в соответствии с количеством отходящих линий 0,4 кВ.

−
поддержку протокола ICMP по 3G/GPRS-каналу для обеспечения непрерывного мониторинга;

−
 безопасный удалённый доступ по протоколу SSH и HTTPS для настройки устройства;

−
прозрачную передачу информации по протоколу СПОДЭС с внешнего прибора учёта в ИВК АИИС КУЭ;

−
возможность чтения телеинформации по протоколу СПОДЭС с внешнего прибора учёта для ретрансляции телеизмерений в SCADA по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;

−
возможность «прозрачного» доступа к устройствам, подключённым к интерфейсам RS-232/485;

−
выполнение функций УСПД АИИС КУЭ (обязательно наличие аттестации как средства измерения), включая совместимость с ИВК «Пирамида-Сети», хранения 30-минутных профилей не менее 45 дней, межповерочный интервал не менее 6 лет, хранение данных при отключении питания не менее 5 лет, опрос приборов учёта по протоколам СПОДЭС, СЭТ/ПСЧ, Меркурий 230, Энергомера и Милур.

6.4.1.4. УТМ должен быть укомплектован многофункциональным измерительным преобразователем / прибором учёта электрической энергии, единым с АСКУЭ (МИП/ПУ) не менее 1 шт. 

6.4.1.5. Поставка УТМ в составе ТП должна осуществляться в настроенном состоянии (включая WEB-форму однолинейно схемы ТП с отображением ТИ/ТС).

6.5.
Определить для КЛ: 

−
Расчет существующих и присоединяемых нагрузок кабельных линий;

−
Характеристики пропускных способностей кабельных линий; 

−
Протяженности и варианты прохождения трасс (при этом, при определении окончательного варианта выбирать минимально возможную трассу прохождения); 
−
Количество КЛ;

−
Марку и сечения кабелей;

−
Профили пересечения кабельных линий между собой, с сооружениями связи, сигнализации, проводного вещания, с инженерными коммуникациями и сооружениями, с водными пространствами;

−
Защиту от грозовых и внутренних перенапряжений.

6.6.
Выполнить расчет потерь напряжения в сетях на участке от источника питания до точки подключения Заявителя, при этом учесть мощность существующих нагрузок. В случае отклонения напряжения в точке подключения Заявителя сверх допустимого (в соответствии с ГОСТ 32144-2013), предусмотреть дополнительные технические мероприятия, обеспечивающие необходимое качество электрической энергии в точке подключения.

             При определении мощности существующих нагрузок руководствоваться СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. Приказом Минстроя России от 29.08.2016 № 602/пр) (ред. от 25.04.2019).

6.7.
Технические решения по защите проектируемых КЛ с соблюдением условия селективности с существующими защитами.

6.8. Требования по учету электрической энергии, организации системы АИИСКУЭ и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности:

6.8.1. Приборы учета электрической энергии (мощности) должны соответствовать требованиям следующих документов: 

6.8.1.1. Основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442; 

6.8.1.2. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94);

6.8.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;

6.8.1.4.  Приказу Минэнерго России от 17.01.2019 № 10;

6.8.1.5. Стандарту Общества СТО 34.01-5.1-009-2019 "Приборы учёта электроэнергии. Общие технические требования";

6.8.1.6. Стандарту Общества СТО 34.01-5.1-008-2018 "ПУНКТЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ УРОВНЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 6-20 кВ".

6.8.2. Место установки приборов учета электрической энергии (мощности): приборы учета электрической энергии установить на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики Заявителя и Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». При отсутствии технической возможности установки приборов учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя и Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» приборы учета подлежат установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность их установки. 

6.8.3. Коммерческий учет электроэнергии выполнить: 
— трехфазными приборами учета трансформаторного включения, обеспечивающими в точке учета измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях, класса точности 0,5S и выше (по активной энергии) и 1,0 и выше (по реактивной энергии) и установленным интервалом между поверками не менее 10 лет; 

— трансформаторами тока класса точности 0,5S и выше;   

— трансформаторами напряжения класса точности 0,5 и выше. 

6.8.4. Технические решения, схемы подключения, метрологические характеристики, типы и параметры приборов учета и измерительных трансформаторов, каналы передачи данных, место и способ организации коммерческого учета электроэнергии определить проектом в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

6.8.5. Для определения способа размещения приборов учета электрической энергии и выполнения проектирования (при необходимости) применить типовые технические решения по организации интеллектуального учета электроэнергии на присоединениях напряжением 6-20 кВ и ниже в соответствии с «Требованиями к местам установки, схемам подключения и метрологическим характеристикам приборов учета» (размещены на официальном сайте Общества по ссылке https://clients.mrsksevzap.ru/pa_commoninfo-p/pa_reqforelectricitymeter/).

6.9.
В случае необходимости принятия дополнительных технических решений, не предусмотренных данным техническим заданием, в проектной документации привести соответствующие обоснования, включающие в себя пояснения и ссылки на нормативные документы, с приложением необходимых расчетов.

6.10.
Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ, график поставки и схему транспортировки материалов. 

6.11.
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды».

6.12.
При необходимости, прочие разделы проектной документации в соответствии с Постановлением РФ № 87 от 16.02.2008.

6.13.
При подготовке проектной документации учесть необходимость формирования томов проекта отдельно по каждому объекту капитальных вложений (в т.ч. узел учета электроэнергии).

6.14.
Сметная документация составляется в двух уровнях цен: в ценах 2001 г. и в текущем уровне цен. Для перевода в текущий уровень цен применить индексы, установленные Минстроем РФ для Псковской области.    

6.15.  Составить локальные сметные расчеты и сводные сметные расчеты (далее ССР) отдельно на каждый объект капитальных вложений. Сводным сметным расчетам присвоить следующие нумерации: 009-73-2-03.31-4586. Порядковый номер ССР.   
6.16. Затраты на содержание службы заказчика (обоснование - приказ Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №78 от 08.02.2023) в размере 4,94% от суммы глав 1-9 плюс глава 12 (ПИР).    

6.17. Строительный контроль (обоснование – Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г.) в размере 2,14% от суммы глав 1-9.

6.18.  Стоимость проектно-изыскательских работ должна быть не более 6% от СМР.

6.19.
При формировании сметной стоимости в текущем уровне цен:

- к территориальным единичным расценкам применяются индексы изменения сметной стоимости к ТЕР, к федеральным единичным расценкам индексы к ФЕР, соответственно, рекомендованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на дату формирования сметной документации. 

6.20.
Сводный сметный расчет выполнить с разделением затрат по собственникам объектов электросетевого хозяйства (при необходимости).

6.21.
В сметную документацию включить затраты на проведение работ по межеванию, предоставлению, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, по проекту рекультивации земель.

6.22. Проектную документацию в полном объеме представить на рассмотрение и согласование в ПО «Северные электрические сети» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

6.23.
Проектную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel и Acrobat Reader и «.xml». Все чертежи рабочей документации в последней редакции дополнительно представить в формате «.dwg» или «.dxf».

6.24.  Получить все необходимые согласования, заключения и разрешения для выполнения работ в соответствии с действующим законодательством.
В случае необходимости проведения землеустроительных работ, предоставить заказчику необходимую документацию по землеустройству (включая обосновывающие расчеты) согласно нижеуказанного перечня в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader:

· реестр землепользователей;

· схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

· заключения о возможности размещения объекта;

· решения уполномоченных органов власти о предоставлении в аренду земельных (лесных) участков для строительства;

· договоры аренды/соглашения об установлении сервитутов на пользование земельными (лесными) участками на весь период проведения строительно-монтажных работ, включая дополнительные соглашения к договорам аренды (при необходимости);

· реестр договоров аренды земельных (лесных) участков и соглашений о возмещении убытков;

· обоснования расчета арендной платы, платы за установление сервитута в виде ссылок на нормативно-правовые акты субъекта РФ, органа местного самоуправления, отчеты об оценке;

· градостроительные планы земельных участков (при необходимости).

                  

7. Особые условия.
7.1. Техническое перевооружение ведется вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Определение монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.
7.2. Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.
7.3. Проект согласовать с Псковским филиалом ПАО "Россети Северо-Запад".
7.4. Проект согласовать с прочими заинтересованными сторонами (при необходимости).
7.5. Проведение инженерно-экологических изысканий (при необходимости).
7.6. Проведение инженерно-геологических изысканий (при необходимости).
7.7. Проведение экологической экспертизы разработанной проектной документации (при необходимости).
7.8. Получение гос. экспертизы (при необходимости).
8. Выделение пусковых комплексов: 
Не требуется.
9. Исходные данные для разработки проекта. 
9.1. Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком.

9.2. Сбор данных осуществляется подрядной организацией.
II этап. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 

10. Общие требования
10.1. Требования к выполнению работ 

· Работы выполнить в соответствии с проектом, разработанным по I этапу данного технического задания, со строительными нормами и правилами, а также в соответствии с другими ведомственными правилами и инструкциями;  

· Работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами и средствами;
· Опросные листы на оборудование согласовать с Псковским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад».

10.2 Поставка оборудования и материалов
10.2.1. Поставка оборудования осуществляется Подрядной организацией.

10.2.2. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания. Согласно гарантии завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев. 
10.2.3. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

10.2.4. Поставляемая продукция должна соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов и ТУ.

10.2.5. Поставляемая продукция должна иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о поверке.

10.2.6. Применять в приоритетном порядке аттестованное оборудования, технологии, материалы и системы в соответствии "Перечнем оборудования, технологий и материалов, допущенных к применению на объектах ПАО "Россети", размещенном на сайте ПАО "Россети". 

10.2.7. До начала выполнения работ представлять в курирующее подразделение сертификаты соответствия, сертификаты безопасности,  паспорта, руководства по эксплуатации, свидетельства о поверке на используемые для строительства оборудование, материалы и запасные части.
10.2.8. Требования к комплектации - в соответствии с опросными листами, заказными спецификациями.

10.3. Требования к подрядной организации 

10.3.1.  Наличие допуска СРО.
10.3.2. Требования к персоналу:  
· наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы на энергетических предприятиях Северо-Западного региона, ИТР, имеющих право: выдачи нарядов и распоряжений, быть руководителем работ, быть производителем работ;
· наличие необходимого количества персонала, имеющего право выполнения специальных работ: электрогазосварочных, на высоте, верхолазных, погрузочно-разгрузочных работ (стропальщики), испытания и измерения и т.д.;
· наличие удостоверений с группой по электробезопасности и отметками о проверке знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов, удостоверения на выполнение других специальных работ.
10.3.3.  Обязательным условием для допуска на  выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ является разработанный Подрядчиком и согласованный в установленном порядке Заказчиком ППР на выполнение всех необходимых строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, в котором оговорены необходимые условия выполнения работ, связанные с отключением действующего оборудования, а также сроки выполнения работ. 
10.3.4.   При проведении работ  соблюдать требования действующих правил охраны труда.
10.3.5.  При проведении работ соблюдать требования СТО 01.О11.01 – 2020 «Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала» (издание 2).
10.3.6.  Опыт выполнения работ – не менее 3-х лет.   
11. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
11.1 Требования к производству работ:
11.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом, в полном объеме и с хорошим качеством.
11.1.2. Работы выполняются в действующих электроустановках.

11.1.3. Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ, разработанным подрядчиком до начала работ и согласованным с ПО «Северные электрические сети» Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад".  

11.1.4. Все демонтируемое оборудование, элементы опор и другие материалы (провод, изоляторы и т.д.) силами Подрядчика вывозятся на базу Стругокрасненского РЭС ПО «Северные электрические сети» Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (если иное не предусмотрено проектом).
11.1.5. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений. 
11.1.6. До начала производства работ Подрядчик, при необходимости, обязан получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ, и закрыть ордер по окончании работ.
11.1.7. Подрядчик, при необходимости, выполняет своими силами и средствами восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства 
(благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте.  

11.1.8. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами:
· ПУЭ;
· РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;

· Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957).

11.2 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ
· Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.

· Порядок допуска и производства работ согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957).
· Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с СО 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261).
· Наличие спецодежды, стойкой к воздействию электрической дуги согласно ГОСТ Р 12.4.234-2012.
12. Правила контроля и приемки работ

12.1. Заказчик организует строительный контроль за ходом строительства.

12.2. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (по формам №КС-2, №КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

12.3. Приемка ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, оформляется актами промежуточной приемки и актами освидетельствования скрытых работ.

12.4. При сдаче работ, этапа работ, подрядчик должен предоставить Заказчику технические акты на выполненные работы, протоколы наладки и испытаний, паспорта установленного оборудования, гарантийный паспорт, исполнительную документацию в соответствии с требованиями:

· СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
· СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87; 
· СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

· РД–11–02–2006; 

· РД–11–05– 007; 

· И 1.13-07;
· Стандарт Общества СТО 01.Б4.01 – 2020 «Подтверждение и приемка объемов и качества СМР, выполненных строительными подрядными организациями на электросетевых объектах»;
· Стандарт Общества СТО 01.Б4.03-2020 «Разработка проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса»;
· Стандарт Общества СТО 01.Б7.04-2020 «Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса»;
· другими действующими нормативными документами.

12.5. Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14).

12.6. Стоимость выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта основных средств определяется в актах выполненных работ по каждому инвентарному объекту основных средств.
13. Гарантии подрядной организации

13.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки.

13.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.
14. Другие требования
14.1. До подачи конкурсной заявки Подрядчик имеет право в присутствии представителя Заказчика посетить за свой счет место производства работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а также для решения с Заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, подрядчик несет самостоятельно без предъявлений претензий Заказчику.
14.2. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ с выделением отдельного этапа ввода объекта в эксплуатацию и получения разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки от Северо-Западного управления Ростехнадзора (при необходимости).
14.3. Перечень согласований с федеральными/региональными органами (при необходимости):
            - Разрешение на строительство;
            - Разрешение на ввод в эксплуатацию.
Ранинен А.Г.  Тел.(8112) 597-524
Техническое задание на проектирование
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