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1. [bookmark: _Toc225518668]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc130201860][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc225518669]Обозначения и сокращения
	АИИСКУЭ
	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

	АИИСТУЭ
	Автоматизированная информационно-измерительная система технического учета электроэнергии

	АСУТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	[bookmark: _GoBack]Генпроектировщик
	АО «Институт Гидропроект»

	ГРУ
	Генераторное распредустройство

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ЗИП
	Запасные инструменты и  принадлежности

	КД
	Конструкторская документация

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ППР 
	Проект производства работ

	ПД
	Проектная документация

	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	РД
	Рабочая документация

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ТТ
	Технические требования 

	ТУ
	Технические условия


1.2. [bookmark: _Toc130201861][bookmark: _Toc225518670]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc130201862][bookmark: _Toc225518671]ОКПД2 62.01.11.000. Выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ при создании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный, Шпаковского района, Ставропольского края (лот № 0023-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc130201863][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc225518672]Создание АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС с интеграцией в неё приборов учёта электроэнергии гидрогенераторов и отходящих присоединений.
1.4. [bookmark: _Toc54970179]Существующее положение
Сенгилеевская ГЭС входит в состав Сенгилеевской группы Каскада Кубанских ГЭС, расположена на территории Шпаковского района Ставропольского края у поселка Приозерный, на боковом ответвлении Невинномысского канала (55 км).
В состав сооружений 4 этапа реконструкции Сенгилеевской ГЭС входят следующие здания и сооружения:
- здание ГЭС с АПК;
- водоприемник;
- здание технологическое привлеченного персонала (ЗТПП);
- контрольно-пропускной пункт (КПП);
- пост охраны;
- комплектная трансформаторная подстанция КТП 250/10/6/0,4 кВ; 
- ДЭС (дизельная электростанция). 
На Сенгилеевской ГЭС устанавливаются три радиально-осевых гидротурбины и три гидрогенератора с системой возбуждения, номинальной мощностью не менее 5,95 МВт/7,44 МВА, номинальным напряжением 6,3 кВ, номинальной частотой электрического тока 50 Гц и КПД при номинальной мощности не менее 97 % каждый. Подключение гидроагрегатов к сети обеспечивается генераторным распределительным устройством ГРУ 6,3 кВ.
Связь генераторов G1P, G2P и G3P с ГРУ 6,3 кВ предусматривается трехфазными токопроводами с воздушной изоляцией, подключенными к шинам ГРУ 6,3 кВ через вакуумные силовые выключатели QG1P, QG2P и QG3P, с номинальным током 800 А.
Связь трансформаторов T-1 и T-2 с ГРУ 6,3 кВ организуется через силовые выключатели QT1P и QT2P, с номинальным током 2500 А трехфазными токопроводами с воздушной изоляцией. Выдача мощности в энергосистему осуществляется на напряжении 110 кВ по четырем кабельно - воздушным линиям электропередачи.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг)
	Наименование основного средства
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Сенгилеевская ГЭС
	Сенгилеевская ГЭС, пос. Приозерный Шпаковского района Ставропольского края
	Шкафы АИИСКУЭ


1.5. [bookmark: _Toc130201865][bookmark: _Toc172732533][bookmark: _Toc183103485][bookmark: _Toc217048516][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Toc130201867][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc51339695]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Для выполнения работ Заказчик передает Подрядчику комплект конструкторской документации в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям.
1.6. [bookmark: _Toc54646402]Иные требования и сведения общего характера
Заказчик исключает в будущем возможность заключения дополнительного соглашения по данному титулу в связи с непредвиденными ранее объёмами работ.
Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию созданной системы и результатов выполненных работ без закупки дополнительных объемов оборудования и работ.


2. [bookmark: _Toc225518674]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc130201868][bookmark: _Toc225518675]Требования по объемам
2.1.1. [bookmark: _Toc130201869][bookmark: _Toc164155634][bookmark: _Toc166871910][bookmark: _Toc225518676][bookmark: _Toc130201870][bookmark: _Toc190365072]Требования к выполнению работ
[bookmark: _Toc225518677]Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ, услуг
	[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc54970187][bookmark: _Toc225518679][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc165028000]№п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 62.01.11.000. Выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ при создании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный, Шпаковского района, Ставропольского края, а именно:

	1.1. 
	Разработка технорабочего проекта и эксплуатационной документации ПТК АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС
	компл.
	2

	1.2. 
	Выполнение монтажных работ
	ед.
	1

	1.3. 
	Выполнение пусконаладочных работ
	ед.
	1

	1.4. 
	Проведение метрологических испытаний ПТК АИИСКУЭ для включения сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
	ед.
	1


2.1.2. Требования к срокам выполнению работ
Дата начала срока поставки закупаемой продукции – дата начала действия договора (далее – Х)
Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»
[bookmark: _Toc225518680]Таблица 2.2. Требования к срокам выполнения работ 
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 62.01.11.000. Выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ при создании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный, Шпаковского района, Ставропольского края, а именно:

	1.1. 
	Разработка технорабочего проекта и эксплуатационной документации ПТК АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС
	Д
	Д+30

	1.2. 
	Выполнение монтажных работ
	Д+30
	Д+60

	1.3. 
	Выполнение пусконаладочных работ
	Д+60
	Д+90

	1.4. 
	Проведение метрологических испытаний ПТК АИИСКУЭ для включения сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
	Д+90
	Д+120







4
2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc225518682]Требования к качеству продукции
ОКПД2 62.01.11.000. Выполнение проектных, монтажных и пусконаладочных работ при создании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Сенгилеевской ГЭС в пос. Приозерный, Шпаковского района, Ставропольского края (лот № 0023-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).
Наименование продукции (позиция № 1.1. Таблицы 2.2.):
[bookmark: _Toc190365077]Стадия 1. Выполнение разработки техно-рабочего проекта и эксплуатационной документации на АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС
[bookmark: _Toc225518683]Таблица 3.1. Требования к качеству разработки ТРП
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Объекты и границы проектирования
	1.1.1.1. Объектом проектирования являются ПТК АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС.
1.1.1.2.  Границами проектирования по подключению и привязке оборудования полевого уровня и смежных ЛСАУ к ПТК АИИСКУЭ являются выходные клеммы шкафов каждого из объектов контроля/управления.

	1.1.2. 
	Объём проектирования
	1.1.2.1. Обследование объекта реконструкции, сбор проектной, заводской и метрологической документации для внесения изменений в существующий проект АИИС КУЭ Филиала. Документация предоставляется Исполнителю в бумажном виде, перевод документации в цифровой формат выполняется Подрядчиком собственными силами
1.1.2.2.  Составление технического задания на выполнение работ по реконструкции АИИС КУЭ Филиала в части Сенгилеевской ГЭС и согласование с Заказчиком.
1.1.2.3.  Разработка рабочей документации, внесение изменений в существующий проект, составление спецификаций закупаемых материалов, оборудования, запчастей.
1.1.2.4.  Составление сметной документации на строительно-монтажные (СМР), демонтажные работы, пуско-наладочные работы (ПНР), комплекс работ по метрологическому обеспечению АИИС КУЭ и ее компонентов.
1.1.2.5.  Согласование рабочей документации с Заказчиком и Генпроектировщиком.
1.1.2.6.  Внесение изменений в конфигурацию приборов учёта.
1.1.2.7.  Внесение изменений в конфигурацию и ПО.
1.1.2.8.  Внесение изменений в конфигурацию существующей АИИС КУЭ»

	1.1.3. 
	Состав разрабатываемого техно-рабочего проекта оборудования АИИСКУЭ 
	Состав разрабатываемой документации должен включать в себя следующие документы:
1) Техническое задание на АИИСКУЭ.
2) Ведомость документов проекта.
3) Пояснительная записка.
4) Спецификация оборудования, изделий и материалов.
5) Задания заводу-изготовителю на шкаф.
6) Конструкторская документация на шкаф.
7) Кабельный журнал связей между шкафами АИИСКУЭ и для интеграции в АСУ ЭТО.
8) Схема подключений связей между шкафами АИИСКУЭ и для интеграции в АСУ ЭТО.
9) Структурная схема АИИСКУЭ.
10) Описание АИИСКУЭ с указанием комплекта поставки.
11) Габаритные и установочные размеры всех компонентов АИИСКУЭ, включая рекомендации по взаимному расположению оборудования, вес оборудования.
12) Требования к помещениям для компонентов АИИСКУЭ.
13) Требования к молниезащите, экранированию и заземлению компонентов АИИСКУЭ.
14) Задание по энергоснабжению АИИСКУЭ.
15) Схемы структурные электропитания, заземления и экранирования АИИСКУЭ.
16) Распределение входных и выходных сигналов от счетчиков АИИСКУЭ.
17) Требования к цифровым связям с ЛСАУ, включающие в себя перечень исходных данных, необходимых для выполнения данных цифровых связей.
18) Схемы информационных магистралей.
19) Программная и эксплуатационная документация АИИСКУЭ.

	1.1.4. 
	Общие требования к техно-рабочему проекту
	ТРП должен соответствовать следующим нормативно-техническим документам (НТД) в действующей редакции, определяющим требования к оформлению и содержанию проекта:
1.1.4.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
1.1.4.2. ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;
1.1.4.3. ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
1.1.4.4. Правила устройства электроустановок;
1.1.4.5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
1.1.4.6. Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» - Приложение № 2 к Техническим требованиям.

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением необходимых инструктажей в соответствии Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» -  м № 3 к Техническим требованиям -

	1.3. 
	Требования к персоналу подрядчика

	1.3.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	В ходе исполнения договора, до начала производства работ, Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Вариантная проработка
	Не требуется.

	2.1.2. 
	Выделение очередей или пусковых комплексов
	Не предусмотрено.

	2.1.3. 
	Учет особых условий работы оборудования и производства работ
	При выполнении работ должны быть учтены следующие специальные условия:
Производство работ / оказание услуг в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ / оказания услуг действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.

	2.1.4. 
	Стадии проектирования
	ТРП

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 

	2.2.1. 
	Порядок сдачи-приемки проектных работ
	По завершении разработки ТРП оформляется Акт сдачи-приемки проектных работ, по форме в соответствии с условиями договора, с приложением результата работ.

	2.3. 
	Требования к оформлению документации

	2.3.1. 
	Форма предоставления документации
	2.3.1.1. Разработанный ТРП передается Заказчику для согласования и утверждения на русском языке в следующих формах: 
	№ п/п
	Вид документа
	Форма

	
	
	Электронный вид
на CD
	Бумажный вид
в твердой копия

	
	
	Формат
	Кол-во
	Формат
	Кол-во

	1) 
	Текстовые документы
	*.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf
	1 экз.
	А4
	3 экз.

	2) 
	Табличные формы
	*. xls, *. xlsx, *. ods
	1 экз.
	А4, А3
	3 экз.

	3) 
	Чертежи
	*. dwg, *.pdf
	1 экз.
	А4, А3, А2
	3 экз.

	4) 
	Презентационные материалы
	*.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm
	1 экз.
	А4
	3 экз.

	5) 
	Графики выполнения мероприятий[footnoteRef:1] [1:  ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)] 

	*.xer, *.xml
	1 экз.
	А4, А3
	3 экз.


1) Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается.
2) [bookmark: _Toc207088713]Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
2.3.1.2. Форматы документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept).

	2.4. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	2.4.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	2.4.1.1. При выполнении проектных работ Подрядчик должен руководствоваться действующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД), а именно:
1) ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».
2) ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах».
3) ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».
4) ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
5) ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации».
6) Техническая политика ПАО «РусГидро».
7) Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте
8) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
9) РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
10) СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий».
11) СТО 17330282.27.140.010-2008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования.
12) СТО 70238424.27.140.045-2010 Гидроэлектростанции. Приемка и ввод в эксплуатацию. Часть II. Особенности приемки и ввода в эксплуатацию оборудования и технологических систем.
13) ГОСТ Р 58604-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования.
14) Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС»  Приложение № 2 к Техническим требованиям.
2.4.1.2. В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.




Наименование продукции (позиции № 1.2., 1.3 Таблицы 2.2): 
Стадия 2. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС
[bookmark: _Toc190365079][bookmark: _Toc225518685]Таблица 3.2. Требования к качеству выполнению монтажных и пусконаладочных работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению шеф-монтажных и пусконаладочных работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	1.1.1. В ходе выполнения работ проводятся предварительные испытания, а также приемочные испытания – перед приемкой в промышленную эксплуатацию. Порядок и объем проведения испытаний должен соответствовать требованиям действующих НТД (п.1.1.1 Таблицы 3 Технических требований).
1.1.2. Испытания выполняются в соответствии с утверждённой программой испытаний и методиками испытаний, включая имитацию неисправности каналов связи и оборудования.
1.1.3. Перед проведением испытаний Подрядчик должен предоставить Заказчику комплект исполнительной документации в соответствии с действующими НТД (п. 2.2.1 Таблицы 3.2) Технических требований.
1.1.4. Испытания производятся комиссией, в состав которой должны быть включены представители Подрядчика и Заказчика.
1.1.5. В случае выявления комиссией недостатков, связанных с решениями технического проекта, качеством монтажа или пусконаладочных работ в обязанности Подрядчика по п. 1.1.2 Таблицы 3.1 Технических требований входит поиск вариантов решений по устранению недостатков, внесение необходимых изменений в проектную документацию, контроль и согласование соответствующих изменений в рабочей документации, контроль за реализацией изменений на объекте.
1.1.6. Работы производятся «под ключ» в объёме, который позволяет начать эксплуатацию оборудования без выполнения дополнительных работ.
1.1.7. При выполнении работ необходимо учитывать условия выполнения СМР вблизи действующего электрооборудования.

	1.2. 
	Требования к выполнению монтажных работ
	1.2.1. В составе монтажных работ по системе АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС выполняется:
1) Монтаж оборудования.
2) Маркировка кабелей и жил, проверка наличия и качества.
3) Заземление защитных экранов кабелей и оборудования, проверка правильности и качества.
4) Проведение визуального осмотра, выполнение проверки правильности монтажа и соответствия схем проектным, проверку комплектности оборудования и документации.
1.2.2. Подрядчику необходимо предусмотреть комплект кабельной продукции и материалов для монтажа необходимых для ввода оборудования в эксплуатацию.
1.2.3. Монтаж оборудования и кабельной продукции должен быть выполнен в соответствии с «ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Действующая редакция». 
1.2.4. При планировании и организации работ Подрядчик должен выполнить следующие условия:
1) Подачу напряжения питания или выполнение прочих работ, связанных с подачей напряжения на шкафы выполнять после выполнения заземления всех элементов шкафа, требующих заземления и проверки металлосвязи с заземляющим контуром;
2) Заземление экранов кабелей выполняется при помощи специальных зажимов;
3) Заземление экрана кабелей выполняется после заземления всех элементов шкафа, в котором предусматривается выполнение заземления;
4) Проведение измерений сопротивления изоляции и испытание жил кабелей выполняется после заземления его экрана;
5) Проведение измерений сопротивления изоляции и испытание выполнять между различными жилами кабелей, обеспечивающих функционирование оборудования и устройств в составе шкафов РЗА, в том числе резервных.
6) Подключения к шкафам жил кабелей выполняются после измерений сопротивления изоляции и испытания.

	1.3. 
	Обязанности персонала по монтажу
	Персонал Подрядчика обязан:
1.3.1. Решать производственные вопросы, в случае необходимости привлекая соответствующие подразделения предприятия-изготовителя.
1.3.2. Представлять отчеты о ходе монтажа энергооборудования с периодичностью, согласованной с Заказчиком на стадии заключения договора.

	1.4. 
	Требования к персоналу по монтажу
	Персонал Подрядчика должен иметь:
1.4.1. Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения установленного образца.
1.4.2. Удостоверения по проверке знаний требований охраны труда и электробезопасности соответствующей виду выполняемой работы.

	1.5. 
	Требования к выполнению пусконаладочных работ
	1.5.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденной программой ПНР:
1) Проверка и настройка защит.
2) Проверка правильности действия функционирования заложенных алгоритмов во всех возможных режимах работы.
3) Проверка правильности отображения информации на АРМ, текстовой и звуковой сигнализации и сообщений.
4) Проверка обеспечения синхронизации по времени с необходимой точностью (с присвоением событиям внутренней метки времени).
5) Доработка и корректировка алгоритмов и настроечных параметров по результатам проверок.
1.5.2. Автономная наладка должна включать в себя следующие действия:
1) Проверка, испытания и измерение сопротивление изоляции цепей постоянного и переменного тока.
2) Проверка электрических аппаратов и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения.
3) Уточнение калибровочной характеристики для датчиков биения вала на материал вала в месте установке (при наличии возможности).
4) Проверка выходных значений с датчиков с применением вибростенда (при наличии возможности).
5) Проверка программного обеспечения контроллеров, в том числе параметрирование, настройка, проверка работоспособности алгоритмов.
6) Конфигурирование, проверка электронных журналов событий, в том числе в автоматическом режиме.
7) Настройка, программирование аналоговых преобразователей.
8) Проверка входных, выходных дискретных сигналов, аналоговых и измерительных цепей.
9) Настройка, параметрирование и проверка правильности функционирования устройств и оборудования технологических защит.
10) Проверка правильности, достоверности и корректности отображения визуальной информации на мнемосхеме операторских панелей с внесением необходимых исправлений и корректировок.
11) Проверка коммутационной аппаратуры, аппаратуры собственных нужд.
12) Проверка прохождения сигналов и команд управления в смежные системы и устройства.

	1.6. 
	Общие требования к выполнению пусконаладочных работ
	1.6.1. Все работы должны проводиться в полном объёме в соответствии с проектной документацией, переданной Заказчиком и документацией, разработанной в рамках Технических требований.
1.6.2. Все работы выполняются в соответствии с этапностью, определенной проектной документацией.
1.6.3. Приёмка монтажных и пусконаладочных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с утвержденной рабочей документацией и действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненных работ требованиям действующей нормативно-технической документации. Обнаруженные при приёмке работ недостатки, отступления от проекта и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, указанные приёмочной комиссией.

	1.7. 
	Требования к наладочному персоналу
	Подрядчик выполняет полный перечень пусконаладочных работ, включая:
1.7.1. Наладку ППО.
1.7.2. Сопровождение квалифицированным персоналом Подрядчика опытной эксплуатации до передачи в промышленную эксплуатацию;
1.7.3. Разработку и комплектование исполнительной документации (протоколы, акты и прочее) по результатам ПНР.

	1.8. 
	Объем выполняемых работ
	Объём монтажных и пусконаладочных работ должен включать все работы в соответствии с проектной документацией на создаваемую систему, обеспечивающие его работоспособность и надежность эксплуатации, с обеспечением достижения гарантированных показателей.

	1.9. 
	Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при проведении работ и их завершении.
	1.9.1. Вся документация, представляемая Подрядчиком Заказчику, должна быть на русском языке.
	№ п/п
	Вид документа
	Форма

	
	
	Электронный вид
на CD
	Бумажный вид
в твердой копия

	
	
	Формат
	Кол-во
	Формат
	Кол-во

	1) 
	Текстовые документы
	*.pdf
	1 экз.
	А4
	3 экз.

	2) 
	Табличные формы
	*.pdf
	1 экз.
	А4, А3
	3 экз.

	3) 
	Чертежи
	*.pdf
	1 экз.
	А4, А3, А2
	3 экз.

	4) 
	Презентационные материалы
	*.pdf
	1 экз.
	А4
	3 экз.

	5) 
	Графики
	*.pdf
	1 экз.
	А4, А3
	3 экз.


1) Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается.
2) Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
1.9.2. Форматы документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept).
1.9.3. Инструкции по эксплуатации должны соответствовать ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». Инструкции должны быть разработаны с привязкой к объекту Сенгилеевская ГЭС.
1.9.4. Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ. При сдаче-приёмке выполненных работ, Подрядчик обязан передать исполнительную документацию Заказчику.

	1.10. 
	Требования к охране труда и технике безопасности
	1.10.1. Приказом Подрядчика должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований по охране труда и технике безопасности.
1.10.2. До начала работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ.
1.10.3. Подрядчик несёт ответственность за исполнение требований техники безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев привлекаемого им персонала.
1.10.4. Запрещается выполнение работ на строительной площадке и участках, не обеспечивающих требования безопасности труда специалистов, работающих на всех этапах выполнения пусконаладочных работ. Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляется с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
1.10.5. Допуск персонала Подрядчика к работам в действующих электроустановках должен выполняться в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	2. 
	Заключительные положения

	2.1. 
	Прочие требования
	Подрядчик должен соблюдать внутренние правовые нормы и акты Заказчика при проведении работ, ознакомление с которыми осуществляется на этапе заключения договора. 

	2.2. 
	Перечень обязательной к применению нормативно-технической документации
	2.2.1. Подрядчик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД):
1) Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2) Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
3) Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
4) Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
5) Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6) Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
7) Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 г. № 458 ДСП «Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
9) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2024 № 1521 «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"».
10) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливо-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования».
11) Постановление Правительства Российской Федерации № 719 от 17.07.2015 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».
12) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».
13) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
14) ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования.
15) ГОСТ Р 21.1703-2000 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;
16) ГОСТ Р 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»;
17) ГОСТ 2.106.96 ЕСКД «Текстовые документы»;
18) ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Действующая редакция;
19) «Рекомендации по оборудованию объектов топливно-энергетического комплекса инженерно-техническими средствами охраны». ФГУП «Управление ведомственной охраны Минэнерго России», г. Москва, 2003 г.
20) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч. 1. «Общие требования».
21) Приказ Минэнерго России от 12.11.2003 № 444 «Об утверждении порядка организации охраны объектов ведомственной охраной министерства энергетики Российской Федерации».
22) Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды».
23) Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».
24) Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
25) Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
26) СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (СП-6.13130.2013).
27) ГОСТ 12.1.004-91 «Связь безопасность. Общие требования».
28) ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
29) ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
30) СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые».
31) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
32) СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
33) ГОСТ Р 2.601 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;
34) ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».
35) СТО Нострой 2.23.93-2013 «Электромонтажные работы»;
36) И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;
37) ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;
38) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
39) ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;
40) ГОСТ 12.1.046-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;
41) ГОСТ Р 58176-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие требования;
42) СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда;
43) ГОСТ Р 58604-2019 Тепловые электрические станции автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования.
44) Техническая политика Группы РусГидро  Приложение № 5 к Техническим требованиям.


Наименование продукции (позиции № 1.4. Таблицы 2.2): Проведение метрологических испытаний ПТК АИИСКУЭ
Стадия 3. Проведение метрологических испытаний АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС
Таблица 3.3. Требования к проведению метрологических испытаний
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к проведению метрологических испытаний

	1.1. 
	Требования к объему работ
	Подрядчиком должны быть выполнены проведение комплекса метрологических испытаний, подготовка комплекта документации и направление его в сертификационный орган в следующем порядке:
1.1.1. Разработка и согласование комплекта документов для аттестации АИИСКУЭ на класс «N»;
1.1.2. Разработка и согласование комплекта документов для аттестации АИИСКУЭ на класс «A»;
1.1.3. Проведение испытаний для аттестации АИИСКУЭ на класс «N»;
1.1.4. Проведение испытаний для аттестации АИИСКУЭ на класс «А»;
1.1.5. Направление разработанной документации и результатов аттестации в сертификационный орган.

	1.2. 
	Требования к метрологии
	1.2.1. В составе работ по метрологическому обеспечению системы АИИСКУЭ Сенгилеевской ГЭС выполняется:
1) Организация и выполнение (участие) процедуры внесения изменений в описание типа АИИСКУЭ, с актуализацией методик, с выполнением первичной поверки АИИСКУЭ, регистрацией АИИС КУЭ в ФИФ, с внесением актуального описания типа АИИСКУЭ и свидетельства о поверке АИИСКУЭ;
2) Составление паспортов протоколов на ИИК АИИСКУЭ;
3) Организация и выполнение поверки компонентов АИИСКУЭ (ТТ, ТН, счётчиков, СОЕВ), при необходимости;
4) Выполнение и передача Заказчику исполнительной и эксплуатационной документации.
5) Обновление и внесение изменений в конфигурацию существующего ПО верхнего уровня АИИСКУЭ для корректной работы новых приборов учёта с компонентами существующей АИИСКУЭ.
6) Обновление и внесение изменений в конфигурацию ПО АРМ АИИСКУЭ для корректной работы новых приборов учёта с компонентами существующей АИИСКУЭ.
7) Для организации обслуживания, загрузки программного обеспечения (ПО), внесения изменений, конфигурирования и диагностирования компонентов АИИС в соответствии с существующими
в компонентах ИИК функциями и правами доступа в составе АИИСКУЭ, автономного сбора показаний
со счетчиков в составе АИИСКУЭ должен быть предусмотрен АРМ.
8) Выполнить техническое сопровождение вновь установленного оборудования и оборудования, на котором будут производиться изменения в ПО и конфигурации (приборов учета, Сервера АИИСКУЭ),
от производителей оборудования и программного обеспечения, используемого в существующей АИИСКУЭ сроком на 1 год.
1.2.2. ППР разрабатывается на основании ПД и РД, разработанной генпроектировщиком в соответствии
с представленной для разработки заводской КД на оборудование АИИСКУЭ.
1.2.3. Разработка и согласование с Заказчиком ППР должно быть завершено не менее чем за 10 дней до начала производства работ.

	1.3. 
	Требования к результат работ 
	1.3.1. Подрядчик должен получить паспорт соответствии на ПТК АИИСКУЭ техническим требованиям ОРЭМ классу N и передать Заказчику.
1.3.2. Подрядчик должен получить паспорт соответствии на ПТК АИИСКУЭ техническим требованиям ОРЭМ классу А и передать Заказчику.




3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc225518686]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Toc130201883][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. [bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc225518687]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.
4.2. В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения № 6 и № 7 к Техническим требованиям).
4.3. В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.4. В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.
4.5. Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы на транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные договором.


5. [bookmark: _Toc225518688]Приложения
Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку
	Ссылки на документ
	Наименование документа

	

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Комплект конструкторской документации

	

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС»

	

	[bookmark: _MON_1781342053]ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро»

	
[bookmark: _MON_1808823522]
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

	

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
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MAO «Pyclrmppo»

MPUKA3
10.12.2024 Hoccea 350
Ne

OO0 yTBep>KIEeHUH TUIIOBBIX MPOEKTHBIX PELICHHIA
no ACYTII TMO!, ACVTII 3TO? BY ACYTII? TOC

B nensx tunuzanuu texuudeckux tpedosanuii k ACYTII TMO, ACYTII OTO,
BY ACVYTII TOC, nocTtaBinseMbIM Ha 00BbEKTHI TerutoreHeparuu [ pymmsr Pycl umpo,
COKpaIIEHUS CPOKOB Pa3pabOTKH MPOCKTHON JOKYMEHTAIMHN 1 KOJWYECTBA TIPOCKTHBIX
omnboK

[TPUKA3BIBAIO:

1. VYrtBepaurs Tunossle mpoekTHble pewmeHus s ACYTII TMO, ACYTII
OTO, BY ACVYTII TOC cormacHo mnpwioxeHusiM 1, 2, 3 K HacTosLIEMY MPUKA3Y
(manee — TIIP ACYTII TMO, TITP ACYTII OTO, TIIP BY ACVYTII).

2. upexrtopy HemaprameHTa HWH(GOPMAIMOHHBIX TEXHOJOTHH U LUPPOBOTO
pasButus XomsikoBy C.B. obecrieunts:

2.1. Osnakomnenue ¢ TIIP ACYTII TMO, TIIP ACYTII OTO, TIIP BY ACYTII
nocpeactBomM KCJI* moquuHeHHBIX paOOTHUKOB, OCYILECTBISIFOIINX OpraHU3aIlnio:

— akcmayaraiuu ACYTITI TMO, ACYTII OTO, BY ACYTII TOC;

—  pa3palOTKM U COIVIACOBaHUSA TEXHUYECKUX TpeboBanmii (nmanee — TT)
U TeXHUYECKUX 3ajaHui (nmanee — T3) Ha BbIMOJHEHUE palbOT (OKa3aHUE YCIYT)
10 IPOEKTUPOBAHUIO, MOCTABKE M TeXHHUYEeCKOMY mnepeBoopyxeHuto ACYTII TMO,
ACVYTII OTO, BY ACYTII TOC;

—  pa3pabOTKM M COIJIACOBAHMSI MPOEKTHOW M paldoueil JAOKyMEHTaluu
(manee — I11] u P/I) ACYTII TMO, ACYTII 9TO, BY ACYTII TOC,

He Mo3/iHee 7 KaJeHIapHbIX THEH ¢ JaThl U3aHMs HACTOSILEro pHUKasa.

2.2. Ilpumenenue TIIP ACYTII TMO, TIIP ACYTII 3TO, TIIP BY ACVYTII
npu pa3paboTke MPOoeKTHOU (paboueii) TOKyMEHTAIluH, IPeIyCMaTPUBAIOIICH B CBOEM
coctape TexHuueckue pemenus no ACYTII TMO, ACYTII OTO, BY ACYTII TOC.

2.3. Yuer nonoxenut TIIP ACYTII TMO, TIIP ACYTII OTO, TIIP BY
ACYTII npu dopmupoBanuu TT, T3 u 3aKynoyHOW JOKYMEHTAIIMH HAa BBIMOJTHEHHE
paboT (okazaHue yciyr) mmo nmpoektupoBanmio u noctaske ACYTII TMO, ACYTII OTO,
BY ACVYTII npu npoektupoBanuu u crpoutensctse TOC.

I ABTOMaTH3MpOBaHHAs CHCTEMA YIIPABJICHUS TEXHOJIOTHUECKUMH TPOIIECCAMH TETIOMEXaHHYECKOTO 000pyIOBaHHSI
(manee — ACYTII TMO).

2 ABTOMAaTH3HUPOBAHHAs CHCTEMA YIIPABICHHUS TEXHOIOTHUCCKUMH TIPOIIECCAMH 3IEKTPOTEXHUUECKOTO 000PYI0BaHHs
(manee — ACYTII 3TO).

3 Bepxuuif  ypoBeHb  aBTOMATH3UPOBAHHOW  CHCTEMbI  YIPABJIECHUS  TEXHOJOTMYECKAMU  IPOIECCAMH
(manee — BY ACVYTII).

4 KopriopaTiBHas CHCTEMa JJOKYMEHTOO00pOTa.
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2.4. Tlpoenenue nepuoandeckoro ananuza 3amedanuid k TIIP ACYTII TMO,
TIIP ACYTII OTO, TIIP BY ACVYTII u coriacoBanue OTKJIOHEHUNH OT TPeOOBaHMI
TIIP ACYTII TMO, TIIP ACYTII OTO, TIIP BY ACVYTII.

2.5. BHeceHne B YCTAHOBJEHHOM TOpPSIKE HEOOXOAMMBIX HM3MEHEHUM
B TIIP ACYTII TMO, TIIP ACYTII 9TO, TIIP BY ACYTIL

3.  upekropy Jenapramenrta TEXHUYECKOTO peryJupoBaHUs
XaszuaxmeroBy T.P obecnieunts BHecenue TIIP ACYTII TMO, TIIP ACYTII 9TO, TIIP
BY ACVYTII B nepeueHb ATOKyMEHTOB B cpepe CTaHAAPTU3AIMN U UHBIX HOPMATUBHO-
TEXHUYECKUX JIOKYMEHTOB JOOpOBOJIbHOM c(eppl MpuUMEeHEHHs, 00sA3aTeIbHBIX
K HCIOJIHCHUIO B TPOU3BOJACTBEHHOH (TEXHOIOTHUYecKoii) nestenbHocTH OOIiecTsa’,
B TIOpSAKE, YCTaHOBIEHHOM PermamentoMm mporecca «DopMupoBaHHE U BEICHHE
nepeyHel JOKYMEHTOB, PETyJIMPYIOIIUX BOMPOCHI OCYIIECTBICHUS MPOU3BOICTBEHHOM
(TEXHOIOrNYECKOit) nesarenpHocTH O0mecTBay®.

4.  PexomeHIOBaTh PyKOBOJUTEISM MOJKOHTPOIBHBIX opranu3aiuii OoiecTsa
(manee — I10), ykazaHHBIX B NPUJIOXKEHMM 4 K HACTOAILIEMY IMpHKa3y, 00eCHeuuThb
npumenenne TTIP ACYTII TMO, TITIP ACYTII 2TO, TIIP BY ACYTII npu co3nanuu
u Mmonepuuzanuu ACYTITI TMO, ACYTII 3TO, BY ACVYTII TOC nyrem uznaHus
B [IO aHanmoruyHOro OpraHu3alMOHHO-PACHOPSAIUTENHHOIO JTOKYMEHTa HE MO3JHee
14 nHew ¢ naTel U3AaHUs HACTOSILETO MTPUKa3a.

5. KoHTpo:b 3a UCTIOTHEHHWEM HACTOSIIIETO MPUKa3a OCTABIISIO 32 COOOM.

3aMeCTUTED

rea
”~ JOKYMEHT NOJANMKUMCAH
reHepaHI)HOFO I[I/IpeKTopa _ 6 Pycr”Apo INEKTPOHHOM MOJANACHIO
pyKoBozTe> Annapata e
HpeﬂceHaTeHH HpaBHeHHﬂ JNesicreurenen: ¢ 10.01.2024 mo 10.01.2025 AC qapHKOB

Paccounaercs: uneny IlpaBnenus, mepBomy 3amecturento I'enepanbHoro aupekropa Kapmyxuny H.U.,
wieny [lpaBneHusi, mepBoMy 3aMecTHTENIO | eHepaJpbHOrO AMPEKTOpa — TIJIABHOMY
nnxenepy KonnparseBy C.b., nupekropy JlenapramenTa oprann3anny Npou3BOICTBEHHON
nesitenbHOCTH 00bekTOB 3HepreTuku PO Bepxosckomy A.A., mupektopy lenapramenTa
WH(DOPMAITMOHHBIX TEXHONOTHH W mHdpoBoro pasputus XomskoBy C.B., mampektopy
Henapramenta skcmryatanuu Kammaromy JI.B., qupexktopy [enapramenta TeXHHYECKOTO
perynupoBanus XasuaxmeroBy T.P., pykoBoautensm IIO (cormacHo npwioxenuro 4
K HACTOALIEMY TPUKa3y).

Kyxos JI.A.
+7 (495) 001 42 01 *001 1712

> VreepxaeH npukaszom Obmrectsa ot 10.09.2019 Ne 730.
¢ Vreepsknen npukazom Obmectsa ot 23.01.2020 Ne 40.
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Регламент процесса+Методика
Регламент процесса
«Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро"»

ГЛОССАРИЙ

		№ пп

		Термин

		Определение



		1. 

		Методика

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества 



		2. 

		Руководитель Филиала 

		директор / технический директор - главный инженер или иное уполномоченное лицо



		3. 

		Локальный нормативный документ (акт) 

		внутренний нормативный документ (акт) установленной формы, принятый (утвержденный) в пределах компетенции уполномоченного органа управления (должностного лица) с соблюдением, установленных в Обществе/филиале процедур



		4. 

		Подрядная организация

		подрядная организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением), в том числе строительно-монтажные организации



		СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ



		№ пп

		Сокращение

		Расшифровка



		1. 

		ЛНД (А)

		локальные нормативные документы (акты) 



		2. 

		ПС

		подъемные сооружения



		3. 

		СОТиПК

		Служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		4. 

		ППР

		проект производства работ



		5. 

		ППРпс

		ППР с применением ПС



		6. 

		ТКпс

		технологическая карта выполнения работ с применением ПС



		7. 

		ППРв

		план производства работ на высоте



		8. 

		ЭКФ

		экзаменационная комиссия Филиала



		9. 

		Процесс

		допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		10. 

		Филиал

		филиал Общества








Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Цель и назначение настоящего Регламента

1.1. Целью настоящего Регламента является обеспечение безопасного выполнения работ Подрядной организацией на объектах Общества.

1.2. Настоящий Регламент основывается на нормативных правовых актах Российской Федерации, Уставе и ЛНД (А) Общества.

1.3. Отдельные нормы, не вошедшие в настоящий Регламент и относящиеся к компетенции структурных подразделений и должностных лиц Общества, участвующих в Процессе, подлежат регулированию в иных ЛНД (А) Общества.

Раздел II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Глава 2. Цели и задачи процесса

2.1. Процесс является частью деятельности Общества по управлению охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организацией на объектах Общества.

2.2. Целью Процесса является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества.

2.3. Для достижения целей Процесса Обществом решаются следующие задачи:

2.3.1. Формирование информации о персонале Подрядной организации для оформления наряда-допуска;

2.3.2. Проведение инструктажей персоналу Подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ;

2.3.3. Оценка знаний работников Подрядной организации, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, право выполнения обязанностей руководителя и производителя работ;

2.3.4. Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу Подрядной организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений; лиц, имеющих право проведения единоличного осмотра; ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады.

2.3.5. Оформление Акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.6. Выдача наряда-допуск для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.7. Осуществление допуска персонала Подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества;

2.3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом Подрядной организации;

2.3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля;

2.3.10. Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков.

2.4. Ответственным за организацию Процесса является Департамент производственной безопасности и охраны труда Общества.

2.5. Ответственным за исполнение Процесса в соответствии с настоящим Регламентом является руководитель Филиала.




Глава 3. Состав процесса «Допуск подрядных организаций на объекты общества»

		№ пп

		Процессы



		3.1. 

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.2. 

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ





Раздел III. КОНТРОЛЬ

Глава 4. Контроль процесса

4.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет заместитель Генерального директора - главный инженер Общества.

4.2. Ответственность за соблюдение положений настоящего Регламента определяется законодательством РФ и ЛНД (А) Общества.

Приложения

		№ пп

		Приложение



		5.1. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты 



		5.2. 

		Модель Процесса «Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ»



		5.3. 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества
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Приложение № 1
к Регламенту

Допуск персонала подрядчиков

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.1.

		Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества



		3.1.1

		Имеется договор с подрядной организацией о проведении работ на объектах Общества

		Формирование информации о работниках подрядной организации для оформления наряда-допуска
• если Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества, то => п.3.1.2., п.3.1.3., п.3.1.4

		•Руководитель подрядной организации

		•Проект письма, установленной формы подготовлен

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Руководитель Филиала

•СОТиПК
•ЭКФ

		•до начала производства работ

		-



		3.1.2

		Письмо, установленной формы направлено в Филиал Общества

		Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ
• если Оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ

		•ЭКФ

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом 

		•Оценочный лист (оформлен)

		•Руководитель подрядной организации

•Работники подрядной организации

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Оценка знаний работников оформляется оценочным листом по форме Приложения 4 к Методике



		3.1.3

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества 
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Оформление распорядительной документации Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений
• если Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений

		•СОТиПК

		•Письмо, установленной формы получено Филиалом •Оценочный лист (оформлен)

		•ЛНД (А)  Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		Письмо оформляется по форме Приложения 3 к  Методике



		3.1.4

		Письмо, установленной формы направлено в филиал Общества
И оценка знаний работников, которым предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений, выполнения обязанностей руководителя и производителя работ проведена

		Проведение инструктажей работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ
• если Инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		•Руководитель подрядной организации

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Письмо, установленной формы получено Филиалом

•Оценочный лист (оформлен)

		•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		•Оперативная служба

•СОТиПК

		•до начала производства работ

		-



		3.1.5

		Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации по охране труда, пожарной безопасности, безопасности производства работ

		Оформление акта-допуск для производства работ на территории объекта Общества
• если Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен, то => п.3.1.6

		•Руководители структурных подразделений Филиала

•Уполномоченный работник Подрядной организации

•Оперативная служба

		• ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

•Записи о проведении инструктажей (выполнены) 

		• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

		•5 рабочих дней

		Обязательное оформление акта – допуска требуется для персонала СМО, при организации строительно-монтажных работ, а также и командированному персоналу, на усмотрение комиссии проводящую оценку знаний.



		3.1.6

		Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества оформлен

		Выдача наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.1.7

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядчик

		•ЛНД (А) Филиала о предоставлении прав (утвержден)

• Акт-допуск для производства работ (оформлен)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.7

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Осуществление допуска персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => п.3.1.8

		•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В день начала производства работ

		-



		3.1.8

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.1.10. 
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Член бригады

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба •СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация •Допускающий

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Члены бригады

		•В период производства работ

		Выявленные нарушения оформляются протоколом внезапной проверки работающей бригады по форме Приложения 6 к типовой Методике. Запись о выявленных нарушениях делается на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям 



		3.1.9

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.1.8

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядчика

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.1.10

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части наряд-допусков
• если Документы по закрытию работ в части наряд-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-










Приложение № 2
к Регламенту

Допуск для выполнения водолазных работ

		№

		Условие

		Операция

		Исполнители

		Входные данные

		Выходные данные

		Получатели

		Срок

		Примечание



		3.2.

		Допуск персонала подрядных организаций для выполнения водолазных работ



		3.2.1.

		В результате процедуры "Допуск персонала подрядных организаций на объекты Общества" => Распорядительная документация Филиала о предоставлении персоналу подрядной организации права выдачи наряд-допусков и распоряжений оформлена 
И инструктажи работников подрядной организации

		Выдача Наряда-задания для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.2

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

		•ОРД Филиала о предоставлении прав (утвержден)

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Оперативная служба

•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий

•Допускающий

•Подрядная организация

		•В день начала производства работ

		В наряде-задании указываются заказчик, руководители водолазных работ и спусков, водолазный состав станции, лицо, осуществляющее медицинское 
обеспечение, место, объемы водолазных работ, время начала и окончания работ, персонал и технические средства для о



		3.2.2.

		Наряд-задание для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Выдача Наряда-допуска для производства работ на территории объекта Общества
• если Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан, то => п.3.2.3

		•Выдающий наряд-допуск

•Оперативная служба

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация  

		•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

		•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

•Подрядная организация

•Допускающий

•Оперативная служба

		•В день начала производства работ

		Наряд-допуск выдается на основании наряда-задания лицом, которому дано соответствующее право, на срок не более одних суток с указанием точного времени начала и окончания производства подводно – технических водолазных работ. 



		3.2.3.

		Наряд-допуск для производства работ на территории объекта Общества выдан

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества
• если Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен, то => 

		•Допускающий

•Оперативная служба

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

		•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Подрядная организация

•Руководитель водолазных работ

•Руководитель водолазных спусков

		•В день начала производства работ

		Допускающий перед допуском обязан запросить у начальника смены станции (далее - НСС) разрешение на допуск, отметив разрешение НСС в соответствующей строке наряда-допуска. 



		3.2.4.

		Допуск персонала подрядной организации для производства работ на территории объекта Общества осуществлен.

И разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены

		Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации
• если Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены, то => п.3.2.6
ИЛИ/И 
• если Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности

		•Руководитель водолазных работ

•Подрядная организация

•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Допускающий

		•Наряд-допуск для производства работ (выданный)

•Наряд-задание для производства работ (выданное)

•Подписи работников в наряде-допуске за проведенный им целевой инструктаж

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Оперативная служба

•СОТиПК

•Руководители структурных подразделений Филиала

•Подрядная организация

•Допускающий

•Руководитель водолазных работ

•Производитель работ

		•В период производства работ

		-



		3.2.5.

		Выявлены нарушения соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации

		Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля
• если Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля проведены, то => п.3.2.4

		• СОТиПК

		•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организацией

		•Руководитель филиала

		•В день выявления нарушений

		-



		3.2.6.

		Работы на объектах Общества подрядной организацией завершены

		Оформление документов по закрытию работ в части нарядов-допусков
• если Документы по закрытию работ в части нарядов-допусков оформлены, то => СТОП

		•Руководитель работ

•Производитель работ

•Наблюдающий 

		•Подписи в наряде-допуске об окончании работ

•Протокол внезапной проверки работающей бригады (оформленный)

		•Наряд-допуск с подписями об окончании работ

		•Допускающий 

		•В день окончания работ

		-
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Приложение № 3
к Регламенту

Методика
допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ
на объектах Общества

ГЛОССАРИЙ

		Термин

		

		Определение



		Общество

		· 

		публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
(ПАО «РусГидро»), филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения



		Система управления охраной труда

		· 

		комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда 
у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей



		Объект Общества

		· 

		имущественный комплекс ГЭС, ГАЭС, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование Филиала



		Руководитель объекта Общества

		· 

		директор  /  технический директор – главный инженер или иное уполномоченное лицо



		Технический куратор

		· 

		структурное подразделение Филиала, курирующее выполнение договора



		Подрядная организация 

		· 

		подрядная организация, строительно-монтажная (ремонтная, наладочная) организация, выполняющая работы на объекте Общества в соответствии с заключенным с ней договором (соглашением)



		Командированный персонал

		· 

		работники подрядной организации, направляемые для выполнения работ на объекте Общества в границах действующих, строящихся, реконструируемых электроустановок, не состоящие в штате Общества, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке



		Методика

		· 

		Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ 
на объектах Общества



		Строительно-монтажная организация

		· 

		Специализированная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидации объектов энергетики, а также изготовление, монтаж, наладку, ремонт электроустановок и вторичных цепей, тепловых установок, электрических сетей, технических устройств, технических средств, машин и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах Общества.








		Сокращения

		

		Полное название термина



		ЛНД (А)

		· 

		локальные нормативные документы (акты)



		СОТ

		· 

		служба охраны труда и производственного контроля Филиала



		ППР

		· 

		проект производства работ



		ТК

		· 

		технологическая карта



		НПА

		· 

		нормативные правовые акты Российской Федерации



		НТД

		· 

		нормативно-технические документы Российской Федерации



		СМО

		· 

		строительно-монтажная организация



		СУОТ

		· 

		система управления охраной труда



		КЛ

		· 

		кабельная линия



		КВЛ

		· 

		кабельно-воздушная линия



		ВЛ

		· 

		воздушная линия



		РУ

		· 

		распределительное устройство



		НСС

		· 

		начальник смены станции



		ПС

		· 

		подъемное сооружение









РАЗДЕЛ I [bookmark: __RefHeading___Toc126656378]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1 [bookmark: __RefHeading___Toc126656379][bookmark: __RefHeading___Toc126656380][bookmark: __RefHeading___Toc126656381][bookmark: __RefHeading___Toc126656382][bookmark: __RefHeading___Toc126656392][bookmark: __RefHeading___Toc126656397][bookmark: __RefHeading___Toc126656398][bookmark: __RefHeading___Toc126656400][bookmark: __RefHeading___Toc126656402][bookmark: __RefHeading___Toc126656404][bookmark: __RefHeading___Toc126656406][bookmark: P1747]ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

1.1. Настоящая Методика определяет требования к допуску персонала подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества в процессе управления состоянием и развитием производственных объектов и фондов, является частью системы управления охраной труда и регулирует вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала Подрядной организации на объектах Общества[footnoteRef:1]. [1:  Методика является приложением к Регламенту и предъявляет минимальные требования к организации допуска Подрядных организаций к работе на объектах Общества.] 


1.2. Целью Методики является установление общих требований к организации допуска персонала Подрядной организации для безопасного проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению и модернизации объектов Общества. 

1.3. Методика основывается на нормативных правовых актах, нормативно-технических документах, а также ЛНД (А) Общества, регламентирующих функционирование СУОТ.

1.4. Изменения в Методику вносятся приказом заместителя Генерального директора – главного инженера Общества.

РАЗДЕЛ II ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

ГЛАВА 2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

2.1. Перечень основных актов, подлежащих применению при выполнении работ на объектах Общества, приведен в приложении 1 к настоящей Методике.

2.2. В целях осуществления допуска персонала Подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества осуществляется:

· оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ;

· оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества;

· проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС, первичного инструктажа по охране труда работникам подрядной организации;

· оформление ППР / технологической карты;

· оформление Акта-допуска;

· выдача наряда-допуска (распоряжения);

· первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации;

· контроль соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками подрядной организацией;

· разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

2.3.  Графическое изображение модели осуществления допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества представлено в Приложении 1 к настоящему Приказу Об утверждении Регламента процесса «Допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества».

ГЛАВА 3 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

3.1. Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ.

3.1.1. Работы на объектах Общества должны проводиться в соответствии с договором с Подрядной организацией, в котором должна содержаться информация об обязанностях Подрядной организации в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и ответственности за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3.1.2. Руководитель Подрядной организации до начала выполнения работ на объектах Общества, ежегодно направляет Руководителю объекта Общества сопроводительное письмо по форме приложения 2 к настоящей Методике с указанием цели командировки, а также список работников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества с указанием группы по электробезопасности и разряда работников.

· В сопроводительном письме также указывается информация о:

· работнике, ответственном за безопасное производство работ с применением ПС; 

· работнике, ответственном за содержание ПС в работоспособном состоянии;

· стропальщике;

· рабочем люльке;

· работнике, ответственном за соблюдение требований природоохранного законодательства;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

· работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение других видов специальных работ, отнесённых к категории повышенной опасности;

· реквизите договора (в случае привлечения субподрядной организации должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной организацией с приложением (по запросу) заверенной подрядной организацией копии договора);

· наименовании объекта (объектов) / электроустановок, в которых планируется проведение работ;

· содержании, объеме, сроках выполнения работ и режиме работы персонала Подрядной организации;

· списке работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при наличии), разряда рабочих, а также предоставленных руководителем Подрядной организации прав и обязанностей лицам, ответственным за безопасное выполнение работ;

· работнике, имеющим право проведения специальных работ (для работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих групп по безопасности работ на высоте);

· перечне транспортных средств, механизмов, подъёмных сооружений 
(с указанием типа, марки, государственных номеров) для выполнения работ на территории объекта Общества;

· обеспечении направляемых работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам.

3.1.3. Подконтрольным организациям Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества (АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК»,
АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), ежегодно подтверждать сведения указанные в сопроводительном письме не требуется[footnoteRef:2]. [2:  Документация, необходимая для допуска на объект Общества, хранится на рабочем месте подконтрольной организации и предъявляется по первой необходимости Руководителя объекта Общества / уполномоченного лица СОТ в течение 2-х календарных дней.] 


Для остальных привлекаемых подрядных / субподрядных организаций и сторонних работников осуществляющих командировку на объекты Общества, сведения указанные в сопроводительном письме должны быть подтверждены копиями ЛНД (А) Подрядной организации, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации / уполномоченным лицом в СОТ.

3.1.4. Руководитель Подрядной организации / уполномоченное лицо, подтверждает наличие трудовых отношений с командируемыми им работниками путем предоставления копий приказов о приёме на работу или справки с места работы.

3.1.5. Работникам из числа командированного персонала предоставляются право: 

· единоличного осмотра;

· выдачи наряда – допуска (распоряжения);

· ответственного руководителя работ;

· допускающего[footnoteRef:3]; [3:  При выполнении работ на ВЛ, КВЛ работникам из числа ремонтного персонала предоставляется данное право в случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами и при выполнении работ на КЛ, КВЛ когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ.] 


· производителя работ (наблюдающего);

· члена бригады.

3.1.6. Работникам из числа персонала СМО предоставляются право:

· подписи Акта допуска;

· выдачи наряда – допуска;

· руководителя работ;

· производителя работ (наблюдающего);

· исполнителя работ;

· члена бригады.

3.1.7. До начала проведения работ, Руководителем объекта Общества совместно с Руководителем Подрядной организации, разрабатывается перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников[footnoteRef:4]. [4:  Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг)
на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».] 


3.2. Проведение инструктажей работникам подрядной организации.

3.2.1. После исполнения п. 3.1.2. настоящей Методики, работники Подрядной организации по прибытии на объект Общества проходят вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС[footnoteRef:5] и первичный инструктаж по охране труда. Работникам подконтрольных организаций Группы РусГидро, имеющих постоянные рабочие места на объекте Общества 
(АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК ГидроОГК», АО «ХРМК», АО «ТК РусГидро», ООО «РусГидро ИТ сервис»), проходящих подготовку по новой должности, вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС проводится в день прибытия работника на объект. Письмо о проведении вводного инструктажа по охране труда, вводного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по ГО и ЧС для вновь принятого работника, пишет в произвольной форме руководитель подконтрольной организации Группы РусГидро. [5:  Лицам, командированным в организацию на срок более 30 календарных дней, проводится вводный инструктаж по ГО и ЧС.] 


3.2.2.  Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности работникам Подрядной организацией проводится по программе вводного инструктажа для командированного персонала / СМО, ответственным лицом за проведение вводного инструктажа.

3.2.3. При прохождении вводного инструктажа работники Подрядной организации ознакамливаются с Политикой Группы РусГидро в области охраны труда, Экологической политикой Группы РусГидро, нормами пожарной безопасности и настоящей Методикой.

3.2.4. Вводный инструктаж заканчивается устным обратным опросом на предмет усвоения информации.

3.2.5. Лицо, ответственное за проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа после устного обратного опроса работников, делает отметку о проведенном инструктаже в сопроводительном письме.

3.2.6. Первичный инструктаж по охране труда проводит Технический куратор, по программе первичного инструктажа согласно характеру выполняемой работы.

3.2.7. Факт прохождения каждого вида инструктажа должен быть зарегистрирован в соответствующих журналах[footnoteRef:6]. [6:  - в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 и приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».] 


3.2.8. Работники из числа командированного персонала, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, ответственного руководителя работ и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

3.2.9. Работникам из числа персонала СМО, которым предоставляется право выдачи наряда – допуска, руководителя работ дополнительно проходят инструктаж по схемам электроустановок.

3.2.10. Инструктаж по схемам электроустановок / электроснабжения электроустановки, фиксируется отдельной графой в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

3.3. Оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества.

3.3.1. Руководитель объекта Общества выпускает ЛНД (А) о допуске персонала Подрядной организации или оформляет резолюцию на сопроводительном письме и рассылает по профильным подразделениям.

3.3.2. При оформлении ЛНД (А) указывается информация в качестве какого персонала допускается Подрядная организация, группа по электробезопасности и предоставленные права, указанные в п. 3.1.6, 3.1.7 настоящей Методики.

3.4. Оформление ППР / технологической карты.

3.4.1. Работы, выполняемые подрядной организацией на объектах Общества, должны выполняться по ППР / технологическим картам, утвержденным руководителем подрядной организацией.

3.4.2. Подрядная организация направляет ППР / технологические карты на согласование Руководителю объекта Общества, СОТ объекта Общества для проверки соответствия структуры требований НПА, НТД и Техническому куратору для проверки объёмов выполняемых работ, и отсутствию негативного воздействия на работу технологического оборудования и систем Филиала / объекта Общества, и профильные подразделения объекта Общества.

3.4.3. До устранения замечаний к ППР / технологической карте, полученных от Филиала / объекта Общества, осуществление работ на объекте Общества запрещается.

3.5. Оформление Акта-допуска.

3.5.1 Обязательное оформление Акта – допуска (приложение 3 к настоящей Методике) требуется для персонала СМО при организации строительно-монтажных работ.

3.5.2 Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества составляется Подрядной организацией совместно с Техническим куратором и согласовывается с начальниками Оперативной службы и СОТ соответствующего Филиала / объекта Общества, а также с руководителем или ответственным работником структурного подразделения, ответственного за поддержание исправного технического состояния и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и пожарную безопасность помещения / здания / сооружения, которые находятся в зоне производства работ.

3.5.3 Технический куратор и уполномоченный работник Подрядной организации, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за правильность и достаточность предусмотренных Актом-допуском мер безопасности, определённых с учётом оценки профессиональных рисков и обеспечивающих защиту работников Подрядной организации от воздействий опасных и вредных производственных факторов, исходящих от оборудования, зданий и сооружений, принадлежащих Филиала / объекту Общества.

3.5.4 Лица, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

3.5.5 Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение внутри территории, отведенной Актом-допуском, требований охраны труда, энергетической, промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований ЛНД(А) Общества, с которыми работники Подрядной организации были ознакомлены при проведении инструктажей, несет ответственный представитель Подрядной организации, подписавший Акт-допуск. Также ответственный представитель Подрядной организации несёт ответственность за оценку профессиональных рисков, связанных непосредственно с процессом выполнения работ, и разработку мероприятий по управлению данными рисками.

3.5.6 Рабочие места, предоставленные по Акту-допуску Подрядной организации для выполнения работ, должны иметь ограждение и предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению персонала Подрядной организации за пределы выделенной зоны работ.

3.5.7 Ограждение рабочего места производится Подрядной организацией щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных или синтетических волокон (с оставлением прохода) с вывешиванием знаков безопасности.

3.5.8 Ограждение (выгораживание) опасных зон (ям, канав, проемов, лазов, люков и т.п.) допускается выполнять светоотражающей сигнальной лентой с вывешиванием знака безопасности «Опасная зона».

3.5.9 Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и находящихся в зоне ответственности оперативного персонала объекта Общества, Подрядная организация выполняет по наряду-допуску или распоряжению, выданному персоналом объекта Общества.

3.5.10 При нахождении на территории объекта Общества и во время выполнения работ Подрядная организация:

· обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой помощи;

· принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической и экологической безопасности в процессе выполнения работ;

· обеспечивает выполнение работ с применением исправного, испытанного инструмента, механизмов и приспособлений;

· обеспечивает исполнение установленных на объекте Общества требований пропускного и внутриобъектового режимов, нормативных правовых актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и экологической безопасности;

· обеспечивает своевременное выполнение предписаний, выданных СОТ соответствующего объекта Общества.

3.6. Выдача наряда – допуска (распоряжения).

3.6.1. Работы на гидротехнических сооружениях, гидросиловом и гидромеханическом оборудовании, техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, проводятся по нарядам-допускам[footnoteRef:7] и распоряжениям. [7:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.2. Работы с повышенной опасностью[footnoteRef:8] должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:9] на производство работ с повышенной опасностью. [8:  - перечень работ с повышенной опасностью указан в п. 32 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.]  [9:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.6.3. Общие и специальные строительные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции, техническом перевооружений, модернизации, текущем и капитальном ремонте оборудования, зданий и сооружений, обслуживании территории, должны выполняться Подрядной организацией в соответствии с нарядом-допуском[footnoteRef:10], оформленным уполномоченными Подрядной организацией должностными лицами из числа собственного персонала. [10:  - по форме, установленной Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.] 


3.6.4. Водолазные работы на опасных производственных объектах производятся по наряду-допуску[footnoteRef:11], который выдает руководитель водолазных работ. В случае когда оформление наряда – допуска не требуется, оформляется наряд-задание[footnoteRef:12] на производство водолазных работ. [11:  - по форме Приложения 3, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.]  [12:  - по форме Приложения 5, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.] 


3.6.5. В случае если работы на нетоковедущих частях, вблизи действующих электроустановок выполняются неэлектротехническим персоналом с группами по электробезопасности, не позволяющими самостоятельно выполнять работы в действующих электроустановках, либо зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО (машин, механизмов) в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, данные работы должны проводиться под надзором наблюдающего из числа электротехнического персонала Филиала / объекта Общества. На наблюдающего выдается отдельный наряд-допуск[footnoteRef:13]. [13:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н] 


3.6.6. Ответственным за безопасность работников, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду Подрядной организации, который входит в её состав и должен постоянно находиться на рабочем месте – производитель работ.

3.6.7. Работы, не относящиеся к работам с повышенной опасностью, а также работы вне электроустановок либо на безопасном расстоянии от действующих электроустановок выполняются в соответствии с порядком, установленном Подрядной организацией, в границах территории, предоставленной по Акту-допуску.

3.6.8. Работы на высоте должны проводиться по наряду-допуску на высоте[footnoteRef:14] либо другому наряду, с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, и обеспечением условий и порядка выполнения работ.  [14:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.] 


3.6.9. Проведение огневых работ на объектах Общества, осуществляются по наряду – допуску согласно формы приложения 5 к настоящей Методике. 

3.6.10. Огневые работы проводимые вне зоны ответственности оперативного персонала Филиала / объекта Общества, но в зоне, предоставленной Подрядной организацией по Акту-допуску, работник Подрядной организацией, допускающий бригаду к работе, обязан сообщать по телефону(-ам) № ХХХ-ХХ-ХХ дежурному караулу объектовой пожарной части (при её наличии на объекте Общества) и начальнику смены станции по телефону(-ам) № ХХ-ХХ о месте и времени проведения огневых работ.

3.6.11. Наряд-допуск на производство огневых работ на пожароопасном оборудовании (маслонаполненное оборудование, резервуары и маслопроводы, емкости с горючими жидкостями, горючие кровли, кабельные сооружения и склады с горючими материалами и в пожароопасных помещениях категории А и В-1 по взрывопожарной, пожарной опасности) выдает Руководитель объекта Общества или лицо, ответственное за пожарную безопасность Филиала / объекта Общества.

3.6.12. Наряд-допуск на работу с применением ПС в электроустановках Филиала / объекта Общества выдает персонал объекта Общества. Вне электроустановок погрузо-разгрузочные работы с применением кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на территории объекта Общества считать работы, связанными с повышенной опасностью, выполнение данных работ осуществлять по наряду – допуску[footnoteRef:15]. [15:  - по форме, установленной Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н.] 


3.7. Первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации.

3.7.1. Первичный допуск к работам на территории объекта Общества должен проводиться допускающим из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.2. Факт проведения первичного допуска, фиксируется в наряде – допуске. При отсутствии в наряде – допуске графы фиксации инструктажа допускающего, допускающий расписывается в правом верхнем углу наряда – допуска, с указанием ФИО и даты. После этого руководитель работ, разрешает бригаде приступить к работе.

3.7.3. В случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующей электроустановки, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок.

3.7.4. В случаях, когда зона работ в электроустановках персоналу Подрядной организации не передается по Акту-допуску, ежедневный допуск к работам выполняет допускающий из числа оперативного персонала Филиала / объекта Общества. В случаях выполнении работ на ВЛ командированным персоналом, первичный допуск осуществляется работниками организаций эксплуатирующую электроустановку, а повторный допуск осуществляется ответственными лицами из числа командированного персонала. В случаях выполнении работ на ВЛ персоналом СМО, первичный и ежедневный допуск к работам выполняет работник организации эксплуатирующий электроустановку.

3.7.5. В случае проведения работ вне зоны обслуживания оперативного персонала, допуск к работам может осуществляется персоналом Подрядной организации с предоставлением права допускающего.

3.8. Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при выполнении работ персоналом подрядной организации.

3.8.1 Для обеспечения контроля за бригадами Подрядных организаций, выполняющими работу в зонах, выделенных Подрядной организации по Акту-допуску, Журналы учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и папки с действующими, открытыми и закрытыми нарядами допусками и Актами-допусками должны находиться на столах допусков оперативного персонала объекта Общества или в соответствующем структурном подразделении Филиала, которое курирует выполнение работ Подрядных организаций.

3.8.2 Контроль за безопасным выполнением работ на рабочих местах Подрядной организации осуществляют:

со стороны Подрядчика:

· административно – технический персонал Подрядной организации;

· ответственные руководители работ – с периодичностью не реже одного раза в два часа (при выполнении работ с применением грузоподъемных машин, механизмов вблизи воздушной линии электропередачи, при кантовке грузов массой более 75 процентов от паспортной грузоподъемности ПС и грузов со смещением центра тяжести, при перемещении груза несколькими ПС, разгрузка и погрузка полувагонов, работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки – непрерывно);

· производитель работ – непрерывно.

со стороны Филиала / объекта Общества:

· караул объектовой пожарной части объекта Общества (при наличии) – при допуске для выполнения огневых работ;

· оперативный персонал – периодически, но не менее 2-х раз в смену;

· административно-технический персонал объекта Общества, в том числе специалисты СОТ Филиала / объекта Общества – периодически при выполнении обходов рабочих мест.

3.8.3 Наблюдающий наравне с руководителем работ (производителем работ) Подрядной организации несет ответственность за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и за безопасность работников Подрядной организации в отношении воздействия опасных и вредных производственных факторов действующего гидромеханического, технологического оборудования и электроустановок Филиала / объекта Общества (наблюдающий следит и предупреждает, чтобы работники Подрядной организации не приближались на опасные расстояния к действующему оборудованию и коммуникациям, не расширяли зону работы и пользовались безопасным проходом к рабочему месту, указания наблюдающего обязательны к исполнению работающей под его наблюдением бригадой).

3.9. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.

3.9.1 При обнаружении контролирующими лицами, указанными в пункте 3.8.2 настоящего Положения, фактов неисполнения требований безопасности, работы останавливаются, изымается наряд-допуск с указанием на полях наряда-допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям причин изъятия, бригада удаляется с места работы, ставится в известность лицо, выдавшее наряд-допуск, оперативный персонал и начальник СОТ объекта Общества.

3.9.2 Ответственные лица, пренебрегшие нормами и требованиями охраны труда и пожарной безопасности, дают письменные объяснения. По результатам выяснения причин неисполнения требований безопасности при выполнении работ оформляется протокол проверки работающей бригады по форме приложения 4 к настоящей Методике. 

3.9.3 Продолжение работ осуществляется после устранения выявленных нарушений с оформлением нового наряда-допуска (распоряжения).

3.9.4 Начальником СОТ Филиала / объекта Общества на имя Руководителя объекта Общества подготавливается служебная записка с приложением протокола проверки для принятия решения об инициировании претензионно-исковой работы в отношении Подрядной организации, допустившей неисполнение/нарушение требований безопасности при выполнении работ на участке объекта Общества.

3.9.5 Персонал СОТ Филиала / объекта Общества имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений требований безопасности при выполнении Подрядной организацией работ на объекте Общества[footnoteRef:16]. [16:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


3.9.6 При обнаружении на объектах Общества и / или в ходе выполнения работ / оказания услуг работников Подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, работы останавливаются, наряд-допуск изымается в соответствии с пунктом 3.9.1 настоящего Положения. Данные работники направляются на медицинское освидетельствование, и в случае подтверждения данного факта в отношении Подрядчика инициируется претензионно-исковая работа за неисполнение требований охраны труда и правил внутреннего трудового распорядка объекта Общества[footnoteRef:17]. [17:  С учетом условий договора, заключенного с Подрядчиком.] 


ГЛАВА 4 ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ

4.1 Общие требования при организации производства водолазных работ

4.1.1 Водолазные работы должны организовываться согласно Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 922н.

4.1.2 До проведения планируемых водолазных работ от Подрядной организации, производящей водолазные работы, требуется представление списка лиц, имеющих право:

· выдавать наряд-допуск на производство водолазных работ;

· руководителя водолазных работ;

· руководителя водолазных спусков;

· исполнителя (в т.ч. персонал водолазной станции и обеспечивающий водолазные работы персонал).

4.1.3 В зависимости от вида и характера работ разрабатываются различные документы производственного планирования, к которым относятся: план или проект производства работ; программы освидетельствования или осмотра; проекты организации работ или строительства, планы водолазных работ или спусков, наряд-задание.

4.1.4 При производстве водолазных работ со стационарных рабочих мест документом производственного планирования является наряд-задание.

4.1.5 Перед началом водолазных спусков руководителем водолазных работ должна быть уточнена готовность объекта Общества к водолазным работам, установлена постоянная двухсторонняя связь и получено разрешение на начало водолазных работ у НСС.

4.2 Организация водолазных работ с оформлением наряда-допуска

4.2.1 Выдача, учёт и хранение наряд–допусков осуществляется Подрядной организацией, выполняющей водолазные работы.

4.2.2 В наряде-допуске исполнителем указанных мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению работ указывается НСС, который до начала производства работ подтверждает их выполнение подписью.

4.2.3 Подтверждение, что мероприятия по подготовке и проведению работ определены и согласованы со стороны заказчика (владельца объекта) осуществляет руководитель подразделения объекта Общества, осуществляющего техническое курирование данных водолазных работ, либо работник данного подразделения из числа административно-технического персонала. 

4.2.4 Подтверждение выполнения мероприятий по подготовке объекта Общества к проведению водолазных работ в наряде-допуске, в том числе ежедневные отметки о выполнении мер безопасности, осуществляет НСС.

4.2.5 Допуск к водолазным работам осуществляет руководитель водолазных работ после получения разрешения от руководителя или работника из числа административно – технического персонала структурного подразделения объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.6 Руководитель водолазных работ уведомляет НСС о времени первичного и последующих допусков, приостановках работ, окончании работ, в том числе окончании осуществления водолазных спусков работающей сменой.

4.2.7 Оформление выполнения полного объёма работ, сдача заказчику рабочего места, закрытие наряда-допуска, осуществляется с участием руководителя или работника из числа административно – технического персонала объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.8 По завершении работ один экземпляр наряд-допуска на водолазные работы передается НСС, второй остается у организации, выполняющей водолазные работы.

4.2.9 Ответственность за проведение водолазных работ, квалификацию привлекаемого к таким работам персонала возлагается на организацию, выполняющую водолазные работы.

4.3 Обязанности Подрядной организации для выполнения водолазных работ.

4.3.1 При выполнении водолазных работ персоналом подрядных организаций ответственность за организацию и выполнение мероприятий по организации безопасного выполнения работ, за соответствие квалификации работающих и соблюдение ими требований безопасности труда возлагается на руководителя Подрядной организации.

4.3.2 Работники подрядной организации, должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения водолазных работ и успешно пройти проверку знаний требований охраны труда в своей комиссии.

4.3.3 Сведения о прохождении обучения, присвоении и (или) повышении квалификации водолазного состава вносятся в личную книжку водолаза, оформляемую при первоначальном обучении. Личная книжка водолаза о допуске к работе должна содержать в себе краткие сведения о видах работ (и оборудования), к самостоятельному выполнению (обслуживанию) которых допущен работник.

4.3.4 Работники, выполняющие водолазные работы, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

4.3.5 Работники, выполняющие водолазные работы, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

4.3.6 Администрация филиала, может остановить работы подрядных организаций по следующим причинам:

· невыполнение мероприятий по охране труда и безопасности водолазных работ, предусмотренных документами производственного планирования и нарядом-допуском, пренебрежение результатами оценки рисков, снижение общего уровня безопасности водолазных работ в ходе их производства;

· подача команд, постановка задач или иные причины, угрожающие сохранению жизни и здоровья работников;

· несоответствие фактических условий водолазного спуска имеющимся или установленным ограничениям.

4.3.7 Причинами отстранения работников, подрядных организаций участвующих в проведении водолазных работ, могут являться:

· проявления токсического воздействия (алкогольного, наркотического, лекарственного) или его последействие;

· нарушения психомоторного состояния, неадекватное (девиантное) поведение (чрезмерное психическое напряжение, психическое возбуждение, проявления агрессии или апатии);

· состояние самочувствия (усталость, ухудшение самочувствия в процессе работы, внезапное заболевание);

· нарушение, равно как и невыполнение требований охраны труда, на любых этапах водолазного спуска и в предспусковом периоде.

4.4 Требования безопасности в случае возникновения аварийных ситуаций при проведении водолазных работ.

При авариях и несчастных случаях руководитель водолазных работ (старшина (бригадир) подрядной организации), должен немедленно принять меры по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, вызвать врача или доставить пострадавших в лечебное учреждение, сообщить о случившемся оперативному персоналу станции, а также обеспечить сохранность обстановки на водолазной станции до прибытия должностных лиц, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии, а также не нарушит производственного процесса.

ГЛАВА 5 ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

При выполнении работ на объектах Общества Подрядная организация обязана в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов, информировать Филиал / объект Общества обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях, случаях нарушения Подрядной организацией природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ на объектах Общества в установленном Филиалом / Объектом Общества порядке, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Филиала / объекта Общества в состав комиссий по расследованию.



Приложение 1 к Методике

Перечень[footnoteRef:18]
основных нормативно-технических, нормативных правовых актов, локальных нормативных актов (документов) ПАО «РусГидро», регламентирующих организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых персоналом подрядных организаций [18:  Все нормативно-технические документы (далее – НТД), нормативные правовые акты (далее – НПА) 
и локальные нормативные документы (акты) (далее – ЛНД (А)) применяются в действующей редакции. Перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.
При организации безопасного выполнения работ на объектах Общества необходимо по возможности выполнять одновременно требования всех указанных НТД, НПА, ЛНД (А).
В случае невозможности одновременного выполнения требований НТД, НПА, ЛНД (А), руководствоваться нормами того документа, которые содержат более строгие правила (повышенные требования).
Приоритет применения того или иного НТД, НПА, ЛНД (А) определяет руководство Общества / Филиала, исходя из принципа хеджирования рисков на случай привлечения Общества к ответственности 
за невыполнение требований того или иного НТД, НПА, ЛНД (А).] 


1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н).

2. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н). 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

4. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России 
от 16.11.2020 № 782н).

5. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения 
и теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н).

6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н).

7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н).

8. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н).

9. Правила по охране труда при проведении водолазных работ (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 922н).

10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

11. Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365). 

12. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461).

13. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).

14. Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 329).

15. Инструкция о мерах пожарной безопасности Филиала.  

16. Программа производственного экологического контроля Филиала.

17. Положение о порядке въезда (выезда) подъемных сооружений и другой спецтехники на(с) территорию(и) и организации допуска к выполнению работ на объектах Общества.

18. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529.

19. Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденные приказом Минтруда России от 16.12.2020 № 915н.

20. СТО РусГидро 05.02.126-2020 ПОБО ГТСиГМО.

21. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н.





Приложение 2 к Методике

Образец письма, предоставляемого Подрядчиком

		Организация, штамп организации,
если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации

Исх. №

		

		Директору

Филиала ПАО «РусГидро» - «___________»

Фамилия И.О.  







В соответствии с разделом (главой) … Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «____________» в 20___году работникам наименование организации согласно списка:

		№ п/п

		Ответственные лица,

Фамилия Имя Отчество

		Должность, 

профессия 

		Разряд

		Группа по электробезопасности

		Шифр области аттестации (для специалистов)

		Отметка о проведении водного инструктажа (ОТ, ПБ, ГОиЧС)

		Отметка о проведении первичного инструктажа



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1. 

		Выдающий наряд-допуск, распоряжение



		1.1.

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		Ответственный руководитель работ в электроустановках[footnoteRef:19] [19:  - при допуске персонала СМО – руководитель работ.] 




		2.1.

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		Производитель работ



		3.1.

		

		

		

		

		

		

		



		4.

		Член бригады



		4.1.

		

		

		

		

		

		

		



		5.

		Для организации работ с ПС:



		5.1.

		Ответственный за безопасное производство работ с ПС

		

		

		

		

		

		



		5.2.

		Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии

		

		

		

		

		

		



		5.3.

		Стропальщики 

		

		

		

		

		

		



		5.4.

		Рабочие люлек

		

		

		

		

		

		



		6.

		Ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства



		7.

		Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте



		8.

		и т.д.

		

		

		

		

		

		





Перечень транспортных средств для въезда на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «____________» / объекта Общества

		№ п/п

		Тип ТС

		марка

		Гос. номер



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке. 

Указанные выше работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами защиты, соответствующие условиям предстоящих работ 
и установленным нормам. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Указанные выше работники состоят в трудовых отношениях с организацией, направившей их для выполнения работ в филиале ПАО «РусГидро» – «____________» / объекте Общества.

Руководитель организации							И.О. Фамилия





Приложение 3 к Методике

Образец для оформления Акта-допуска, составляемого руководителями структурных подразделений объекта Общества совместно с представителем Подрядчика

АКТ – ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

		г. ______________________

		«___» ___________ 202__ г.





Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» 

		Мы, нижеподписавшиеся, представитель филиала ПАО «РусГидро» - «……….»



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)



		представитель подрядчика ответственный за производство строительных/ монтажных/ ремонтных работ



		



		(Ф.И.О., должность, дата, подпись)





составили настоящий акт о нижеследующем: 

Филиал ПАО «РусГидро» - «…………» предоставляет указать наименование организации Подрядчика участок (территорию): необходимо к акту-допуску приложить схему с указанием на ней участков, выделенных Подрядчику 
для выполнения работы или указать координаты, ограничивающие предоставленный для выполнения работ участок.

		В горизонтали

		Схемное наименование объекта (ОРУ, МАШЗАЛ, ПЛОТИНА и т.п.)



		В вертикали

		Наименования и цифровое обозначение отметок и т.п.  





для производства указывается наименование работ, номер договора, максимальное количество работников, допускаемых к выполнению работы под руководством указывается должность, Ф.И.О. работника на следующий срок:

		Начало «__»_________20___ г.

		Окончание «__»_________20___ г.





Опасные производственные факторы (определённые с учётом оценки рисков), которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства:

		Наименование фактора

		Местонахождение фактора, собственник источника фактора



		работа в зоне расположения действующего энергооборудования, токоведущих частей находящихся под напряжением

		



		совмещенные работы, работа на ярусах сооружений, над которыми производится работа (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или технологического оборудования и т.п.)

		



		работа на высоте, работа ближе 2 метров 
от неограждённых перепадов по высоте 1,8 метра и более

		



		работа на скользкой поверхности

		



		работа в зоне действия, механизмов, технологического оборудования или их частей 
и узлов

		указать машины, механизмы



		повышенный уровень шума и вибрации

		



		повышенная температура воздуха рабочей зоны

		



		пониженная температура воздуха рабочей зоны

		



		воздействие химических веществ

		указать вещества



		работа в подземных сооружениях

		



		работа в закрытых помещениях / ёмкостях

		



		работа в местах с ограниченной высотой / шириной  рабочей зоны

		



		Перечень факторов данной таблицы не является исчерпывающим и при необходимости может быть уточнён

		





Перечень специальных видов работ повышенной опасности, организуемых 
и выполняемых Подрядчиком:

1. (например - работы на высоте, водолазные работы, и т.п.)

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		исполнитель



		1. 

		Мероприятия по выводу гидроагрегата, гидромеханического или технологического оборудования в ремонт (технические мероприятия).

		До начала работ

		Филиал



		2. 

		Мероприятия по подготовке рабочего места. Место производства работ ограничить защитным ограждением (указать вид ограждения), исключающим ошибочное проникновение работников подрядных организаций за пределы зоны работ, вывесить соответствующие плакаты безопасности.

		До начала работ 

		Подрядная организация 



		3. 

		При входе на участки (места работ) установить информационные щиты с указанием наименования строительной/монтажной/ремонтной площадки (места работ), названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов лица ответственного за производство ремонтных, монтажных и строительно-монтажных работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

		До начала работ 

		Подрядная организация



		4. 

		В случае работы в охранной зоне ВЛ, находящейся под напряжением, либо при производстве работ в распредустройствах, при невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего из числа персонала - владельца электроустановки.

		До начала работ

		Филиал



		5. 

		Составить график совмещённых работ, обеспечивающих безопасные условия труда между организациями, выполняющими работы в ремонтно-строительной зоне.

		До начала работ с последующей (при необходимости) корректировкой во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		Определить (согласовать) безопасные маршруты путей прохода людей к месту работы в ремонтно-строительной зоне.

Указать места прохода с приложением схемы.

В том случае, когда путь следования бригады СМО к выгороженному соответствующим образом месту работы проходит через действующую часть эл. установки, необходимо чтобы работники СМО следовали к подготовленному месту работы в сопровождении уполномоченного персонала Филиала.

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		7. 

		Ознакомить под роспись персонал со схемой маршрута.

		До начала работ

		Подрядная организация



		8. 

		При оформлении Актов-допусков и нарядов–допусков на производство работ в зоне действующего оборудования, указать мероприятия по предохранению от возможного повреждения действующего оборудования. 

		До начала работ 

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		9. 

		Установить в зонах потенциально-опасных производственных факторов ограждения, знаки и плакаты безопасности.

		

		Подрядная организация



		10. 

		Провести персоналу подрядчика (-ов) вводный по ОТ и ПБ и первичный инструктаж на рабочем месте

		До начала работ

		Филиал, служба совместно 
с подрядной организацией



		11. 

		Указать Проекты производства работ на виды работ. Все работы выполнять согласно разработанным ППР.

		До начала работ

		Подрядная организация



		12. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами, образующимися в процессе выполнения работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		13. 

		 Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за охрану труда на выделенном участке.

		До начала работ

		Подрядная организация



		14. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору.

		До начала работ

		Подрядная организация



		15. 

		Указать лиц из числа инженерно-технического персонала ответственных за противопожарное состояние участка ремонтных/ монтажных/строительных работ.

		До начала работ

		Подрядная организация



		16. 

		Укомплектовать первичными средствами пожаротушения места работ (объекты) в ремонтной/строительной зоне.

		До начала работ

		Подрядная организация



		17. 

		Обеспечить работающим персоналом необходимое и правильное применение средств индивидуальной защиты.

		До начала работ

		Подрядная организация



		18. 

		Обустроить места для курения, места складирования бытового мусора в   ремонтно-строительной зоне.                        

		До начала работ

		Подрядная организация



		19. 

		Указать какой вид наряда-допуска  использовать для обеспечения безопасного выполнения работ, кто его выдаст

		До начала работ

		Подрядная организация



		20. 

		Указать, кто будет осуществлять первичный и повторные допуски на рабочем месте.

		До начала работ

		Подрядная организация



		

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		





Подготовительные работы на участке территории Филиала, выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Филиала (давление, повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

	Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам работ повышенной опасности.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)










Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ:

		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Указать Правила по охране труда, инструкции, требования которых должны исполняться в процессе выполнения работ

		Во время работы

		Подрядная организация



		2. 

		Производителю работ обеспечить наличие и правильное применение на рабочем месте исправного инструмента, инвентаря

		Во время работы

		Подрядная организация



		3. 

		Производителю работ осуществлять контроль за членами бригады с целью недопущения расширения рабочего места и объема задания

		Во время работы

		Подрядная организация



		4. 

		Руководителю работ осуществлять периодический контроль за работающей бригадой

		Во время работы

		Подрядная организация



		5. 

		Выполнять в конце рабочего дня уборку рабочего места, отключение оборудования.

		Во время работы

		Подрядная организация



		6. 

		При невозможности ограждения зоны ограждением, исключающим ошибочное проникновение работников СМО за пределы зоны работ, работу выполнять под надзором наблюдающего

		Во время работы

		Филиал, служба, Подрядная организация



		7. 

		Обеспечить выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещённых работ.

		Во время работы

		Подрядная организация



		8. 

		Проводить целевые, внеплановые  инструктажи персоналу Подрядчика

		Во время работы

		Подрядная организация



		9. 

		Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчётами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом - на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником Службы охраны труда, утверждён Главным инженером (техническим директором) организации, выполняющей работы.

Сооружение неинвентарных лесов и их демонтаж выполнять по отдельному наряду-допуску.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		10. 

		Не загромождать подходы к действующему оборудованию Филиала, находящемуся в выделенной зоне работ, с целью оперативного обслуживания этого оборудования

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		11. 

		Не размещать оборудование, материалы ближе 1 метра от стен и других строительных конструкций.

		Во время работы постоянно

		Подрядная организация



		12. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими и может быть при необходимости уточнён

		

		












		№ п/п

		Наименование мероприятий

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1. 

		Навести порядок на рабочем месте:

- вывести с территории Филиала мусор, отходы;

- отходы, принадлежащие Филиалу вывести в специально отведенное место;

- убрать с рабочего места инструменты, инвентарь, остатки материалов в специально отведенное место:

- снять плакаты и демонтировать ограждение рабочего места, убрать в специально отведенное место;

- сдать рабочее место оперативному персоналу Филиала или уполномоченному на это представителю Филиала. С отметкой 
в Акте-допуске

		По окончании работ

		Персонал подрядчика, Филиала



		2. 

		Восстановить целостность (окраску) строительных конструкций, поврежденных 
в результате выполнения работ.

		

		



		3. 

		Перечень мероприятий, указанных в данной таблице не являются исчерпывающими 
и может быть при необходимости уточнён

		

		





Работы на участке территории Филиала выделенном Подрядчику по Акту – допуску завершены.

		Участок сдал:



		Представители Филиала



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Участок принял: 



		Представитель Подрядчика



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







Право подписи в п. 9 наряда-допуска, выданного согласно Правил по охране труда в строительстве и Правил по охране труда при работе на высоте со стороны филиала ПАО «РусГидро» - «…………» предоставлено:

		



		(Фамилия, И.О.)







		Представитель Филиала ПАО «РусГидро» - «__________________________»



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)



		Представитель Подрядчика,
ответственный за производство
строительных/монтажных/ремонтных работ



		



		(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)







		Согласовано:



		Начальник ОС

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Начальник СОТ

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)





Акт-допуск выписывается в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится на рабочем месте Подрядчика. Второй экземпляр передается Подрядчиком оперативному персоналу Филиала при условии выполнения работ в зоне действия оперативного персонала Филиала или в структурном подразделении объекта Общества, который курирует выполнение работ Подрядчика. Срок хранения закрытых актов допусков 30 календарных дней.





Приложение 4 к Методике

Форма протокола внезапной проверки работающей бригады

(оформляется на бланке филиала ПАО «РусГидро»)

ПРОТОКОЛ
внезапной проверки работающей бригады _________

дд мм гггг.

		1. 

		Место работы:

		



		2. 

		Дата и время проведения работ:

		



		3. 

		Номер наряда:

		



		4. 

		Лицо, выдающее наряд

		



		5. 

		Ответственный руководитель работ:

		



		6. 

		Допускающий:

		



		7. 

		Производитель работ:

		



		8. 

		Члены бригады:

		



		9. 

		Наличие удостоверений:

		



		10. 

		Замечания по оформлению наряда-допуска:

		



		11. 

		Замечания по подготовке рабочего места:

		



		12. 

		Замечания по обеспечению, использованию СИЗ:

		



		13. 

		Замечания по инструменту, механизмам, приспособлениям:

		



		14. 

		Прочие замечания:

		



		15. 

		Принятые меры:

		







		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)



		Проверку провёл:



		Должность

		

		



		

		(подпись)

		(ФИО)









Приложение 5 к Методике

Организация						УТВЕРЖДАЮ

Предприятие					

Цех							__________________________________

(руководитель или лицо,

ответственное за пожарную

безопасность, должность, Ф.И.О.)

__________________________________

(подпись)

"	" ___________ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому)												

(должность руководителя работ,

														

ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

2. На выполнение работ											

(указывается характер и содержание работы)

														

3. Место проведения работ										

(отделение, участок, установка,

														

аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

		№ п/п

		Ф.И.О.

		Профессия

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил

		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)



		

		

		

		подпись

		дата

		



		

		

		

		

		

		





5. Планируемое время проведения работ:

Начало ________ время ________ дата

Окончание _____ время ________ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ

															

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

														

осуществляемые при подготовке места проведения работ)

														

7. Наряд-допуск выдан 											

(должность и Ф.И.О. лица, выдавшего

														

наряд-допуск, подпись, дата)

Наряд-допуск получен 											

(подпись руководителя работ, дата)

Согласовано													

со службами объекта,		 (название службы, должность и Ф.И.О.

на котором будут												

производиться огневые		ответственного лица, подпись, дата)

работы

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ												

 (подпись, дата, время)

Возможность производства работ согласована

														

(подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

		Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе

		Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места



		дата, время

		подпись руководителя работ

		подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа 

		дата, время

		подпись руководителя работ



		

		

		

		

		





10. Продление наряда-допуска согласовано

														

(название службы, должность ответственного,

														

Ф.И.О., подпись, дата)

11.  Изменение состава бригады исполнителей

		Введен в состав бригады

		Выведен из состава бригады

		Руководитель работ (подпись)



		Ф.И.О.

		с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)

		квалификация, разряд,

		выполняемая функция

		дата, время

		Ф.И.О.

		дата, время

		выполняемая функция

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

														

 (руководитель работ, подпись, дата, время)

														

 (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, Ф.И.О., подпись, дата, время
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Требования к  сметам ПИР


Требования к сметам ПИР
Приложение № 5 
к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению 
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены 
в ФРСН.

3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой 
к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен 
на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний.

6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» 
от 03.04.2014 №11/298:

· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области.

8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).

9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

13. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

14. Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.

15. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.

16. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

17. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

18. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

19. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

20. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

21. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях:

· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.

22. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

23. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.
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24. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на ПИР

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

5. Особенности заполнения формы №3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;

· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30%–уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.

· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);

· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

· суточные - 700 руб./сутки;

· проживание – 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро:

Метод анализа ТКП

[bookmark: _MON_1761989935](Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)
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При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение № 1

к пояснительной записке по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

		№ п/п

		Должность специалиста

		Заработная плата в день, в руб.



		1. 

		(указать должность)

		-



		2. 

		(указать должность)

		-



		3. 

		(указать должность)

		-







		Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами

		

		(%)



		Рентабельность предприятия

		

		(%)







		(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)

		

		



		м.п.

		

		(ФИО)



		(Главный бухгалтер)[footnoteRef:1] [1:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 


(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)

		

		



		м.п.

		

		(ФИО)







Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОЕКТНЫЕ (ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ) РАБОТЫ

Образец 2П



		Приложение №                               .
к договору/дополнительному соглашению №                               .
от                                                     .

		СОГЛАСОВАНО:

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		(Подрядчик)

		

		

		(Заказчик)



		

		Ф.И.О.

		

		

		Ф.И.О.







СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:

		



		Наименование проектной (изыскательской) организации

		



		Наименование организации заказчика

		







Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

руб.

		№ пп

		Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ

		Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства

		Расчет стоимости:
 (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.

		Стоимость



		

		

		

		100

или

количество  цена

		



		1

		2

		3

		4

		5



		1. 

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		







		Составил:



		

		

		



		/должность, организация/

		/подпись/

		/расшифровка подписи/



		Проверил:



		

		

		



		/должность, организация/

		/подпись/

		/расшифровка подписи/













Образец 3П



		Приложение №                               .
к договору/дополнительному соглашению №                               .
от                                                     .

		СОГЛАСОВАНО:

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		(Подрядчик)

		

		

		(Заказчик)



		

		Ф.И.О.

		

		

		Ф.И.О.







СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:

		



		Наименование проектной (изыскательской) организации

		



		Наименование организации заказчика

		







Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы:

руб.

		№ п.п.

		Перечень выполняемых работ

		Исполнители

		Количество человеко-дней

		Средняя оплата труда

 за 1 день

		Оплата труда (всего)



		

		

		количество

		должность

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1. 

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		

		

		



		Итого заработной платы:

		



		2. Расчет стоимости выполнения работ:



		2.1. 

		Процент заработной платы в составе себестоимости, %

		



		2.2. 

		Себестоимость работ

		



		2.3. 

		Уровень рентабельности, %

		



		Итого:

		



		3. 

		Командировочные расходы (по расчету)

		



		Всего:

		



		



		(сумма прописью)







		Составил:



		

		

		



		/должность, организация/

		/подпись/

		/расшифровка подписи/



		Проверил:



		

		

		



		/должность, организация/

		/подпись/

		/расшифровка подписи/













Приложение № 2

к пояснительной записке

 по заполнению формы 3П

ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ 

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

		№ пп.

		Пункт назначения 
(туда / обратно)

		Вид транспорта

		Стоимость проезда, руб. (без НДС)

		Кол-во дней

		Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)

		Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)

		Кол-во командировок

		Кол-во командированванных человек

		Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)



		Из пункта 1 в пункт 5



		1

		Из пункта 1 в пункт 2

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Из пункта 2 в пункт 3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		5

		Из пункта 4 в пункт 5

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5

		



		Из пункта 5 в пункт 1



		6

		Из пункта 5 в пункт 4

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Из пункта 4 в пункт 3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		9

		Из пункта 2 в пункт 1

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1

		



		Всего стоимость командировочных расходов

		









Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР



		Приложение №                               .
к договору/дополнительному соглашению №                               .
от                                                     .





		СОГЛАСОВАНО:

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		(Подрядчик)

		

		(Заказчик)



		

		

		

		

		

		

		



		(Должность)

		(подпись)

		(ФИО)

		

		(Должность)

		(подпись)

		(ФИО)







		СВОДНАЯ СМЕТА №

на проектные работы и инженерные изыскания

		



		

		



		(наименование стройки)

		



		Заказчик:

		



		

		(наименование организации)



		Изыскательская организация:

		



		

		(наименование организации)



		Проектная организация

		



		

		(наименование организации)



		Составлена в уровне цен на ________________ 20__ г.



		



				N№ п/п

		Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат

		Обоснование

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		инженерных изысканий

		проектных работ



		1

		2

		3

		4

		5



		I

		Инженерные изыскания

		

		

		



		

		Наименование сметы на инженерные изыскания

		

		<X>

		



		II

		Проектная документация

		

		

		



		

		Наименование сметы на проектные работы

		

		

		<X>



		III

		Рабочая документация

		

		

		



		

		Наименование сметы на проектные работы

		

		

		<X>



		

		Итого по видам работ

		

		<X>

		<X>



		

		ВСЕГО

		

		<X>







		







		Руководитель

проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		Начальник 

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]
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Форма расчета
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Требования к  сметам на работы


Требования к сметам на работы
[bookmark: _Toc198909509]Приложение № 4
к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению
сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по ремонтам, реконструкции и техническому перевооружению.

2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

3. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже должна быть не ниже 2024.2.;

4. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

5. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных 
АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».

6. При составлении сметной документации необходимо использовать действующую, актуальную, сметно-нормативную базу не ниже «ФСНБ-2022 (с изм. 1-11)»;

7. Определение сметной стоимости работ при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении возможно одним из нижеперечисленных методов (при формировании Технических требований (далее- ТТ) необходимо учесть один из указанных вариантов):

7.1. Ресурсным - с использованием сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсного метода, приводится в локальных сметных расчетах (сметах) в текущем уровне цен.

7.2. Базисно-индексным (является приоритетным до полного введения ресурсно-индексного метода) - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.

7.3. [bookmark: _Hlk80987880]Ресурсно-индексным - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен.

7.4. При определении сметной стоимости базисно-индексным или ресурсно-индексным методами применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН;

7.5. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений.

7.6. При определении сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, применяются данные о сметных ценах строительных ресурсов в текущем уровне цен из ФГИС ЦС и сметные цены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ-2022 с индексами изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, информация о сметных ценах, которых в текущем уровне цен будет отсутствовать в ФГИС ЦС;

7.7. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется методом конъюнктурного анализа ТКП в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства утвержденной Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр., с учетом изменений и дополнений;

7.8. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

7.9. Для базисно-индексного метода:

		№ пп

		Наименование индексов

		Индексы к элементам прямых затрат единичных расценок

		Индексы по видам объектов
(при полном соответствии наименования объекта, кроме «Прочих»)
к элементам прямых затрат

		Индексы по видам объектов
(при применительном использовании наименования объекта, включая «Прочие»)
к элементам прямых затрат

		Индексы по видам объектов
(при полном соответствии наименования объекта, кроме «Прочих»)
к СМР

		Индексы по видам объектов
(при применительном использовании наименования объекта, включая «Прочие»)
к СМР

		Примечание



		

		

		

		

		

		

		

		



		Объекты, по которым сметная документация (в составе ПД), подлежит обязательной проверке достоверности стоимости в Государственной экспертизе[footnoteRef:1] [1:  Для объектов строительства/реконструкции, по которым сметная документация (в составе ПД), подлежит обязательной проверке достоверности сметной стоимости в рамках государственной экспертизы проектной документации, возможно применение индексов изменения сметной стоимости в соответствии с приоритетностью, указанной в Варианте 2, при условии не превышения сметной стоимости строительства/реконструкции объекта, определенной в соответствии с результатами государственной экспертизы.
Допускается применение менее приоритетных индексов, в случае, если более приоритетные не выпускаются, либо, если задержка в публикации индексов составляет 2 и более кварталов, например, если уже начался 3 квартал года, а еще не выпущены индексы на 1 квартал, то допускается применять другие индексы.] 


		Индексы указаны в порядке приоритетности их применения 



		1

		Индексы, публикуемые Минстроем РФ 

		- 

		1

		3

		2

		4

		



		Сметная документация по остальным объектам, в т.ч. ТО, РЕМ, модернизация оборудования и т.п.

		



		1

		Индексы, публикуемые Минстроем РФ 

		 -

		3

		6

		9

		10

		



		2

		Индексы, разрабатываемые РЦЦС, или иными органами ценообразования субъектов РФ

		1

		4

		7

		- 

		 -

		



		3

		Индексы, публикуемые информационными изданиями (в т.ч.  ВЦиСН, Мособлэкспертиза и др.)

		2

		5

		8

		- 

		- 

		





7.10. Для ресурсно-индексного метода:

· индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);

· индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;

· индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;

· индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат.

1. В сметных расчетах на этап работ допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от Минэкономразвития РФ от 30.09.2024г.* (прогноз «базовый») в соответствии с требованиями п. 8 Таблицы 3.3.6 Приложения 1 к Единая методика формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций группы РусГидро (приказ ПАО «РусГидро» от 21.11.2024 № 806). 

2. На основании прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов до середины срока производства работ от года, в уровне которого составлена сметная документация. Например, при проведении работ i-го этапа в 2023 г. при начале работ и составлении сметной документации в уровне цен 2021 г. должен быть учтен индекс-дефлятор на 2022 и 2023 год.

3. В случае, если стоимость рассчитана в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих году начала строительства, а планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года, то индекс-дефлятор не применяется.

4. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

5. При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ)

Метод анализа ТКП

(Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)





6. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

7. Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

8. Транспортные затраты определяются следующими методами:

8.1. по доставке материальных ресурсов: 

· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

· в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

8.2. по доставке оборудования:

· расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

· Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ;

· [bookmark: _Hlk86255346]в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты указанными выше способами), по решению заказчика.

9. Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

10. Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

· 2% -для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

· 0,75%- для металлоконструкций;

· 1,2% - для оборудования.

11. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой ПЦ и включаются в Главу 9 ССРСС.

12. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

13. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

14. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

15. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный 

расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

16. Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они 

указаны в ПОС, Технических требованиях. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.

17. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических 

требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

18. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-

строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

19. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-

строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

20. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных 

заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 

· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 

21. Стоимость шеф - монтажных и шеф - наладочных работ включается в сметную стоимость оборудования и может определяться отдельными расчетами. Расчет стоимости шеф - монтажных работ выполняется по форме 3П с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложении № 2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ.

22. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

30.1. При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:

· суточные – 700 руб./сутки;

· проживание – 500 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

30.2. При производстве СМР и ПНР лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

· суточные – 945 руб./сутки;

· проживание – 750 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

23. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

24. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

· при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек).

· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;

· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

25. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

26. В связи с предоставлением Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»[footnoteRef:2]: [2:  Пункт 33 учитывается при указании соответствующих услуг, предоставляемых ПАО «РусГидро» подрядным организациям в разделе технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг».  ] 


26.1. В сметной документации при определении стоимости работ по расценкам, указанным в сборниках «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования», затраты на услуги, предоставляемые Заказчиком подрядным организациям не учитывать. 

26.2. Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:

26.2.1. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:

· Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 

В случае использования подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются

26.2.2. По предоставляемой электроэнергии (в том числе, в составе стоимости машино-часа):

· Рассчитанная сумма возврата стоимости электрической энергии (со знаком «–») учитывается в последней главе ССРСС, где имеется смета на СМР (как правило, в главах 1-7, если затраты по главе 8 определены на основании смет, то сумма возврата стоимости электрической энергии учитывается в главе 8)[footnoteRef:3]. Рекомендации по расчету суммы возврата стоимости электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящим требованиям.  [3:  Стоимость электроэнергии определять в соответствии с рекомендациями, изложенными по ссылке http://grandsmeta82.ru/znaj-kak/grand-smeta-baza-znanij/109-raschet-zatrat-na-energonositeli-elektroenergiyu-toplivo-i-pr-v-grand-smete.html
] 


· Индекс пересчета в текущие цены применять аналогичный примененному в сметной документации.

· При применении индексов по статьям затрат в сметной документации для данного ресурса применять индекс на материалы.

26.2.3. По предоставляемому сжатому воздуху:

· Из норм и расценок исключать стоимость компрессоров. 

26.2.4. По предоставляемой воде:

· Из норм и расценок исключать стоимость воды.

26.2.5.  Учтенные в составе накладных расходов:

· расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 3,02%);

· содержание пожарной и сторожевой охраны (удельный вес статьи затрат в накладных расходах - 2,01%);

·  расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок (удельный вес статьи затрат в накладных расходах – 1,61%)

исключаются путем применения понижающего коэффициента к нормативам накладных расходов на строительные работы в размере 0,93[footnoteRef:4]. Понижающий коэффициент не применяется к нормативам накладных расходов на ремонтно-строительные работы, работы по реконструкции зданий и сооружений (ГЭСН/ФЕР/ТЕР-2001-46), монтажные и пусконаладочные работы. [4:  Размер коэффициента корректируется в соответствии с перечнем предоставляемых услуг, указанным в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг». Образец расчета приведен в приложении к приказу от 17.06.2019 № 498.] 


27. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

28. ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

29. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

· в формате ПК «Гранд-смета» выходная форма для печати указана ниже:





[image: cid:image001.jpg@01D771AB.FE884A10]




Приложение 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации

на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
к договорам на реконструкцию, техническое перевооружение и ремонт и дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССРСС в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению по образцу.

2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССРСС необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССРСС (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССРСС очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССРСС с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

3. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

4. ЛС являются приложениями к ССРСС. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

5. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССРСС осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

6. В ССРСС, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

7. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССРСС. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).
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Приложение № 1.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к договору от_______________№_____



		[bookmark: P3258][bookmark: P2506][bookmark: P2522][bookmark: P2523][bookmark: P2524][bookmark: P2525][bookmark: P2526][bookmark: P2527][bookmark: P2528][bookmark: P2529][bookmark: P2530][bookmark: P2531][bookmark: P2546][bookmark: P2566][bookmark: P2616][bookmark: P2736][bookmark: P2746][bookmark: P2945]СОГЛАСОВАНО:

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		(Подрядчик)

		

		

		(Заказчик)



		

		Ф.И.О.

		

		

		Ф.И.О.



		Заказчик:

		

		

		

		



		

		(наименование организации)

		

		

		



		Утвержден:

		__ ______________202__ г.

		

		

		









		Сводный сметный расчет сметной стоимостью

		

		руб.



		



		(ссылка на документ об утверждении)



		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ ССРСС-________



		



		(наименование стройки)



		Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.







		№ п/п

		Обоснование

		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ

		монтажных работ

		оборудования

		прочих затрат

		всего



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1. 

		

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		

		

		

		



		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]







Приложение № 1.2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____



		Заказчик:

		



		

		(наименование организации)



		Утвержден:

		__ ______________202__ г.







		Сводный сметный расчет сметной стоимостью

		

		руб.



		



		(ссылка на документ об утверждении)







		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ ССРСС-________



		



		(наименование стройки)



		Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по Договору_________________ 20__ г.







		№ п/п

		Обоснование

		Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

		Сметная стоимость, руб.



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ

		монтажных работ

		оборудования

		прочих затрат

		всего



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		Сметы основного договора



		1. 

		

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		Итого по сметам основного договора

		

		

		

		

		



		Включить дополнительным соглашением № 1



		4. 

		

		

		

		

		

		

		



		5. 

		

		

		

		

		

		

		



		6. 

		

		Итого включено дополнительным соглашением № 1

		

		

		

		

		



		Исключить дополнительным соглашением № 2



		7. 

		

		Итого исключено дополнительным соглашением № 2

		

		

		

		

		



		8. 

		

		Итого по главе №: __________

		

		

		

		

		



		9. 

		

		Итого по главам №№: 

		

		

		

		

		



		10. 

		

		Всего по ССР

		

		

		

		

		



		11. 

		

		Справочно.

		

		

		

		

		



		12. 

		

		Сумма основного договора, без НДС

		

		

		

		

		



		13. 

		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС 

		

		

		

		

		



		14. 

		

		Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС

		

		

		

		

		



		Руководитель проектной организации

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Главный инженер проекта

		



		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Начальник

		

		отдела

		



		

		(наименование)

		

		[подпись (инициалы, фамилия)]



		Заказчик

		



		

		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]










Приложение № 1.3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

		№ п/п

		Данные сметного расчета (сметы)

		Сметная стоимость, тыс. руб.

		Разница в сметной стоимости, руб.

		Обоснование изменений сметной стоимости



		

		шифр

		наименование

		№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР

		подлежащая включению

		подлежащая исключению

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		










Приложение № 1.4

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ

Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ к договору от_______________№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

		№№ пп

		Данные сметного расчета (сметы)

		Наименование работ и затрат

		Ед. изм.

		Объем работ в сметной документации

		Изменение объемов работ

		Обоснование изменений

		Примечание



		

		шифр

		Наименование

		№ позиции в сметном расчете

		

		

		до изменений

		с учетом изменений

		увеличение

		снижение

		

		



		

		

		

		до изменений

		с учетом изменений

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Приложение № 1.5

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ



		СОГЛАСОВАНО:

		

		

		

		

		

		

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		"_____" _____________202__ г

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		"_____" ________202__ г



		Наименование редакции сметных нормативов  

		



		Наименование программного продукта

		ПК "ГРАНД-Смета 2021"

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		(наименование стройки)



		



		(наименование объекта капитального строительства)



		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		



		(наименование конструктивного решения)



		Составлен 

		базисно-индексным

		методом

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Основание

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(проектная и (или) иная техническая документация)

		

		

		

		

		

		

		

		



		Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

		соответствующих периоду выполнения работ по договору

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Сметная стоимость 

		

		

		тыс.руб.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		в том числе:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		строительных работ

		

		

		тыс.руб.

		

		Средства на оплату труда рабочих

		

		

		

		тыс.руб.



		

		монтажных работ

		

		

		тыс.руб.

		

		Нормативные затраты труда рабочих

		

		 

		

		чел.час.



		

		оборудования

		

		

		тыс.руб.

		

		Нормативные затраты труда машинистов

		

		 

		 

		чел.час.



		

		прочих затрат

		

		

		тыс.руб.

		

		Расчетный измеритель конструктивного решения  

		 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		№ п/п

		Обоснование

		Наименование работ и затрат

		Единица измерения

		Количество

		Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

		Индексы

		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		на единицу

		коэффициенты

		всего с учетом коэффициентов

		на единицу

		коэффициенты

		всего

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12













Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Образец Форма 3П



		Приложение №___
к дополнительному соглашению от_______________№_____ 
к договору от_______________№_____



		СОГЛАСОВАНО:

		

		УТВЕРЖДАЮ:



		

		(Подрядчик)

		

		

		(Заказчик)



		

		Ф.И.О.

		

		

		Ф.И.О.







СМЕТА № 
на шеф - монтажные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:

		



		Наименование монтажной организации

		



		Наименование организации заказчика

		







Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

1. Расчет заработной платы:

руб.

		№ п.п.

		Перечень выполняемых работ

		Исполнители

		Количество человеко-дней

		Средняя оплата труда

 за 1 день

		Оплата труда (всего)



		

		

		количество

		должность

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1. 

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		



		3. 

		

		

		

		

		

		



		Итого заработной платы:

		



		2. Расчет стоимости выполнения работ:



		2.1. 

		Процент заработной платы в составе себестоимости, %

		



		2.2. 

		Себестоимость работ

		



		2.3. 

		Уровень рентабельности, %

		



		Итого:

		



		3. 

		Командировочные расходы (по расчету)

		



		Всего:

		



		



		(сумма прописью)







		Составил:



		

		

		



		/должность, организация/

		/подпись/

		/расшифровка подписи/



		Проверил:



		

		

		



		/должность, организация/

		/подпись/

		/расшифровка подписи/














Приложение № 2.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по заполнению формы № 3п
при составлении смет на шеф-монтажные, шеф-наладочные работы

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН.

3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в образце 3П Приложения 2.

4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.

5. Особенности заполнения формы 3п.

Раздел 1. Расчет заработной платы:

· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;

· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;

· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;

· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2 работ;

· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по нормативным временным нормам;

· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.

· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);

Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.

Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ

· в пункте 2.1 указываются накладные расходы. Данные по оплате труда, накладным расходам, уровню рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним распорядительным документом организации.

· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и накладных расходов (сложение итога графы 7 раздела 1 и пункта 2.1);

· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;

· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.

К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в форме официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).

Раздел 3. Расчет командировочных расходов.

Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету (приложение № 2) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. 

Стоимость проезда необходимо указать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.

Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, принимать в размере не более:

· суточные – 700 руб./сутки;

· проживание – до 5000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Лимиты командировочных расходов при командировании на территории, относящейся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, принимать в размере не более:

· суточные – 945 руб./сутки;

· проживание – до 7000 руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом 
до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро:

Метод анализа ТКП

[bookmark: _MON_1761989935](Приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)





При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.





Приложение № 1

к пояснительной записке по заполнению формы 3П

СПРАВКА от______________ (указать дату составления справки) (Образец)

Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

		№ п/п

		Должность специалиста

		Заработная плата в день, в руб.



		1. 

		(указать должность)

		-



		2. 

		(указать должность)

		-



		3. 

		(указать должность)

		-







		Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами

		

		(%)



		Рентабельность предприятия

		

		(%)







		(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)

		

		



		м.п.

		

		(ФИО)



		(Главный бухгалтер)[footnoteRef:5] [5:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор–ставится только его виза.
Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 


(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)

		

		



		м.п.

		

		(ФИО)
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Приложение № 2

к пояснительной записке
по заполнению формы 3П

ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ 

Приложение № __ к смете № __

Расчет командировочных расходов

		№ пп.

		Пункт назначения 
(туда / обратно)

		Вид транспорта

		Стоимость проезда, руб. (без НДС)

		Кол-во дней

		Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)

		Стоимость проживания руб./сут. 
(без НДС)

		Кол-во командировок

		Кол-во командированванных человек

		Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)



		Из пункта 1 в пункт 5



		1

		Из пункта 1 в пункт 2

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Из пункта 2 в пункт 3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		5

		Из пункта 4 в пункт 5

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5

		



		Из пункта 5 в пункт 1



		6

		Из пункта 5 в пункт 4

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Из пункта 4 в пункт 3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		…

		…

		…

		…

		…

		…

		…



		9

		Из пункта 2 в пункт 1

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1

		



		Всего стоимость командировочных расходов
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Метод анализа ТКП.xlsx

общий расчет


						ОБРАЗЕЦ


			Приложение 


			к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации
 на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению



			Расчет плановой цены





			№ п/п			Наименование планируемой к закупке продукции			Единица измерения			Требуемое количество			Источник информации-1									Источник информации-2									Источник информации-3									Сметная цена за единицу, руб. без НДС
			КОММЕНТАРИЙ


															Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			12			14			15


			ПРИМЕР			ГАЗ-34039-32 стандартный СБХ			маш.час			20.00			ТКП ООО"___" от _____			500.00			10,000.00			ТКП ООО"___" от _____			650.00			13,000.00			ТКП ООО"___" от _____			580.00			11,600.00			576.67


			1


			2


			3


			4


			5

























image1.emf

Метод анализа  ТКП.xlsx




Метод анализа ТКП.xlsx

общий расчет


						ОБРАЗЕЦ


			Приложение 


			к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации
 на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению



			Расчет плановой цены





			№ п/п			Наименование планируемой к закупке продукции			Единица измерения			Требуемое количество			Источник информации-1									Источник информации-2									Источник информации-3									Сметная цена за единицу, руб. без НДС
			КОММЕНТАРИЙ


															Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС			Наименование источника информации			Стоимость продукции (за единицу), руб. без НДС			Стоимость продукции (за весь объем), руб. без НДС


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			12			14			15


			ПРИМЕР			ГАЗ-34039-32 стандартный СБХ			маш.час			20.00			ТКП ООО"___" от _____			500.00			10,000.00			ТКП ООО"___" от _____			650.00			13,000.00			ТКП ООО"___" от _____			580.00			11,600.00			576.67


			1


			2


			3


			4


			5
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