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1. Характеристика трассы линейного объекта, района его 

реконструкции, описание полосы отвода и мест расположения на трассе 

зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта 

и обеспечивающих его функционирование. 

 Расположение объекта. Описание транспортной доступности. 

Трасса проектируемой КЛ-110 кВ проходит в г.о. Можайский в 1,5 км от деревни 

Зачатье Московской области.  

Началом трассы служит ПС Дорохово. Направление трассы с северо-запада на юго-

восток. Конец трассы – проектируемая ПС Яндекс (в рамках данного проекта не проектируется). 

В непосредственной близости располагаются асфальтированные и грунтовые дороги. 

 
 Описание трассы реконструируемых участков ВЛ. 

Согласно публичной кадастровой карты трасса проходит по землям 

сельскохозяйственного назначения, землям для производственной деятельности и пересекает 

реку Ведомка. 

Рельеф участка производства работ равнинного типа. Абсолютные отметки поверхности 

на участке производства работ колеблются в диапазоне от 172.49 м до 167.19 м. Уклоны 

поверхности в среднем по объекту составляют 0,2⁰ и не превышают 1⁰. 

Территория строительства расположена в зоне умеренно-континентального климата. На 

погоду рассматриваемого участка в основном оказывают влияние воздушные массы, 

поступающие с Атлантики, Средиземного и Черного морей, Средней Азии и Казахстана, а также 

из Арктики.  

Холодный период продолжается здесь 5 месяцев — с ноября по март. На начало ноября 

приходится и средняя дата появления снежного покрова. Однако устойчивый снежный покров 

устанавливается на месяц позже, а разрушается, как правило, в середине апреля. Даты 

образования и разрушения устойчивого снежного покрова: 26 ноября - 1 декабря и 6 апреля. 

Зимой высота снежного покрова составляет 35-40 см при годовом количестве осадков 650 - 700 

мм. 

Несмотря на значительное количество осадков, выпадающих за холодный период 

(190 мм с ноября по март), высота снежного покрова небольшая - 30-35 см, и только в 

защищенных местах она может достигать 45-50, реже - до 70-80 см. 

Лето теплое и умеренно влажное. Днем относительная влажность воздуха очень редко 

понижается ниже 30% (в мае - 2,5, в июле - 0,6 дней). Относительная влажность в мае 

минимальная и составляет в среднем днем 53%, постепенно увеличиваясь к июлю, несмотря на 

рост температуры воздуха. За лето почва на глубине 20 см прогревается до 20°. Абсолютный 
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максимум на поверхности почвы (открытого ровного участка) может достигать 52-60°, средний 

максимум в середине лета составляет 32-34°. 

Глубина промерзания почвы зависит, прежде всего, от интенсивности нарастания 

отрицательных температур воздуха и наличия снежного и растительного покрова, а также от 

рельефа местности, механического состава почвогрунтов и их увлажнения. 

Промерзание почвы на полевых участках в среднем начинается в ноябре и, постепенно 

нарастая, достигает максимума в январе. Оттаивание почвы, как правило, происходит сверху и 

идет сначала медленно (до схода снежного покрова), а затем быстро под влиянием солнечных 

лучей. Полное оттаивание почвы обычно наблюдается в начале апреля. 

 Усложняющие условия. 

По трассе КЛ имеются следующие пересечения: 

1) Ограждение ПС 500 кВ Дорохово. Пересечение выполняется в траншее; 

2) Ливневая канализация Д=300мм. Кабель прокладывается в траншее ниже уровня 

трубы; 

3) ВЛ 220 кВ – 3 ВЛ, 4 пересечения, расстояние от фундаментов опор не менее 18м. 

Способ прокладки – 3 первых пересечения в траншее, 4-е пересечение – ГНБ. 

4) Заболоченный участок. Ширина участка по оси КЛ – 180м. Водоохранная зона не 

зарегистрирована. Пересечение выполняется методом ГНБ. 

5) Река Ведомка. Ширина водоохранной зоны – ширина русла реки – 6,47м, ширина 

по границе зоны максимального разлива – .63,7м. Ширина водоохранной зоны – 

100м от каждого берега, ширина прибрежной защитной полосы – 50м от каждого 

берега. общая ширина водоохранной зоны измеренная по оси КЛ – 237м. 

Пересечение реки предусмотрено методом ГНБ. 

Расстояние между заболоченным участком и водоохранной зоной реки Ведомка – 114м. 

Длина участка ГНБ каждой цепи КЛ 110 кВ – 0,8 км. 

При производстве работ необходимо принять меры для исключения движения 

строительных машин и механизмов вне полосы отвода. Согласно Приказа от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.2 п.5 если производство работ осуществляется в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри 

объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это 

приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники 

безопасности, при расчетах сметной стоимости работ применять усложняющий коэффициент 1.2. 
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2. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

реконструкции для обеспечения размещения строительных механизмов, 

хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства 

объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и 

изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных 

материалов. 

 

С целью обеспечения возможности проведения строительно-монтажных работ на 

период строительства КЛ 110 кВ Дорохово – Яндекс 1 и КЛ 110 кВ Дорохово – Яндекс 2, а 

также ее дальнейшей эксплуатации необходимо предусмотреть отвод земель 

Полоса отвода на период строительства формируется с учетом принятых технологий 

производства монтажных работ, условий и методов строительства. Полоса отвода учитывает 

временные притрассовую дорогу, монтажные площадки под колодцы заземления и 

соединительные муфты. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 

охранная зона сооружаемых КЛ 110 кВ Дорохово – Яндекс 1 и КЛ 110 кВ Дорохово – Яндекс 

2 устанавливается в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка 

недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра. 

Границы охранных зон для проектируемых КЛ 110 кВ, а также границы полос отвода 

представлены в графической части тома 352256-ПОС-ГЧ на листе 2. 

В соответствии приказу ПАО «Россети» от 08.02.2024 №48 основным способом 

оформления земельно-правовых отношений является установление публичного сервитута. 

Площадь земельных участков, отводимых на период строительства проектируемых 

КЛ 110 кВ Дорохово – Яндекс 1 и КЛ 110 кВ Дорохово – Яндекс 2 составляет 2257,66 м2, 

площадь для временной дороги – 4037,5 м2. 
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3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, 

обслуживающих реконструкцию на отдельных участках трассы, а также о 

местах проживания, санитарно-бытового и медицинского обслуживания, 

питании, водоснабжении и стирке спецодежды персонала, участвующего в 

реконструкции, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания. 

 

Трасса проектируемой КЛ-110 кВ проходит в г.о. Можайский в 1,5 км от деревни 

Зачатье Московской области. В 15-ти километрах от трассы находится город Можайск.  

Можа́йск — город областного подчинения в России, на западе Московской области, 

административный центр Можайского городского округа. В городе имеется инфраструктура для 

полноценного социально-бытового обслуживания.  

Энергетическое обеспечение строительства обеспечивается порядной организацией 

самостоятельно. Использование объектов энергетического обеспечения не требуется. 

В связи с тем, что район строительства расположен вблизи населённого пункта, места для 

проживания персонала в зоне производства работ не предусматриваются. При производстве работ 

подрядной организацией, расположенной вдали от места производства работ, проживание 

обеспечивается в арендованном жилом фонде г. Можайск. 

Санитарно-бытовое и медицинского обслуживание, питаниие, водоснабжение и стирка 

спецодежды персонала, социально-бытовое обслуживание обеспечивается в г. Можайск на 

договорной основе за счёт средств подрядной организации. 

Перевозка рабочих с места дислокации на трассу ВЛ и обратно осуществляется на 

бригадном автомобиле. 

При выполнении СМР в холодное время года необходимо организовать дополнительные 

перерывы для обогрева строителей. Обогрев осуществляется в передвижных вагончиках 

имеющихся у подрядной организации. 

Материально техническая база для временного складирования материалов расположена в 

Московской области, 1,5 км от д. Зачатье, ПС Яндекс. Расстояние от базы складирования до места 

производства работ – 600 м. 

Карьер со строительным песком находится в 53 км от ПС Дорохово. 

  

https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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4. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических 

ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, 

промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной 

дороги вдоль линейного объекта. 

Основными транспортными магистралями в районе строительства являются Минское 

шоссе, Можайское шоссе, региональная автодорога 46Н-05497. 

 
Таблица 4.1 – Доставка материалов и конструкций. 

 
 
По трассе проектируемых КЛ 110 кВ для доставки грузов, установок необходимо 

обеспечить притрассовой дорогой выполненной из дорожных плит в соответствии с СП 

37.13330.2012 Промышленный транспорт. Притрассовые дороги обеспечивают 

беспрепятственный проезд строительной техники к местам производства работ. После 

окончания работ притрассовая дорога демонтируется, плиты вывозятся на базу заказчика. 

Вся поставляемая продукция должна пройти входной контроль на основании 

Положения по организации и осуществлению входного контроля продукции для 

№ Наименование 
материалов 

Организация 
поставщик 

Вид доставки 

Ра
сс

то
ян

ие
 

до
 

ба
зы

 
вр

ем
ен

но
го

 
хр

ан
ен

ия
, к

м 

Ра
сс

то
ян

ие
 

до
 

ме
ст

а 
пр

ои
зв

од
ст

ва
 

ра
бо

т,
 к

м 

1 Песок 
строительный 

Песочный карьер 
Новое Богаево Автомобильная  53 

2 
Плита 
дорожная ПДП 
3х1,75 

Завод ЖБИ №1 г. 
Можайск Автомобильная  9,2 

3 Трубы для КЛ 
110 кВ 

ООО 
«Протекторфлекс» Автомобильная 720 0,6 

4 Кабель 110 кВ  Автомобильная   

5 Муфта 
соединительная 

 Автомобильная   

6 Муфта 
концевая 

 Автомобильная   

7 Плитка для 
кабеля 

 Автомобильная   

8 Колодец 
заземления 

ООО «РКС-
Пласт» Автомобильная 120 0,6 

9 Металл для 
заземления 

Техстройрешение 
г. Можайск Автомобильная  9,2 

10 
ОПН для 
заземления 
экрана кабеля 

ООО «РКС-
Пласт» Автомобильная 120 0,6 



 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в .

№
 по

дл
.  

      
352256-ПОС-ТЧ 

Лист 
       
Изм. Кол.уч. Лист №.док  Подпись Дата 

9 

12 

строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети» 

Приложение 1 к приказу ПАО «Россети» от 15.08.2023 № 348. 

Доставка основных инертных строительных материалов производится от карьера 

сразу до места производства работ, на следующие расстояния, приведенные в таблице 4.2. 

Вывоз бытового мусора, отходов строительства с трассы проектируемой КЛ 

осуществляется на полигон ТБО ООО Можайский МПК, КПО Храброво (35 км). 
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5. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, 

ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также 

во временных зданиях и сооружениях 

 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах. 

Основные строительные и транспортные средства для строительства КЛ 110 кВ 

приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Перечень основных машин и механизмов. 

Наименование Тип / Марка 
Основной 
параметр Кол-во Область применения Вес 1 ед., т 

Установка ГНБ 
Vermeer Navigator 
D80x100 Series 2 

Сила протяжки 
36 287 кг 1 

Выполнение горизонтально-
направленного бурения (до 7 м) 
+1 17,5 

Экскаватор 
одноковшовый ET-18 0,65 м³ 2 

Разработка траншей (1,5 м), 
погрузка грунта +1 18,5 

Бульдозер Б-100 
121 кВт (165 

л.с.) 2 
Срезка грунта, планировка 
трассы, обратная засыпка +1 16,5 

Автокран 
полноприводный УРАЛ 4320 25 т 2 

Погрузо-разгрузочные работы, 
установка плит под колодцы +1 25 

Кабельный 
транспортер 
(прицеп) ТКБ-5 5 тонн 2 

Перевозка и раскатка барабанов 
с кабелем 110 кВ 1,8 

Одновальцовый 
виброкаток ДУ-85 13 т 2 

Уплотнение грунта и песчаной 
подготовки в траншее +1 13 

Трамбовка 
бензиновая Wacker Neuson 1,5 кВт 3 

Уплотнение пазух вокруг 
коверов и в стесненных 
условиях 0,07 

Автомобиль 
бортовой (6х6) КАМАЗ 43118 15 тонн 4 

Транспортировка грузов, завоз 
песка для «постели» 11 

Автомобиль 
самосвал (6х4) КАМАЗ 65115 15 тонн 4 

Вывоз излишков грунта 
(суглинков ИГЭ-7, 9) 15 

Седельный тягач с 
тралом 

КамАЗ-5410 / 
Трейлер 210 л.с. / 40 т 1 

Перевозка установки ГНБ 
Vermeer и экскаваторов 35 

Вахтовый 
автомобиль НЗАС-4947 24 чел 2 

Перевозка людей на 
строительную площадку 12,4 

Топливозаправщик АТЗ 36133 4,9 м³ 1 
Снабжение техники ГСМ на 
трассе КЛ 7,8 

Автоцистерна для 
воды ГАЗ 3309 3,9 м³ 1 

Подвоз воды для 
приготовления бурового 
раствора ГНБ 8,2 

Передвижная 
электростанция ТСС АД-100 100 кВт 1 

Электроснабжение ГНБ и 
освещение площадок +1 2,5 

Мотопомпа для 
грязной воды Varisco JD 45 м³/час 2 

Водоотведение из траншей при 
работе в обводненных грунтах 
+1 0,5 

Лебедка кабельная 
гидравлическая Tesmec 100 кН 1 

Тяжение кабеля 110 кВ по 
роликам в траншее 2,5 

Передвижной 
сварочный агрегат АДД-4004П 25 л.с. 1 

Сварка контура заземления и 
арматуры 1 

Автомобиль 
легковой (4х4) УАЗ Хантер 104 л.с. 2 

Оперативное управление и 
охрана объекта 1,8 
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В таблице указано основное оборудование. Перечень автотранспорта и средств 

механизации может изменяться в зависимости от оснащения подрядчика. Перечень 

вспомогательного оборудования и материалов указывается в ППР на основании проекта 

организации строительства, технологических карт. 

 

 Потребность строительства в электроэнергии, топливе, тепле, (паре) воде, 

сжатом воздухе и кислороде. 

 Водоснабжение на период строительства. 

Потребность строительства в воде на производственные нужды отсутствует. 

Потребность строительства в воде на хозяйственно-бытовые водоснабжение определена в 
соответствии с п.4.14.3 МДС 12-46.2008 и составляет 200 л/день.  

Доставка и хранение воды на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется прицеп - 

цистерной ёмкостью 0,5 куб.м. оборудованной электрическим насосом для подачи воды.  

 
 
Потребность работающих в питьевой воде Qпв, рассчитано в соответствии с п.12.17 

СанПиН 2.2.3.1384-03 (таблица 5.2). 

 

Таблица 5.2. 

 
 
где qпв -  удельный расход питьевой воды на одного работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену. 

Обеспечение работающих питьевой водой осуществляется за счет завоза бутилированной 

воды.  

 

 Электроснабжение на период строительства. 

Временное электроснабжение площадки строительства предусмотрено от мобильного 

бензинового генератора. На период строительства необходимо назначить лицо, ответственное за 

электрохозяйство. 

Обеспечение строительства сжатым воздухом производится от инвентарной передвижной 

компрессорной установки производительностью 5 м3/мин.  

Обеспечение строительства кислородом, пропаном и другими технологическими газами не 

требуется. 

 

qпв Пр Qпв 
л/в смену/на 1 человека чел. л/в смену 

3 15 54 



 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в .

№
 по

дл
.  

      
352256-ПОС-ТЧ 

Лист 
       
Изм. Кол.уч. Лист №.док  Подпись Дата 

12 

15 

 

 Потребность во временных зданиях и сооружениях. 

 

Потребность в административно-хозяйственных и бытовых помещениях определена в 

соответствии с п.4.14.4 МДС 12-46.2008. Количественный состав ИТО и рабочих: 100% мужчины. 

1) Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. 

Результаты расчета приведены в таблице 5.3.  

 Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: Sтр = NSп, 

 где  

Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

1.1) Гардеробная: Sтр = N0,7 м2,   

где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 

 Sтр = 16 х 0,7 м2 = 11,2 м2  

 

1.2) Умывальная: Sтр = N0,2 м2, 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

 Sтр = 16 х 0,2 м2 = 3,2 м2 

 

1.3) Сушилка: Sтр = N0,2 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

 Sтр = 16 х 0,2 м2 = 3,2 м2 

 

 

1.4) Помещение для обогрева рабочих: Sтр = N 0,1 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

 

 Sтр = 16 х 0,1 м2 = 1,6 м2, 

 

 Туалет: Sтр = (0,7 N 0,1)·0,7 + (1,4 N 0,1)·0,3, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 
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0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 

соответственно. 

Sтр = (0,7 х 16 х 0,1)·0,7 + (1,4 х 16 х 0,1)·0,3 = 1,456 м2 

 

  
Таблица 5.3. Потребность во временных инвентарных зданиях 

Стирка и химчистка спецодежды, группы 1б; 1в; 3б производственных процессов, должна 

быть организована на основании договора на обслуживание со специализированными 

организациями. 

Состав и количество мобильных (инвентарных) зданий, размещаемых на строительной 

площадке, определяется (уточняется) подрядной организацией при разработке проекта 

производства работ (ППР). 

 

 

 

 

 

 

.  

Назначение инвентарного  
здания 

Требуемая 
площадь, м2 

Полезная площадь 
инвентарного 

здания, м2 

Число 
инвентарных 

зданий 
Помещение для обогрева рабочих 1,6  

19,2 
 
1 Гардеробная/сушилка 14,4 

Умывальная 3,2 
Туалет 1,46 1,46 1 
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6. Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, 

приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их 

строительства 

Специальные вспомогательные сооружения, стенды, установки, приспособления и 

устройства, требующие разработки рабочих чертежей для их строительства не требуются. 
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7. Сведения об объёмах и трудоёмкости основных строительных и монтажных 

работ по участкам трассы. 

Трудоёмкости основных монтажных работ, согласно сметного расчета, составляет 

5478,47 чел. Час. Трудоёмкость определена на основании сметного расчёта. Таким образом, 

исходя из численности рабочих 18 чел. Расчётное время выполнения строительно-монтажных 

работ составит 15,5 дней. Сведения об объёмах основных монтажных работ п см. раздел 

35225656-ТКР.1-ТКР.9.  Сведения об объёмах демонтажных работ приведены ниже в данном 

томе. 
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8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей 

оптимальную последовательность сооружения линейного объекта 

 

 Общая организационно-технологическая схема. 

 

Строительство КЛ 110 кВ предусматривается осуществлять генподрядным способом с 

привлечением строительных организаций, определенных на тендерной основе.  

Проектом предусмотрены следующие периоды работ: 

- организационный период; 

- мобилизационный период; 

- подготовительно-технологический период; 

- основной период; 

- заключительный период. 

В организационный период: 

- рассматривается и утверждается рабочая документация; 

- открывается финансирование строительства; 

- уточняются генподрядчики и заключаются договора с субподрядчиками на 

строительство; 

- разрабатываются проекты производства работ; 

- определяются источники поставок материальных ресурсов; 

- размещаются заказы на оборудование и материалы заказчика и подрядчика; 

- решаются вопросы использования для нужд строительства автомобильных дорог, 

местных источников энергоресурсов, местных строительных материалов; 

- решаются вопросы размещения временных сооружений и складских площадок. 

В мобилизационный и подготовительно-технологический период выполняются 

следующие основные мероприятия: 

- получение разрешения и согласования от государственных органов власти, необходимые 

для выполнения строительных работ и мобилизации персонала, а также для доставки на объект 

оборудования и материалов; 

- возведение временных вспомогательных объектов инфраструктуры (ВОИ), 

строительство временных подъездов, системы связи, системы энергообеспечения, площадки для 

хранения оборудования, складские помещения, и т.д. Работы координируются генподрядной 

строительной организацией с учетом потребностей субподрядных подразделений; 

- доставка на базу временного хранения оборудования и расходных материалов в 

необходимом объеме; 
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- мобилизация персонала, перебазировка (в необходимом объеме) технических средств; 

- разработка и изучение персоналом Рабочих инструкций по каждому виду работ; 

- изучение рабочей документации, разработка и изучение проекта производства работ 

(ППР);  

- аттестация персонала. 

Все работы, связанные с наложением ограничений на нормативную работу соседних 

объектов и коммуникаций должны выполняться по согласованному ППР. Технические условия от 

собственников близлежащих и пересекаемых коммуникаций приведены в разделе «Пояснительная 

записка». Перед выполнением строительно-монтажных работ в охранной зоне пересекаемых 

коммуникаций необходимо вызвать представителя соответствующей организации. 

ППР разрабатывает подрядная организация, выполняющая работы. В ней указываются в 

том числе: сроки вывода (отключения) конкретного оборудования; привлечение персонала 

сторонних организаций для подготовки рабочего места, допуска, наблюдения за работами (при 

необходимости); сроки аварийной готовности; очередность и технология выполнения работ. 

ППР должен быть согласован со всеми владельцами объектов, которые, так или иначе, 

затрагиваются в ходе выполнения работ. Согласование ППР - обязанность подрядной 

организации. 

ППР разрабатывается, согласовывается и корректируется исходя из конкретных условий 

на момент выполнения работ, в том числе: требуемых сроков отключения оборудования, 

согласованных сроков отключения оборудования, привлекаемой к выполнению работ техники и 

персонала, обеспеченность материалами и прочее. 

Согласованный ППР по составу, длительности, срокам работ может отличаться от 

очередности строительства, предусмотренной проектом. 

 В основной период строительства выполняется комплекс основных строительно-

монтажных работ по строительству КЛ 110 кВ.  

Заключительным этапом является: 

-  подготовка исполнительной документации: 

 - подготовка технической документации на КЛ: паспорт КЛ, протоколы испытаний и 

измерений, акты измерений и осмотров, журналы монтажа, акты на скрытые работы, акты 

приемки в эксплуатацию.  

-  демонтаж временных объектов инфраструктуры; 

-  окончательная очистка территории; 

-  демобилизация строительной техники. 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующих воздушных линий 

электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением. 
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-работы выполняются по ППР, разрабатываемом строительно-монтажной организацией, в 

которой должны быть указаны мероприятия, при которых не требуется отключение пересекаемых 

ВЛ, а при отсутствии таких мер с отключением пересекаемых ВЛ. 

Основные виды работ, выполняемые при строительстве КЛ 110 кВ: 

1) Разработка траншеи для укладки кабелей 110 кВ 

2) Разработка котлованов для колодцев заземления 

3) Разработка приемных котлованов для ГНБ 

4) Монтаж приемного портала для концевых муфт на ПС Дорохово 

5) Укладка кабелей 110 кВ, кабелей ВОЛС в траншею 

6) Прокладка кабелей 110 кВ и кабелей ВОЛС методом ГНБ 

7) Монтаж соединительных муфт 

8) Монтаж концевых муфт на ПС Дорохово и ПС Яндекс. 

9) Обратная засыпка траншеи с послойным трамбованием 

10) Монтаж колодцев заземления  

11) Обустройство временной дороги к трассе проектируемой КЛ 

12) Демонтаж временной дороги 

 Перечень основных технологических карт и инструкций. 

 
1) Технологическая карта ТК – 11233753.017-2015 Прокладка кабелей в земле; 

2) Типовая технологическая карта ТТК – 1013-02/50.ТТК. Типовая технологическая карта на 

прокладку кабеля в траншее; 

3) Кабели СПЭ 110-220 Инструкции. Инструкция по транспортировке, хранению, прокладке и 

эксплуатации кабелей СПЭ 110-220 кВ. Камкабель; 

4) Технологическая карта на выполнение работ по горизонтально-направленному бурению 

(ГНБ); 

При разработке собственных технологических карт подрядной организации следует 

руководствоваться СТО 56947007-29.060.20.071-2011 «Силовые кабельные линии напряжением 

110-500 кВ. Условия создания. Нормы и требования».  
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9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приёмки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

Приемка скрытых работ и подписание актов на скрытые работы, показатели качества 

которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства, производится согласно требованиям технологических карт на производство 

конкретного вида работ. 

Технологические карты по видам работ разрабатываются Подрядчиком в процессе 

разработки ППР. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, 

установленных СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". Акт освидетельствования 

скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным 

подразделением исполнителей. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие 

работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед 

производством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Перечень возможных актов освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков 

сетей, исполнительных геодезических схем, исполнительных чертежей, документов испытаний по 

предъявляемым технологическим этапам проверок или в целом по объекту. 

Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в 

процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций с 

приложением соответствующей исполнительной документации. 

На основании данной документации комиссия подписывает акт промежуточной приемки 

конструкций и разрешает производить последующий вид работ. 

Этап приемки и подписания скрытых работ включает в себя: 

− выборочный, поэтапный или операционный контроль в процессе выполнения этапов 

строительства и по завершении этапов; 

− оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 

− проверку полноты и правильности оформления Акта на проведение скрытых работ; 

− подписание Акта на проведение скрытых работ. 

http://docs.cntd.ru/document/1200036460
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Ниже дается перечень исполнительной документации (актов). Указанная документация 

должна составляться при освидетельствовании приемки работ перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций. 

1. Исполнительная геодезическая документация: 

− Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства. 

− Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства. 

− Исполнительные схемы по элементам конструкциям. 

− Исполнительная схема котлована. 

− Исполнительная схема фундаментов 

− Исполнительный чертеж установки опор. 

− Освидетельствование и отбраковка строительных конструкций в процессе приемочного 

контроля 

2. Акты освидетельствования выполненных работ. 

− Выполнение предусмотренных проектом инженерных мероприятий по подготовке 

оснований. 

− Акт проверки качества грунтов основания. 

− Разработка котлованов, траншей. 

− Устройство песчанной подготовки перед укладкой кабеля. 

− Обратная засыпка траншей. 

− Укладка кабеля 

− Уплотнение обратных засыпок. 

− Монтаж заземления. 

− Акт приемки заземления. 

− Акт замера сопротивления при устройстве заземления. 

− Электромонтажные работы, монтаж слаботочных устройств. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предыдущих скрытых работ. 

При обнаружении, в результате поэтапной приемки, дефектов работ составляются 

соответствующие акты. 
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10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных 

препятствий и преград, переправ на водных объектах 

 

Проектом предусмотрено пересечение водных преград по существующим 

автодорогам и мостам.. 
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11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных 

участков проектируемого линейного объекта для нужд реконструкции 

 

Использование отдельных участков сооружаемой КЛ для нужд строительства не 

требуется. 
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12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных 

инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных 

процессов 

 

Основными причинами возникновения опасных инженерно-геологических и техногенных 

явлений могут являться: 

- устройство котлованов или изменение планировочных отметок; 

-технологические факторы: динамические воздействия; влияние устройства всех видов 

фундаментов глубокого заложения и ограждающих конструкций котлованов. 

Реконструкции ВЛ, ВОЛС осуществляются с выполнением земляных работ в связи с этим 

следует соблюдать безопасные значения угла откоса котлованов. 

В грунтах с естественной влажностью (при отсутствии грунтовых вод), а также в 

зависимости от характера грунта допускается рыть траншеи с вертикальными стенами без откосов 

и креплений глубиной в пределах, приведенных в таблице 12.1. 

Таблица 12.1. Допустимая глубина котлованов и траншей с вертикальными стенками 
без откосов. 

 

Рытье траншей котлованов на глубину, превышающую указанную в таблице, 

надлежит производить с креплением вертикальных стенок или с устройством откосов. 

Во всех случаях при устройстве крепления верхняя часть его должна выступать над 

кромкой траншеи или котлована не менее чем на 15 см. Проектом производства работ могут 

быть предусмотрены другие способы крепления откоса. 

Наибольшая допустимая крутизна откосов траншей и котлованов (при условии 

естественной влажности и отсутствии грунтовых вод) принимается в соответствии с табл. 

12.2. 

 

 

 

 

 

Характеристика грунтов Глубина, м 

Песчаные и гравелистые Не более 1,0 

Супеси Не более 1,25 

Суглинки, глины и сухие лессовидные грунты Не более 1,5 

Особо плотные, требующие для разработки применения ломов, кирок и 
клиньев 

Не более 2,0 
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Таблица 12.2. Допустимая крутизна откосов траншей и котлованов 

 

  

Характеристика 
грунта 

Глубина выемки, м 

 до 1,5 от 1,5 до 3 от 3,0 до 5,0 
 угол между 

направление
м откоса и 

горизонталь
ю, град. 

Отношение  
высоты 

откоса к его  
заложению 

Угол между 
направление
м откоса и 

горизонталь
ю, град. 

Отношение 
высоты 

откоса к его 
заложению 

угол между 
направлением 

откоса и 
горизонталью, 

град. 

Отношение 
высоты 

откоса к его 
заложению 

Насыпной 
естественной 
влажности 

76 1:0,25 45 1:1 38 1:1,25 

Песчаный и 
гравийный 
влажный, 
но не 
насыщенны
й 

63 1:0,5 45 1:1 45 1:1 

Глинистый 
естественно
й  
влажности: 

      

супесь 76 1:0,25 56 1:0,67 50 1:0,85 
суглинок 90 1:0 63 1:0,5 53 1:0,75 
Лесовидны
й сухой 

90 1:0 63 1:0,5 63 1:0,5 
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13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного 

движения в период его реконструкции 

Принятие специальных проектных решений по обеспечению безопасности движения в 

период реконструкции не требуется. Безопасность движения на пересекаемой автодороге 

обеспечивается выполнением работ в соответствии с технологическими картами. Необходимость в 

ограничении движения на пересекаемой автодороге не требуется. При этом необходимо 

обеспечить возможность остановки движения в случае непредвиденных обстоятельств на период 

снятия проводов с поддерживающей опоры и на период их закрепления. С этой целью необходимо 

выставить на дорогу регулировщиков по обе стороны от ВЛ На расстоянии 50м от проводов ВЛ. 

Эксплуатация автотранспорта и транспортных средств на пневмоходу должна 

производиться в соответствии с РД 153-34.0-03.420-2002. 

При производстве работ руководствоваться нормативно-технической документацией: 

1) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I»; 

2) СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II»; 

3) приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок 

Перевозка грузов для электромонтажных работ должна осуществляться специальным 

транспортом. 

Груз должен быть надежно закреплен тросами, цепями, проволокой или специальными 

приспособлениями. 

При погрузке перед началом движения и во время движения водитель должен 

контролировать размещение и крепление груза.  

При нарушении крепления груза водитель обязан устранить замеченные нарушения либо 

прекратить дальнейшее движение. 

Соответствующие должностные и иные работники в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, в установленном порядке согласовывают: 

- перевозку тяжеловесных, опасных и крупногабаритных грузов; 

- движение автопоездов общей длиной более 20 м или автопоездов с двумя и более 

прицепами. 

Транспортным средствам, перевозящим опасные, тяжеловесные и крупногабаритные грузы, 

разрешается движение со скоростью не более предписанной при согласовании условий перевозки. 

Автомобили с кузовом-фургоном для перевозки людей должны быть оборудованы в 

соответствии с требованиями ГИБДД. 

Между персоналом, находящимся внутри кузова-фургона, и водителем должна быть 

звуковая и световая связь. 
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Запрещается перевозить людей, в том числе грузчиков, в кузовах автомобилей самосвалов, 

на прицепах, полуприцепах. 

В местах посадки в транспортные средства и высадки должны быть оборудованы 

специальные площадки, обеспечивающие безопасность людей. 

Перед началом движения транспортного средства водитель обязан убедиться в 

правильности посадки и размещения людей и предупредить их о начале движения. 

Передвижение машин вне дорог, под проводами линии электропередач, находящихся под 

напряжением, следует проводить в месте наименьшего провисания проводов (ближе к опоре), при 

этом необходимо соблюдать габариты механизмов по высоте. При передвижении и 

транспортировке строительных грузов и строительных машин по дорогам без покрытия высота 

верхних выступающих частей не должна превышать 3,5 метров. 

Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов в охранной зоне воздушной 

линии электропередач, а также установка и работа машин и механизмов должны осуществляться 

под наблюдением одного из работников местных электросетей или производителя работ, 

имеющего группу допуска IV, а при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне 

ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя местных электросетей или производителя 

работ, имеющего группу допуска III. 

Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в охранной зоне ВЛ, 

должны иметь группу допуска II. 

У съездов с автодорог должны быть установлены схемы движения средств транспорта, а на 

обочинах дорог и проездов — хорошо видимые дорожные знаки, устанавливающие порядок 

движения транспортных средств в соответствии с Правилами дорожного движения.  

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превышать 

10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах.  

Доставка строительной техники на гусеничном ходу на трассу ВЛ должна осуществляться 

колёсным автотранспортом. 

Движение строительной техники на гусеничном ходу по асфальтированным дорогам 

запрещена. 

Техника, не задействованная в работах по реконструкции ВЛ должна располагаться 

за пределами охранной зоны. 
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14. Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, 

предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на 

этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. N 29. 

Проектируемый объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры. В 

связи с этим разработка проектных решений и мероприятий по реализации требований, 

предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и 

строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

января 2016 г. № 29 не требуется.  
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15. Обоснование потребности реконструкции в кадрах, жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве. 

 Потребность строительства в кадрах. 

Потребность строительства в кадрах определена в соответствии с типовыми 
технологическими картами. Численность персонала, приведённая в таблице 15.1 является 
достаточной для каждого этапа строительно-монтажных работ. 

Таблица 15.1 Потребность строительства в кадрах. 

Персонал подрядной организации должен быть укомплектован необходимым 

оборудованием, инвентарем, приспособлениями и средствами защиты. В том числе комплектами 

для защиты от наведенного напряжения ЭП-4(0), комплектами переносных заземлений, 

указателем проверки отсутствия напряжения, диэлектрическими перчатками. Работники 

подрядной организации должны иметь соответствующую должности и квалификации группу по 

электробезопасности, группу по работам на высоте. Иметь удостоверения установленной формы, с 

записями на право проведения специальных работ. 

Удельный вес отдельных категорий работающих (рабочих, ИТР, служащих, МОП, охраны) 

принят в соответствии с МДС 12-46.2008 п. 4.14.1. 

Численность работающих в наиболее загруженную смену составляет 100%. 

 Потребность строительства в жилье. 
Строительство КЛ имеет подвижной характер работ. Строительно-монтажные работы 

выполняются командированным персоналом. Подрядная организация, выполняющая строительно-

Наименование  
 

Разряд Количество человек. 

Электролинейщик (мастер) 6  1 
Электролинейщик (бригадир) 5 1 
Электролинейщик(стропальщик, 
рабочий люльки) 

4 2 

Электролинейщик (сварщик) 3 4 
Машинист крана 6 1 
Машинист экскаватора 6 1 
Помощник машиниста 5 2 
Водитель вахтового а/м - 1 
Машинист трактора 5 2 
Водитель самосвала - 2 
Водитель грузового автомобиля - 1 
Оператор установки ГНБ - 1 
Помощник оператора ГНБ - 1 
МОП, охрана - 1 

Итого  21 

Общее количество 
работающих, чел. 

В том числе 
Рабочих (83,9%) ИТР (11%) Служащих, МОП и 

охраны (5,1%) 
21 18 2 1 
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монтажные работы дислоцирована в г. Можайск. Места для проживания персонала в зоне 

производства работ не предусматриваются. 

Перевозка рабочих с места дислокации на место производства работ и обратно 

осуществляется на автобусе. 

Предлагаемая организация труда предусматривает суммированный учет отработанного 

времени с периодическим предоставлением дней отдыха в соответствии с переработанным 

временем. Длительность смены не должна превышать 12 часов, включая время поездки до 

рабочего места и обратно. В течение рабочей смены предусматриваются перерывы на отдых и 

прием пищи.  

Продолжительность ежедневного междусменного отдыха должна составлять не менее 12 

часов. Еженедельно, через 5 рабочих дней, всем работающим предоставляется два дня отдыха. 

При выполнении СМР в холодное время года организуются дополнительные перерывы для 

обогрева строителей. Обогрев осуществляется в передвижных вагончиках. 

 

 Социально-бытовое обслуживание персонала, участвующего в 

строительстве. 

Социально-бытовое обслуживание персонала, задействованного на строительстве КЛ 

осуществляется в г. Можайск. 

Питание персонала в обеденный перерыв предусматривается на предприятии 

общественного питания, дислоцированного г. Можайск. 
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16. Обоснование принятой продолжительности строительства 

Продолжительность строительства проектируемых КЛ 220 кВ определена согласно СНиП 

1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений». 

Согласно СНиП 1.04.03-85* часть 2, З. Непроизводственное строительство 2. 

Коммунальное хозяйство, п.34 «Кабельные линии электропередач» предусмотрена 

продолжительность строительства двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 1,1 км составляет 80 

дней, для определения продолжительности строительства используется метод интерполяции. 

Общий срок строительства может меняться при изменении числа рабочих, сменности и при 

параллельном ведении работ и отдельных операций на участках реконструкции. 
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17. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих 

сохранение окружающей среды в период реконструкции 

В период строительно-монтажных работ линейного объекта необходимо выполнение 

следующих мероприятий по защите окружающей среды.  

1) С целью защиты атмосферного воздуха и улучшения состояния воздушного бассейна в 

период проведения строительно-монтажных работ необходимо проведение следующих 

мероприятий:  

- Использование только технически исправного автотранспорта, прошедшего ежегодный 

технический осмотр. Необходимо регулярное проведение работ на СТО по контролю токсичности 

отработанных газов в соответствии с ГОСТ Р 517.09-2001 и ГОСТ Р 52160-2003.  

- Контроль работы техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в 

работе - отстой техники в эти периоды только при неработающем двигателе.  

- Максимальное применение строительных машин и техники с электроприводом 

(применение для нужд строительства электроэнергии взамен твёрдого и жидкого топлива). 

- Перевозка малопрочных материалов в контейнерах, сыпучих – с накрытием кузовов 

тентами, использование спецавтотранспорта.  

- Максимальное использование существующих проездов для движения техники.  

- Запрет на сжигание строительного мусора и отходов по трассе строительства. 

  

2) Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод:  

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых под реконструкцию;  

- выполнение строительно-монтажных работ, передвижение транспортной и строительной 

техники осуществляется на специально организуемых площадках;  

- исключение мойки и ремонта машин и механизмов в не предусмотренных для этих целей 

местах;  

- слив горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) в специально отведённых для этого 

местах с последующей утилизацией и очисткой;  

- исключение хранения топлива на площадке для реконструкции;  

- оснащение рабочих мест и времянок инвентарными контейнерами для бытовых и 

строительных отходов; 

- организация сбора строительного мусора и отходов, временное накопление и хранение их 

на специальных организованных площадках с последующим вывозом;  

- недопущение сброса в естественные водоемы сточных вод, образуемых на площадке 

реконструкции.  
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3) Для предотвращения загрязнения и рационального использования земельных ресурсов 

и почвенного покрова:  

- площадка для реконструкции объекта должна иметь минимальные размеры;  

- обязательное соблюдение границ территорий, отводимых под реконструкцию;  

- организация работ и передвижение машин и механизмов исключительно в пределах 

отведённых для реконструкции земель с максимальным использованием для технологических 

проездов существующих дорог;  

- техническое обслуживание машин и механизмов на специально отведённых 

площадках;  

- организация сбора строительного мусора и отходов, временное их накопление и 

хранение на специально организованных площадках с последующим вывозом;  

- запрет на накапливание и хранение строительных материалов в не предусмотренных 

проектной документацией местах; 

- применение нетоксичных и не оказывающих вредного воздействия на почвы и 

растительный покров материалов при строительно-монтажных работах.  

После завершения работ по реконструкции линейного объекта на земельных участках, 

используемых на период реконструкции объекта, должна быть проведена рекультивация 

нарушенных земель в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по целевому 

назначению. 

 

4) В целях предотвращения нанесения вреда объектам животного мира:  

- запрещается выжигание растительности;  

- запрещается хранение и применение ГСМ и других опасных для объектов животного мира 

и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, 

гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения 

среды их обитания. В целях предотвращения нанесения вреда объектам животного мира в период 

эксплуатации линейного объекта предусмотрены следующие мероприятия:  

- запрещается расчистка просек под линиями электропередачи в период размножения 

животных. 

18.2. Более подробное описание проектных решений и перечень мероприятий, 

обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства см.раздел 1214667.24-

ИПЗАГ-ПД-ООС. 
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18. Перечень проектных решений по устройству временных сетей инженерно-

технического обеспечения на период реконструкции 

 

Устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения не требуется 
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19. Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу 

 

Проектом не предусмотрены демонтажные работы. 
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20. Перечень мероприятий по обеспечению защиты зданий, строений и сооружений, 

подлежащих сносу, от проникновения людей и животных в зону работ, а также по 

обеспечению защиты зеленых насаждений 

 

Проектом не предусмотрены демонтажные работы. 
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21. Описание и обоснование принятого метода демонтажа 

 

Проектом не предусмотрены демонтажные работы. 
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22. Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от 

принятого метода демонтажа 

 

Проектом не предусмотрены демонтажные работы. 
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23. Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-

технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей 

 

Для защиты персекаемой КЛ 10 кВ от повреждения при проезде строительной техники 

выполняются специальные переезды с покрытием из железобетонных плит. 
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24. Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу 

 

Проектом не предусмотрены демонтажные работы. 
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25. Описание решений по вывозу и утилизации отходов 

Сооружаемые временные строительные площадки, временные дороги имеют твердое 

водонепарицаемое покрытие из железобетонных плит. По окончании комплекса работ 

железобетонные плиты снимаются и передаются заказчику. 

Вывоз бытового мусора, отходов строительства с трассы проектируемой КЛ 

осуществляется на полигон ТБО ООО Можайский МПК, КПО Храброво (35 км) 
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26. Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка 

 

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в два последовательных этапа: 

технический и биологический, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59070-2020 и ГОСТ Р 

59057-2020. Мероприятия по техническому и биологическому этапам рекультивации 

выполняются по завершению строительных работ и по окончанию срока эксплуатации 

запроектированных объектов. Мероприятия по биологической рекультивации разрабатываются в 

соответствии с природными особенностями осваиваемой территории. 

Мероприятия по техническому этапу, связанные со строительством объекта, 

выполняются по завершении строительных работ. Согласно ГОСТ Р 59057-2020 и ГОСТ 57446-

2017 на техническом этапе рекультивации земель, нарушенных при строительстве и 

эксплуатации линейных сооружений, должны проводиться следующие работы: 

- удаление с нарушенных площадей всех временных конструкций, устройств и 

строительного мусора; 

- засыпка котлованов грунтом, создание ровной поверхности с учетом уплотнения 

грунта; 

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем 

или его транспортирование в специально отведенные места (при необходимости); 

- оформление насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям; 

- мероприятия по предотвращению эрозионных процессов (внесение минеральных 

удобрений, задернение поверхности земли посевом трав и пр.); 

- покрытие рекультивируемой площади плодородным слоем земли. 

Технический этап предусматривает создание необходимых условий для проведения 

мероприятий по восстановлению нарушенных земель (биологический этап). 

Снятие и складирование плодородного и потенциально-плодородного слоёв почвы. 

Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85 снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ производится на землях всех категорий. Плодородный слой почвы, 

снятый при строительстве линейных сооружений, может быть использован без его 

складирования и хранения для рекультивации нарушенных строительством земель. Однако 

почвы участка строительства не пригодны для снятия плодородного слоя почв по ГОСТ 

17.5.3.06-85, поэтому срезка плодородного слоя не производится, организация мест временного 

складирования не требуется. 

Уборка строительного мусора. По окончании работ по строительству объекта 

производится уборка строительного мусора по всей территории постоянного и временного 

землеотвода. Строительные отходы складируются в специальный контейнер, который 
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располагается на ближайших к рекультивируемым участкам территориях. В соответствии с 

СанПиН 2.1.3684-21 контейнер располагается на бетонированной площадке. Вывоз отходов 

производится по мере заполнения контейнера, периодичность вывоза принимается с учетом 

санитарных требований региона и температурного режима. Захламление и замусоривание 

территории не допускается. 

Покрытие рекультивируемой площади плодородным слоем почвы. Покрытие 

рекультивируемой площади плодородным слоем почвы производится только на площади, 

нарушенной при проведении строительных работ. При недостатке ранее снятого плодородного 

грунта в целях рекультивации необходимо использовать привозной грунт. 

Биологический этап выполняется после завершения технического этапа, включает 

комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение 

агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы, закрепление 

поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и 

предотвращения развития водной и ветровой эрозии почвы на нарушенных землях, улучшения 

свойств почвы. 

Согласно ГОСТ Р 59057-2020 и ГОСТ 57446-2017 на биологическом этапе 

рекультивации земель при строительстве (демонтаже) линейных сооружений должны 

проводиться следующие работы: 

- применение инженерных и противоэрозионных мероприятий по подготовке 

территории, путем дискования, боронования и прикатывания почвы; 

- внесении минеральных и органических удобрений (за пределами водоохранных зон; 

- подборе трав травосмесей (однолетних, многолетних злаковых и бобовых культур), 

посев и уходе за посевами. 

Противоэрозионные мероприятия в данном проекте заключаются в дисковании и 

прикатывании почвы, а также в задернении поверхности земли посевом трав на участках с 

изначально не пригодной для землевания почвой. 

Для посева предусмотрены травы апробированных районированных сортов и местных 

популяций. Травы местного происхождения более приспособлены к местным почвенно-

климатическим условиям, поэтому более устойчивы, долголетние и высокоурожайны. Также 

травы местного происхождения обладают способностью быстро создавать сомкнутый травостой 

и прочную дернину, устойчивую к смыву. 

Для успешного подсева большое значение имеет влажность почвы. На сухих почвах 

подсев малоэффективен. На участках с недостаточным увлажнением почвы в засушливый 

период необходим полив травостоев из расчёта 200–300 м3/га. Полив осуществляется методом 



 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 

Ин
в .

№
 по

дл
.  

      
352256-ПОС-ТЧ 

Лист 
       
Изм. Кол.уч. Лист №.док  Подпись Дата 

43 

46 

дождевания с середины июня до конца июля в три приёма любой техникой, оборудованной 

ёмкостью и насосом для подачи воды. 
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Нижний провод h=21,4 м.

425

Формат A2

План трассы временной дороги,площадки для
монтажа муф и колодцев заземления

М 1:1000

3

ООО «НИЦ «ГЕО»

352256-ПОС-ГЧ

Максимов
Владимирова

Владимирова
Копытин

Разработал
Проверил
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Условные обозначения КЛ.

Граница участков ДПТ

Ось проектируемой КЛ 110 кВ

Ось проектируемых кабелей

ВОЛС

Граница полосы  временной

дороги

Зона  площадки для монтажа

муфт и колодцев заземления

Временная дорогаПлощадка для монтажа муфт
и колодцев зхаземления

Колодец заземления

Участок ГНБ

Участок ГНБ

Площадь участка для монтажа муфт и колодцев заземления S= 257,2 м2

Площадь участка под временную дорогу S= 4037,5 м2

Дорога на ПС Яндекс
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Плита ПДП 3х1,75

Песок

Обустройство временной дороги, площадки для
монтажа муфт и колодцев заземления
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Позиция Наименование и техническая
характеристика

Единица
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

Временная дорога S= 4037,5 м2

1 Плита дорожная ПДП 3х1,75 шт. 423 2200
V=0.88м3,

оборачиваемость 2,8

2 Песок строительный м3 336,6 коэф. уплотнения 1,1

Площадка под строительство S= 257,2
м2

1 Плита дорожная ПДП 3х1,75 шт. 56 2200
V=0.88м3,

оборачиваемость 2,8

2 Песок строительный м3 28,29 коэф. уплотнения 1,1

Временная дорога

Плита ПДП 3х1,75

Песок

Котлован для муфт и кабеля изображен условно
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Транспортная схема вывоза строительного мусора.
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Документ 352256-ПОС-ВР1 Ведомость объемов работ. Строительные работы. Временные сооружения

Версия 3_01

Наименование стройки

Наименование объекта капитального строительства  КЛ-110 кВ Дорохово-Яндекс №1, КЛ-110 кВ Дорохово-Яндекс №2

Ведомость объемов работ № ВОР-08-01-01

Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) Проектная

Дата составления 27.02.2026

Составил ФИО Максимов А.Г.

Составил должность Инженер

Проверил ФИО Владимирова Н.М.

Проверил должность Н.контр

№ п.п.
Наименование работ, ресурсов, затрат по 

проекту
Ед. изм.

Объем работ / 

Количество

Формула расчета объемов работ и 

расхода материалов, потребности 

ресурсов

Ссылка на чертежи, спецификации в 

проектной документации
Наименование файла Номера страниц (через пробел) Дополнительная информация (комментарий).

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7

1 Снятие плодородного слоя земли м3 605,625 4037,5*0,15 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 3 4
перемещение на 10 м

2 Планировка площади бульдозером м2 4037,5 4037,5 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 3 4

3 Разравнивание песка бульдозером м2 4037,5 4037,5 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 3 4

4
Уплотнение песчаного подстилающего слоя 

пневмокатком
м3 306 306 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 3 4 коэф. уплотнения 1,1

5 Демонтаж песка(после окончания строительства) м3 336,6 306*1,1 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

6
Планировка территории. Разравнивание 

плодородного слоя земли 
м3 605,625 4037,5*0,15 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 3 4

7 Засеивание семенами многолетних трав м2 4037,5 4037,5 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

8 Семена многолетних трав кг 5,642 0,403*14 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 14 кг на га

9 Песок строительный м3 336,6 306*1,1 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

10
Укладка плит с помощью автокрана

шт. 423 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 4

11 Демонтаж плит с помощью автокрана шт. 424 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

12
Плита дорожная ПДП 3х1,75.  Масса 2200 кг

шт. 423 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 4 оборачиваемость 2,8

13 Снятие плодородного слоя земли м3 38,58 257,2*0,15 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 3 4 перемещение на 10 м

14 Планировка площади бульдозером м2 257,2 257,2 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 3 4

15 Разравнивание песка бульдозером м2 257,2 257,2 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 3 4

16
Уплотнение песчаного подстилающего слоя 

пневмокатком
м3 25,7 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 3 4 коэф. уплотнения 1,1

17 Демонтаж песка(после окончания строительства) м3 28,27 25,7*1,1

18
Планировка территории. Разравнивание 

плодородного слоя земли 
м3 38,58 257,2*0,15

19 Засеивание семенами многолетних трав м2 257,2

20 Семена многолетних трав кг 0,35 0,025*14

21 Песок строительный м3 28,29 25,7*1,1 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 3 4

22
Укладка плит с помощью автокрана

шт. 56 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 4

23 Демонтаж плит с помощью автокрана

24
Плита дорожная ПДП 3х1,75. Масса 2200 кг

шт. 56 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf 4 оборачиваемость 2,8

25 Погрузка грунта в автосамосвалы м3 403,75 4037,5*0,10 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

26 Разгрузка грунта м3 403,75 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

«Строительство КЛ-110 кВ Дорохово-Яндекс №1, КЛ-110 кВ Дорохово-Яндекс №2, МО, Можайский р-н, 50:18:0080311:537»

Обустройство временной дороги. 352256-ПОС-ГЧ лист3, 4

Укладка плит

Раздел: 1.1. Временная дорога.

Раздел: 2.1.  Транспортные затраты по доставке строительных материалов (временная дорога)

Погрузо-разгрузочные работы на месте производства работ

Раздел: 1.2. Площадка для монтажа муфт и колодцев заземления.

Обустройство площадки. 352256-ПОС-ГЧ лист3, 4

Укладка плит



27
Погрузка в автосамосвалы песка строительного

м3 336,60 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

28 Разгрузка песка строительного м3 336,60 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

29
Погрузка в грузовые автомобили плит дорожных

шт. 423,00 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

30 Перевозка  грунта на расстояние 1 км м3 403,75 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

31
Перевозка песка строительного на расстояние 53 

км
м3 336,6 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

карьер Новое Богаево

32
Перевозка плит дорожных на расстояние 9,2 км

шт. 423 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf
Завод ЖБИ №1 г. Можайск

33 Погрузка грунта в автосамосвалы м3 25,72 257,2*0,10 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

34 Разгрузка грунта м3 25,72 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

35
Погрузка в автосамосвалы песка строительного

м3 28,29 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

36 Разгрузка песка строительного м3 28,29 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

37
Погрузка в грузовые автомобили плит дорожных

шт. 56,00 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

38 Перевозка  грунта на расстояние 1 км м3 25,72 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

39
Перевозка песка строительного на расстояние 53 

км
м3 28,29 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf

карьер Новое Богаево

40
Перевозка плит дорожных на расстояние 9,2 км

шт. 56,00 352256-ПОС-ГЧ 352256-ПОС-ГЧ.pdf
Завод ЖБИ №1 г. Можайск

Раздел: 2.2.  Транспортные затраты по доставке строительных материалов (площадка для монтажа муфт и колоцев заземления)

Погрузо-разгрузочные работы на месте производства работ

А/м перевозка до  места производства работ со склада заказчика на расстояние 1 км 

А/м перевозка до  места производства работ со склада заказчика на расстояние 1 км 


	Содержание
	Текстовая часть
	1. Характеристика трассы линейного объекта, района его реконструкции, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.
	1.1. Расположение объекта. Описание транспортной доступности.
	1.2. Описание трассы реконструируемых участков ВЛ.
	1.3. Усложняющие условия.

	2. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период реконструкции для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площад...
	3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих реконструкцию на отдельных участках трассы, а также о местах проживания, санитарно-бытового и ...
	4. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта.
	5. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях
	5.1. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах.
	5.2. Потребность строительства в электроэнергии, топливе, тепле, (паре) воде, сжатом воздухе и кислороде.
	5.2.1. Водоснабжение на период строительства.
	5.2.2. Электроснабжение на период строительства.

	5.3. Потребность во временных зданиях и сооружениях.

	6. Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства
	7. Сведения об объёмах и трудоёмкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы.
	8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта
	8.1. Общая организационно-технологическая схема.
	8.2. Перечень основных технологических карт и инструкций.

	9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приёмки перед производством последующих работ ...
	10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах
	11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд реконструкции
	12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов
	13. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его реконструкции
	14. Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, у...
	15. Обоснование потребности реконструкции в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.
	15.1. Потребность строительства в кадрах.
	15.1. Потребность строительства в жилье.
	15.2. Социально-бытовое обслуживание персонала, участвующего в строительстве.

	16. Обоснование принятой продолжительности строительства
	17. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период реконструкции
	18. Перечень проектных решений по устройству временных сетей инженерно-технического обеспечения на период реконструкции
	19. Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу
	20. Перечень мероприятий по обеспечению защиты зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу, от проникновения людей и животных в зону работ, а также по обеспечению защиты зеленых насаждений
	21. Описание и обоснование принятого метода демонтажа
	22. Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода демонтажа
	23. Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей
	24. Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу
	25. Описание решений по вывозу и утилизации отходов
	26. Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка
	Таблица регистрации изменений
	временная
	Листы и виды
	временная дорога-Ч-002.1
	План трассы-2
	план временной дороги -Лист1


	строительные
	Строительные работы

	Сит
	Листы и виды
	Сит. план-6





