        













ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обследованию, разработке сметной документации строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасадов, входных групп здания расположенного по адресу: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 36, для нужд УФПС Пермского края















г. Пермь, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России» 
(АО «Почта России») в лице УФПС Пермского края

	1. 
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи 

	1. 
	Подрядчик
	Любое  юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-Ф3 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2022года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором.

	1. 
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	1. 
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	1. 
	НР
	Накладные расходы

	1. 
	Объект, Здание
	Здание расположенное по адресу: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 36

	1. 
	Работы
	Выполнение работ по обследованию, разработке сметной документации, строительно-монтажных работ по ремонту фасадов здания  расположенного по адресу: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 36, для нужд УФПС Пермского края

	1. 
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	1. 
	КС-2
	Форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	1. 
	КС-3
	Форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	1. 
	СД
	Сметная документация, определяющая сметную стоимость работ по капитальному ремонту Объекта

	1. 
	СМР
	Строительно-монтажные работы (выполнение работ по капитальному ремонту Объекта и строительному контролю)

	1. 
	СРО
	Саморегулируемая организация

	1. 
	Строительный контроль
	Обязательства Подрядчика, установленные законодательством Российской Федерации, по осуществлению комплекса контрольных мероприятий при производстве работ по капитальному ремонту

	1. 
	ТЗ
	Техническое задание

	1. 
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	1. 
	Сметная документация, СД
	Сметная документация, определяющая сметную стоимость работ по капитальному ремонту

	1. 
	ФГИС ЦС
	Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве

	1. 
	ФРСН
	Федеральный реестр сметных нормативов

	1. 
	ФССЦ
	Государственные сметные нормативы
ФССЦ 81-01-2001 

	1. 
	СП
	Свод правил



1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по обследованию, разработке сметной документации, строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасадов, входных групп здания, расположенного по адресу: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 36, для нужд УФПС Пермского края.

1. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

0. Общие положения
Выполнение работ по обследованию, разработке сметной документации, строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасадов, входных групп здания, расположенного по адресу: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 36, для нужд УФПС Пермского края включает в себя следующие этапы:
Этап 1. Обследование Объекта
Выполнить обследование технического состояния конструктивных элементов фасадов здания, фасадной отделки, входных групп в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния и СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений и п. 3.2 Технического задания.
Этап 2. Разработка сметной документации. 
Разработать сметную документацию на выполнение капитального ремонта фасадов, входных групп Объекта в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, указанных в п. 3.5 ТЗ и требованиями п. 3.3 ТЗ.
Этап 3. Выполнение строительно-монтажных работ
Выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту фасадов и входных групп Объекта в соответствии с п. 3.4 ТЗ, требованиями нормативно-правовых актов, указанных в п. 3.5 ТЗ. 

	№ п/п
	Перечень основных данных 
	Описание

	1. 
	Основание для выполнения капитального ремонта фасадов и входных групп Объекта
	Колерный паспорт объекта капитального
строительства шифр 01-2025 по адресу:   Чусовской муниципальный округ, г. Чусовой, ул. Ленина, 36 согласованный с управлением строительства и архитектуры администрации Чусовского муниципального округа от 03.02.2025

	1. 
	Цель 
	Восстановление архитектурного облика фасада здания, приведения фасадов к первоначальному внешнему виду. 

	1. 
	Задачи
	Капитальный ремонт фасадов и входных групп Объекта

	1. 
	Источник финансирования
	Собственные средства Общества

	1. 
	Вид ремонта
	Капитальный ремонт

	1. 
	Характеристики Объекта

	Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 59:11:0010219:344;
Здание разноуровневое, количество этажей - 3-2, цокольный этаж - 1;
В плане Здание имеет прямоугольную форму; 
Строительный объем  - 8615,0 м3; 
Общая площадь – 1894,0 м2;
Год постройки - до 1932 г.;
Наружные стены – кирпичные;
Окна – пластиковые, деревянные;
Цоколь - в одной плоскости, оштукатурен;
Входная группа со стороны ул. Ленина – пристраиваемая, крыльцо бетонное, бетонная плитка;
Отделка фасадов – штукатурка с последующей окраской фасадной краской. 

	1. 7.
	Перечень исходных данных для выполнения Работ
	1. Колерный паспорт объекта капитального
строительства шифр 01-2025;
2. Выписка ЕГРН;
3. Технический паспорт БТИ.



0.  Этап 1. Обследование Объекта
3.2.1. Выполнить обследование технического состояния конструктивных элементов фасадов Здания, фасадной отделки, входных групп, определить их действительное техническое состояние. При проведении обследования Объекта выполнить:
- сплошной осмотр конструктивных элементов фасадов Здания, фасадной отделки, входных групп с выявлением по внешним признакам дефектов и повреждений с необходимыми замерами и их фиксацией, в том числе фото-, видео- фиксацией;
- выявление аварийных участков, при их наличии;
- проверку наличия основных дефектов и повреждений конструктивных элементов фасадов Здания, фасадной отделки, входных групп;
- проведение контрольных обмеров обследуемых конструктивных элементов Здания со сверкой с натурой архивных проектных материалов (колерный паспорт фасадов, разработанный в 2025 году, предоставляется Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора).
- оценку технического состояния конструктивных элементов фасадов Здания, фасадной отделки, входных групп, определяемую по степени повреждений и характерным признакам дефектов;
	3.2.2. Обследование выполнить в соответствии с требованиями: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, далее – Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-   ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- СП 13-102-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
              3.2.3. По результатам обследования оформить следующие документы:
- отчет (заключение) по итогам проведения обследования;
-  акт обследования;
- фото- и видеоотчет с фиксацией наружных элементов здания (фасад, входная группа);
- обмерный план фасадов в электронной форме в формате DWG либо совместимом с ним и PDF;
- дефектная ведомость;
- сметный расчет на работы по обследованию (на основании государственного сметного норматива СБЦП 81-2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений», внесенного в федеральный реестр сметных нормативов).

0. Этап 2. Разработка сметной документации
3.3.1. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
Технические решения, применяемые материалы и оборудование, согласовать с Заказчиком. Предусмотреть энергосберегающие технологии и оборудование, соблюдая при этом экономическую целесообразность.
Необходимо предусмотреть:
- ремонт наружных, внутренних (выходящих во двор) фасадов Здания, покраску фасадов в соответствии с разработанным колерным паспортом;
- восстановление архитектурных элементов;
- ремонт цоколя Здания;
- восстановление отливов оконных проемов;
- ремонт и устройство отмостки;
- ремонт входных групп Здания.
Отделку фасада, а также боковых фасадов, выполнить в соответствии с колерным паспортом шифр 01-/2025, согласованным в управлении строительства и архитектуры администрации Чусовского муниципального округа Пермского края в установленном порядке.
3.3.2. Требования к сметной документации 
Сметную документацию разработать в соответствии с положениями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее также – Методика), Сметными нормативами, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов.
Смету оформить в соответствии с положениями Методики. Рекомендуемые образцы локальных сметных расчетов приведены в приложениях к Методике.
СД подготавливается на основании Дефектной ведомости работ, единиц измерения и объемов работ, расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства, подготовленной Подрядчиком в рамках выполнения Этапа 1 ТЗ и согласованной Заказчиком. Состав и объем работ, указываемые в СД, должны быть идентичны составу и объемам работ, указанным в согласованной с Заказчиком Ведомости объемов работ, и включать стоимость работ по Этапу 1, Этапу 2, Этапу 3.
Сметная стоимость определяется:
а) базисно-индексным методом, с применением к сметной стоимости, определенной с использованием единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН, разработанных в базисном уровне цен, соответствующих индексов изменения сметной стоимости (индексы на «Административные здания»). Использование данного метода возможно до момента перехода на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства субъекта Российской Федерации; 
б) ресурсно-индексным методом, с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС,
а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов.
Сметная стоимость строительства базисно-индексным или ресурсно-индексным методами определяется с применением индексов изменения сметной стоимости, сведения о которых последними включены в ФРСН.
В локальных сметных расчетах (сметах) учитываются сметные прямые затраты, сметная стоимость оборудования, накладные расходы и сметная прибыль. 
Предусмотреть включение в расчеты резерва средств
на непредвиденные работы и затраты в размере, не превышающем 2 %
в соответствии с положениями Методики.
В случае применения коэффициента стесненности необходимость его применения должна быть обоснована. В случае отсутствия обоснования применение коэффициента стесненности не допускается. 
Применять указанные в п. 58 Методики коэффициенты 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов. В соответствии с п. 60 Методики коэффициенты учитывают отсутствие возможности применения технологических схем производства работ, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН, и(или) необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ, в том числе снижение производительности машин и механизмов, и не применяются при несоблюдении указанных условий.
При отсутствии во ФГИС ЦС или ФССЦ данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее – конъюнктурный анализ) с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат (при наличии). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении № 1 к Методике, и подписываются уполномоченным лицом Заказчика (организации, осуществляющей конъюнктурный анализ). 
Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 (шесть) месяцев до момента определения сметной стоимости.
Указывается полное наименование разрабатываемой СД. СД включает в себя пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, Ведомости объемов работ и данные конъюнктурного анализа. Приводятся требования к проведению, оформлению и представлению СЗ. Приводятся сметные нормы, которые должны быть использованы при расчете. СД предоставляется на бумажном носителе, в электронной форме в формате MS Excel, в формате XML, подлежащем редактированию в любом программном комплексе расчета сметной стоимости.

3.3.3. Требования к организации строительства
Разработать календарный план строительно-монтажных работ, согласовать с Заказчиком.
3.3.4. Требования к обеспечению доступа инвалидов
Выполнить мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», МДС 35-2.2000 «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения».
3.3.5. Требования к обеспечению пожарной безопасности
Выполнить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на основании действующих нормативно-правовых актов, указанных в п. 3.5 ТЗ. Предусмотреть использование негорючих материалов.
3.3.6. Требования к электроосвещению
Предусмотреть выполнение мероприятий:
- организацию искусственного электроосвещения Объекта и подсвету наружной рекламы и наружных вывесок;
- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности персонала: исключение всех коммуникаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей из зоны доступа персонала;
3.3.7. Требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию 
- демонтаж и установку существующих (на фасаде) наружных блоков кондиционеров;
3.3.8. Требования к управлению и автоматизации
- организация автоматического включения подсветки и вывесок Здания с возможностью ручного включения;

3.4. Этап 3. Выполнение строительно-монтажных работ
3.4.1. Подрядчику до начала выполнения СМР согласно Этапу 3 разработать График производства работ и согласовать его с Заказчиком. В Графике производства работ отразить перечень этапов работ, видов работ по каждому этапу, последовательность и периоды, в которые Подрядчик будет производить работы по этапам. 
3.4.2. Подрядчик при выполнении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту обязан строго выполнять обязательства по осуществлению Строительного контроля, а также соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте в соответствии с действующими нормами, своевременно выполнять мероприятия по охране окружающей среды, сохранению и восстановлению зеленых насаждений, сохранению и восстановлению плодородного слоя земельного участка, сохранению и восстановлению общего ландшафта, а также использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и в рамках установленных элементов планировочной организации. Опасные для движения зоны следует огораживать и обозначать знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. 
При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в дневное и ночное время суток. Производство работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. Организация зоны работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.
3.4.2. Для выполнения перевозок материалов и оборудования при выполнении СМР Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту.
3.4.3. Подрядчик обязан складировать материалы, конструкции и оборудование в соответствии с действующими требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
3.4.4. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления, складируя в соответствующую тару. Сжигать мусор на территории Объекта запрещено. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта на полигон для утилизации. 
Запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
3.4.5. Работники Подрядчика, выполняющие СМР, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться Подрядчиком путем выдачи необходимых средств индивидуальной защиты, выполнения мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве СМР должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами Ростехнадзора.
3.4.6. До начала СМР Подрядчик приказом назначает лицо, ответственное за выполнение работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения СМР.
Персональную ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения выполняемых СМР, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет руководитель Подрядчика или заменяющее его лицо. 
3.4.7. В части выполнения требований по охране окружающей среды СМР должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии и охраны окружающей среды.
3.4.8. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены законодательством Российской Федерации. До начала выполнения работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению СМР на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества.   
3.4.9. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения СМР согласно заключенному договору.
Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения СМР и используемых материалах.
3.4.10. На Объекте должен находиться общий журнал по форме КС-6, который Подрядчик обязан ежедневно заполнять и предъявлять Заказчику по требованию.
3.4.11. СМР должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при капитальном ремонте Здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность здания, согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».
3.4.12. Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.
3.4.13. При производстве СМР Подрядчик обязуется выполнять требования, изложенные в локальных нормативных актах АО «Почта России», приказ №367-п от 31.10.2024 об утверждении Положения о системе контроля качества строительного производства АО «Почта России». 
3.4.14. В случае повреждения инженерных систем Объекта, произошедших по причине производимых Подрядчиком СМР, все работы по восстановлению осуществляются за счет средств Подрядчика.
3.4.15. Для выполнения СМР Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. При этом Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками требований договора. Генеральный подрядчик обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере их заключения. 
3.4.16. По окончании СМР Подрядчик производит уборку рабочей зоны Объекта, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику. 

3.5. Нормативная база
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ;
Федеральный закон от 17.07.1999 №176-ФЗ «О почтовой связи»;
Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
СП 45.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 71.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СП 293.1325800.2017 — основной свод правил для проектирования, монтажа и контроля качества СФТК с наружными штукатурными слоями;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;
ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479); 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
Прочие нормативно-правовые акты, требования которых должны быть выполнены в процессе выполнения Работ.

1. [bookmark: _Toc78461300][bookmark: _Toc78278470]ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Товары, материалы и оборудование, используемые при выполнении СМР должны быть новые (которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты. Образцы материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, согласовать с Заказчиком.
Все используемые для выполнения СМР материалы должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и (или) оборудование до его монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия сметной, рабочей документации данных документов и во избежание фальсификации материалов и оборудования.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям, предусмотренным в документации о сертификации, государственных стандартах, за достоверность сведений о стране их происхождения, сохранность результатов работ, оборудования до подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3).
Обязанность по обеспечению материалами и оборудованием с обязательным входным контролем, несет Подрядчик. Приемку, перевозку, погрузку и разгрузку, складирование и иные действия с материалами и оборудованием осуществляет Подрядчик своими или привлеченными силами и за свой счет, оставаясь ответственным за действия третьих лиц.
Подрядчик обязан вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей оснащенности средствами измерений, испытательным оборудованием определять качество работ. 
Подрядчик несет риск убытков, связанных с ненадлежащим качеством поставляемых материалов и оборудования.

1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, указанными в п. 3.5 Технического задания.
Подрядчик обязан обеспечить высокое качество СМР за счет: 
· привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения СМР; 
· использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов СМР. 
Подрядчик обязан осуществлять Строительный контроль в соответствии с 
СП 48.13330.2019 «Организация строительства», Положением по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009, постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Результатом выполненной работы является выполнение капитального ремонта фасадов, входных групп здания, расположенного по адресу: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 36, для нужд УФПС Пермского края
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Этап 1. Обследование Объекта.
Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения договора.
Окончание выполнения работ – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала выполнения работ по Этапу 1.
Этап 2. Разработка сметной документации, 
Начало выполнения работ – в течение 11 (одиннадцати) календарных дней с даты заключения договора.
Окончание выполнения работ – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала выполнения работ по Этапу 2. 
Этап 3. Выполнение строительно-монтажных работ.
Начало выполнения работ - в течение 1 (одного) календарного дня с даты приемки Заказчиком работ по Этапу 2. 
Окончание выполнения работ – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения работ по Этапу 3. 
Перечень этапов Работ, последовательность и срок выполнения Работ по каждому этапу указаны в Графике выполнения работ (Приложение № 1 к ТЗ).

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Сметной документацией предусмотреть выполнение СМР по капитальному ремонту Объекта в условиях действующего предприятия, с учётом обеспечения безопасности.
Принятые в сметной документации технологические и конструктивные решения должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работ (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.
При выполнении СМР обеспечить безопасность в местах производства работ с учетом месторасположения Объекта, расположенного на территории с интенсивным движением городского транспорта и пешеходов.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 48 и частью 1 статьи 55.8, а также, частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ГрК РФ).
Требование не распространяется на Подрядчика в случаях, которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.
СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии со ст. 55.4 и ст. 55.16 ГрК РФ.
Совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Требование установлено в соответствии с частью 3 статьи 55.8 ГрК РФ.
[bookmark: _GoBack]Членство в СРО и уровень ответственности Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, Подрядчик подтверждает предоставлением действующей выписки из реестра членов СРО по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 № 945.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет из нее исключен.

1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ИХ ПРИЕМКИ

Этап 1. Обследование Объекта
Подрядчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания выполнения работ по Этапу 1 направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1 в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов по Этапу 1, указанных в п. 10.1 ТЗ. Акт сдачи-приемки выполненных работ выполнить на основании сметного расчета по обследованию.
В случае наличия замечаний Подрядчик обязан устранить их в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения их от Заказчика (по согласованию с Заказчиком срок может быть продлен до 15 (пятнадцати) календарных дней).
Приемка выполненных работ по этапу и их результата осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1 и отчетных документов по Этапу 1.
Этап 2. Разработка сметной документации
Подрядчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания выполнения работ по Этапу 2 направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2 в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов по Этапу 2, указанных в п. 10.2 ТЗ. Акт сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2 выполнить на основании разработанной сметной документации.
В случае наличия замечаний Подрядчик обязан устранить их в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения их от Заказчика (по согласованию с Заказчиком срок может быть продлен до 15 (пятнадцати) календарных дней).
Приемка выполненных работ по этапу и их результата осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов по Этапу 2.
Этап 3. Выполнение строительно-монтажных работ
Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения Подрядчиком всех видов работ, предусмотренных ТЗ, сметной документацией, Графиком производства работ. Подрядчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты окончания выполнения работ по Этапу 3 направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), выполненный на основании сметной документации, в 2 (двух) экземплярах, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) с приложением оформленных и подписанных уполномоченным лицом отчетных документов, указанных в п. 10.3 ТЗ.
Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком с использованием средств фото- (или) видео фиксации.
В случае наличия замечаний Подрядчик обязан устранить их в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения их от Заказчика (по согласованию с Заказчиком срок может быть продлен до 15 (пятнадцати) календарных дней).
Приемка выполненных работ их результата осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (по унифицированной форме КС-2), отчетных документов и исполнительной документации.
Подрядчик предъявляет к освидетельствованию все скрытые работы и приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ согласно Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства", утвержденного приказом Ростехнадзора от 23.08.2023 № 306. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика не менее чем за 48 (сорок восемь) часов о времени освидетельствования скрытых работ.   
Сметным расчетом стоимости строительства предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты, который предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства. Использование резерва средств на непредвиденные затраты оформляется в соответствии с требованиями Методики.

10. [bookmark: _Toc78461308][bookmark: _Toc78278477]ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.1.  Этап 1. Обследование Объекта
Отчетные документы: 
- Отчет (заключение) о техническом состоянии конструктивных элементов фасадов Здания, фасадной отделки, входных групп, дефектные ведомости, в 3-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в 1-м экземпляре на электронном носителе (CD-R диске (дисках) или USB-носителе) в форматах: редактируемый формат (DWG), формат PDF;
- акт обследования Объекта в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (CD-R диске (дисках) или USB-носителе) в формате: редактируемый формат (WORD), формат PDF;
- фото- и видеоотчет с фиксацией наружных элементов здания (фасад, входная группа) в 1-м экземпляре на электронном носителе (CD-R диске (дисках) или USB-носителе) в формате: редактируемый формат (WORD), формат PDF;
- сметный расчет на работы по обследованию в 1-м экземпляре на бумажном носителе и 1-м экземпляре на электронном носителе (CD-R диске (дисках) или USB-носителе) в формате MS Exсel или других открытых, или отечественных табличных форматах, совместимых с MS Excel, с сохранением всех функциональных взаимосвязей, в исходном формате программного комплекса ПК «ГрандСмета».
10.2. Этап 2. Разработка сметной документации
Отчетные документы:
- сметная документация, в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1-м экземпляре на электронном носителе (CD-R диске (дисках) или USB-носителе) в формате MS Exсel или других открытых, или отечественных табличных форматах, совместимых с MS Excel, с сохранением всех функциональных взаимосвязей, в исходном формате программного комплекса ПК «ГрандСмета».
10.3. Этап 3. Выполнение строительно-монтажных работ
Отчетные документы:
Исполнительная документация, в т.ч.:
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акт утилизации материалов, непригодных для дальнейшего использования;
- документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
- техническая документация на смонтированное при выполнении работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);
- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе Строительного контроля;
- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
После окончания выполнения СМР Подрядчик обязан предоставить Заказчику подписанную и согласованную уполномоченным представителем Заказчика исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» и приказа Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в 1-м экземпляре на электроном носителе в формате WORD или PDF.
 
11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Срок предоставления гарантий качества выполненных работ 
по Этапу 1 – 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1.
Срок предоставления гарантий качества выполненных работ по Этапу 2 – 
24 (двадцать четыре) месяца с даты с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2.
Срок предоставления гарантий качества выполненных работ по Этапу 3 – 
36 (тридцать шесть) месяца с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) по Этапу 3.
Гарантийный срок на материалы и оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяца с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3).
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных Работ, не соответствует требованиям нормативных документов или Работы выполнены с отступлениями от них, Заказчик письменно направляет уведомление о них Подрядчику с требованием устранения недостатков за счет средств Подрядчика в сроки, согласованные Заказчиком и Подрядчиком, и указанные в уведомлении. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в установленные Заказчиком в уведомлении сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При организации и проведении СМР Подрядчиком должны соблюдаться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных норм и правил, нормативных правовых актов:
-	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-	Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

13.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	График выполнения работ
	17

	2
	Колерный паспорт шифр 01-2025
	Приложено отдельным файлом

	3
	Технический паспорт БТИ
	Приложено отдельным файлом

	4
	Выписка ЕГРН 
	Приложено отдельным файлом






































Приложение № 1 к ТЗ

График выполнения работ 

	№№ п/п
	Наименование этапов работ
	Продолжительность выполнения работ (календарных дней)
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания выполнения работ

	1.
	Обследование объекта
	10
	в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения договора
	в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала выполнения работ по Этапу 1

	2.
	Разработка сметной документации, 
	10
	в течение 11 (одиннадцати) календарного дня с даты заключения договора
	в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала выполнения работ по Этапу 2

	3.
	Выполнение строительно-монтажных работ
	60
	в течение 1 (одного) календарного дня с даты приемки Заказчиком работ по Этапу 2
	в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения по Этапу 3





Приложение № 2 к ТЗ








Колерный паспорт
Адрес объекта: Чусовской муниципальный округ, г. Чусовой, ул. Ленина, 36 
Шифр 01-2025 
(Приложено отдельным файлом)



















Приложение № 3 к ТЗ







Технический паспорт БТИ
(Приложено отдельным файлом)






















Приложение № 4 к ТЗ










Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Муниципальный округ Чусовой, ул. Ленина, 36, помещение 1003

(Приложено отдельным файлом)











