[bookmark: _Toc165887577][bookmark: _Hlk182230239]ДОГОВОР ПОДРЯДА №
ИГК 0000027830001853210000010 

г. Санкт-Петербург	                                                                             «___» _________ 202_года

Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы» (АО «Метрострой Северной Столицы»), именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Васильева Дмитрия Сергеевича действующего на основании Устава, и_________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 
и при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола № __________________ от ______________, заключили настоящий Договор (в дальнейшем – Договор) о следующем:
Настоящий Договор заключается Сторонами во исполнение обязательств 
по Государственному контракту Санкт-Петербурга от 29.10.2021 № М-12/2021
(далее – Контракт), идентификатор государственного контракта: 0000027830001853210000010.

Определения, применяемые Сторонами при толковании настоящего Договора:
В настоящем Договоре, если контекст не предполагает иного:
- слова в единственном числе, предполагающие по контексту множественное число, означают множественное число и наоборот;
- ссылки на какой-либо закон или нормативный акт означают ссылки на этот закон или нормативный акт в измененной или дополненной форме либо на вновь принятые законы или нормативные акты, заменяющие предыдущий закон или нормативный акт;
- ссылки на имеющие номер статьи и/или пункты Договора, Дополнительных соглашений и/или Приложений являются ссылками на соответствующие статьи и/или пункты настоящего Договора, Дополнительных соглашений и/или Приложений к нему;
- заголовки статей Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему служат только для удобства и не касаются толкования их содержания.
- если после заключения Договора Стороны обнаружили противоречие в условиях Договора и Приложениях к Договору, то приоритетное значение для Сторон имеют условия Договора.

В целях настоящего Договора, нижеперечисленные слова и выражения будут иметь следующие значения:
1. «Акт о приемке выполненных работ» – промежуточный акт, составленный по форме КС-2, утвержденной сторонами настоящего Договора в Приложении № 12 к настоящему Договору, оформленный на основании Расчета  цены Договора (термин приведен в значении, указанном ниже), и подписанный полномочными представителями Сторон, в котором указывается объем и стоимость выполненных Работ за месяц или за отчетный период и является основанием для оплаты указанных в нем Работ. Такой акт не является актом предварительной приемки результата отдельного вида, части, этапа либо полного комплекса Работ. Подписание Генподрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ не влечет перехода к Генподрядчику рисков случайной гибели и случайного повреждения результата принятых Работ.
2.  «Гарантийный срок» – временной интервал, в течение которого Подрядчик обязуется устранять без дополнительной оплаты за свой счёт все выявленные Генподрядчиком в этот период на Объекте недостатки/дефекты.
3. «ГОСТ»/«СНИП»/«СП» – государственные стандарты/строительные нормы 
и правила, действующие в РФ.
4. «Государственный контракт» – Государственный контракт Санкт-Петербурга 
№ М-12/2021 от 29.10.2021, во исполнение которого выполняются работы по Договору.
5. [bookmark: _Hlk93056437]«График выполнения комплекса Работ» – документ, устанавливающий промежуточные и окончательные сроки выполнения Работ. 
6. «Гарантийное удержание» – является способом обеспечения гарантийных обязательств Подрядчика по Договору и представляет собой приостановку исполнения денежного обязательства Генподрядчика в размере удерживаемой суммы с целью надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по заключенному Договору в части качества выполнения Работ; исправления недостатков; устранения нарушений и дефектов, выявленных при приемке Работ, не отвечающих требованиям Проектной документации, Рабочей документации, Технического задания, Договора; оформления и сдачи исполнительной документации. 
7. «Договор» – настоящее соглашение Сторон, заключенное на торгах Генподрядчиком и Подрядчиком, а также все Приложения и дополнения к нему, которые будут подписаны ими в период выполнения Работ и гарантийной эксплуатации Объекта.
8. [bookmark: _Hlk93070831][bookmark: _Hlk129861938]«Дополнительные работы» – объемы Работ, необходимость проведения которых выявлена в ходе выполнения Работ по Договору;
9. «Ежемесячный отчет о выполненных Работах» – документ, ежемесячно предоставляемый Подрядчиком Генподрядчику, с указанием физических объемов выполненных за отчетный период работ.
10. «Законодательство РФ» – действующие Законы, нормативные правовые 
и ведомственные акты РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления с учетом принятых и вступивших в действие изменений, и дополнений.
11. «Заказчик» – Комитет по строительству.
12. «Завершение работ» – означает исполнение Подрядчиком Работ, предусмотренных Технической документацией и приведение результата выполненных Работ в проектное состояние, которое оформляется Сторонами Итоговым Актом сдачи-приемки полного комплекса Работ. 
13. [bookmark: _Hlk93315979][bookmark: _Hlk89183395]«Итоговый Акт сдачи-приемки полного комплекса Работ» («Итоговый Акт») – документ о завершении Работ на условиях Договора. Такой акт является актом приемки результата подрядных Работ, подтверждающим выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору. 
14. «Исполнительная документация» – исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ. Требования к составу и порядку ведения установлены в Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128».
15. «Календарный день» – означает один день и включает, рабочие, выходные 
и праздничные дни, установленные в РФ.
16. «Качество» – степень соответствия оборудования, комплектующих изделий, запасных частей к оборудованию, материалов, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, процессов установленным требованиям Проектной, Рабочей документации, Технической документации к Договору.
17. «Конфиденциальная информация» – сведения, перечисленные в Приложении 10 
к Договору, ставшие известными Подрядчику в связи с исполнением принятых им на себя обязательств и не подлежащие передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
18. «Материалы» – строительные материалы (в том числе расходные), строительные изделия (детали), строительные конструкции, а также инструменты, измерительные средства, спецодежда, и иное вспомогательное оборудование, предназначенное для выполнения Работ, используемые Подрядчиком при производстве Работ по Договору, сумма на приобретение которых включена в стоимость Работ по Договору.
19. [bookmark: _Hlk93501359]«Независимая гарантия» – один из способов обеспечения исполнения обязательств, при котором банк или иная кредитная организация (банковские гарантии), 
а также другие коммерческие организации (гарант) выдают по просьбе должника (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору (бенефициару) денежную сумму при предоставлении им требования об её уплате (в случае, если условиями Договора предусмотрено предоставление независимой гарантии).
20. «Недостатки/дефекты» – означают любые отступления подрядных Работ 
от требований Технической документации, Проектной документации, Рабочей документации, требований законодательства РФ, настоящего Договора, СНиП, ГОСТ, любые недостатки, неполадки, дефекты Объекта, работ, материалов и/или оборудования или не достижение Объектом проектных показателей выявленные Генподрядчиком в ходе производства Работ, их приемки и последующей эксплуатации Объекта.
21. [bookmark: _Hlk93316029][bookmark: _Hlk93415138] «Объект» – под Объектом в настоящем Договоре понимается Строительство объекта, определенного в Техническом задании.
22. «Отчетный период» – срок равный календарному месяцу. Считается с 01 (первого) числа по последнее число отчётного месяца.
23. «Отчетная документация» – Акт о приемке выполненных работ (форма 
№ КС-2); Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Журнал учета выполненных Работ, Исполнительная документация, оформленная в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128».
24. [bookmark: _Hlk89680972]«Промежуточные платежи» – платежи Генподрядчика Подрядчику за фактически выполненные Подрядчиком Работы, осуществляемые на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).
25. «Проектная документация» – документация, состоящая из текстовой 
и графической частей, выполненная в соответствии с требованиями «нормативных актов в области проектирования и строительства» в объеме, достаточном для проведения государственной (негосударственной) экспертизы и осуществления строительства Объекта, содержащая описание принятых архитектурных, инженерно-технических, функционально-технологических, конструктивных и иных решений в отношении Объекта, пояснения, результаты расчетов, обосновывающие принятые решения, сметную документацию, ссылки на «нормативные акты в области проектирования и строительства», используемые при подготовке такой документации, а также документация в виде чертежей, схем, планов 
и других документов в графической форме, отражающая принятые решения. Состав разделов Проектной документации и требования к их содержанию устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
26. «Работы» – весь комплекс работ, мероприятий и действий, который должен выполнить Подрядчик в объеме и на условиях, предусмотренных Договором, в соответствии с Технической документацией. 
27.  «Расчет цены Договора» – Приложение Договора, распределяющее цену Договора, определенную на торгах по видам Работ. 
28. «Рабочая документация» – документация, разрабатываемая в целях реализации 
в процессе строительства Объекта архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации на Объект, состоящая из документов в текстовой 
и графической форме: рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий, описаний, содержащих качественные и технические характеристики материалов, оборудования, конструкций, изделий, необходимых для производства работ и ввода Объекта 
в эксплуатацию.. Объём, состав и содержание Рабочей документации определяется Генподрядчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в Проектной документации и Задании на проектирование.
29. «Разрешительные документы» – документы, удостоверяющие право субъекта градостроительной деятельности осуществить застройку земельного участка, строительство или реконструкцию здания, строения и /или/ сооружения, благоустройство территории.
30. «Результат Работ» - выполнение и сдача всего объема Работ на Объекте, указанном в п.1.1 Договора в соответствии с Проектной документацией, указанной в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) с предоставлением отчётной документации в соответствии с условиями Договора.
31. «Скрытые работы» – означают отдельные виды работ, недоступные 
для визуальной оценки приемочными комиссиями и/или представителями Сторон при сдаче Объекта, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих, поэтому они предъявляются к приемке до их закрытия и оформляются актом освидетельствования Скрытых Работ 
по утвержденной действующим законодательством форме.
32. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – означает документ, фиксирующий накопительную стоимость выполненных Работ по каждому календарному месяцу с реестром расшифровки затрат по видам работ, составленный по форме № КС-3, утвержденной сторонами настоящего Договора в Приложении № 13 к настоящему Договору
33.  «Стоимость Работ/Цена Договора» – определяемая на торгах денежная сумма, подлежащая оплате Генподрядчиком Подрядчику за полное выполнение Работ по Договору, распределяемая Сторонами между видами работ и этапами работ в Приложении «Распределение цены договора». 
34.  «Строительный генеральный план», «Стройгенплан» – строительный генеральный план подготовительного периода строительства, реконструкции, капитального ремонта (при необходимости) и основного периода строительства, реконструкции, капитального ремонта с определением мест расположения постоянных и временных зданий 
и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей 
с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей.
35. «Специализированные организации» – организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по Проектной 
и Рабочей документации в случае и порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства. 
36. «Субподрядчик» – любое лицо, привлекаемое непосредственно Подрядчиком 
для выполнения работ, услуг, поставок и иных обязательств по настоящему Договору, ответственность за действия и/или бездействие которого несет Подрядчик в полном объеме.
37. «Техническая документация» – документация, определяющая объем 
и содержание работ, а также другие предъявляемые к ним требования и для целей настоящего договора включающая в себя Проектную документацию, Рабочую документацию, ГОСТы, СП (СНиП), технические и градостроительные регламенты и иные документы содержащие обязательные требования к работам и/или результату работ и/или к гарантийным обязательствам, в том числе рекомендованные требования гарантирующие соответствие результата работ государственным требования в области технической безопасности. 
38. «Техническое задание» – Приложение к Договору, составляющее предмет Договора, т.е. определяющее объем, содержание и другие, предъявляемые к Работам требования.
39. «Уведомление и/или предписание» – надлежащим образом оформленное письменное сообщение Генподрядчика, адресованное Подрядчику по вопросам, связанным с исполнением либо неисполнением обязательств по Договору.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. [bookmark: _Hlk129862216]Подрядчик обязуется выполнить комплекс подготовительных и земляных работ при сооружении станции «Зоопарк» на объекте: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк», для нужд Санкт-Петербурга (далее – Объект) в соответствии с Технической документацией  и Техническим заданием  в т.ч. оформить в случае необходимости Разрешительные документы на производство Работ и получить необходимые согласования специализированных организаций (за исключением случаев, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации), составить и передать Генподрядчику соответствующую исполнительную документацию по выполненным Работам, сдать выполненные Работы Генподрядчику, в сроки, предусмотренные Договором, а Генподрядчик обязуется принять фактически и надлежащим образом выполненные Работы и оплатить их в порядке, установленном Договором.
1.2. [bookmark: _Hlk89183168]Договор заключен Генподрядчиком во исполнение обязательств по Государственному контракту Санкт-Петербурга № М-12/2021 от 29.10.2021 
(далее – Контракт).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы своими силами своим оборудованием из собственных Материалов и материалов, предоставляемых Генподрядчиком на давальческой основе (в случае предоставления таких материалов), либо силами, Оборудованием и Материалами привлеченных субподрядных организаций, в объеме и в сроки согласно Договору и Техническим заданием.
1.4. Объемы Работ, состав подлежащих выполнению Работ и результат, который должен достичь Подрядчик в результате выполнения Работ, определен в Техническом задании.
1.5. Обязательство Подрядчика по выполнению Работ и достижение результатом Работ проектных показателей считаются полностью выполненными Подрядчиком после подписания Сторонами Итогового Акта сдачи-приемки полного комплекса выполненных Работ (далее - Итоговый Акт (Приложение № 3 к Договору)).
1.6. Расчеты Сторон по Договору подлежат казначейскому сопровождению, с возможностью перехода на расширенное казначейское сопровождение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 482 «О внесении изменений в Правила расширенного казначейского сопровождения и приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 13.12.2021 № 2271». Порядок и условия осуществления Генподрядчиком платежей Подрядчику, подлежащих Казначейскому сопровождению, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе временным порядком в части открытия лицевых счетов участника казначейского сопровождения предусмотренным Федеральным законом от 21.11.2022 № 448-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» и Договором. Порядок и условия казначейского сопровождения согласованы Сторонами в Приложении № 11 «Порядок и условия казначейского сопровождения Договора».
 	

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. [bookmark: _Hlk83799713]Начало выполнения Работ: с даты подписания договора.
Окончание выполнения работ: 15.07.2025.
[bookmark: _Hlk177553565]Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения Генподрядчиком проекта производства работ (далее – ППР) и до подачи первого Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), обязуется предоставить Генподрядчику Детализированный график производства комплекса Работ, в сроках установленных условиями Договора и Графиком выполнения работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) с указанием вида Работ, точного объема Работ, даты начала и завершения выполнения Работ, предусмотренных Договором. Детализированный график выполнения комплекса Работ разрабатывается в соответствии с графиком производства комплекса Работ по Договору и предоставляется с сопроводительным письмом в адрес Генподрядчика.
2.2. Генподрядчик в течение 3-х рабочих дней с даты получения Детализированного графика производства Работ от Подрядчика согласовывает или направляет Подрядчику мотивированный отказ в согласовании Детализированного графика производства Работ. 
В случае направления мотивированного отказа со стороны Генподрядчика Подрядчик 
в течение 3-х рабочих дней с даты получения мотивированного отказа корректирует Детализированный график производства Работ и повторно направляет на согласование в адрес Генподрядчика. Повторное согласование Детализированного графика производства Работ осуществляется Генподрядчиком в вышеуказанные сроки. 
2.3. По итогам согласования Генподрядчиком, Детализированный график производства Работ утверждается Сторонами путем подписания, представленного Генподрядчиком Подрядчику соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
В случае, если по вине Подрядчика такое соглашение не будет заключено Сторонами в течение 30 календарных дней, с даты согласования ППР, Генподрядчик вправе в одностороннем порядке утвердить Детализированный график производства Работ и передать его Подрядчику для обязательного исполнения.
2.4. Течение сроков выполнения Работ, а также случаи приостановления течения сроков исполнения обязательств определяются Сторонами по правилам установленным гражданским законодательством РФ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора с учетом всех затрат и расходов прямо или косвенно связанных с исполнением Подрядчиком Работ по Договору составляет сумму в размере: ____________________________________ руб. ____ копеек., в том числе налог на добавленную стоимость (далее НДС) 20% - __________________,___ руб. (____________________________________ руб. ___ копеек)/НДС не облагается. Цена Договора определена на торгах.
3.1.1. [bookmark: _Hlk120613873]Цена Договора является приблизительной, на основании пункта 4 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации, и включает в себя все расходы и затраты Подрядчика, связанные с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь расходами на получение необходимых согласований, разрешений, инспекций, заключений, расходы по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, в том числе, затраты на поставку необходимых для выполнения работ материалов, поставляемых Подрядчиком, оборудования, техники и др., все налоги, таможенные пошлины, затраты на погрузочно-разгрузочные работы, сортировку, укрупнённую сборку, складское хранение, транспортировку, ГСМ, организацию Работ на Объекте, вспомогательные работы и затраты,  работы, неразрывно связанные с технологией производства, работы по Договору, неучтённые в тексте Договора, но необходимые для выполнения работ по Договору, а также других приложениях к Договору, оплата за использование инженерных сетей, коммуникаций, и другие расходы, необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
3.1.2. В случае превышения фактических расходов Подрядчика по выполнению Работ, Подрядчик погашает разницу за счет собственных средств.
3.1.3. Цена Договора установлена на торгах как за результат всех подлежащих выполнению Работ в целом. Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в выборе способов производства Работ, оценке объемов Работ и иные подобные обстоятельства не являются основанием, для увеличения установленной Стоимости Работ.
3.2. Случаи изменения Цены Договора:
3.2.1. При изменении предусмотренных Договором объемов Работ Стороны могут увеличить или уменьшить Цену Договора пропорционально объему увеличения или уменьшения Работ. 
3.2.2. По результату корректировки рабочей документации. 
3.3. Оплата принятых Работ производится ежемесячно в безналичной форме в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), путем перечисления денежных средств на отдельный лицевой счёт Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства.
Окончательная цена Договора формируется на основании фактически выполненных работ, подтвержденных Актами выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3. После определения Окончательной цены Договора, Генподрядчик заключает дополнительное соглашение к Договору с указанием Окончательной цены. Окончательная цена считается утвержденной с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
3.4. [bookmark: _Hlk83801019]Цена Договора может быть откорректирована Сторонами, без изменения объема и (или) видов выполняемых работ в связи с увеличением цен на строительные материалы в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (п. ж. ч. 1 Постановления № 680) осуществляется Сторонами по соглашению Сторон.
3.5. Приемка и оплата выполненных Работ осуществляется на основании первичных учетных документов, а также документов, указанных в пункте 6.1.
Стоимость подлежащего оплате объема Работ по Договору определяется, исходя из фактически выполненного Подрядчиком и принятого Генподрядчиком объема Работ и стоимости единицы измерения, согласованной сторонами в Расчете цены договора.
3.6. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится в размере стоимости выполненных Работ, за вычетом Гарантийного удержания, в размере 5 % (пяти процентов) от стоимости подлежащих оплате выполненных Работ в отчетном периоде, обеспечивающего надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийные удержания подлежит отражению отдельной строкой Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за соответствующий период.
3.7. Возврат Гарантийного удержания, Подрядчику определяемого в соответствии 
с пунктом 3.6. Договора, производится по окончанию гарантийного периода установленного в п. 8.1. Договора и/или по соглашению Сторон. Гарантийное удержание может быть частично выплачено после подписания Сторонами Итогового Акта.
По запросу Подрядчика Генподрядчик вправе осуществить замену гарантийного удержания на Независимую гарантию, срок такой гарантии определяется по правилу – гарантийный срок плюс 60 (шестьдесят) дней на сумму, равную 10 % от Цены Договора, а Генподрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней произвести выплату Гарантийного удержания на счет Подрядчика.
3.8. Генподрядчик вправе за счет Гарантийного удержания компенсировать обоснованные затраты, вызванные ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по качеству Работ по Договору, в частности: оплатить либо компенсировать расходы на устранение допущенных Подрядчиком и не исправленных им в установленный срок недостатков в Работах, компенсировать расходы на устранение нарушений и дефектов. При этом Генподрядчик предварительно письменно уведомляет Подрядчика о намерении привлечь для устранения недостатков третьих лиц и предоставляет ему разумный срок для исправления допущенных нарушений. 
При возврате Гарантийного удержания, из общей суммы, подлежащей возврату Подрядчику, удерживается сумма обоснованных затрат Генподрядчика.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
4.1. Местом выполнения Работ являются Объект, указанный в Техническом задании.
4.2. Результатом Работ по настоящему Договору является выполненный комплекс подготовительных и земляных Работ в соответствии с Технической документацией, указанной в Договоре и в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) с достижением результата Работ проектным показателям с предоставлением соответствующего комплекта исполнительной документации. 
По критерию качества и соответствия проектным решениям Результат Работ должен соответствовать требованиям действующих норм, правил и стандартов (и подтверждается комплектом Исполнительной документации). 
Стороны согласились, что результат Работ в отсутствии переданной Генподрядчику Исполнительной документации, а также результат Работ, обоснованно не принятый Генподрядчиком, не признается Сторонами достигнутым по критерию качества. Стороны согласились, что только Работы, выполненные в надлежащем качестве и в объеме, предусмотренном Договором, Техническим заданием, Проектной и Рабочей документацией, 
в своей совокупности имеют для Генподрядчика потребительскую ценность.
4.3. [bookmark: _Hlk148436610]При заключении настоящего Договора Генподрядчик передает Подрядчику 
по Акту приема-передачи документации (Приложение № 4 к Договору) Техническую документацию, Руководство по обустройству объектов АО «Метрострой Северной Столицы», необходимые для производства Работ. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика обо всех выявленных недостатках предоставленной документации в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты ее получения. 
4.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Подрядчик предоставляет Генподрядчику ППР на выполнение отдельных строительно-монтажных работ в полном объеме.
Генподрядчик, в соответствии с СТО-4.01 «Основные требования к проекту производства работ» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней согласовывает или направляет Подрядчику мотивированный отказ в согласовании ППР. В случае направления мотивированного отказа со стороны Генподрядчика Подрядчик в срок, установленный СТО-4.01, корректирует ППР и повторно направляет в адрес Генподрядчика. Повторное согласование с Генподрядчиком производится в течение 10 (десяти) рабочих дней.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Генподрядчик обязан:
5.1.1. Осуществить приемку и оплатить выполненные и принятые в соответствии с условиями Договора Работы.
5.1.2. Обеспечить техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт механизмов и оборудования не входящих в прямую зону ответственности Подрядчика.
5.1.3. Предоставить Подрядчику Техническую документацию, Руководство по обустройству объектов АО «Метрострой Северной Столицы», необходимые для производства Работ по Акту приема-передачи документации (Приложение № 4 к Договору) в сроки, предусмотренные Договором.
5.1.4. [bookmark: _Hlk89270106][bookmark: _Hlk184806874]Передать Подрядчику фронт Работ по акту по форме Приложения № 5 к Договору.
5.1.5. Исполнить все иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором, Техническим заданием и действующим Законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. [bookmark: _Hlk82432147]Выполнить предусмотренные Договором Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями технических регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, радиационной и иной безопасности, со строительными нормами и правилами, Руководством по обустройству объектов АО «Метрострой Северной Столицы» в сроки, установленные настоящим Договором. 
5.2.2. До начала производства Работ на строительной площадке 
· принять от Генподрядчика Проектную документацию по Объекту; 
· принять по Акту геодезическую основу (репер и основные геодезические сети) 
в течение 1 (одного) рабочего дня после приёма строительной площадки (если применимо);
· выполнить разбивку основных геодезических осей конструктивов зданий 
и предъявить Генподрядчику не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты передачи Генподрядчиком геодезической основы;
· если применимо, выполнить перебазировку техники, оборудования, бытовых помещений;
· согласовать с Генподрядчиком списки работников с данными о их квалификации (профессия, разряд, стаж);
· согласовать с Генподрядчиком График рабочего времени;
· если применимо, предъявить Генподрядчику и согласовать с ним образцы элементов опалубки, сертификаты соответствия не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора;
· подготовить и передать Генподрядчику приказы на ответственных, полномочных представителей за организацию Работ, охрану труда и технику безопасности, промышленную безопасность, пожарную безопасность, электробезопасность в срок 7 (семь) рабочих дней 
со дня заключения Договора.
- Принять от Генподрядчика фронт Работ по акту по форме Приложения № 5 к Договору.
5.2.3. Работы должны выполняться организацией, которая является членом саморегулируемой организации с правом выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по контракту (договору строительного подряда), заключаемому с использованием конкурентных способов заключения контрактов (договоров).
При этом уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по контракту (договору строительного подряда), заключаемому с использованием конкурентных способов заключения контрактов (договоров), в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть не менее цены контракта.
В случае аннулирования, приостановления или прекращения действия, выданного саморегулируемой организацией свидетельства, лицензии на выполнение Работ 
по Договору Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Генподрядчику действующий документ. В случае непредставления указанных документов Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся 
и препятствующие выполнению Договора в полном объеме и установленные Договором сроки. 
5.2.4. Исполнять полученные в ходе приемки Работ предписания об устранении замечаний Генподрядчика, обнаруженных в выполненных Работах или иные отступления 
от условий настоящего Договора. При выявлении и направлении повторных замечаний Генподрядчик вправе взыскать штраф в соответствии с п.7.18. Настоящего Договора.
5.2.5. Незамедлительно устранять по требованию Генподрядчика недостатки/дефекты, недоделки в Работах. Если ответственный представитель Генподрядчика обнаружит некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан переделать эти Работы в срок, установленный Генподрядчиком, без увеличения стоимости и сроков Работ по Договору.
В случае если Подрядчик не исправит недостатки/дефекты в срок, установленный Генподрядчиком, то это признается Сторонами как отказ Подрядчика от устранения недостатков/дефектов, недоделок. При этом, срок, необходимый Подрядчику для устранения любых выявленных в Работах (этапе Работ) недостатков/дефектов, недоделок, не продлевает срока, отведенного Подрядчику на выполнение, как всех Работ, так и любого из этапов Работ в отдельности.
По итогам устранения недостатков/дефектов, Подрядчик предоставляет отчёт 
об устранении недостатков/дефектов с приложением материалов фотофиксации. 
5.2.6. Обеспечивать Генподрядчику возможность контроля за ходом выполнения Работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность. 
5.2.7. Сдать результат выполненных Работ Генподрядчику, по Итоговому Акту (форма Приложения № 3 к Договору), передав при этом Исполнительную документацию по всем видам выполненных Работ, а также иную документацию, относящуюся к выполненным Работам. 
5.2.8. Вести ежедневно Журнал производства Работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генподрядчика и Подрядчика.
5.2.9. Нести полную ответственность до приемки Объекта Генподрядчиком 
за соблюдение действующего законодательства по безопасному ведению Работ, охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности.
5.2.10. [bookmark: _Hlk93064102][bookmark: _Hlk93064118]Привлекать к выполнению Работ по Договору только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве) и при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт). 
Подрядчик обязан иметь в штате специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.
Персонал Подрядчика должны представлять либо граждане РФ, либо иностранные граждане, имеющие право ведения трудовой деятельности на территории РФ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.11. Обеспечить своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения Работ и оказания услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, и относящихся к его компетенции и ответственности.
5.2.12. В течение 3 (трех) рабочих дней, с момента подписания Договора предоставить список сотрудников с данными их квалификации (разряд, профессия, стаж) и автотранспорта Генподрядчику для осуществления контрольно-пропускного режима на Объекте, согласовать с Генподрядчиком график рабочего времени, а также предоставить Генподрядчику приказ на ответственных, полномочных представителей Подрядчика за организацию Работ, промышленную безопасность, ТБ и ПБ. В течении 7 (Семи) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить копию приказа и доверенность на лиц, ответственных за выполнение Работ по Договору, за охрану труда, технику безопасности.
5.2.13. Своими силами и за свой счет поставить необходимые Материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, Оборудование, а также осуществить разгрузку и складирование всего Оборудования и Материалов. Заверенные копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний на материалы и оборудование должны быть предоставлены Генподрядчику до начала производства Работ с использованием этих Материалов, конструкций и Оборудования (данные документы входят в состав исполнительной документации). Места временного складирования Материалов 
на строительной площадке определяются по согласованию с Генподрядчиком согласно Стройгенплана. 
Обеспечить монтаж, установку и сохранность Материалов и Оборудования, используемых при выполнении Работ до момента передачи Работ Генподрядчику 
по Итоговому Акту.
Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов 
и Оборудования, a также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до их приемки Генподрядчиком. 
5.2.14. Обеспечить надлежащую охрану Материалов, Оборудования, Строительной площадки и строительной техники и другого принадлежащего Подрядчику имущества на весь период до сдачи результата Работ Генподрядчику. Принадлежащее Подрядчику право собственности 
на Оборудование Подрядчика и временные здания, и сооружения, и риск их утраты, остается за Подрядчиком или его субподрядчиками.
5.2.15. Обнаружив в ходе выполнения Работ неучтенные в Проектной и Рабочей документации Работы и, в связи с этим необходимость проведения дополнительных Работ, 
в течение 5 (пяти) дней письменно сообщить об этом Генподрядчику. 
5.2.16. Предъявлять скрытые Работы Генподрядчику при участии Заказчика, 
с извещением Генподрядчика, не позднее, чем за 48 (Сорок восемь) часов до их закрытия следующими видами Работ.
5.2.17. Не допускать использование иностранной рабочей силы без соответствующего разрешения Миграционной службы и соответствующей регистрации, а также не допускать проживания рабочих на Объектах Генподрядчика. 
Не нарушать положения действующего трудового законодательства РФ, действующего законодательства о порядке использования иностранной рабочей силы и порядке регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания, а также самостоятельно нести ответственность за несоблюдение указанных норм. 
В случае наложения на Генподрядчика взысканий контролирующими органами в связи с неисполнением Подрядчиком требований законодательства Российской Федерации 
о порядке использования иностранной рабочей силы и регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания (обнаружения работников Подрядчика, нарушающих вышеуказанные нормы), Подрядчик обязуется в срок не позднее 5-ти календарных дней с даты получения соответствующего требования Генподрядчика возместить последнему все расходы, понесенные в результате наложения на Генподрядчика таких взысканий. 
Обеспечить соблюдение экологического законодательства.
Самостоятельно и за свой счет осуществлять оформление в отношении собственной или привлекаемой строительной техники, осуществляющей выполнение Работ на Объекте Генподрядчика, специализированных разрешений (лицензий и проч.) в соответствии 
с нормами действующего экологического законодательства РФ (закона об охране окружающей природной среды, об охране атмосферного воздуха, СанПин (СП) и т.д.), а также самостоятельно осуществлять необходимые платежи за возмещение вреда, загрязнение и причинение прочих негативных последствий окружающей природной среде. В случае наложения на Генподрядчика штрафа за несоблюдение экологического законодательства, связанное с работой строительной техники Подрядчика, возместить Генподрядчику сумму штрафных санкций в течение 7 (семи) дней с момента предъявления соответствующего требования Генподрядчика. 
5.2.18. Обеспечить присутствие лиц, ответственных за выполнение Работ по Договору, за охрану труда, технику безопасности, на весь срок производства Работ.
5.2.19. [bookmark: _Hlk184807220]Участвовать в оперативных совещаниях по вопросам производства Работ на Объекте. Решения таких совещаний, оформленные в виде протокола, обязательны для обеих Сторон и их представителей.  
5.2.20. Информировать в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней Генподрядчика о технических условиях, необходимых для производства Работ, а в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ против планового, немедленно в письменном виде поставить в известность Генподрядчика.  
5.2.21. Обеспечить своими силами и за свой счет, нести ответственность за:  
- соблюдение санитарно-бытовых условий (проживание, питание, проезд к месту производства Работ) для своих работников в период выполнения Работ по настоящему Договору в соответствии с требованиями СанПин, нормативными актами и решениями государственных/ муниципальных органов;  
- получение всех необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии с миграционным законодательством РФ, разрешений, виз, квалификационных удостоверений, протоколов проверки знаний, удостоверений, дипломов, разрешений на работу, документов, подтверждающих регистрацию в РФ по месту жительства или пребывания, трудовых договоров, приказов и других документов в отношении всех работников, нанимаемых Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками в связи с выполнением Работ. Подрядчик обязан предоставлять Генподрядчику заверенные копии указанных документов в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения соответствующего требования от Генподрядчика. В случае отсутствия какого-либо из требуемых документов Подрядчик обязан возместить все убытки Генподрядчика, в том числе штрафы, наложенные на него Государственными Органами; 
· соблюдение требований охраны труда с обязательным соблюдением ст. 217 ТК РФ, техники безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности, СНиП, нормативных актов, действующего законодательства РФ и решений государственных/муниципальных органов;
· своих работников по сезону спецодеждой с логотипом Подрядчика/Генподрядчика, спецобувью и средствами индивидуальной защиты; 
· набор, перевозку, размещение (в том числе на строительной площадке Объекта), 
и оплату труда всех местных и иностранных работников, привлеченных для выполнения Работ.
· уборку, погрузку, вывоз с последующей утилизацией строительного и бытового мусора на конечные объекты приема отходов 1-5 класса опасности, после согласования с Генподрядчиком объектов приема отходов и предоставлять Генподрядчику документы, подтверждающие выполнение данного обязательства (если в соответствии с п.5.2.10 указанные расходы не возмещаются).  
Копии приказов о назначении лиц, ответственных за выполнение требований настоящего пункта, предоставляются Генподрядчику не позднее 
10 (десяти) рабочих дней, со дня заключения Договора. 
-  если применимо, Подрядчик производит собственными силами поставку на строительную площадку и разгрузку временных зданий и сооружений для создания административно-бытовых условий для размещения Подрядчика.
- Подключение к инженерным сетям строительной площадки (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и др.) осуществляется силами Подрядчика, к точкам подключения, указанным Генподрядчиком на основании рабочей документации. Подрядчик самостоятельно устанавливает приборы учета. Компенсация затрат за выполненные работы по подключению строительной площадки к инженерным сетям осуществляется на основании рабочей документации. Компенсация за ресурсы, израсходованные Подрядчиком, осуществляется Подрядчиком согласно показаниям вышеуказанных приборов учета. Договоры с ресурсоснабжающими организациями заключаются Подрядчиком.
- Геодезическое и маркшейдерское сопровождение строительно-монтажных работ осуществляется силами Подрядчика.
Работы по геодезическому и/или маркшейдерскому сопровождению строительно-монтажных работ должны выполняться при наличии у Подрядчика лицензии на производство таких работ.
В случае если у Подрядчика отсутствует такая лицензия, Подрядчик обязуется привлечь субподрядчика и предоставить копию договора субподряда, а также документы, содержащие сведения о действующей лицензии в адрес Генподрядчика, до фактического начала выполнения предусмотренных настоящим пунктом работ.
Подрядчик передает Генподрядчику до фактического начала выполнения работ копию акта лицензирующего органа о принятом решении содержащего сведения о действующей лицензии на осуществление деятельности, либо выписку из реестра лицензий по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», либо копию действующей лицензии, выданную до дня вступления в силу Федерального закона № 478 от 27.12.2019.
В случае отсутствия возможности подключения к электрической сети строительной площадки, Подрядчик за свой счет доставляет и эксплуатирует на строительных площадках передвижные электростанции (ДЭС).
5.2.22. Содержать в чистоте отведенную Подрядчику территорию для выполнения Работ, ограждение Строительной площадки рабочее место, бытовые помещения и вагончики, занимаемые Подрядчиком.
5.2.23. По требованию Генподрядчика восстановить своими силами и за свой счет повреждения/уничтожения любого имущества Генподрядчика и/или третьих лиц, если при производстве Подрядчиком Работ оно было нарушено либо повреждено/уничтожено. Если Подрядчик не восстановит уничтоженное/поврежденное им при производстве Работ имущество в установленные Генподрядчиком разумные сроки, то Генподрядчик вправе 
в одностороннем порядке самостоятельно своими силами и/или силами третьих лиц восстановить поврежденное/уничтоженное имущество, с отнесением всех расходов 
на Подрядчика, при этом Генподрядчик вправе, удержать сумму, понесенных расходов, 
из платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору или за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения. 
5.2.24. Подрядчик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно в полном объеме исполняет обязанности налогоплательщика, согласно действующему законодательству РФ, в течение всего срока действия Договора 
с Генподрядчиком, а также до момента его заключения и после завершения его срока действия, в том числе, Подрядчик гарантирует, что полученные в составе платежей Генподрядчика суммы НДС будут учтены при расчете обязательств Подрядчика по уплате НДС в порядке, установленном действующим законодательством РФ, и данные обязательства будут погашены в полном объеме и в надлежащий срок.
Подрядчик безусловно принимает Особые условия, изложенные в Приложении № 9.
5.2.25. В случае выявления замечаний к выполняемым Работам, применяемым Материалам, полноте и качеству Исполнительной документации со стороны государственных органов регулирования и надзора РФ, предъявленных во время исполнения и приемки Работ или в течение всего гарантийного срока эксплуатации установленного Оборудования или гарантийного срока выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет, в сроки указанные в предписаниях государственных органов регулирования и надзора РФ устранить эти замечания, при необходимости обжалуя их в установленном законом порядке.
5.2.26. Работы должны выполняться организацией, которая является членом саморегулируемой организации с правом выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по контракту (договору строительного подряда), заключаемому с использованием конкурентных способов заключения контрактов (договоров).
[bookmark: _GoBack]При этом уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по контракту (договору строительного подряда), заключаемому с использованием конкурентных способов заключения контрактов (договоров), в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть не менее цены Договора.
5.2.27. При необходимости привлечения субподрядных организаций к Работам, уведомлять об этом Генподрядчика, оставаясь ответственным перед Генподрядчиком за качество и сроки выполнения своих обязательств по Договору. Нести ответственность перед Генподрядчиком за Работы по Договору, выполненные субподрядчиками, в том числе за ущерб, причиненный третьим лицам действиями субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения Работ по Договору. Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего письменного согласования Генподрядчика.
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядчиками всех требований и условий, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ. Субподрядчики, привлекаемые к выполнению Работ, должны соответствовать требованиям законодательства РФ, строительных норм и правил, в том числе являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и/или в области инженерных изысканий и/или строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении субподрядными организациями соответствующих Работ. Субподрядчики, не соответствующие требованиям законодательства РФ, Подрядчиком к работам не допускаются. Подрядчик, привлекший к исполнению Договора субподрядчика с нарушением положений Договора, несет перед Генподрядчиком полную ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.
Подрядчик несет перед Генподрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьям 403, 706 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.2.28. Предоставить обеспечение исполнения обязательств в случаях, установленных Договором.
5.2.29. Если в ходе исполнения обязательств по Договору Генподрядчиком будет установлено, что по вине Подрядчика допущены фактические ошибки и произведены неверные расчеты, то Подрядчик обязан:
· выполнить все необходимые Работы для исполнения предмета Договора, даже если они не указаны в Договоре, но должны быть выполнены в соответствии с Технической документацией, без дополнительной оплаты, в пределах установленной в настоящем Договоре стоимости Работ;
· обеспечить для выполнения этих Работ поставку Материалов, обеспечение рабочей силой (персоналом);
· сдать такие Работы Генподрядчику в сроки и в соответствии с качеством, определенным данным Договором.
Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2.31. В случае, если работы, выходят за границы строительной площадки, определённой в предмете Договора, получение согласований, разрешений, включая, но не ограничиваясь, получение/закрытие Ордера, Подрядчик выполняет за свой счет и своими силами.
5.2.32. Возмещение затрат по п.5.2.31 понесённые Подрядчиком не подлежат.
5.3. Подрядчик имеет право:
5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1. Требовать от Генподрядчика оплаты по Договору в случае надлежащего и полного исполнения обязательств по Договору. 
5.3.2. В случае надлежащего и полного исполнения обязательств по Договору требовать от Генподрядчика возврата суммы гарантийного удержания и обеспечительного платежа.
[bookmark: Par0]5.3.3. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить либо направить Генподрядчику уведомление о просрочке Генподрядчиком исполнения встречного обязательства, в случаях, когда нарушение Генподрядчиком своих обязанностей по Договору, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи и/или мест(а) производства работ, препятствует исполнению Договора Подрядчиком, при этом при наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте, не вправе отказаться от исполнения Договора.
5.4. Генподрядчик имеет право:
5.4.1. Предъявлять претензии к Подрядчику по качеству и срокам выполнения Работ.
5.4.2. Привлекать третьих лиц для устранения за счет Подрядчика выявленных недостатков, несоответствий в выполненных Подрядчиком Работах, а также в Работах, выполненных привлеченными Подрядчиком субподрядчиками в случае, если эти недостатки и несоответствия не были устранены Подрядчиком в установленные Генподрядчиком сроки.
5.4.3. Предъявлять требования Подрядчику об отстранении от работы любого работника из числа его персонала в следующих случаях:
· появление на рабочем месте в состоянии опьянения на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;
· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются Работы;
· нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения ППР;
· нарушение требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, 
а также требований правил охраны труда (правил безопасности); 
· выявления факта хищения.
5.4.4. В любое время требовать приостановления выполнения Работ по настоящему Договору, письменно сообщив об этом Подрядчику. В таком письменном сообщении должен быть указан срок, на который Генподрядчик требует приостановить выполнение Работ. 
О возобновлении Работ Генподрядчик обязан письменно уведомить Подрядчика. При этом Подрядчик, не выполнивший требования Генподрядчика о приостановлении выполнения Работ, либо возобновивший их ранее срока, определенного Генподрядчиком, не вправе требовать их оплаты. Срок выполнения Работ переносится на период времени, в течение которого выполнение Работы было приостановлено по требованию Генподрядчика.
Приостановка выполнения Работ не должна превышать срок более 3 (трёх) месяцев.
Если Генподрядчик посчитает необходимым осуществить консервацию Объекта строительства, он обязан письменно сообщить об этом Подрядчику не позднее чем за один месяц. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии консервации Объекта на срок более 6 (шести) месяцев. Порядок, сроки и стоимость консервации Объекта Стороны должны согласовать в письменном виде, а оплата работ 
по консервации производится Генподрядчиком путем 100%-ной предоплаты.
При остановке работ на Объекте сотрудники Подрядчика не присутствуют на объекте, за исключением персонала, необходимого для поддержания Объекта в рабочем состоянии.
5.4.5. Давать указания Подрядчику, обязательные для исполнения, касающиеся хода Работ.  
5.4.6. [bookmark: _Hlk120280985]Требовать от Подрядчика предоставления отчета о ходе выполнения Работ, предоставления ежемесячного отчета выполненных Работ (Приложение № 6 к Договору), предоставления ежемесячного отчета по движению денежных средств на лицевом счете Подрядчика (открытом во исполнение Приложения № 11 к Договору).
5.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в процессе выполнения Работ по настоящему Договору на условиях, изложенных в Приложении № 10 к Договору. 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. По результатам выполнения строительно-монтажных Работ ежемесячно не позднее 01 (первого) числа следующего за отчетным месяцем, Подрядчик предъявляет к приемке Генподрядчику Работы, выполненные в отчетный период и предоставляет Генподрядчику:
· Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на бумажном носителе 
в 4 (четырех) экземплярах;
· Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах;
· Исполнительную документацию, оформленную в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства на бумажном и электронном носителе в 5 (пяти) экземплярах, подписанную в установленном законом порядке;
· Журналы учета выполненных работ (форма № КС-6а) сформированные на основании Расчета цены договора, подписанные представителями Генподрядчика и Заказчика в 4 (четырех) экземплярах.
· Подрядчик, как образователь отходов при сдаче услуг по транспортированию и утилизации отходов, обязан представить Генподрядчику полный комплект документации, включая:
· паспорта и лабораторные исследования отходов;
· акт сдачи-приемки отходов между Образователем/Транспортировщиком/Объектом утилизации отходов; 
· транспортные накладные, подтверждающие вывоз отходов;
· копии договоров с объектами утилизации
Документы в электронном виде направляются по адресу электронной почты info@metrostr.ru.
Отчетная документация должна предоставляться в формате, допускающем редактирование – MS Word, Excel, AutoCAD, WiZard и т.д.
Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу. В случае разночтений электронной версии и версии на бумажном носителе, приоритет имеют документы, представленные на бумажных носителях.
Подрядчик обязан обеспечить сдачу и согласование Исполнительной документации Генподрядчику (при участии Заказчика).
6.2. Генподрядчик в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, после получения документов, указанных в пункте 6.1 Договора, осуществляет приемку выполненных Работ и проверку результата принимаемых Работ на предмет соответствия Технической документации.   В случае отсутствия замечаний, подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Датой приемки Работ признается дата подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), проставленной на Акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2). В случае отсутствия даты подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), дата приемки работ Генподрядчиком по такому акту определяется последним днем срока приемки Работ, предусмотренного настоящим пунктом, т.е. 20 числом месяца следующего за отчетным.
6.3. На следующий день после подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Подрядчик передает Генподрядчику счет-фактуру и счет в 2 (двух) экземплярах. 
Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с действующими требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если счет-фактура будет оформлена с нарушениями требований действующего законодательства Российской Федерации, Генподрядчик имеет право приостановить оплату по такому обязательству до получения исправленного счета-фактуры.
Стороны считают предоставление надлежаще оформленных счетов-фактур существенным условием Договора.
6.4. В случае выявления недостатков в выполненных Работах, в том числе выполнения Работ с отклонениями от Технической документации, строительных норм и правил (СНиП, СП), Технических регламентов, иных условий настоящего Договора, Генподрядчик не позднее срока установленного на приемку Работ по п. 6.2 Договора направляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ Подрядчику.
6.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные при приемке Работ недостатки своими силами и за свой счет в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа или в иной срок, согласованный Сторонами, обеспечив при этом сохранность результата Работ и повторно представить результат Работ на рассмотрение Генподрядчику. 
6.6. Генподрядчик, принявший Результат Работ без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, в случае выявления таких недостатков впоследствии.
6.7. Подписание Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по настоящему Договору не означает приемку Работ (этапа Работ) и не влечет за собой переход возможных рисков гибели 
или повреждения результата выполненных Работ до момента сдачи Подрядчиком Генподрядчику всего объема Работ по Итоговому Акту.
6.8. Сдача Подрядчиком результата Работ по настоящему Договору, и приемка 
его Генподрядчиком, оформляется Итоговым Актом, подписанным обеими Сторонами. Подрядчик письменно за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ извещает Генподрядчика о готовности Работ к сдаче. Генподрядчик, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, проверяет и принимает Работы или в тот же срок письменно уведомляет Подрядчика о мотивированном отказе в приемке Работ.
6.9. Ежемесячно Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику:
- Акт приема-передачи отходов, оформляемый отдельно для каждого объекта строительства с которого производился вывоз отходов;
- Акты оказанных услуг/выполненных работ (или УПД) по перевозке и по утилизации отходов оформляются отдельными актами;
- Копия договора с конечными объектами приема отходов (Единоразово, перед началом работ с конечным объектом приема отходов и в случае заключения новых дополнительных соглашений);
- Копия лицензии конечного объекта приема отходов на деятельность по обращению с отходами (единоразово, перед началом работ с конечным объектом приема отходов).


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за качество выполнения Работ, за допущенные отступления от требований, предусмотренных условиями Договора, Технической документации.
7.2. За нарушение сроков установленных в Договоре включая сроки начала, окончания, любые промежуточные сроки (этапов, подэтапов) выполнения Работ Подрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в форме пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, начиная со дня следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в том числе за просрочку устранения недостатков, исполнения гарантийных обязательств, в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента) от стоимости невыполненных в срок Работ, но не более 20% (двадцати процентов) от стоимости не исполненного обязательства.
7.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей за каждое нарушение.
7.4. Генподрядчик вправе взыскать из любых платежей, причитающихся Подрядчику, суммы штрафов и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору с обязательным уведомлением Подрядчика по факту такого взыскания.
7.5. Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх сумм неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
7.6. За нарушение сроков оплаты, установленных в Договоре, Генподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в форме пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, 
в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от невыплаченной в срок суммы, но не более 5% (пяти процентов) от стоимости не исполненного в срок обязательства.
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, 
что неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. Подрядчик обязуется в полном объёме компенсировать расходы Генподрядчика, связанные с уплатой штрафов в связи с привлечением Генподрядчика к административной ответственности за совершение правонарушений, которые явились следствием действий или бездействия Подрядчика при проведении Работ на Объекте. Оплата производится в течение 
5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления Генподрядчиком требования.
7.9. За Работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов, определенных Договором без согласования с Генподрядчиком, Генподрядчик ответственности не несет и к оплате не принимает.
7.10. Ответственность за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни и (или) имуществу Генподрядчика и (или) третьих лиц, вызванных действиями либо бездействием работников и (или) представителей Подрядчика, несет Подрядчик.
7.11. Настоящим Генподрядчик освобождается от ответственности по всем претензиям, требованиям и искам и от всякого рода иных расходов, связанных:
· с причинением в процессе выполнения Подрядчиком Работ по Договору ущерба имуществу и/или здоровью работников Подрядчика и/или Третьих лиц;
· связанных с увечьем и несчастным случаем, в том числе связанным со смертельным исходом, персонала Подрядчика, возникшим в процессе выполнения Подрядчиком Работ по Договору.
7.12. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора, а также возмещает Генподрядчику имущественные потери, возникшие в связи с неизбежностью несения дополнительных затрат Генподрядчиком по завершению Работ. Размер имущественных потерь определяется в размере стоимости комплекса Работ, необходимых для завершения Работ по Договору в целом и достижения результата Работ, на основании заключенных договоров с третьими лицами на выполнение таких Работ.
Основанием для возмещения имущественных потерь является уведомление Генподрядчиком Подрядчика о наличии имущественных потерь связанных с завершением Работ по Договору.
7.13. Подрядчик гарантирует освобождение Генподрядчика от всех претензий, требований, судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком и/или привлекаемыми 
им субподрядчиками своих обязательств по Договору. В случае возникновения указанных выше претензий со стороны третьих лиц, Подрядчик принимает на себя бремя оплаты убытков, издержек и расходов, предъявленных к Генподрядчику. В случае возникновения указанных выше претензий со стороны третьих лиц, Подрядчик принимает на себя обязательство возместить Генподрядчику все расходы и/или убытки. В случае, если такие требования заявлены Генподрядчику, то Генподрядчик вправе направить их Подрядчику в порядке регресса в форме имущественных потерь, размер которых определяется соответствующим требованием. Основанием для оплаты таких потерь является уведомление Генподрядчика с приложением требования. Оплата суммы имущественных потерь должна быть произведена Подрядчиком в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления Генподрядчика.
7.14. Основания начисления и размер штрафных санкций за нарушение техники безопасности и охраны труда, установлены в Приложении № 7 Договора.
7.15. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что предусмотренные настоящим разделом Договора и Приложением № 7 Договора, размеры имущественных санкций (пеней, неустоек, штрафов) являются соразмерными предполагаемым последствиям нарушенных обязательств.
7.16. Подрядчик в порядке ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан возместить Генподрядчику имущественные потери, которые Генподрядчик понес или неизбежно понесет, в следующих, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора случаях: 
· предъявление Генподрядчику органами, осуществляющими государственный (муниципальный) контроль (надзор), или иными лицами каких-либо требований, жалоб, претензий, исков; 
· начисление Генподрядчику каких-либо обязательных к уплате платежей, если они прямо или косвенно вытекают из Договора и связаны с действиями или бездействием Подрядчика, или с его юридическим статусом.
Подробный порядок действий при возникновении указанных обстоятельств согласован Сторонами в Приложении №9.
В данном случае под имущественными потерями понимаются расходы Генподрядчика, которые он произвел или должен будет произвести при наступлении указанных в настоящем пункте обстоятельств, включая, но не ограничиваясь, уплату налогов, иных обязательных платежей, штрафов, судебных расходов, судебных и внесудебных выплат. 
Потери возмещаются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Генподрядчика соответствующего требования. 
7.17. [bookmark: _Hlk184292555][bookmark: _Hlk184807436]За нарушение срока, установленного п. 2.2 Договора Подрядчик уплачивает штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства.
7.18. За нарушение 5.2.4, 5.2.5 Договора Подрядчик уплачивает штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства.
7.19. Настоящим стороны согласовали, что ответственность Генподрядчика по всем претензиям, требованиям и искам от всякого рода расходов Подрядчика, связанных с приостановкой работ в соответствии с п 5.4.4. Договора ограничивается 50 000 (пятьюдесятью тысячами) рублей.
[bookmark: _Hlk184821942]7.20. В случае несвоевременного выполнения или уклонения от исполнения обязательств, предусмотренных п. 5.2.19, п. 5.2.2 Генподрядчик вправе взыскать штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства.
[bookmark: _Hlk184905607]
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком Работ составляет 
60 месяцев (5 лет) со дня подписания Сторонами итогового Акта сдачи-приемки полного комплекса Работ.
Подрядчик гарантирует соответствие Результатов Работ условиям Договора, Технической документации, своевременное устранение недостатков (недоделок и дефектов) выявленных при приемке Работ, а также в период гарантийного срока.
[bookmark: _Hlk120613337]Гарантия Подрядчика на качество результата выполненных Работ распространяется 
на срок для выполненных по Договору Работ, т.е. период времени между подписанием первого Акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и до подписания Итогового Акта сдачи-приемки полного комплекса Работ. 
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
В случае расторжения Договора по любым основаниям и/или если Итоговый Акт 
сдачи-приемки не был подписан по любым причинам, течение периодов, поименованных 
в абзацах 1, 2, настоящего пункта Договора исчисляется от даты подписания Генподрядчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2).
8.2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков результата Работ Генподрядчик направляет Подрядчику, письменное уведомление.
8.3. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения уведомления 
об обнаруженных недостатках Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя для составления Рекламационного акта, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
В случае отказа или уклонения Подрядчика от составления или подписания Рекламационного акта в установленный настоящим пунктом срок Генподрядчик составляет 
и (или) подписывает Рекламационный акт самостоятельно и указанный акт имеет юридическую силу.
8.4. Подрядчик обязан в установленный в Рекламационном акте разумный срок за свой счет устранить выявленные недостатки.
8.5. В случае отказа или уклонения Подрядчика от подписания Рекламационного акта, a также неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанности по устранению 
в установленный в Рекламационном акте разумный срок выявленных недостатков, Генподрядчик вправе привлечь для устранения этих недостатков другую организацию и/или устранить выявленные недостатки собственными силами.
В этом случае Подрядчик обязан возместить Генподрядчику расходы, не покрытые гарантийным удержанием и связанные с устранением выявленных недостатков в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления Генподрядчиком требования о компенсации затрат на устранения недостатков.
8.6. Подрядчик гарантирует, что Материалы для выполнения Работ являются вновь произведенными, надлежащего качества, укомплектованными согласно действующим техническим нормам и стандартам, а также соответствуют требованиям, указанным в Договоре, гарантирует соответствие применяемых Материалов всем требованиям технических условий. Все применяемые Материалы снабжены соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и/или их безопасность.
Стороны исходят из того, что все Материалы и Оборудование, используемые для производства Работ по Договору, будут новыми, не бывшими в употреблении/использовании и надлежащего качества, если иное не будет согласовано Сторонами в письменном виде.
8.7. Подрядчик гарантирует, что качество строительных Материалов, поставляемых 
им для производства Работ по настоящему Договору, будет соответствовать Спецификациям, указанным в Проектной документации, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество. 
8.8. В случае, если какие-либо Материалы и Оборудование будут использованы Подрядчиком без согласования с Генподрядчиком, Генподрядчик в случае несогласия с используемыми Материалами или Оборудованием имеет право требовать от Подрядчика устранения и замены таких Материалов и Оборудования на те, которые рекомендованы Генподрядчиком, за счет Подрядчика.
8.9. Подрядчик обязуется организовать необходимые испытания и проверки качественных и прочностных характеристик применяемых Материалов, заготовок и конструкций (в соответствии со СНиП). Представлять Генподрядчику в процессе производства строительных Работ сертификаты качества на все применяемые Материалы и конструкции.
8.10. Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании надлежащего изучения данных в представленной Генподрядчиком информации и закупочной документации при проведении закупочной процедуры по заключению Договора. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Генподрядчиком, то это не освобождает его от ответственности за надлежащую оценку сложности и стоимости Работ.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Сторона, которая не может выполнять условия Договора вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней письменно (телеграммой, факсом и пр.) уведомить об этом другую сторону по Договору.
9.3. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства в качестве обоснования неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору. 
9.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы и продолжительности их действия более 60 (Шестидесяти) календарных дней Стороны имеют право расторгнуть Договор.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении Договора Стороны обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
10.2. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, сотрудникам и представителям другой Стороны с целью оказать влияние на их действия и решения по Договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
10.3. Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, иные коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
10.4. В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение изложенных в настоящем разделе требований, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону и вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения 
не произошло/ не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 дней с момента получения уведомления и содержать информацию о принятых мерах 
по исключению коррупционных рисков с приложением соответствующих документов.
10.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от совершения коррупционных действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения отсутствия нарушения, другая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив второй Стороне письменное уведомление.
10.6. Сторона, инициировавшая расторжение Договора в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения причинённых ей убытков, возникших в результате такого расторжения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2025, а в части исполнения обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. [bookmark: _Hlk89272745]Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем, внесудебном отказе от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
· в случаях, предусмотренных положением о закупках;
· если Подрядчик допускает нарушение законодательства РФ о налогах и сборах, связанное с расчетом или уплатой налога на прибыль или НДС, и не исправляет такое нарушение в сроки, установленные законодательством РФ или соответствующим Органом Власти;
· в случае, если Подрядчик без мотивированных оснований и уведомления Генподрядчика прекратил (приостановил) производство Работ по Договору;
· в случае аннулирования, приостановления или прекращения действия свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, лицензии и в случае не предоставления указанных документов Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Договора в полном объеме и в установленные сроки;
· задержка в сроках выполнения Работ Подрядчиком составляет более 7 (семи) дней с момента истечения срока выполнения Работ (этапа Работ) по Договору.
11.3. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
11.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем, внесудебном отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до дня расторжения Договора.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
12.1. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения своих обязательств по Договору, включая обязательство по возврату авансового платежа (если авансирование предусмотрено Договором) в размере 10% (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора, но не менее размера авансового платежа.
Исполнение Договора может обеспечиваться:
· предоставлением независимой гарантии исполнения обязательств по Договору;
· предоставлением обеспечительного платежа;
Стоимость предоставленных обеспечений суммируется.
12.2. Обеспечение обязательств Подрядчика независимой гарантией:
Независимая гарантия (далее - Гарантии) должна быть безотзывной и содержать безусловное обязательство гаранта выплатить Генподрядчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения обязательств в случае, если Подрядчик (принципал) не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по Договору. 
Гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.2.1. Гарантии прикрепляются Подрядчиком при подписании им Договора электронной подписью на электронной торговой площадке. Оригинал независимой гарантии (в случае, если независимая гарантия выдана не в электронной форме) передается Генподрядчику в 3-хдневный срок со дня подписания Договора Подрядчиком электронной подписью на электронной торговой площадке.
12.2.2. Дата начала действия гарантии – с даты подписания Договора. Срок действия гарантии должен превышать срок действия договора не менее, чем на 6 (шесть) месяцев.
12.2.3. Гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского Кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В гарантии должны быть указаны: 
· дата выдачи;
· принципал; 
· бенефициар; 
· банк-гарант, адрес банка-гаранта; 
· основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;
· денежная сумма, подлежащая выплате;
· срок действия гарантии;
· обязанность гаранта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования от Генподрядчика (бенефициара) выплатить ему денежные средства согласно условиям Гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет гарант;
· обязанность гаранта уплатить Генподрядчику (бенефициару) неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая процента) процента денежной суммы, подлежащей уплате, 
за каждый день просрочки;
· условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Генподрядчика (бенефициара);
· условие о праве Генподрядчика (бенефициара) в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспеченных Гарантией, представлять требование об уплате суммы, не превышающей размер обеспечения;
· условие о праве Генподрядчика (бенефициара) на бесспорное списание денежных средств в пределах суммы, указанной в Гарантии, со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней не исполнено требование Генподрядчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по гарантии, направленное до окончания срока действия гарантии;
· условие о том, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по гарантии;
· условие о том, что одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по Гарантии, гаранту предоставляется следующий исчерпывающий перечень документов:
а) расчет суммы, включаемой в требование по гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление Генподрядчиком (бенефициаром) аванса Подрядчику (принципалу), с отметкой банка Генподрядчика (бенефициара) если требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по возврату аванса (если авансирование предусмотрено Договором);
в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по гарантии (доверенность) (в случае, если требование по гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);
г) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока).
- условие о том, что споры, возникающие между гарантом и бенефициаром в связи с гарантией, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Запрещается включение в условия гарантии:
· требования о представлении бенефициаром гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых гарантией;
· требования об уведомлении Генподрядчиком (бенефициаром) гаранта обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в Договор;
· требования о возвращении Генподрядчиком (бенефициаром)гаранту оригинала Гарантии по окончании срока ее действия;
· требований о предоставлении Генподрядчиком (бенефициаром) гаранту отчета 
об исполнении Договора;
· положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Генподрядчика (бенефициара) платеже по гарантии в случае непредоставления гаранту Генподрядчиком (бенефициаром) уведомления о нарушении Подрядчиком (принципалом) условий Договора или расторжении Договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Договора или законодательством Российской Федерации);
· условий об ограничении ответственности гаранта суммой гарантии;
· условий о прекращении обязательства гаранта перед Генподрядчиком (бенефициаром) по Гарантии в случае: прекращения действия Договора в силу его досрочного расторжения или иного прекращения обязательств Сторон Договора по иным обстоятельствам;
· условий о невозможности предъявления требования платежа по гарантии ранее установленного Договором срока выполнения обязательств по Договору.
12.2.4. Основанием для отказа в принятии гарантии Генподрядчиком является несоответствие Гарантии вышеуказанным условиям.
12.2.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации 
у банка-гаранта, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее 1 (одного) месяца со дня опубликования в официальном издании Банка России «Вестник Банка России» сообщения о принятии решения об отзыве лицензии.
12.2.6. Прекращение обеспечения исполнения Договора независимой гарантией признается существенным нарушением Подрядчиком Договора и является основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора Генподрядчиком с возмещением Подрядчиком убытков Генподрядчику в полном объеме.
12.2.7. Гарантия считается предоставленной Генподрядчику только при условии предоставления Генподрядчику оригинала Гарантии (в случае, если Гарантия подписана 
не в электронной форме) и при условии получения и согласования полного текста соответствующей Гарантии Генподрядчиком. Гарантия оформляется за счет Подрядчика 
и затраты на ее оформление входят в Цену Договора.
12.2.8. [bookmark: _Hlk145322353]В случае продления срока действия Договора и/или в случае необходимости продолжения строительных работ Подрядчиком и исполнения сторонами Договора после истечения срока выполнения работ и срока действия Договора, Подрядчик обязан заблаговременно, за 60 дней до истечения срока действия Гарантии получить новую Гарантию на срок не менее 9-ти месяцев от даты окончания срока действия первоначальной Гарантии представленной Подрядчиком.
12.3. Обязательства Подрядчика по Договору также могут обеспечиваться внесением Подрядчиком в пользу Генподрядчика обеспечительного платежа. Обеспечительным платежом также обеспечиваются обязательства Подрядчика, которые возникнут в будущем в связи с исполнением Договора. 
12.3.1. Внесение денежных средств обеспечительного платежа на счет Генподрядчика осуществляется до подписания Сторонами Договора. В платежном поручении в графе «назначение платежа» указывается: «Средства обеспечительного платежа, вносимые в качестве обеспечения исполнения Договора от ____ №____, НДС не облагается».
12.3.2. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора:
Полное наименование организации:
АО «МЕТРОСТРОЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»
Юридический и фактический адрес: 196233, Россия, 
Санкт-Петербург, пр-кт Витебский, д.109, литера В, помещ. 1-Н
ИНН 7810904590
ОГРН 1207800130560
КПП 781001001
ОКПО 45985529, ОКВЭД 41.12
Р/с 40702810439800000661
Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
К/С 30101810200000000704
БИК 044030704
Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечительного платежа, осуществляется Подрядчику по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Итогового Акта.
12.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Генподрядчик удовлетворяет требования связанные 
с неисполнением обязательства Подрядчиком как за счет средств обеспечительного платежа, так и за счет средств иного обеспечения обязательства, предоставленного Подрядчиком, 
при этом требования Генподрядчика удовлетворяются в не покрытой иным обеспечением части. 


13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12. 
13. 
13.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, регулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор рассматривается в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – суд). Предъявление претензии до обращения в суд обязательно, срок ответа на претензию – 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения Стороной.
13.2. Не позднее 10 (десяти) дней после заключения Договора Подрядчик предоставляет Генподрядчику:
· копию устава организации в действующей редакции со всеми изменениями;
· протокол общего собрания участников (акционеров) об избрании руководителя или решение единственного учредителя о назначении руководителя и приказ о назначении руководителя;
· копии бухгалтерского баланса (отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный период, с подтверждением его передачи налоговому органу, налоговые декларации 
за последний налоговый период с отметками об их принятии (НДС, ЕНВД, УСН) (для расходных обязательств);
· при подаче контрагентом деклараций в электронном виде – распечатанные электронные квитанции о приеме деклараций налоговой инспекцией, заверенные самим контрагентом (для расходных обязательств);
· копии справки о состоянии расчетов с бюджетом, справки об отсутствии задолженности перед бюджетом, имеющиеся на текущую дату (для расходных обязательств), на 31.12.2023, на 31.12.2022, на 31.12.2021.
13.3. В течение срока действия Договора Подрядчик обязуется предоставлять вышеуказанные документы по требованию Генподрядчика в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления требования Генподрядчика. 
13.4. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Изменения условий настоящего Договора не освобождают Подрядчика 
от ответственности за соответствующие нарушения, если такие нарушения были допущены Подрядчиком до внесения соответствующих изменений в условия Договора.
13.5. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней сообщать друг другу 
об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов 
и банковских реквизитов.
13.6. Все, что не урегулировано Договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
13.7. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
13.8. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения.
13.9. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, будут считаться поданными надлежащим образом, если они направлены по любому из адресов, указанных в настоящем договоре с уведомлением 
о вручении либо доставлены нарочно под расписку. Переписка между Сторонами по существу настоящего Договора с использованием факсимильных средств связи, в том числе адресов электронной почты, указанных в реквизитах Сторон, признается Сторонами действительной, наравне с оригинальными документами, если при использовании средств факсимильной связи и электронной почты возможно однозначно определить адресата и дату. С подписанием настоящего Договора, вся переписка Сторон до его заключения, теряют силу и Стороны руководствуются исключительно условиями, установленными настоящим Договором.
13.10. Страхование строительно-монтажных рисков обеспечивает Генподрядчик, Подрядчик обеспечивает страхование собственного имущества.
13.11. Если какое-либо положение Договора будет признано недействительным, 
то остальные положения Договора остаются в силе. В случае возникновения противоречий (разночтений) между условиями, изложенными в тексте Договора и условиями, изложенными в Приложениях№ № 1 – 11 к Договору, Стороны будут руководствоваться условиями, указанными в Договоре. Практическое назначение условий Договора, изложенных 
в приложениях к Договору, заключается в детализации исполнения условий Договора, изложенных в основном тексте Договора.
13.12. При подписании Договора, Подрядчик обязан предоставить перечень документов, указанных в Приложении № 8 к Договору.
13.13. Подрядчик не вправе уступать право требования оплаты выполненных Работ по Договору новому кредитору без письменного согласия Генподрядчика, оформленного отдельным дополнительным соглашением к Договору.
Штраф, уплачиваемый Подрядчиком Генподрядчику за нарушение настоящего пункта Договора, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.
13.14. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
[bookmark: _Hlk93314934]Приложение № 1 – Техническое задание;
[bookmark: _Hlk93068118]Приложение № 2 – Расчет цены договора;
Приложение № 3 – Форма итогового Акта сдачи-приемки полного комплекса Работ;
[bookmark: _Hlk93316286]Приложение № 4 – Форма Акта приема-передачи документации;
Приложение № 5 – Форма Акта приема-передачи фронта Работ;
Приложение № 6 – Форма ежемесячного отчета о выполненных Работах;
Приложение № 7 – Положение об охране труда; 
Приложение № 8 – Перечень документов, предоставляемых Подрядчиком при подписании Договора;
Приложение № 9 – Особые условия (Заверения и гарантии Сторон по вопросам налоговых обязательств).;
Приложение № 10 – Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации;
Приложение № 11 – Порядок и условия казначейского сопровождения Договора.
Приложение № 12 – Форма Акта о приемке выполненных работ.
Приложение № 13 – Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат
14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	[bookmark: _Hlk83794729]
ГЕНПОДРЯДЧИК
АО «МЕТРОСТРОЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»
Юридический и фактический адрес: 
196233, Россия, Санкт-Петербург, пр-кт Витебский, д.109, литера В, помещ. 1-Н
ИНН 7810904590, КПП 781001001
ОГРН 1207800130560
Р/с 40702810439800000661
Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810200000000704, БИК 044030704
р/с 40702810239800000735
Дополнительный офис "Смольнинский"
филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704, БИК 044030704
Комитет финансов Санкт-Петербурга (Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы», л/с 712Ю5093001) БИК 014030106, Северо-Западное ГУ Банка России //УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Единый казначейский счет: 40102810945370000005
Номер казначейского счета: 03225643400000007202
Е-mail: info@metrostr.ru
Телефон: (812)740-21-31

	
ПОДРЯДЧИК


	Генеральный директор

	

	_____________________/Д.С. Васильев/

«____» _____________202_
	    _____________________

   «____» _____________202_






Приложение № 1
к Договору №____от____


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ




[bookmark: _heading=h.gjdgxs][bookmark: _heading=h.pt6sew5xsn72][bookmark: _Hlk85112130]ПОДПИСИ СТОРОН.

	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	


__________________ /_________ /
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Приложение №2
к Договору №_____от_____


РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА*
на 

Данное приложение к договору заполняется в соответствии с начальной (максимальной) стоимости единичной расценки товаров, работ, услуг и коэффициентом снижения/коэффициентом пересчета, полученным по результатам торгов.

*Стоимость отдельных видов, этапов работ и затрат также рассчитывается с учетом коэффициента снижения / пересчета.
[bookmark: _Hlk93316247]
































Приложение №3
к Договору № ________от__________


ФОРМА ИТОГОВОГО АКТА
сдачи-приемки полного комплекса Работ

[bookmark: _Hlk93316387]ОБЪЕКТ: «__________________________________________________________________»».


г. Санкт-Петербург                     						«___» ___________ г.


[bookmark: _Hlk93316419]Подрядчик, ______________«______________» в лице __ (должность, ФИО) __ действующего на основании (документ, подтверждающий полномочия, например, доверенность, договор, Устав и т.д.),
Генподрядчик, ______________«______________» в лице __ (должность, ФИО) __ действующего на основании __ (документ, подтверждающий полномочия, например, доверенность, договор, Устав и т.д.) __ ,
Заказчик Санкт-Петербурга ______________ «______________» в лице __ (должность, ФИО) __ действующего на основании __ (документ, подтверждающий полномочия, например, доверенность, договор, Устав и т.д.) __ ,
составили настоящий Итоговый акт в подтверждение нижеследующего:
1. Подрядчик выполнил все обязательства, за исключением гарантийных, по договору подряда №_____ от «___»___________ 202__. в отношении строительства Объекта: ____________________________________________________________________________________
2. Исполнительная документация передана в полном комплекте.


	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	
__________________ /____________/



[bookmark: _Hlk93316724]
Форма Итогового акта согласована:

	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	


__________________ /___________ /






Приложение № 4
к Договору № ________от__________

Форма Акта 
приема-передачи документации
Проектной документации/руководства по обустройству объектов АО «Метрострой Северной Столицы».

[bookmark: _Hlk93316890]Объект:____________________________________________________________________»».

г. Санкт-Петербург                     						«___» ___________ г.

[bookmark: _Hlk93316591] АО «Метрострой Северной Столицы» в лице генерального директора _____________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, ПЕРЕДАЛО, а 
_______________ «_______________», в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава с другой стороны,  ПРИНЯЛО проектную и рабочую документацию, руководство по обустройству объектов АО «Метрострой Северной Столицы»,  (далее – «Документация»), необходимую для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда № ___________ от «_____» _____________________ г.

1. Подрядчик подтверждает, что переданная ему Документация оформлена в надлежащей форме и объеме, содержит всю необходимую Подрядчику информацию и технические данные, соответствует обычно предъявляемым требованиям к подобного рода Документации.
2. Подрядчик не имеет замечаний, возражений или дополнений по переданной Документации. 
3. С момента подписания настоящего Акта Стороны признают, что Генподрядчиком выполнена обязанность по передаче Документации, необходимой Подрядчику для выполнения своих обязательств по вышеуказанному Договору, в полном объеме. 
4. Настоящий акт является неотъемлемым приложением к вышеуказанному Договору, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
5. Положения пунктов 1,2,3 настоящего Акта вступают в силу по правилам положений, закреплённых в пункте 4.3 настоящего Договора.
[bookmark: _Hlk93317023]
	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	


__________________ /____________/



Форма Акта приема-передачи документации согласована:

	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	__________________ /___________ /


[bookmark: _Hlk93317093]
Приложение №5
к Договору № ________от__________


Форма Акта 
приема-передачи фронта Работ

Объект: ___________________________________________________________________».

г. Санкт-Петербург                     						«___» ___________ г.

АО «Метрострой Северной Столицы» в лице генерального директора _______________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, ПЕРЕДАЛО, а 
_______________ «_______________», в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава, с другой стороны,  
ПРИНЯЛО строительную площадку (фронт работ), необходимую для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда № ___________ от «_____» _____________________ г.

1. Подрядчик подтверждает, что переданная ему строительная площадка (фронт работ) пригодна для выполнения Работ по вышеуказанному Договору, содержит всю необходимую Подрядчику инфраструктуру (включая точку подключения электроэнергии, проезд для автотранспорта с твердым покрытием, водоснабжение и прочее), соответствует обычно предъявляемым требованиям к строительным площадкам. 
2. Подрядчик не имеет замечаний по переданной строительной площадке (фронту работ).
3. С момента подписания настоящего Акта Стороны признают, что Генподрядчиком выполнена обязанность по передаче строительной площадки (фронта работ), необходимой Подрядчику для выполнения своих обязательств по вышеуказанному Договору. 
4. Настоящий акт является неотъемлемым приложением к вышеуказанному Договору, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	


__________________ /____________/



Форма Акта приема-передачи фронта Работ согласована:

	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	


__________________ /___________ /



[bookmark: _Hlk93317476]
 
Приложение №6
к Договору № ________от_________


Форма ежемесячного отчета о выполненных Работах.
	ДАТА
	
	
	

	ГЕНПОДРЯДЧИК
	
	ПОДРЯДЧИК
	

	ПРОЕКТ/ОБЪЕКТ
	
	ДОГОВОР КОНТРАКТ №
	

	АДРЕС
	
	НА ПЕРИОД
	

	РАБОТА №
	
	СТР.           ИЗ
	

	ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

	Начало
	Дата
	

	
	Дата
	

	
	Дата
	

	Продолжение

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Окончание
	Дата

	
	Дата

	
	Дата

	Работа осуществляется в соответствии с ____________________________
	

	По графикуДаНет

	Если “Нет”, Замечания

	ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

	ПЕРИОД
	ПЕРСОНАЛ
	ПЕРСОНАЛ
	НЕ ПЕРСОНАЛ
	ОБОРУДОВАНИЕ

	
	
	КОЛ-ВО ИЛИ ЧЕЛ/ЧАСЫ
	КОЛ-ВО ИЛИ ЧАСЫ
	

	

	

	

	

	

	ПОДГОТОВЛЕН
	ОЗНАКОМИЛСЯ



	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	


__________________ /____________/



Форма отчета о выполненных Работах согласована:

	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев//
	


__________________ /____________ /



[bookmark: _Hlk93323460]

Приложение № 7
к Договору № ________от__________


ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
(при выполнении работ подрядными организациями)

Настоящее Положение разработано с целью координирования мероприятий, проводимых Генподрядчиком для обеспечения безопасных условий труда при производстве строительно-монтажных работ на объекте Генподрядчика. 
При разработке Положения учитывались требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и других нормативно-правовых актов по охране труда в РФ. 
1.Общие положения
1.1 На весь период производства работ Подрядчик своими силами создает безопасные условия для производства работ и обеспечивает на вверенных ему участках контроль за неукоснительным соблюдением своими работниками требований нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности.
1.2 Подрядчик своими силами обеспечивает всех своих работников на объекте Генподрядчика спецодеждой и спецобувью и другими СИЗ (защитными строительными касками, защитными очками, респираторами, предохранительными строительными поясами и т.д.), а также аптечками для оказания первой медицинской помощи. 
1.3 В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников на предоставленных для работ участках, Подрядчик обязан прекратить работы, принять меры по устранению опасности (а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место) и немедленно информировать об этом Генподрядчика.
1.4 При травматизме своих работников Подрядчик самостоятельно принимает меры по оказанию им медицинской помощи, немедленно информирует Генподрядчика и производит расследование несчастного случая в соответствии со ст. 229 ТК РФ.
1.5 Все вопросы, связанные с обеспечением безопасных условий труда, соблюдением правил пожарной безопасности и электробезопасности, культуры производства на рабочих местах и в бытовых помещениях, которые невозможно решить самостоятельно, Подрядчик решает с руководителем строительства и специалистами службы охраны труда Генподрядчика.
1.6 Для успешного решения вопросов охраны труда Подрядчик, начиная с подготовительного к производству работ периода, направляет своего специалиста по охране труда или лицо, ответственное за состояние охраны труда в службу охраны труда Генподрядчика. При отсутствии такого специалиста у Подрядчика службой охраны труда Генподрядчика может оказываться консультативная помощь по вопросам охраны труда на весь период действия договора подряда при обоюдном согласии сторон.
Настоящее Положение обязательно для руководства всем Субподрядным организациям, и должно быть доведено до всех работников, производящим работы на объекте Генподрядчика.
2. Документы, предоставляемые Подрядчиком 
2.1. До непосредственного начала работ Подрядчик обязан представить в службу охраны труда Генподрядчика следующие документы по охране труда:
2.1.1. Заверенные копии приказов о назначении ответственных лиц: 
· за обеспечение безопасного производства работ на конкретном объекте. Ответственные лица назначаются из числа инженерно-технических работников (ИТР) и должны быть аттестованы по результатам обучения;
· за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности на выделенных участках работ, в том числе ответственных за проведение инструктажа на рабочем месте;
· за соблюдение требований пожарной безопасности на выделенных участках работ, а также в бытовых помещениях, используемых подрядной организацией;
· за электробезопасность на выделенных участках работ, а также в бытовых помещениях, используемых подрядной организацией;
· за выдачу нарядов-допусков; 
2.1.2. Оригиналы журналов:
· регистрации инструктажа на рабочем месте (в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте записи о проведении инструктажа и стажировки всех заявленных Подрядчиком работников обязательны); 
· учета проведения инструктажей по пожарной безопасности; 
· учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. 
После проверки Генподрядчиком журналы возвращаются Подрядчику и находятся на объекте до окончания производства работ;
2.1.3. Наряды-допуски в 2-х экземплярах (по одному экземпляру Генподрядчику и Подрядчику):
· на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск в соответствии со СНиП 12-03-2001 по форме приложения "Д". 
· на выполнение работ повышенной опасности. При производстве работ, входящих в перечень работ повышенной опасности, приведенный в п.5 настоящего Положения Подрядчиком должны быть оформлены наряды- допуски. 
· на выполнение огневых работ в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ.
· для работы в электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. 
· на производство работ на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте.
2.1.4. Заверенные копии удостоверений:
· по охране труда на ответственных лиц, представляющих Подрядчика на конкретном объекте. Обучение по охране труда для ИТР проводится в специализированных учебных центрах. 
· по охране труда для рабочих при их подготовке по профессиям, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда (электро- и газосварщики, машинисты кранов и подъемников, операторы монтажных пистолетов, стропальщики, электрики и т.д.). Протоколы проверки знаний по охране труда рабочих могут выдаваться аттестационными комиссиями Подрядчиков;
· по пожарно-техническому минимуму ответственных лиц, представляющих Подрядчика на конкретном объекте;
· по электробезопасности на какую-либо группу ответственных лиц и работников электротехнического персонала, представляющих Подрядчика на конкретном объекте;
· на право производства земляных работ ответственных лиц, представляющих Подрядчика на конкретном объекте; 
· о допуске к работам на высоте (с применением средств подмащивания или без применения средств подмащивания на 1-3 группу).
2.1.5. Заверенные копии инструкций по охране труда по рабочим специальностям и видам работ, разработанные и утвержденные Подрядчиком. На весь период проводимых работ инструкции находятся у Подрядчика на объекте строительства;
2.1.6. При необходимости, приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию, хранение и транспортировку баллонов с избыточным давлением (газ, кислород и пр.)
2.2. При необходимости производства работ кранами или строительными подъёмниками Генподрядчика, Подрядчик направляет Генподрядчику письменную заявку с указанием назначаемых ответственных лиц, стропальщиков, машинистов. Генподрядчик подготавливает соответствующий приказ при наличии документов (удостоверений), подтверждающих аттестацию указанных лиц, согласно Приказу Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".
2.3. В случае, когда Подрядчик намерен производить работы собственными грузоподъемными машинами и механизмами (грузоподъемными кранами, строительными подъёмниками и т.п.) (далее – подъемные сооружения, ПС), он дополнительно представляет заверенные копии следующих документов: 
- Приказ о назначении ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;
- Приказ о назначении ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии;
- Приказ о назначении ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. Если производство работ с применением ПС выполняется на одном участке, разрешается одному специалисту совмещать обязанности ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии и за безопасное производство работ;
- Документы, подтверждающие прохождение аттестации (проверки знаний) ответственных лиц на знание требований промышленной безопасности по не обходимым направлениям.
- Приказ о допуске к самостоятельной работе в качестве специалиста (крановщика, стропальщика, слесаря по ремонту грузоподъемных машин, машиниста, слесаря по ремонту электрооборудования грузоподъёмных машин и т.д.);
- Удостоверения на право самостоятельной работы по соответствующим видам работ;
- Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- Вахтенный журнал крановщика;
- План-график периодического технического освидетельствования грузоподъёмных машин.
3. Допуск Подрядчика к выполнению работ
3.1 По перечисленным выше документам специалист по охране труда Генподрядчика дает своё заключение в виде служебной записки Генеральному директору, с учётом которого руководство строительства принимает решение о допуске Подрядчика к производству работ.
3.2 Перед допуском Подрядчика к выполнению работ, руководитель строительства Генподрядчика при участии специалиста по охране труда, с одной стороны, и генеральный директор Подрядчика либо лицо, им уполномоченное, с другой стороны, оформляют акт-допуск на проведение работ по форме приложения "В" СНиП 12-03-2001. В акте-допуске оговариваются сроки, место и характер работ, проводимых Подрядчиком на объекте Генподрядчика, а также ответственность каждой стороны по организации охраны труда на объекте. Акт-допуск оформляется в 2-х экземплярах и скрепляется печатью Подрядчика.
3.3 Перед началом работ руководитель строительства, специалист по охране труда Генподрядчика, инженер-энергетик объекта и ответственный представитель Подрядчика осматривают передаваемые Подрядчику места проведения работ и бытовые помещения на предмет соответствия требованиям нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. При обнаружении каких-либо нарушений на месте определяются исполнители по их устранению и сроки устранения. По результатам осмотра составляется акт в произвольной форме в 2-х экземплярах и подписывается обеими сторонами. 
3.4 При необходимости Подрядчик с руководителем строительства Генподрядчика составляют график выполнения совмещённых работ, который утверждается руководством строительства.
3.5 Руководитель строительства определяет Подрядчику маршруты движения рабочих до рабочего места и обратно, а также схему эвакуации людей в экстренных случаях. Отклонения рабочих от маршрута движения и нахождение на объекте вне мест, оговоренных в акте-допуске, категорически запрещены. Контроль за этим, а также за соблюдением правил трудового распорядка на объекте, утверждённого Генподрядчиком, Подрядчик осуществляет своими силами.
3.6. Перед началом работ, ответственный за безопасное производство работ Подрядчика направляет в службу охраны труда Генподрядчика всех сотрудников Подрядчика, занятых на объекте строительства Генподрядчика для проведения вводного инструктажа.
3.7. При привлечении Подрядчиком сторонних организаций и/или физических лиц для выполнения работ по Договору подряда, заключенному между Генподрядчиком и Подрядчиком, ответственность за проведение вводного инструктажа привлеченных организаций и/или физических лиц возлагается на Подрядчика.
4. В процессе проведения работ
4.1 Подрядчик несет ответственность за невыполнение требования п. 5.13. СНиП 12-03-2001 по нахождению в защитных касках всех своих работников (ИТР и рабочих) на строительной площадке генподрядчика и использования рабочими необходимых средств индивидуальной защиты.
4.2 Генподрядчик оставляет за собой право проводить проверки состояния рабочих мест Подрядчика и предоставленных ему бытовых помещений на предмет соблюдения правил охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, а также соблюдение работниками Подрядчика правил охраны труда при производстве работ. Участие представителя Подрядчика в этих проверках обязательно.
4.3 Проверяющими лицами со стороны Генподрядчика могут быть:
• руководство Генподрядчика;
• руководитель строительства;
• ИТР Генподрядчика;
• комендант.
4.4 По результатам проверок до Подрядчика могут доводиться устные или письменные указания, вручаться протокол-предписания, акты фиксации нарушений и неисполнения выявленных нарушений, а также выписки из протоколов совместных совещаний.
4.5 Представители Генподрядчика вправе брать гарантийные письма и объяснительные записки с сотрудников Подрядчика.
4.6 Генподрядчик вправе применить меры воздействия в виде наложения штрафных санкций за необоснованное несоблюдение Подрядчиком данного Положения и необоснованное уклонение от устранения выявленных замечаний. Правила данного пункта применяются при условии, что Подрядчик без уважительных причин не устранил в оговоренные Сторонами разумные сроки вышеназванное несоблюдение и(или) уклонение.
4.7 Все изменения по фамильном списке заявленных Подрядчиком работников своевременно фиксируются Подрядчиком документально (приказы, записи в журналах и нарядах-допусках и т.д.) и в течение 3х дней необходимый комплект документов, согласно п.2.1-2.3 настоящего положения предоставляется Генподрядчику.

5.  Перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск:
5.1. Строительно-монтажные и ремонтные работы с применением строительных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий электропередачи (ВЛ), инженерных коммуникаций, вблизи или на территории складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов, ядовитых, агрессивных веществ. 
5.2. Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалках, скотомогильниках, кладбищах и т.п.).
5.3. Строительно-монтажные работы, выполняемые в закрытых емкостях, колодцах.
5.4. Работа в кабельных колодцах глубиной свыше 2,5 м., коллекторах, туннелях, технических подпольях.
5.5. Работа грузоподъемных и строительных механизмов в охранной зоне ЛЭП.
5.6. Ведение АВР, когда возможно поступление в колодец газа.
5.7. Работы по сооружению металлических, кирпичных и железобетонных труб.
5.8. Работы по профилактике и ремонту дренажных насосов.
5.9. Строительно-монтажные работы на высоте и работы, связанные с применением стекловаты, шлаковаты, асбеста, горячих мастик.
5.10. Разработка вручную грунта (котлованов и траншей) глубиной более 2 м.
5.11. Работы ближе 1,5 м. от неизолированных токоведущих частей электроустановок (электрооборудования, кабеля, проводов и т.д.) при напряжении до 1000 В.
5.12. Работы по ремонту крыш производственных зданий, очистке крыш от снега и льда, установке на крышах различных устройств и др.
5.13. Строительно-монтажные работы, выполняемые на участках, объектах или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии, или в пределах зон с постоянно действующими опасными производственными факторами. Разборка, укрепление и восстановление аварийных частей, узлов, элементов зданий и сооружений.
5.14. Работы с применением пиротехнического инструмента.
5.15. Рытьё траншей, котлованов в непосредственной близости от места прохождения кабелей связи, силовых кабелей, газопроводов, тепловых сетей и других подземных коммуникаций.
5.16. Уборка опасных деревьев (гнилых, сухостойных, зависших ветровальных, буреломных и сломанных, которые могут упасть от ветра, толчка или удара).
5.17. Электросварочные и другие огневые работы внутри и снаружи всех резервуаров, а также тары и других емкостей из-под горючих, взрывчатых и агрессивных веществ.
5.18. Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ, этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования.
5.19. Эксплуатация и обслуживание сосудов, работающих под давлением.
5.20. Выполнение газоопасных работ.

6. Штрафные санкции.

	№ п/п
	Наименование нарушения
	Размер штрафных санкций

	1. 
	Отсутствие приказов руководителя строительной организации о назначении ответственного лица за производство работ на объекте и соблюдение требований охраны труда
	50 000 рублей за факт отсутствия

	2. 
	Отсутствия удостоверений на имя ответственного за производство работ и других ИТР, руководящих работами, на знание правил подготовке и производства земляных работ обустройства и содержания строительных площадок 
	50 000 рублей за факт отсутствия

	3. 
	Отсутствие ППР/ППРк по видам работ
	50 000 рублей за факт отсутствия

	4. 
	Отсутствие стройгенплана, комплекта рабочих чертежей, схемы организации стройплощадки
	15 000 рублей за факт отсутствия каждой позиции

	5. 
	Отсутствие журналов: производства работ, сварочных и бетонных работ, проверки знаний и инструктажей по технике безопасности
	10 000 рублей за факт отсутствия каждой позиции

	6. 
	Не соответствие габаритов строительной площадки, размещения временных зданий, элементов обустройства стройгенплану и ППР
	10 000 рублей за каждый зафиксированный факт 

	7. 
	Отсутствие освещения строительной площадки, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, ограждений строительных объектов, опасных зон, пешеходных галерей
	50 000 рублей за каждый зафиксированный факт 

	8. 
	Отсутствие оборудованных мест для складирования материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также мест для установки строительной техники, а также выполнение установленных требований при складировании и хранении материалов и изделий
	100 000 рублей за каждый зафиксированный факт 

	9. 
	Отсутствия ограждение строительной площадке по типу согласованным контролирующими территориальным органом (ограждения должны быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей)
	Если применимо
100 000,00

	10. 
	Отсутствие в каждом бытовом помещении аптечки для оказания первой медицинской помощи; средства пожаротушения (пожарный щит, огнетушители в каждом бытовом помещении).
	 10 000 рублей за каждый зафиксированный факт;


	11. 
	Отсутствие приемки лесов и подмостей, а также их ненадлежащая эксплуатация.
	50 000 рублей за каждый зафиксированный факт 

	12. 
	Отсутствие прохождения вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте работающих и находящихся на строительной площадке 
	20 000 за каждый зафиксированный факт

	13. 
	Отсутствие бытовых помещений в составе:
- помещение для переодевания;
- пункт приема пищи;
- помещение для сушки одежды и обуви;
- место для курения
-средства пожаротушения (пожарный щит, огнетушители в каждом бытовом помещении)
	
При невыполнении установленных требований:
по одной позиции – 20 000,00 
По двум и более – 40 000,00

	14. 
	Не устранение или несвоевременное устранение нарушений по протоколу-предписания осмотра, выявления, фиксации, оценки выявленных нарушений
	50 000 рублей за каждый зафиксированный факт

	15. 
	Нарушения требований электробезопасности:
· отсутствие приказа на ответственного за электрохозяйство;
· не соответствие требованиям ПУЭ электроснабжения и внутренних групповых электросетей производственной территории и бытовых помещений (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты);
· не должны иметь внешних повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, крышек, видимым заземлением распределительное и коммутирующее электрооборудование (электрощиты, сборки, рубильники и др.);
· ненадлежащее подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи кабельных наконечников, соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников);
· не предприняты меры при выполнении электросварочных работ против повреждения изоляции кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами – не менее 1 м);
· Отсутствует заземление электрооборудования и подключение через УЗО;
· использование поврежденных электроизделий, сетевых удлинителей (переносок), не отвечающих требованиям безопасности, светильников со снятыми рассеивателями, некалиброванных плавких вставок.
	за каждый зафиксированный факт
по одной позиции - 50 000 рублей;
по трем и более 
- 150 тыс. рублей


	16. 
	Нарушения требований пожаробезопасности:
· отсутствие приказа о назначении ответственного за пожаробезопасность и проведения инструктажей по пожарной безопасности;
· отсутствие знаков пожарной безопасности, схем эвакуации, средств оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители), инструкции о мерах пожарной безопасности;
· не соблюдение правил пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ;
· размещение (складирование) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов;
· отсутствие оборудованных мест для курения;

	за каждый зафиксированный факт
по одной позиции - 50 000 рублей;
по трем и более 
- 150 тыс. рублей


	Необеспечение всех работающих и находящихся на строительной площадке

	17. 
	Касками с храповым механизмом
	до пяти работающих без касок - 50 000 рублей;
свыше пяти работающих без касок 
- 150 тыс. рублей

	18. 
	Защитными очками
	до десяти работающих без очков - 10 000 рублей;
свыше десяти работающих без очков 
- 20 тыс. рублей

	19. 
	Защитными перчатками
	до десяти работающих без перчаток- 10 000 рублей;
свыше десяти работающих без перчаток 
- 20 тыс. рублей

	20. 
	Сигнальными жилетами желтого или оранжевого цвета со светоотражающими элементами (или фирменной спецодеждой со светоотражающими вставками, занимающими не менее 30 % поверхности)
	до пяти работающих без сигнальных жилетов - 10 000 рублей;
свыше пяти работающих без сигнальных жилетов - 20 тыс. рублей

	21. 
	Спецобувью с укрепленным подноском
	до десяти работающих без спецобуви- 10 000 рублей;
свыше десяти работающих без спецобуви
- 20 тыс. рублей

	Необеспечение строительного объекта средствами индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте

	22. 
	Ограждения опасных зон по перепаду высот (1,3 м и более) 
	за каждый зафиксированный факт
в местах без производства работ - 50 000 рублей;
в местах непосредственного производства работ - 100 тыс. рублей

	23. 
	Сертифицированных защитно-улавливающих сеток (ЗУС) при строительстве с третьего этажа и выше, установленных не ниже 2-х ярусов от горизонта производства работ, обеспечивающих по своим размерам и прочностным характеристикам защиту от падения работающих на высоте
	100 000 рублей за каждый зафиксированный факт 

	24. 
	Лямочных защитных привязей с креплением на плечах, поясе и бедрах со стропом, энергопоглощающим устройством и большим карабином при производстве работ на высоте
	30 000 рублей за каждый зафиксированный факт 

	25. 
	Надежных и удобных мест крепления страховочных средств (элементы строительных конструкций, специально натянутые тросы) при производстве работ на высоте
	30 000 рублей за каждый зафиксированный факт 

	Нарушение работниками Подрядчика норм труда и правил Генподрядчика

	26. 
	Употребление спиртных напитков и/или нахождение работника Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на территории и строительных объектах Генподрядчика
	20 000 рублей за каждый зафиксированный факт с удалением работника за пределы территории строительного объекта

	27. 
	Нарушение работником Подрядчика правил общественной безопасности и норм общественного поведения: драки, скандалы, не выполнение законных требований должностных лиц Генподрядчика и организации, обеспечивающей внутриобъектовый и пропускной режимы
	20 000 рублей за каждый зафиксированный факт с удалением работника за пределы территории строительного объекта

	28. 
	Нахождение работника на строительной площадке без выданных ему средств индивидуальной защиты (каска, спецодежда, спецобувь, сигн.жилет и пр.)
	5 000 за каждого работника

	29. 
	Курение работника вне отведенном для этого месте
	5 000 за каждого работника

	30. 
	Проживание или нахождение в бытовом городке или на территории строительной площадке во внеурочное время 
	100 000 за каждого работника

	31. 
	Нарушение Положения по охране труда, Требований по соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов
	20 000 рублей за каждый зафиксированный факт

	32. 
	За внос, а также за попытку вноса на территорию объекта, предотвращенную сотрудниками охранной организации либо сотрудников Генподрядчика следующих предметов: оружия, колючих и/или режущих предметов, газовых/перцовых баллончиков, взрывоопасных, радиоактивных веществ, токсичных веществ, легковоспламеняющиеся веществ/жидкостей, алкогольных и/или наркотических веществ
	50 000 рублей за каждый зафиксированный факт



Примечание:
1. Выполнение частичное (неполное) или не соответствующее требованиям считается невыполнением. 

	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	


__________________ /________/





Приложение № 8
к Договору № ________от__________

Перечень документов, предоставляемых Подрядчиком при подписании Договора:
1.  Устав, учредительный договор */**;
2.   Свидетельство о государственной регистрации юридического лица */**;
3.  Листы записи о регистрации изменений или Свидетельства о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы */**;
4.  Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица*/**;
5.  Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения (в случае подписания договора руководителем обособленного подразделения) */**;
6.   Уведомление о постановке на учет по месту нахождения строительной площадки организации.
7. Документы, подтверждающие полномочия генерального директора (директора) – о назначении или избрании с указанием срока полномочий и образца подписи (приказ о назначении и выписка из протокола общего собрания) */**;
 8. Список участников (учредителей) или выписку из реестра участников (акционеров) (сроком выдачи не позднее одного месяца до даты её предоставления)***
 9. Документ, подтверждающий совершение одобрения данной сделки участником (ами) (акционером (ами) */**
10. Копию паспорта генерального директора (1 лист, страница с пропиской)**;
11. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (если договор подписывается руководителем обособленного подразделения)**;
12. Приказ о назначении лица, исполняющего обязанности генерального директора**, Приказ о назначении Главного бухгалтера**;
13. Доверенности на право подписания договора (в случае если договор подписывает лицо по доверенности)**; 
14. Выписки из ЕГРЮЛ (сроком выдачи не позднее одного месяца до даты её предоставления)***;
15. Лицензии на осуществление деятельности, предусмотренной договором (если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством)**;
16.  Выписка из СРО с перечнем работ (ранее Свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию в соответствии с действующим законодательством РФ, и свидетельство о допуске  к выполнению определенных работ с приложением перечня видов работ)** 
17. Бухгалтерский баланс (Форма №1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату (Форма №2 по ОКУД) с отметкой налогового органа**;
18. Декларация по налогу на прибыль, с отметкой налогового органа**; в случае, если срок действия договора более 3-месяцев указанные документы предоставляются каждый раз после сдачи отчетности согласно действующему законодательству; 
19. Декларации по  НДС на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа**; в случае, если срок действия договора более 3-месяцев указанные документы предоставляются Подрядчиком каждый раз после сдачи отчетности согласно действующему законодательству;
20. Выписка из лицевого счета (расчетного счета) за последние 6 месяцев**.
21. Выписка из оборотно-сальдовой ведомости за последние 6 месяцев**.
22. Уведомление о применении организацией упрощённой системы налогообложения (предоставляется, если организация применяет упрощённую систему налогообложения)**;
23. Учетная карточка организации, содержащая полное наименование организации (в соответствии с уставными документами), адрес местонахождения организации (юридический и фактический), ОГРН (основной государственный регистрационный номер), контактные телефоны, ФИО Генерального директора, главного бухгалтера, секретаря, менеджера ***;
24.Справка об отсутствии задолженностей в бюджеты всех уровней**;
25.Справка о мощностях, основных средствах, содержащая в себе информацию об основных контрагентах компании за последние 6 месяцев, а также  информацию о наличие и/или отсутствии кредитных обязательств, заемных обязательств, судебных процессов и исполнительных производств в отношении компании или учредителей компании, с уточнением о наличие и/или отсутствии аффилированных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей***.
26. Штатное расписание компании, с приложением копий приказов на основные занимаемые должности в части управления и в части производства работ или исполнения иных обязательств компании перед третьими лицами***.
27. Договоры аренды юридического адреса компании и фактического адреса (если не совпадают) **.
28. Договоры аренды строительной техники (если применимо) **.
29. Презентация компании с описанием основных видов деятельности, исполненных проектах, действующих контрагентах, объектах, где компания работала за последние 3 года***.
______________________________________________________________________________________
*     - нотариально заверенная копия
**   - копия, заверенная печатью организации и подписью генерального директора 
*** - оригинал 


	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	


__________________ /_________/













Приложение № 9
к Договору от ______________ № _______


Особые условия 
(Заверения и гарантии Сторон по вопросам налоговых обязательств).
1.1. Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в  налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:
· каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с действующим законодательством РФ на заключение Договора;
· каждая из сторон способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору. В отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;
· каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора;
· каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов;
· основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
· каждая из сторон предоставила в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действия не позже начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно;
· каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут подписываться уполномоченным на это лицом.
1.2. Подрядчик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:
· Подрядчик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;
· Подрядчик ведет книгу продаж в отношении осуществляемой деятельности по правилам, установленным НК РФ, и обязуется предоставлять по запросу Генподрядчика информацию о включении Подрядчиком в налоговую отчетность по НДС операций по исполнению настоящего Договора, в том числе выписку из книги продаж (если применимо), в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Генподрядчика;
· подписывая Договор, Подрядчик дает свое согласие Генподрядчику на раскрытие, распространение, публикацию, в том числе, на специальном информационном ресурсе, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации, включающей наименование, ИНН, код ОКВЭД Подрядчика, информации, переданной налоговыми органами, о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Подрядчика, составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.
· привлекаемые Подрядчиком для исполнения обязательств по Договору третьи лица (Соисполнители) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Передача субподрядчики всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения Договора не допускается;
· привлекаемые Подрядчиком для исполнения Договора третьи лица (Соисполнители) являются добросовестными исполнителями услуги/работы, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами и подтверждающие документы получены Подрядчиком;
· привлекаемые Исполнителем для исполнения Договора третьи лица (Соисполнители) являются производителями Товара;
· привлекаемые Подрядчиком для исполнения настоящего Договора третьи лица (Соисполнители) не являются лицами, подконтрольными Подрядчику;
· Подрядчик обязуется при заключении договоров с третьими лицами (Соисполнителями) в целях исполнения настоящего Договора, обеспечить представление соответствующими третьими лицами (Соисполнителями) Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, бессрочно;
· Подрядчик обязуется при заключении договоров с третьими лицами (Соисполнителями) в целях исполнения настоящего Договора, включить следующее обязательное условие – Соисполнитель, подписывая договор, представляет Исполнителю Согласие на раскрытие, распространение, публикацию, в том числе, на специальном информационном ресурсе, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации, включающей наименование, ИНН, код ОКВЭД Соисполнителя, информации, переданной налоговыми органами, о наличии поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Соисполнителя) составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно;
· обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Исполнитель гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц (Соисполнителей) будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в настоящем разделе Договора, оформлены документально. Подрядчик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них;
· все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах Подрядчика и третьих лиц (Соисполнителей), привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;
· Подрядчик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами (Соисполнителями), привлеченными Подрядчиком к исполнению обязательств по настоящему Договору) Генподрядчику достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, которые оформляются в рамках исполнения настоящего Договора;
· Подрядчик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами (Соисполнителями), привлеченными Подрядчиком к исполнению обязательств по настоящему Договору) по первому требованию Генподрядчика, органов государственного контроля или суда, необходимые доказательства, в том числе, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Генподрядчика, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе;
· по операциям с участием Подрядчика, а также третьих лиц (Соисполнителей), привлеченных Подрядчиком к исполнению обязательств по настоящему Договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее - «Несформированный источник для вычета по НДС»).
· в случае, если Исполнитель несвоевременно предоставит и/или не предоставит информацию и/или документы, указанные в запросе Генподрядчика, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки представления информации и/или документов.
1.3. Нарушение Подрядчиком заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Генподрядчика от Договора путем письменного уведомления, при этом Подрядчик не вправе требовать от Генподрядчика возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Генподрядчика от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Генподрядчика права на возмещение убытков или взыскания неустойки.
2. Возмещение имущественных потерь/убытков:
2.1. Подрядчик возместит Генподрядчику полностью все имущественные потери и/или убытки Генподрядчика, которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Генподрядчиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Подрядчиком, определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Генподрядчика в независимости от факта его обжалования.
По требованию Генподрядчика Подрядчик обязуется   участвовать   в   обжалованиях Акта(-ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Генподрядчика, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Подрядчика.
Генподрядчик, по запросу Подрядчика, окажет содействие Подрядчику в реализации его права на участие в процессе обжалования на стороне Генподрядчика Акта государственного органа, вынесенного в отношении Генподрядчика, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Подрядчика.
Для целей применения настоящего пункта, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Генподрядчиком сумм налогов, в возмещении которых Генподрядчику было отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате Генподрядчиком вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.
2.2. [bookmark: _Hlk107484094]Подрядчик возместит Генподрядчику полностью все имущественные потери Генподрядчика, которые возникнут в случае неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия Генподрядчиком к вычету сумм НДС по операциям из настоящего Договора, если вследствие такого неустранения Генподрядчик отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:
· в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, Исполнитель признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным: основанием для неприменения Генподрядчиком вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от Генподрядчика доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Генподрядчика в применении вычета;
· добровольный отказ Генподрядчика в применении вычета по НДС выражается в подаче Генподрядчиком в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках настоящего Договора, с Подрядчиком;
· устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Исполнителя источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем формирования в бюджете источника для применения Генподрядчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной Подрядчиком по настоящему Договору, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет;
2.2.1. При получении Уведомления (согласно форме, являющейся Приложением № 1) от Генподрядчика, сформированного на основании Информационного письма территориального налогового органа о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источнике для принятия к вычету сумм НДС, Подрядчик  обязуется обеспечить устранение таких признаков в сроки, установленные в Информационном письме территориального налогового органа и указанные в Уведомлении.
2.2.2. В случае неустранения/частичного неустранения Подрядчиком признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций источника для принятия к вычету сумм НДС Генподрядчиком на момент истечения срока поп. 2.2.1, что подтверждается полученным Генподрядчиком Информационным письмом от территориального налогового органа, Генподрядчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Генподрядчиком Подрядчику, сумму в размере, равном сумме НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный  источник для применения вычета по НДС до урегулирования налогового разрыва без применения к Генподрядчику какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору. Понятие налогового разрыва установлено Приложением № 4. При этом Генподрядчик обязан направить в адрес Подрядчика уведомление (согласно форме, являющейся Приложением № 2) об удержании указанных сумм для устранения несформированного источника в сроки, установленные в Информационном письме территориального налогового органа и указанные в Уведомлении.
2.2.3. В случае необеспечения Подрядчиком устранения в сроки, указанные в уведомлении (согласно форме, являющейся Приложением № 2), признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций источника для принятия к вычету сумм НДС, что подтверждается полученным Генподрядчиком Информационным письмом от территориального налогового органа, Генподрядчик вправе отказаться от применения вычета по НДС по операциям из настоящего Договора за соответствующий квартал путем подачи уточненной декларации по НДС и уплаты в бюджет суммы НДС. После получения Генподрядчиком от территориального налогового органа Информационного письма об урегулировании Генподрядчиком ситуации, связанной с несформированным источником для принятия к вычету сумм НДС, Генподрядчик направляет Подрядчику уведомление (согласно форме, являющейся Приложением № 3) о погашении имущественных потерь путем зачета удержанных по п. 2.2.2. сумм.
2.3. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику в случае добровольного неприменения Генподрядчиком налоговой выгоды по операциям с Подрядчиком в виде вычета по налогу на добавленную стоимость, в размере суммы налога на добавленную стоимость по операциям с Подрядчиком за налоговый период, в котором был выявлен несформированный источник.
2.4. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми Стороны связывают обязанность Подрядчика возместить имущественные потери Генподрядчика, согласно п.2.2., достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа об урегулировании ситуации, связанной с выявлением несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Генподрядчиком к вычету сумм НДС по операциям, совершенным в рамках настоящего Договора в связи с подачей Генподрядчиком уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с Подрядчиком. При этом для Подрядчика ситуация считается урегулированной после проведения зачета в соответствии с п.2.2.3.
2.5. Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику имущественные потери и/или убытки Генподрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования Генподрядчика, подтвержденного соответствующими документами, указанными в пунктах 2.1. и 2.2. В случае направления указанного требования по почте заказным: письмом оно считается полученным Подрядчиком по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.
2.6. Генподрядчик вправе удовлетворить требования к Подрядчику о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате Подрядчику по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачете Подрядчику.
3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь:
3.1. Уплаченная Подрядчиком сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков подлежит возврату Генподрядчиком в случае отмены или признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке без применения к Генподрядчику какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору.
3.2. Генподрядчик возвращает денежные средства Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Генподрядчиком приложенных копий документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п.3.1.
4. Стороны признают, что положения настоящего раздела Договора направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения настоящего раздела Договора в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек, положения настоящего раздела Договора сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.
5. Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в настоящем Договоре заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными из-за изменений в правовом, имущественном или финансовом положении Стороны.
Приложение:
Приложение № 1 – Уведомление о наличии несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС;
Приложение № 2 – Уведомление о не устранении / частичном устранении признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС;
Приложение № 3 – Уведомление о возмещении имущественных потерь;
Приложение № 4 – Понятия для целей применения Договора.


	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	


__________________ /_________/










Приложение № 1 
К заверениям и гарантиям Сторон

Генеральному директору
<Наименование контрагента>
<ФИО>

Уведомление
О наличии несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС

<Общество> (далее Общество) уведомляет, что согласно письму <Наименование налогового органа> от <дата и номер> (Приложение), в отношении предоставленной Обществом налоговой декларации по НДС за <номер квартала> квартал <год> года выявлены признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере<_> руб.
<_>коп.с <Наименование контрагента> по договору от <дата и номер>.
В соответствии с 2.2.1 заверений и гарантий (приложение № _ к Договору <дата и номер>), сообщаем о необходимости обеспечить устранение указанных признаков в срок до <дата>.


Приложение: Информационное письмо <Наименование налогового органа>  «О наличии несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС» от <дата и номер> на_ л., в 1 экз.


ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	


__________________ /_________/









Приложение № 2
К заверениям и гарантиям Сторон

          Генеральному директору
<Наименование контрагента>
<ФИО>

Уведомление
О не устранении / частичном устранении признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС

<Общество> (далее Общество) уведомляет, что согласно письму <Наименование налогового органа> от <дата и номер> (Приложение), в отношении предоставленной Обществом налоговой декларации по НДС за <номер квартала> квартал <год> года сохраняются признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере<_> руб.
<_>коп. с <Наименование контрагента> по договору от <дата и номер>.
В связи с этим, требуем в срок до <дата> устранить признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере <_> руб. <_> коп. по договору от
<дата и номер>.
В целях обеспечения обязательств <Наименование налогового органа> по устранению признаков наличия несформированного источника вычетов по НДС и во исполнение п с 2.2.2 заверений и гарантий (приложение № _ к Договору <дата и номер>),, Обществом произведено/будет произведено удержание из суммы, подлежащей оплате Обществом по договору от <дата и номер>, суммы в размере, равном сумме НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по НДС в размере<_> руб.<_> коп. Указанные денежные средства будут находиться в распоряжении Общества до момента урегулирования налогового разрыва без применения к Обществу какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору.
Приложение: Информационное письмо <Наименование налогового органа> «Об устранении/не устранении/частичном устранении признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС» от
<дата и номер> на_ л., в 1 экз.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	


__________________ /_________/








Приложение № 3
К заверениям и гарантиям Сторон
Генеральному директору
<Наименование контрагента>
<ФИО>
  
<Общество> (далее Общество) сообщает, что согласно письму <Наименование налогового органа> от <дата и номер> (Приложение 1), в отношении предоставленной Обществом налоговой декларации по НДС за <номер квартала> квартал <год> года были выявлены признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС в размере<_> руб.
<_>коп.с <Наименование контрагента> по договору от <дата и номер>.
Обществом были направлены в Ваш адрес Уведомления от <дата и номер> и от <дата и номер> с требованием устранить признаки наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС. В связи с  тем,  что  <Наименование  контрагента>  не  обеспечено  устранение признаков наличия несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Обществом к вычету сумм НДС, Обществом урегулирован налоговый разрыв путем отказа от вычетов в размере <_>	руб. <_>	коп. по счетам­ фактурам от <дата и номер>, предоставления в <Наименование налогового органа> уточненной налоговой декларации по НДС за <номер квартала> квартал <год> года и
уплаты соответствующей суммы налога в бюджет.
В соответствии   с   п.  с 2.2.3 заверений и гарантий (приложение № _ к Договору <дата и номер>),   с   учетом   письма
<Наименование налогового органа> (Приложение 2), требования Общества о возмещении имущественных потерь в результате отказа от налоговых вычетов, удовлетворены путем зачета удержанных сумм оплаты по договору от <дата и номер> с <Наименование контрагента> в размере <_> руб. <_> коп.

Приложение: 
1. Информационное письмо <Наименование налогового органа> «Об устранении/ не устранении/ частичном устранении признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС» от <дата и номер> на_ л., в 1 экз.;
2. Информационное письмо <Наименование налогового органа> «Об урегулировании ситуации, связанной с несформированным источником для принятия к вычету сумм НДС» от <дата и номер> на_ л., в 1 экз.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	


__________________ /_______/



Приложение № 4
К заверениям и гарантиям Сторон
Понятия для целей применения Договора

1) Налоговый разрыв - отсутствие в бюджете сформированного источника для применения правомерной налоговой выгоды в виде вычета НДС налогоплательщиком.

Налоговым разрывом признается отсутствие источника для вычета НДС не только в отношении прямой сделки налогоплательщика с продавцом (подрядчиком, исполнителем), но и в ситуации, когда продавец (подрядчиком, исполнитель) или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).
Под налогоплательщиком - продавцом (подрядчиком, исполнителем) понимается не только прямой контрагент налогоплательщика – покупателя (Генподрядчика), но и контрагенты по всей цепочке движения товаров (работ, услуг). Под продавцом (подрядчиком, исполнителем) так же понимается агент/комиссионер, а под неотражением операций в налоговой декларации по НДС в таком случае -   в том числе, неотражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Отсутствие источника для вычета НДС может бьrгь установлено для налогоплательщика не только в отношении его прямой сделки с продавцом (подрядчиком, исполнителем), но и в ситуации, когда продавец (подрядчик, исполнитель) или его контрагенты не имеют источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).

Наличие налогового разрыва устанавливается ФНС РФ или территориальным налоговым органом налогоплательщика при условии отражения разрыва в данных системы АСК НДС- 2.

2) Урегулирование налогового разрыва:
формирование налогоплательщиком-продавцом источника применения налогоплательщиком-покупателем вычета НДС (декларирование и уплата НДС в бюджет продавцом);
неприменение налогоплательщиком-покупателем вычета НДС (снятие вычета).

3) Некоторые критерии и обстоятельства, при которых налоговым органом устанавливается наличие налогового разрыва (перечень не является исчерпывающим).

1. Налогоплательщик- покупатель (Генподрядчик) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а налогоплательщик - продавец (подрядчик, исполнитель) не отразил сумму НДС по соответствующей сделке в представленной налоговой декларации по НДС (Разделе 9 (книге продаж), Разделе 3 (расчете суммы налога)).
2. Налогоплательщик-покупатель (Генподрядчик) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а соответствующего счета-фактуры не зарегистрирован в качестве действующего юридического лица в ЕГРЮЛ или осуществляющего деятельность индивидуального предпринимателя в ЕГРИП.
1.	Налогоплательщик-покупатель (Генподрядчик) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а налогоплательщик - продавец (подрядчик, исполнитель) не представил налоговую декларацию по НДС.
2.	Налогоплательщик-покупатель (Генподрядчик) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС, а налогоплательщик - продавец (подрядчик, исполнитель) представил нулевую налоговую декларацию по НДС.
3.	Наличие    у    налогоплательщика	продавца (подрядчика, исполнителя) задолженности по сумме НДС, подлежащей уплате по представленной налоговой декларации, по истечении второго срока уплаты в соответствии с нормами ст. 174 НК РФ (25 число второго месяца после окончания отчетного квартала).
4.	Налогоплательщик покупатель (Генподрядчик) отразил в Разделе 8 (книге покупок) налоговой декларации по НДС вычет по НДС по сделкам покупки определенных товаров (работ, услуг), продавец при отсутствии факта самостоятельного производства или приобретения таких товаров (работ, услуг), отражает в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога) вычет по НДС по сделкам покупки иных товаров (работ, услуг).
5.	Налогоплательщик-покупатель (Генподрядчик) отразил в налоговой декларации по НДС (Разделе 8 (книге покупок), Разделе 3 (расчете суммы налога)) вычет по НДС по счетам-фактурам, датированным до 01.01.2015, но неподтверждаемым налогоплательщиком-продавцом (подрядчиком, исполнителем).



	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	


__________________ /_______/




Приложение № 10
к Договору от ________ № ____

Соглашение
о неразглашении конфиденциальной информации

г. Санкт-Петербург							    «___» ______________ 20__г.

Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы» (АО «Метрострой Северной Столицы») в лице Генерального директора Васильева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________(__________») в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является добровольно принимаемое каждой из Сторон обязательство об обеспечении сохранности (защиты) конфиденциальной информации, которая стала известна другой Стороне настоящего Соглашения в процессе делового взаимодействия между Сторонами. Соглашение регулирует и устанавливает порядок обработки, хранения, передачи и раскрытия информации, полученной в период делового взаимодействия между Сторонами.
Термины и определения
Для целей настоящего Соглашения:	
2.1.  «Передающая Сторона», «Получающая Сторона» – сторона настоящего Соглашения, которая предоставляет или получает Информацию.
2.2. «Работа» - любое сотрудничество или любое взаимодействие, которое будет производиться Сторонами.
2.3. «Конфиденциальная Информация» (или «Информация») – любая информация (научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая, информация о персональных данных, о результатах интеллектуальной деятельности  или иная информация), представляющая коммерческую или иную ценность и отнесенная Передающей Стороной к конфиденциальной или получаемая из Конфиденциальной информации, а также иная информация, переданная Получающей Стороне Передающей Стороной, за исключением информации, являющейся общедоступной, и информации, которая не может быть отнесена к Конфиденциальной Информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. «Предоставление Информации» – действия, направленные на получение Информации определенным кругом лиц или передачу Информации определенному кругу лиц на условиях настоящего Соглашения.
2.5. «Разглашение Информации» – действие или бездействие, в результате которых Информация, связанная с содержанием или относящаяся к содержанию Работы, становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой Информации либо вопреки настоящему Соглашению.
2.6. «Раскрытие Информации» – ознакомление определенных лиц Получающей Стороны с Информацией, связанной с содержанием или относящейся к содержанию Работы, с письменного согласия Передающей Стороны при условии сохранения конфиденциальности этой Информации.

2. Права и обязанности Сторон
3.1. Каждая из Сторон будет иметь право использовать всю Конфиденциальную Информацию, предоставленную до или во время срока действия настоящего Соглашения только для внутренних целей, необходимых для осуществления Работ.
3.2. В отношении любой Конфиденциальной Информации, переданной или раскрытой согласно положениям настоящего Соглашения, Получающая Сторона настоящим обязуется:
3.2.1. Не использовать Конфиденциальную Информацию каким-либо другим образом, кроме как для целей выполнения Работ в соответствии с настоящим Соглашением.
3.2.2. Принимать меры по защите Конфиденциальной Информации, находящейся на хранении или используемой ею от неправомерного доступа, копирования, предоставления или распространения.
3.2.3. Раскрывать предоставленную Конфиденциальную Информацию своим работникам, которым требуется получение такой Информации, только в тех пределах, которые необходимы для выполнения Работ.
3.2.4. В случае возникновения необходимости раскрытия полученной Конфиденциальной Информации любым третьим лицам, в том числе консультантам или субподрядчикам, участие которых необходимо для выполнения Работ Получающей стороной, Получающая сторона обязана получить письменное согласие Передающей стороны на такое раскрытие, а после этого, до передачи Конфиденциальной Информации получить от привлекаемых организаций письменное гарантийное обязательство о нераскрытии Конфиденциальной Информации на условиях, указанных в настоящем Соглашении.
3.2.5. Возвратить Передающей Стороне по окончании Работ или окончании действия настоящего Соглашения или по требованию Передающей Стороны всю Конфиденциальную Информацию, которая была предоставлена Получающей Стороне в любой форме, в том числе, но не ограничиваясь, электронными носителями, чертежами, письменными материалами, включая все копии таковых, либо уничтожить и представить письменное подтверждение уничтожения.
3.3. Подпункт 3.2 настоящего Соглашения не применяется к Информации в случаях, если Информация:
а) является или становится общеизвестной не в результате нарушения настоящего Соглашения, а каким-либо другим образом;
б) находилась в распоряжении Получающей Стороны до получения Информации от Передающей Стороны. Получающая Сторона обязана подтвердить вышеуказанный факт соответствующими документами или иными доказательствами;
в) была разработана Получающей Стороной независимо от Передающей Стороны, что может быть подтверждено письменно Получающей Стороной;
г) Получающая Сторона получает Конфиденциальную Информацию от добросовестного лица, не являющегося Стороной по настоящему Соглашению, которое не получило Информацию прямо или косвенно от Передающей Стороны.
3.4. Каждая из Сторон обязуется в течение действия настоящего Соглашения или до момента, когда Конфиденциальная Информация станет общеизвестна не в результате нарушения положений настоящего Соглашения, а также в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия настоящего Соглашения  сохранять режим охраны полученной Конфиденциальной Информации, не разглашать третьим лицам без предварительного письменного разрешения Передающей Стороны часть или всю полученную Конфиденциальную Информацию.

3. Право собственности
3.1.  Настоящее Соглашение не предоставляет Получающей Стороне прав в отношении Конфиденциальной Информации, за исключением права пользования, необходимого для осуществления Работы по настоящему Соглашению. Конфиденциальная Информация, все ее копии, а также материальные носители при передаче такой Информации, остаются собственностью Передающей Стороны.
3.2. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, которые получены при использовании Получающей Стороной Конфиденциальной информации Передающей Стороны, принадлежат Передающей Стороне, если иным договором (контрактом, соглашением), заключенным между Сторонами, не предусмотрено иное.
3.3. Порядок обращения с Конфиденциальной Информацией, содержащейся в результатах Работы, передаваемых одной Стороной другой, должен быть урегулирован договором (контрактом, соглашением) на выполнение Работы. В случае отсутствия в договоре (контракте, соглашении) на выполнение Работы указанного порядка применяется следующее положение: с даты подписания Сторонами акта, подтверждающего приемку Работы, в результатах которой содержится Конфиденциальная информация одной из Сторон, данная Конфиденциальная информация принадлежит  Стороне, получающей вышеуказанные результаты Работы и к ней применяются положения настоящего Соглашения.

4. Условия раскрытия Конфиденциальной Информации
5.1. Предоставление или Раскрытие Конфиденциальной Информации в случае, если Передающей стороной является АО «Метрострой Северной Столицы», должны  осуществляться в соответствии с требованиями Инструкции о порядке работы с конфиденциальной информацией в АО «Метрострой Северной Столицы» действующей на момент предоставления или раскрытия Конфиденциальной Информации.
5.2. Предоставление любой Конфиденциальной Информации в любой форме (электронном виде, бумажном носителе) должно оформляться сопроводительным письмом с соответствующим грифом («ДСП», «Конфиденциально», «Коммерческая тайна» либо иной пометкой ограничительного характера).
5.3. При условии необходимости раскрытия какой-либо Конфиденциальной Информации, принадлежащей Передающей Стороне, третьему лицу Получающая Сторона должна предварительно получить от Передающей Стороны письменное согласие на осуществление любого такого раскрытия.
5.4. Каждая Сторона имеет право раскрывать Конфиденциальную Информацию без предварительного письменного согласия Передающей Стороны в случае, если такая Информация должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, включая любое предписание уполномоченного государственного органа.
В этом случае Получающая Сторона должна письменно уведомить Передающую Сторону и незамедлительно принять все возможные меры, направленные на предоставление третьему лицу Конфиденциальной Информации в минимально возможном объеме. 
5.5. При передаче Конфиденциальной Информации Передающая Сторона должна маркировать носитель такой информации грифом «Конфиденциально», «Конфиденциальная информация», «Коммерческая тайна», «ДСП» (либо иной пометкой ограничительного характера) с указанием обладателя такой информации. 
5.6. При передаче Конфиденциальной Информации в электронном виде с использованием средств связи Передающая Сторона должна размещать в электронных документах (при условии технической возможности) пометки: «Конфиденциально», «Конфиденциальная информация», «Коммерческая тайна», «ДСП» (либо иные пометки ограничительного характера), с указанием обладателя такой информации. Получающая Сторона должна сохранять указанные пометки в электронных документах. Факт передачи Конфиденциальной Информации в электронном виде с использованием средств связи должен быть подтвержден сопроводительным письмом в соответствии с требованиями пунктов 5.1 и 5.2 настоящего Соглашения. Предоставление Конфиденциальной Информации по открытым каналам связи без выполнения мероприятий, обеспечивающих ее защиту, запрещена.

Вступление в силу, срок действия, условия расторжения Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу в день подписания его Сторонами и распространяет свое действие на весь период взаимодействия и сотрудничества Сторон.
6.2.   Настоящее Соглашение может быть в любой момент расторгнуто Сторонами.
6.3.  В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, инициирующая расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление с указанием предполагаемой даты расторжения.  Соглашение считается расторгнутым по прошествии 10 (десяти) дней с момента получения другой Стороной письменного уведомления о расторжении, если более длительный срок не предусмотрен в таком уведомлении. 
6.4.  В случае расторжения (прекращения) настоящего Соглашения Стороны обязуются в течение 10 (десяти) дней вернуть друг другу всю Конфиденциальную Информацию, предоставленную в период действия настоящего Соглашения, с учетом пункта 3.2.5. настоящего Соглашения
6.5.  Условия Соглашения действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её правопреемников, при ликвидации и банкротстве одной из Сторон – для другой Стороны.

Ответственность Сторон 
7.1. Получающая Сторона обязана незамедлительно сообщить Передающей Стороне о любом допущенном ею либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной Информации третьими лицами.
7.2.  В случае нарушений условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.  В случае разглашения Конфиденциальной Информации третьим лицам Сторона, виновная в таком разглашении, обязана возместить все понесенные другой Стороной убытки, включая упущенную выгоду.
Способы разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, Стороны будут разрешать путем переговоров, а при невозможности прийти к взаимоприемлемому решению – в установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До судебного рассмотрения споров по настоящему Соглашению обязательно предъявление претензии. Срок ответа на претензию – 15 дней с момента получения ее адресатом. 
8.2. Настоящее Соглашение должно регулироваться и толковаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия
5.1. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Стороны признают, что настоящее Соглашение заменяет любые предыдущие соглашения, как устные, так и письменные, в отношении предмета настоящего Соглашения.
5.4. Предоставление некоторых видов Конфиденциальной Информации и условия ее использования могут регулироваться дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.
5.5. В случае ликвидации или банкротства какой-либо из Сторон настоящего Соглашения Стороны обязаны до завершения ликвидации или процедуры банкротства вернуть друг другу все оригиналы и копии (или обеспечить уничтожение копий с предоставлением подтверждения уничтожения) полученных документов, содержащих Конфиденциальную Информацию.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы» (АО «Метрострой Северной Столицы»)

ИНН 7810904590
КПП 781001001
ОГРН 1207800130560
Юр. Адрес: 196233, Россия, Санкт-Петербург, пр-кт Витебский, д.109, литера В, помещ. 1-Н
Р/с 407 028 104 398 00000 661
Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург. 
К/с 301 018 102 0000 0000 704
БИК 044030704
ОКПО 45985529








_____________________/Д.С. Васильев/              м.п.
«___» ________ 20__
	























         ____________________ /_________/
              м.п.
         «___» ________ 20__






	От ГЕНПОДРЯДЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный директор 
АО «Метрострой Северной Столицы»

_____________________/Д.С. Васильев/
	


__________________ /________/
















Приложение № 11
к Договору от ________ № ____

[bookmark: _Hlk129866074]Порядок и условия казначейского сопровождения Договора
1. Расчеты по Договору подлежат казначейскому сопровождению (далее – Казначейское сопровождение), с возможностью перехода на расширенное казначейское сопровождение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 482 «О внесении изменений в Правила расширенного казначейского сопровождения и приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 13.12.2021 № 2271». Порядок и условия осуществления Генподрядчиком платежей Подрядчику, подлежащих Казначейскому сопровождению, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе временным порядком в части открытия лицевых счетов участника казначейского сопровождения на период с 01.01.2023 до 01.01.2024, предусмотренным Федеральным законом от 21.11.2022 №448-ФЗ,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» и Договором.
2. Генподрядчик осуществляет расчеты с Подрядчиком по Договору на отдельном лицевом счете, открытом в территориальном органе Федерального казначейства, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утверждённым приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н. При этом, если применимыми нормативными актами Российской Федерации, субъекта Федерации допускается производить оплату выполненных работ либо выплату авансов непосредственно на счета кредитных организаций Подрядчика, то Генподрядчик вправе производить выплаты на такие счета, указанные в Договоре, и такое исполнение обязательств Генподрядчиком Стороны признают надлежащим. 
Расчёты, связанные с исполнением Договора, производимые с использованием средств выплаченного Подрядчику аванса, осуществляются исключительно с использованием отдельного лицевого счёта Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего дополнительного соглашения открыть в территориальном органе Федерального казначейства лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участникам казначейского сопровождения, утвержденным Приказом Казначейства России от 22.12.2021 № 44н, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты открытия лицевого счета письменно уведомить об этом Генподрядчика.
3. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с пунктом 4 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – порядок санкционирования).
При открытии лицевых счетов и осуществлении операций на указанных лицевых счетах территориальными органами Федерального казначейства осуществляется проведение бюджетного мониторинга в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Исполнение Генподрядчиком обязательств оплаты по Договору наступают не ранее получения Генподрядчиком письменного уведомления об открытии Подрядчиком лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, а также заключения дополнительного соглашения к Договору с указанием лицевых счетов Сторон, открытых в территориальном органе Федерального казначейства.
5. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых на основании Договора, осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны.
6. Операции с целевыми средствами на лицевых счетах проводятся после осуществления территориальным органом Федерального казначейства, финансовым органом субъекта Российской Федерации проверок, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на предмет:
1) соответствия фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в том числе с использованием фото- и видеотехники, информации, указанной в Договоре в соответствии с регламентом, утвержденным Федеральным казначейством;
2) соответствия фактических затрат данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по Договору, отраженным в информационных системах участников казначейского сопровождения, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах по Договору и в расходной декларации, указанной в подпункте 5 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе с проведением анализа экономической обоснованности затрат, в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством, и правилами экономического обоснования затрат, установленными Правительством Российской Федерации.
7. Участники казначейского сопровождения предоставляют в территориальный орган Федерального казначейства, финансовый орган субъекта Российской Федерации распоряжения 
о совершении казначейских платежей на сумму оплаты денежных обязательств, в отношении которых не выявлены нарушения в ходе проведения проверок, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
8. Участники казначейского сопровождения предоставляют в территориальный орган Федерального казначейства, финансовый орган субъекта Российской Федерации расходную декларацию в порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.
9. Участники казначейского сопровождения предоставляют территориальному органу Федерального казначейства, финансовому органу субъекта Российской Федерации доступ 
к информационным системам участника казначейского сопровождения и первичным учетным документам.
10. Оплата обязательств Подрядчика с лицевого счета производится после осуществления проверок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в части экономического обоснования затрат.
11. При осуществлении расчетов по Договору в соответствии с  п.1-2  настоящего Приложения участники казначейского сопровождения представляют в территориальный орган Федерального казначейства документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее – Порядок санкционирования) исходя из предмета Договора.
[bookmark: _Hlk124515494]12. При осуществлении расчетов по Договору в соответствии с п.1-2  настоящего Приложения  участники казначейского сопровождения указывают в заключаемых им договорах, а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - Распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования идентификатор государственного контракта 0000027830001853210000010, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. № 205н (далее - Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в Договоры, заключаемые соисполнителями.
13. При осуществлении расчетов по Договору в соответствии с п.1-2  настоящего Приложения участники казначейского сопровождения  ведут раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по Договору, а также по Договорам, заключаемым с соисполнителями, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н (далее - Порядок № 210н).
14. При осуществлении расчетов по Договору в соответствии с п.1-2 настоящего Приложения участники казначейского сопровождения представляют в территориальный орган Федерального казначейства сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов.
15. При осуществлении расчетов по Договору в соответствии с п.1-2 настоящего Приложения участники казначейского сопровождения не вправе перечислять средства с лицевого счета:
15.1. в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;
15.2. на свои счета, открытые в учреждении Центрального Банка Российской Федерации (далее – банк), за исключением:
- оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации; 
- оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
- оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;
- возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16. Реквизиты Генподрядчика для расчетов по Договору:
Генподрядчик:
Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы»
196233, Россия, Санкт-Петербург, 
пр-кт Витебский, д.109, литера В, помещ. 1-Н
ОГРН 1207800130560, ИНН 7810904590
КПП 781001001
при осуществлении расчетов по Договору
в рамках расширенного банковского сопровождения:
ОКПО 45985529, ОКВЭД 41.12
р/с 40702810439800000661 
филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704
при осуществлении расчетов по Договору
в рамках казначейского сопровождения:
Комитет финансов Санкт-Петербурга (Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы», л/с 712Ю5093001)
БИК 014030106
Северо-Западное ГУ Банка России //
УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Единый казначейский счет: 40102810945370000005
Номер казначейского счета: 03225643400000007202


	Генподрядчик:
Генеральный директор
АО «Метрострой Северной 
Столицы»


_____________________/Д.С. Васильев/
М.П.
	Подрядчик:





_____________ /________/
М.П.
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М.П.
	Подрядчик:





_____________ /________/
М.П.
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