

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Параметры закупки
	Данные

	1
	Предмет закупки
(наименование товаров, работ, услуг)
	Выполнение подготовительных и земляных работ при сооружении станции «Зоопарк» на объекте: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк» (далее – Объект).

	2
	Цель закупки, основание для выполнения работ
	1. Государственный контракт Санкт-Петербурга на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов метрополитена в Санкт-Петербурге № М-12/2021 от 29.10.2021;
2. Дополнительное соглашение № НВЛ(13)-6-62 от 20.09.2023 к государственному контракту № М-12/2021 от 29.10.2021.

	3
	Условия и порядок оплаты
	На условиях Договора.

	4
	Сведения о включённых в стоимость договора расходах (доставка, установка, упаковка, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	Цена включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, затраты на устройство и эксплуатацию временных зданий и сооружений, все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, инспекций, заключений, а также расходы по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, в том числе, затраты на поставку необходимых для выполнения работ материалов, поставляемых Подрядчиком, оборудования, техники и др. все налоги, таможенные пошлины, затраты на погрузочно - разгрузочные работы, сортировку, укрупнённую сборку, складское хранение, транспортировку, ГСМ, организацию Работ на Объекте, вспомогательные и дополнительные работы и затраты, а также работы, неразрывно связанные с технологией производства, работы по Договору, неучтённые в тексте Договора, но необходимые для выполнения работ по Договору, а также других приложениях к Договору, оплата за использование энергоносителей, и инженерных сетей, коммуникаций, и другие расходы, необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

	5
	Место и условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Строительные площадки, расположенная по адресу:
1. Вестибюль станции «Зоопарк»: Санкт-Петербург, северо-восточнее пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.

	6
	Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);
Срок действия договора
	1. Начало срока выполнения Работ: с даты подписания договора.
2. Срок окончания Работ: 15.07.2025.
3. Промежуточные сроки Работ, указываются в Графике выполнения Работ (Приложение № 1 к техническому заданию)
4. Срок действия Договора: до момента надлежащего выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

	7
	Требования к выполняемым работам
	I. Исходные данные в области нормирования:
Выполняемые работы должны соответствовать действующим
и актуальным на дату сдачи работ законодательным актам и нормативно-техническим документам (ФЗ, СНиП, СП, ВСН, РД, ГКИНП), проектно-технической документации на объект, в том числе:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
2. Федеральный Закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
3. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2161 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1087 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
7. Приказ Комитета Ленинградкой области по обращению с отходами от 17.12.2021 № 19 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами Ленинградской области».
8. Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2009 №103. РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов»
9. СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ, в зависимости от характера выполняемых работ
10. СП 32-105-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. Метрополитены»;
11. ВСН 160-69 Инструкция по геодезическим и маркшейдерским работам при строительстве транспортных тоннелей;
12. ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений».
13. СП 11-108-98 «Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод»;
14. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
15. СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004».
16. СП 16.13330.2017 «Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81».
17. СП 63.13330.2018 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003».
18. СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».
19. Нормам пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других нормативных документов, действующих или вступающих в силу на момент окончания работ по предмету настоящего технического задания.
20. Иным требованиям действующего законодательства в сфере производства работ, являющихся предметом закупки.
21. Организационно-техническим решениям, принимаемым в ходе рабочих совещаний по вопросу исполнения работ.

II. Комплекс работ включает:
1.	Согласование доступа на строительную площадку и территорию Объекта.
2. 	Выполнение работ в соответствии с проектной документацией и настоящим техническим заданием.
3.	Освидетельствование результатов выполненных работ и подписание исполнительной документации предусмотренной Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" с представителями АО «Метрострой Северной Столицы», авторами проекта в рамках авторского надзора, Заказчиком Санкт-Петербурга в лице технического заказчика, осуществляющего строительный контроль.
4.	Подписание актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)- с представителями АО «Метрострой Северной Столицы», авторами проекта в рамках авторского надзора, Заказчиком Санкт-Петербурга в лице технического заказчика, осуществляющего строительный контроль.
5.	Предоставление исполнительной документации в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства», Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".
Объем, перечень и вид выполняемых работ указан в проектной документации может быть изменен Генподрядчиком по мере строительства Объекта. При этом стоимость фактически выполненных и оплаченных работ не может превышать стоимость работ по Договору.

III. Результат работ.
Результатом Работ является выполненный комплекс подготовительных и земляных работ в соответствии с проектной документацией, указанной в Техническом задании, с предоставлением отчётной документации по Объекту, при условии получения Генподрядчиком от Подрядчика полного комплекта исполнительной документации в соответствии с условиями настоящего Договора, приемки Работ Заказчиком Санкт-Петербурга.
Результат работ должен соответствовать технической документации по Объекту, требованиям действующих норм, правил и стандартов.

IV. Перечень требований к выполнению работ.
1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Подрядчик предоставляет Генподрядчику Проект производства работ (далее - ППР) на выполнение отдельных строительно-монтажных работ в полном объеме.
Генподрядчик, в соответствии с СТО-4.01 «Основные требования к проекту производства работ» в течение 7 (семи) рабочих дней согласовывает или направляет Подрядчику мотивированный отказ в согласовании ППР. В случае направления мотивированного отказа со стороны Генподрядчика Подрядчик в срок, установленный СТО-4.01, корректирует ППР и повторно направляет в адрес Генподрядчика. Повторное согласование с Генподрядчиком производится в течение 7(семи) рабочих дней.
2. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения Генподрядчиком ППР и до подачи первого акта выполненных работ (форма № КС-2), обязуется предоставить Генподрядчику детализированный График выполнения Работ с указанием вида Работ, точного объема Работ, даты начала и завершения выполнения Работ, предусмотренных Договором. Детализированный График выполнения Работ разрабатывается в соответствии со сроками производства работ, зафиксированными в настоящем техническом задании, и предоставляется с сопроводительным письмом в адрес Генподрядчика. 
Генподрядчик в течение 3(трех) рабочих дней с даты получения детализированного Графика выполнения Работ от Подрядчика согласовывает или направляет Подрядчику мотивированный отказ в согласовании детализированного Графика выполнения Работ. В случае направления мотивированного отказа со стороны Генподрядчика Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа корректирует детализированный График выполнения Работ и направляет в адрес Генподрядчика. Повторное согласование детализированного Графика выполнения Работ осуществляется Генподрядчиком в вышеуказанные сроки. В случае неполучения мотивированного отказа или согласования от Генподрядчика, направленный Подрядчиком откорректированный детализированный График выполнения Работ считается несогласованным и не подлежит применению в производстве работ.
По итогам согласования Генподрядчиком, детализированный График выполнения Работ утверждается Сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае, если такое соглашение не будет заключено Сторонами в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора, Генподрядчик вправе в одностороннем порядке утвердить детализированный График выполнения Работ и передать его Подрядчику для обязательного исполнения.
3. До начала работ, Подрядчик подписывает Акт-допуск для производства совместных работ, который передаётся на подпись в АО «Метрострой Северной Столицы» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
4. В течение 3 (трех) рабочих дней, с момента подписания Договора Подрядчик обязан предоставить список сотрудников с данными их квалификации (разряд, профессия, стаж) и автотранспорта Генподрядчику для осуществления контрольно-пропускного режима на Объекте, согласовать с Генподрядчиком график рабочего времени.
5. До начала работ АО «Метрострой Северной Столицы» осуществляет ознакомление персонала Подрядчика с планом мероприятий по ликвидации и локализации последствий аварий и правилами внутреннего трудового распорядка.
6. Работы должны выполняться строго с соблюдением правил техники безопасности. При работе, сотрудники Подрядчика (исполнителя работ) должны иметь каску, специальную одежду со световозвращающими полосами или сигнальные жилеты, средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, сварочные маски и т.д.), в том числе шахтные самоспасатели при работе в подземных условиях. Специальная одежда должна иметь наименование организации-исполнителя работ. 
7. Применяемые материалы, должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать проектной документации, иметь соответствующие сертификаты/декларации, технические паспорта, протоколы о результатах испытаний качества и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе безопасность для жизни и здоровья людей и иные необходимые документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подрядчик обязан представить вышеперечисленные документы в составе исполнительной документации.
Замена применяемых материалов на аналоги возможна только по согласованию с Генподрядчиком и Генпроектировщиком без увеличения цены Договора.
8. Подрядчик производит собственными силами поставку на строительную площадку всех необходимых материалов, оборудования и инвентаря для производства работ. Места временного складирования материалов на строительной площадке определяются по согласованию с Начальником участка АО «Метрострой Северной Столицы» согласно Стройгенплана.
9. Подрядчик производит собственными силами поставку на строительную площадку и разгрузку по согласованию с Начальником участка АО «Метрострой Северной Столицы» временных зданий и сооружений для создания административно-бытовых условий для размещения Подрядчика. 
10. Подключение к инженерным сетям строительной площадки (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и др.), при наличии такой возможности, осуществляется силами Подрядчика, к точкам подключения, указанным Генподрядчиком. Подрядчик самостоятельно устанавливает приборы учета. Компенсация затрат за ресурсы, израсходованные Подрядчиком, осуществляется Подрядчиком согласно показаниям вышеуказанных приборов учета. 
В случае отсутствия возможности подключения к электрической сети строительной площадки, Подрядчик собственными силами доставляет и эксплуатирует на строительных площадках передвижные электростанции (ДЭС).  
11. Доставка материалов по территории строительной площадки и к месту производства работ осуществляется силами Подрядчика.
12. Подачу бетонной смеси к месту укладки Подрядчик осуществляет собственными силами.
13. Геодезическое и маркшейдерское сопровождение строительно-монтажных работ осуществляется силами Подрядчика.
Работы по маркшейдерскому сопровождению строительно-монтажных работ должны выполняться при наличии у Подрядчика лицензии на производство маркшейдерских работ.
В случае если у Подрядчика отсутствует такая лицензия, Подрядчик обязуется привлечь субподрядчика и предоставить копию договора субподряда, а также документы, содержащие сведения о действующей лицензии в адрес Генподрядчика, до фактического начала выполнения предусмотренных настоящим пунктом работ.
Подрядчик передает Генподрядчику до фактического начала выполнения работ копию акта лицензирующего органа о принятом решении содержащего сведения о действующей лицензии на осуществление деятельности, либо выписку из реестра лицензий по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», либо копию действующей лицензии, выданную до дня вступления в силу Федерального закона № 478 от 27.12.2019.
14. Работы проводятся с соблюдением порядка ведения работ на строительной площадке в соответствии с требованиями надзорных органов, правил и требований санитарного и природоохранного законодательства Российской Федерации. Подрядчик собственными силами за счет накладных расходов разрабатывает природоохранную документацию и обеспечивает уборку, погрузку, вывоз с последующей утилизацией строительного и бытового мусора на лицензированные объекты приема отходов 1-5 класса опасности.
15. Подрядчик обеспечивает обслуживание всех ограждений и элементов обустройства строительных площадок с момента передачи объектов в работу (по акту приема-передачи) до момента подписания Итогового Акта сдачи-приемки полного комплекса Работ по Договору.
Подрядчик соблюдает безопасность дорожного и пешеходного движения и несёт ответственность, включая оплату возможных штрафов и возмещение причиненного вреда, на объектах с момента передачи объектов в работу (по акту приема-передачи) до момента подписания Итогового Акта сдачи-приемки полного комплекса Работ по Договору.
16. При наличии возвратных материалов при производстве работ право собственности на такие материалы после окончания работ переходит к Подрядчику. Стоимость возвратных материалов определяется в соответствии с законодательством и нормативными документами РФ и вычитается из стоимости работ по Договору в счет оплаты выполненных Подрядчиком работ. 
17. При наличии возвратных материалов стоимость выполненных работ может быть уменьшена на стоимость возвратных материалов. 

V. Количество экземпляров и порядок приемки исполнительной документации, передаваемой Генподрядчику.
По результатам работ Генподрядчику на ежемесячной основе не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным предоставляются:
- акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах;
- исполнительную документацию, оформленную в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства», Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" на бумажном в 5 (пяти) экземплярах и электронном носителе;
- журналы учета выполненных работ (форма № КС-6а) на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах.
Подрядчик, как образователь отходов при сдаче услуг по транспортированию и утилизации отходов, обязан представить Генподрядчику полный комплект документации, включая:
- паспорта и лабораторные исследования отходов;
-акт сдачи-приемки отходов между Образователем/Транспортировщиком/Объектом утилизации отходов; 
- транспортные накладные, подтверждающие вывоз отходов;
- копии договоров с объектами утилизации;
Генподрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает и принимает полученную документацию, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в подписании указанных документов. Мотивированный отказ Генподрядчика от приемки выполненных Подрядчиком работ может быть осуществлен в целом или частично. 
В случае выявления недостатков в выполненных Работах, в том числе выполнения Работ с отклонениями от проектной документации, строительных норм и правил (СНиП, СП), технических регламентов, иных условий настоящего Договора, Генподрядчик направляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ Подрядчику.
В случае выявления Генподрядчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Работ, отраженных в документах, направленных Подрядчиком, фактически выполненным Работам уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений. 
Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа в приемки работ или в иной срок, согласованный Сторонами.
Подрядчик передает Генподрядчику счет-фактуру и счет в 2 (двух) экземплярах на следующий день после подписания Генподрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС 3).
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований технического задания, строительных норм и правил, и других нормативных правовых актов, или с иными недостатками, Генподрядчиком не принимаются и не оплачиваются до устранения обнаруженных недостатков.
Отчетная документация должна предоставляется в формате, допускающем редактирование – MS Word, Excel, AutoCAD, WiZard и т.д.
Результаты работ передаются с сопроводительными письмами.
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	Количество (объем) поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Перечень и объём выполняемых работ:
1. Подготовительные при сооружении станции «Зоопарк» на объекте: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк» в соответствии с комплектом проектной документации 2743/2-3-42-5997-СГП. Объемы работ указаны в ведомости объемов работ 2743_2-3-42-5999-СГП.ВР_изм1 и детализированы в проектной документации.
2. Ведомость объемов работ на выполнение подготовительных и земляных работ при сооружении станции «Зоопарк» на объекте: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк» (Приложение № 1 к техническому заданию).

Исходные данные, предоставляемые Генподрядчиком:
1. Проектная документация 2743/2-3-42-5997-СГП. Станционный комплекс «Зоопарк». Шахты №№ 458, 459. Стройгенплан;
2. Схема расчета объема земляных масс на территории строительной площадки станционного комплекса «Зоопарк».
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	Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю, установленные законом (обязательное наличие лицензии, свидетельства СРО, сертификаты и др.)
	[bookmark: _GoBack]Работы должны выполняться организацией, которая является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) при соблюдении в совокупности условий, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), а именно: 
- наличие у саморегулируемой организации, членом которой является подрядчик, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 ГрК РФ (при этом минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями части 13 статьи 55.16 ГрК РФ); 
- наличие у саморегулируемой организации, членом которой является подрядчик, компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 ГрК РФ (при этом минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями части 12 статьи 55.16 ГрК РФ); 
- совокупный размер обязательств, принятых на себя подрядчиком по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 ГрК РФ (при этом предложение о цене договора не должно превышать уровень ответственности подрядчика в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств). 
Требование установлено на основании части 2 статьи 52, части 1 статьи 55.8 ГрК РФ.
Данное требование не применяется к организациям, указанным в частях 2.1 и 2.2. статьи 52 ГрК РФ.

	10
	Требования к исполнителю (опыт, квалификация, финансовые, трудовые и др. ресурсы)
	1. Все работы, согласно данного технического задания должны производиться постоянным квалифицированным и обученным (штатным) персоналом Подрядчика, требуемых специальностей для выполнения работ, с использованием необходимых специализированных технических средств, а именно:
- Подрядчик обязан иметь в штате специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов;
- Подрядчик обязан иметь соответствующие материально-технические ресурсы, оборудование, а также технику (землеройную), в том числе позволяющие обеспечить выполнение земляных работ в сроки, указанные в настоящем техническом задании, но не менее 2-3 единиц техники (землеройной);
- Персонал Подрядчика должны представлять либо граждане Российской Федерации, либо иностранные граждане, имеющие право ведения трудовой деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности,
а также обеспечить свой персонал средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями.



Приложения:
1. График выполнения подготовительных и земляных работ при сооружении станции «Зоопарк» на объекте: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк»;
2. Ведомость объемов работ на выполнение подготовительных и земляных работ при сооружении станции «Зоопарк» на объекте: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк»;
3. Проектная документация 2743/2-3-42-5997-СГП. Станционный комплекс «Зоопарк». Шахты №№ 458, 459. Стройгенплан – 2 комплекта;
4. Схема расчета объема земляных масс на территории строительной площадки станционного комплекса «Зоопарк».
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