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1. [bookmark: _Toc171418813]Общие сведения
Обозначения и сокращения
	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ГСМ
	Горюче смазочные материалы

	ГТС
	Гидротехнические сооружения 

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	СРО
	Саморегулируемая организация

	ПУЭ ЭСС
	Правила устройства электроустановок

	ПОТЭЭ
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	ППР
	Проект производства работ

	НТД
	Нормативно техническая документация

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПДЭК
	Постоянно-действующая экзаменационная комиссия

	ТЗ
	Техническое задание

	ТПиР
	Техническое перевооружение и реконструкция

	ГИ
	Главный инженер

	УФАП
	Управление фондами и активами предприятия

	ПИР
	Проектные и изыскательские работы

	ЦПУ
	Центральный пуль управления

	ФЗ
	Федеральный закон





[bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc54646398]ОКПД2 43.11.10.000. Демонтаж здания склада ОМТС базы ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова».

[bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ.
Выполнение работ по реализации проекта по демонтажу здания склада ОМТС базы ГЭС. Работа направлена на снос аварийного здания.

[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Существующее положение.
Существующее здание склада ОМТС базы ГЭС находится в аварийном состоянии в виде повреждений стен, потолков, полов, кровли.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика.

	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Здание склада ОМТС базы ГЭС
	Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Портовая, дом 7А, литера А-5, Г-4.
	Склад ОМТС, инвентарный номер 01662
	




[bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора.

Проектная документация по реконструкции Базы МТО Волжской ГЭС, Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 1946-4-ПОД

2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc171418814][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403]Требования к продукции
[bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ.
2.1.1. [bookmark: _Toc171407524][bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ.
[bookmark: _Toc54646406]
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.

	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разрабатывается ППР (проект производства работ) и/или ТК (технологическая карта) при работах с применением подъемных сооружений (далее ПС)
	шт
	1

	2. 
	Демонтаж здания склада ОМТС базы ГЭС
	
	


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc171407526]Требования к срокам выполнения работ.
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ.

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка ППР и/или ТК при работах с применением ПС
	с даты вступления договора в силу
	в течение 6 месяцев: с даты вступления договора в силу

	2. 
	Демонтаж здания склада ОМТС базы ГЭС
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[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству работ

[bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству работ (демонтаж)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Требования к выполнению работ:
	1. Для подготовки и проведения строительно-монтажных (демонтажных) работ Исполнителем разрабатывается, согласовывается с ответственными службами (подразделениями) Заказчика Проект производства работ (ППР) и/или ТК в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461). Выполнение работ допускается только после утверждения ППР и/или ТК.
1. Организация работ по согласованию ППР и/или ТК входит в обязанности Исполнителя.
2. Работы выполняются в соответствии с утверждённым проектом «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального» ( Ведомость позиция № 5, литер А-5 и № 8, литер Г-4, разработана АО «Институт Гидропроект» 1946-4-ПОД) (Приложение №8) и ведомостью объемов работ (далее ВОР) (приложение № 9).
3. Весь объем оборудования, приспособлений, необходимый для полного выполнения работ в соответствии с проектной документацией, Исполнитель приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения персонала Заказчика.
4. Представить на этапе заключения договора выписки из трудовых договоров работников подрядных организаций, командированных для работы на объектах филиала, с организацией, направляющей этих работников.
5. Проведение организационно-технических мероприятий по подготовке рабочего места, разработке технологических карт, оформление и согласование всей необходимой документации.
6. Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц, лесов и т.д.
7. Предъявление объекта комиссии Заказчика по окончании СМР (демонтажа) с оформлением акта демонтажа.
8. В соответствии с документацией о закупке (далее – ДоЗ), Если Победитель закупки не предоставит копии документов, обязательных к предоставлению Победителем закупки в соответствии с требованиями Приложения № 1 к ДоЗ – Технические требования, то он (по истечению установленных в подразделе 5.2 ДоЗ сроков на заключение Договора) признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных действующих заявок. Победитель, признанный уклонившимся от заключения договора, автоматически попадает в реестр недобросовестных поставщиков https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	
	1. Разработка и согласование с заказчиком Проектов производства работ (ППР) и/или ТК на работы с применением ПС, выполняемых в рамках демонтажа здания склада ОМТС базы ГЭС.
2. Снос существующего здания склада ОМТС базы ГЭС, восстановление профиля земляного участка после сноса здания. 
3. При выполнении работ на высоте, разработку и утверждение Плана производства работ на высоте Подрядчик осуществляет самостоятельно без привлечения Заказчика.
4. Работы выполняются по акту-допуску
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к контролю качества работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к соблюдению природоохранного законодательства.
	1. При проведении демонтажных работ Исполнитель обязан:
1.1. Соблюдать требования по охране окружающей среды (далее - ООС) и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ;
1.2.  Руководители и специалисты Исполнителя, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, а также Работники, назначаемые ответственными за обращение с отходами, должны иметь специальную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями.
1.3. Организовать и осуществлять деятельность в области охраны окружающей среды в полном соответствие требованиям действующего федерального законодательства и другим НПА;
1.4. Составить паспорта на отходы 1-4 классов опасности, образующихся в процессе демонтажных работ в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 08.12.2020 №1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов на отходы 1- 4 классов опасности»; 
1.5. Заключить договоры на обращение с отходами (транспортирование, размещение и др.), образующихся в процессе демонтажных работ или обеспечить их переработку в соответствии с требованиями действующего законодательства в области охраны окружающей среды;
1.6. Иметь Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов 1-4 классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) (размещения) или договора с организацией, имеющей данную лицензию. Указанная выше Лицензия предоставляется Подрядчиком Заказчику только при наличии работ, связанных со сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов 1-4 классов опасности (в случае наличия данных требований в ведомостях объемов работ).
1.7. Иметь персонал, допущенный к обращению с отходами и имеющий профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами/удостоверениями на право работы с отходами 1-4 класса опасности, в том числе персонал, осуществляющий погрузку и транспортировку отходов 1-4 классов опасности; 
1.8. Вести учет отходов, образующихся в процессе строительства (демонтажа) в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 08.12.2020 №1028 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами» (с изм. внесенными приказом МПР от 13.12.2023 №825);
1.9. Осуществлять расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение отходов, образующихся в процессе демонтажных работ;
1.10. Выполнить природоохранные мероприятия, предусмотренные проектной документацией;
2. При проведении работ Исполнитель должен:
2.1.  Назначить ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика, в том числе и за обращение с отходами;
2.2.  Лица, назначенные приказом ответственными за обращение с отходами, должны иметь свидетельства/удостоверения на право работы с отходами 1-4 классов опасности. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо Исполнителя;
2.3. Предоставить после заключения договора копию приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика.
2.4. Образовавшиеся в процессе выполнения демонтажных работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в промаркированные контейнеры в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации.
2.5. Установить для каждой категории отходов отдельные промаркированные контейнеры (принадлежность, вместимость, классы опасности отходов), на место, согласованное с Заказчиком; 
2.6. Производить сортировку отходов по видам (лом черных металлов, производственные отходы, промасленная ветошь, отработанное масло и др.). в промаркированные контейнеры и емкости;
2.7. Накапливать отходы производства от проведения работ в местах, определенных Заказчиком, в промаркированные контейнеры; 
2.8. Не допускать складирование и временное накопление отходов на непредназначенной для этих целей территории;
2.9. Иметь в наличие специальные транспортные средства (собственные или арендованные) для транспортировки отходов 4-5 класса опасности на специализированный полигон для размещения или к месту переработки. В случае, если транспорт арендованный, представить копию договора на транспортировку отходов, в котором должна быть предусмотрена ответственность подрядной организации за транспортировку отходов на специализированный полигон для размещения или к месту переработки;
2.10. Обеспечивать своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов на объекты переработки или размещения/захоронения отходов по документам (талонам) Исполнителя собственными силами и за свой счет в соответствии с требованиями законодательства РФ с отражением данных затрат в сметной документации; 
2.11. Вести учет образовавшихся отходов, данные учета ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять техническому куратору по договору в виде официальной справки с приложением копий подтверждающих документов с отметкой специализированной организации и указанием номера договора по которому данные отходы вывозились (Акт на вывоз отходов Исполнителя, либо Справки о приеме отходов специализированной организацией);
2.12. Выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдать принцип раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов.
2.13. Обеспечивать за свой счет и собственными силами перемещение образовавшегося лома черных металлов на место, указанное Заказчиком (на расстояние до 1 км.);
2.14. Обеспечивать за свой счет и собственными силами вывоз тары и упаковки из-под оборудования и комплектующих для утилизации (вторичного использования) Подрядчиком.
2.15. Отходы, образующиеся в результате деятельности Исполнителя, связанной с выполнением работ по демонтажу, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Исполнителя на территории Филиала, являются собственностью Исполнителя. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Исполнителя;
2.16. Ответственность за надлежащее состояние мест накопления отходов, тары для накопления, своевременный вывоз отходов несет Исполнитель; 
2.17. Соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в соответствие со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ;
2.18. Соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с отходами, установленные ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 37) и Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;
2.19. Соблюдать экологические требования в области обращения с отходами, отраженные в ст.51 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», ст. 18 ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха»;
2.20. Соблюдать санитарные требования при обращении с отходами, установленные в ст. 22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПин 2.1.3684-21;
2.21. Соблюдать Экологическую политику Группы «РусГидро» (Приложение №4 к ТТ);
2.22. Сбор, накопление и транспортировка отходов на специализированный полигон должны производиться Исполнителем в соответствии с санитарными требованиями и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации, собственными силами и за свой счет;
2.23. По окончании работ рабочие места должны быть сданы техническому куратору по договору с оформлением акта-приемки рабочего места (проверяются уборка, чистота и порядок, отсутствие отходов производства).
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.3. 
	Подрядная организация должна иметь и представить[footnoteRef:1]: [1: 	В соответствии с документацией о закупке (далее – ДоЗ), Если Победитель закупки не предоставит копии документов, обязательных к предоставлению Победителем закупки в соответствии с требованиями Приложения № 1 к ДоЗ – Технические требования, то он (по истечению установленных в подразделе 5.2 ДоЗ сроков на заключение Договора) признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных действующих заявок. Победитель, признанный уклонившимся от заключения договора, автоматически попадает в реестр недобросовестных поставщиков https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/] 

	Подрядчик должен подтвердить соответствие квалификации персонала, участвующего в СМР (демонтаж) на территории Заказчика, требованиям НТД:
1. При наличии в организации постоянно действующей экзаменационной комиссии (ПДЭК) представить до заключения договора:
1.1. копию приказа о создании комиссии по проверке знаний правил устройства электроустановок (далее ПУЭ), правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ), правил пожарной безопасности (далее ППБ) в организации в количестве не менее 5 человек;
1.2. копии протоколов проверки знаний членов ПДЭК (не менее 5-ти человек) в комиссии Ростехнадзора по ПУЭ, ПОТЭУ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП;
1.3. копии протоколов проверки знаний (в ПДЭК организации) на персонал, выполняющий работы на территории ГЭС, по ПУЭ, ПОТЭУ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП;
1.4. копии удостоверений персонала, выполняющего работы, оформленные по форме Приложения № 5 ПРП;
1.5. при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в комиссии Ростехнадзора на персонал, выполняющий работы на территории ГЭС, по ПУЭ, ПОТЭУ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП
2. При наличии в организации постоянно действующей аттестационной комиссии по аттестации в области промышленной безопасности (далее - ПДАК) представить до заключения договора:
2.1. копию приказа о создании ПДАК;
2.2. копии выписок из протоколов (копии протоколов) по аттестации членов ПДАК в аттестационной комиссии Ростехнадзора, главной аттестационной комиссии (при наличии), по следующим областям аттестации: А.1, Б.9.3 (Б.9.31);
2.3. копии выписок из протоколов (копии протоколов) по аттестации в области промышленной безопасности в ПДАК организации на руководителей и специалистов организации, которые будут непосредственно выполнять работы в качестве ответственных руководителей по наряду (области аттестации в соответствии с п. 2.2.);
2.4. при отсутствии в организации ПДАК копии протоколов аттестации (выписок из протоколов) в комиссии Ростехнадзора в области промышленной безопасности на руководителей и специалистов организации, которые будут непосредственно выполнять работы в качестве ответственных руководителей по наряду (области аттестации в соответствии с п. 2.2.).
3. Представить до заключения договора заверенный руководителем организации список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала, задействованного при проведении работ, с указанием групп по электробезопасности II  до 1000В с предоставлением копий удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.
4. Представить до заключения договора копию приказа о предоставлении задействованному персоналу прав для выполнения работ по акту- допуску в качестве: выдающего наряд (не менее 1 чел.), руководителя работ (не менее 2 чел.) и членов бригады (не менее 2 чел.).
5. Для выполнения работ с применением ПС должны быть назначены:
5.1. специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС (представить копию протокола, подтверждающую аттестацию и копию Приказа о назначении), не менее 1-ого человека;
5.2. рабочие не менее 2-х человек (стропальщик, машинист крана) имеющие удостоверения учебного центра и протокол проверки знаний по профессии стропальщик и машинист крана.
6. Предоставить до заключения договора копии удостоверений на персонал, подтверждающие допуск к работам на высоте, не менее чем на 3-х человек (ответственный руководитель работ 3 группа, ответственный исполнитель работ на высоте 2 группа, члены бригады 1 и 2 группы). 
7. Представить при заключении договора документальное подтверждение соответствия квалификации персонала, выполняющего работы согласно ТТ, в части обращения с отходами:
 7.1. заверенные копии свидетельств (удостоверений) персонала, осуществляющего обращение с отходами, а также погрузку и транспортировку отходов, подтверждающих право работы с отходами 1-4 классов опасности;
7.2. заверенный список лиц, допущенных к обращению с отходами и имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями на право работы с отходами 1-4 класса опасности.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	
	1. Работы должны выполняться с учетом требований по безопасности труда и действующего законодательства в области охраны окружающей среды.
2. Согласование с Заказчиком всех изменений Проекта в части отступлений от Проекта.
3. Работа считается выполненной при отсутствии замечаний по результатам работы приемочной комиссии.
4. В случае выявления нарушений/отступлений от действующих норм, правил и федерального законодательства, допущенных в ходе демонтажных работ, в обязанности подрядной организации входит устранение указанных нарушений в обязательном порядке в полном объеме.
5. Разборка, вывоз и утилизация отходов должна производиться Исполнителем в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, на специализированный полигон или к месту переработки за свой счет, своими силами и по своим документам (талонам).
6. Объем и качество выполненной работы принимается на месте производства работ Заказчиком (или уполномоченным им лицом) в присутствии Исполнителя с оформлением технических актов (которые являются основанием для подписания актов выполненных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	
	1. Все работы должны выполняться Исполнителем по акту-допуску с соблюдением требований следующих документов:
1.1. Правила устройства электроустановок;
1.2. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
1.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461);
1.4. Правил по охране труда при работе на высоте утв. Приказом Минтруда России 16.11.2020 № 782н;
1.5. Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н;
2. Исполнитель обязан соблюдать требования действующего санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и законодательства РФ в области охраны окружающей среды (ООС) при проведении демонтажных работ:
2.1. № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;
2.2. № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;
2.3. № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха»;
2.4. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции);
2.5. Федеральный закон №99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
2.6. СанПин 2.1.3684-21;
2.7. Экологическая политика ПАО «РусГидро» (Приложение №4).
3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020г. № 835н);
4. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.10.2020г. № 753н);
5. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 11.12.2020г. № 883н);
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующая редакция);
7. Действующие на предприятии внутренние документы и правила.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	
	1. Допуск персонала на объекты ГЭС осуществляется в строгом соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (приложение №6) и действующими НТД в соответствии с таблицей 4 пункт 3.1.1.
2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова».
3. Срок гарантии на результаты работ 12 месяцев.
[bookmark: _Ref361337777]Начало гарантийного срока исчисляется с даты подписания Сторонами Акта КС-2 по Объекту либо с даты прекращения (расторжения) Договора. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	1. В случае привлечения субподрядной организации при выполнении работ по настоящим техническим требованиям к ней предъявляются требования, аналогичные требованиям к Исполнителю. 
2. Исполнитель обязан предоставить план распределения объемов работ, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы (в соответствии с настоящими техническими требованиями). Любые изменения на этапе заключения договора и/или выполнения работ в части привлечения субподрядных организаций (отличных от указанных в плане распределения работ исполнителя) могут осуществляться только после получения письменного разрешения Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	5.1.2. 
	Требования к разрешительным документам (лицензии)
	3. Представить Заказчику на момент заключения договора копию заверенной Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов 1-4 классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) (размещения) или договор с организацией, имеющей данную лицензию. Указанная Лицензия предоставляется Подрядчиком Заказчику только при наличии работ, связанных со сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов 1-4 классов опасности (в случае наличия данных требований в ведомостях объемов работ).
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc171418815][bookmark: _Toc54646411]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).
В дополнение к Коммерческому предложению необходимо предоставить, структурную калькуляцию с детальной разбивкой, отражающей:
· Стоимость получения необходимых согласований;
· Стоимость транспортировки (приложить калькуляции с расшифровкой затрат, со всеми обосновывающими документами);
· Стоимость подготовительных работ (подготовка рабочей площадки, рабочего места, разработки ППР, доставки оборудования и материалов до места производства работ);
· Стоимость демонтажных работ;
· Стоимость непредвиденных расходов - 3%.
Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.


4. [bookmark: _Toc171418816][bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1. [bookmark: _Toc171407531]Сметная документация оформляется Исполнителем в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.
4.1.2. [bookmark: _Toc171407532]В сметной документации предусмотреть резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
4.1.3. [bookmark: _Toc171407533][bookmark: _Hlk67324513]В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.


5. [bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc171418817][bookmark: _Toc51339699]Приложения

Приложение № 1 – Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам на демонтаж;
Приложение № 2 – Формат и условия предоставления Исполнителем Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных на них типовых работах в рамках выполнения договора с использованием информационной системы УФАП Максимо 7.6;
Приложение № 3 – Формат и условия предоставления Исполнителем Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных работах в рамках договора без использования Исполнителем информационной системы «УФАП»;
Приложение № 4 – Экологическая политика ПАО «РусГидро»;
[bookmark: _Hlk112328604]Приложение № 5 – Техническая политика ПАО «РусГидро»;
Приложение № 6 – Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»;
Приложение № 7 – Политика Группы РусГидро в области охраны труда;
[bookmark: _Ref40301253]Приложение № 8 – Проект организации демонтажа здания ОМТС;
Приложение № 9 – ВОР на демонтаж здания ОМТС.

[bookmark: _Ref40301253_Копия_1]Приложение 1
 к ТТ Демонтаж здания склада ОМТС базы ГЭС
 
Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам на демонтаж.

Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по демонтажу здания складка ОМТС.
1. Основные условия ценообразования изложены в приложении №1 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.
4. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования приоритетным является применение сборников «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» с учетом дополнений и изменений 1-12 (далее – БЦ), «Методических указаний по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанных АО «ЦКБ Энергоремонт». Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельный индекс, установленный для Филиала (ПО) ПАО «РусГидро».
5. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее –МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.
При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФССЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании конъюнктурного анализа.
6. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются методом конъюнктурного анализа и включаются в Главу 9 ССР.
7. При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).
8. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
9. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
10. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
11. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
12. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
13. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). При этом, понижающий коэффициент, указывается в размере не более 7-ми знаков после запятой.
14. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
15. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
16. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
17. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
18. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на на работы по демонтажу здания складка ОМТС.
19. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по демонтажу здания складка ОМТС. 
20. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по демонтажу здания складка ОМТС. 
21. ЛС являются приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
22. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
23. В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
24. В случае если договором определена только предельная цена, то в ССР указываются составляющие стоимости в соответствии с договором.
25. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по демонтажу здания складка ОМТС;
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.



33


33

Приложение №1.1 
к Требованиям к оформлению и составлению сметной 
документации на работы по демонтажу здания складка ОМТС
	ОБРАЗЕЦ
	
	
	
	
	
Приложение __ от ______
к Договору № _________ от ______
	
	

	
СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	___________________ФИО
	
	
	
	___________________ФИО       
	
	

	"_______" _____________ 20___ г.
	
	
	"______" ____________________ 20__ г.
	

	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:______
	руб. без НДС
	
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства
	

	1
	02-01-01
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главам 1-12
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Непредвиденные затраты
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по сводному расчету
	 
	 
	 
	 
	 
	

	

	
Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
[bookmark: _MON_1841470289]
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
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ОБРАЗЕЦ             
 Приложение №1.2 
к Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на работы по демонтажу здания складка ОМТС
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	_______________ ФИО
	
	
	
	________________ФИО

	"___" _____________ 20__ г.
	
	
	"___" _____________ 20__ г.

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме 
	руб. без НДС
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	               (наименование стройки)
	
	
	

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная
стоимость, руб
	

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты 
	

	Сметы основного договора:
	

	1
	№02-01-01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Исключить дополнительным соглашением №___
	

	
	№02-01-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого исключено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Включить дополнительным соглашением №____
	

	
	№02-01-02/1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого включено Дополнительным соглашением №
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	сумма основного договора (без НДС)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ДС №___ от ___.__.20___г.
	сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС
	 
	 
	 
	 
	0  
	

	

	
Составил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
	 
	 
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	(должность, подпись, расшифровка)
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ОБРАЗЕЦ
 Приложение №1.3 
 
 к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на работы по демонтажу здания складка ОМТС
Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	‍
	
	
	
	
	
	
	





Приложение №1.4 
Требованиям к оформлению и составлению 
сметной документации на работы по демонтажу здания складка ОМТС

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 





Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
	
	

	‍
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Приложение№1.5 
                                                                                                                                                                                                
к Требованиям к оформлению и составлению               
сметной документации на работы по демонтажу здания складка ОМТС
 
 
ОБРАЗЕЦ (БИМ)

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	‍
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2025 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2025 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2025"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	‍

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	‍

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	Актуальная на момент составления СД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	
	
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.час.

	
	оборудования
	
	
	тыс.руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	 
	чел.час.

	
	прочих затрат
	
	
	тыс.руб.
	
	Расчетный измеритель конструктивного решения  
	 
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	‍
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12









ОБРАЗЕЦ (РИМ)

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	‍
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	"_____" _____________2025 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2025 г

	Наименование редакции сметных нормативов  
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2025"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	‍

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



	Волжская ГЭС. ОРУ 220 кВ. Релейная защита и автоматика.Демонтажные работы
	

	 (наименование работ и затрат)
	

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ЭТЛ-13622-ЛС.1.ВОР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен ,    Актуальная на момент составления СД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	
	чел.-ч.

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.
	

	‍
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед. изм
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на ед изм в базисном уровне цен
	индекс
	на ед изм в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	





	
	
	
	
	
	Приложение №1 
 к приложению №1 к ТТ

	Основные условия ценообразования к договору

	‍
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Раздел требований
	Значение требований
	Примечание/Обоснование

	Требования 
	на составление сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).
	 

	 
	Версия ПК «Гранд-Смета»
	Не ниже 2026.1
	 

	1
	Метод определения сметной стоимости работ
	Ресурсно-индексный (приоритетный)- с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен
	 

	2
	Применение сметно-нормативной базы
	ФСНБ-2022
	с изм. 1-18
	В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением ГЭСН) сборников СНБ ФСНБ-2022 (актуальной на момент составления сметной документации), сметных норм сборников  ЕНиР и ВНиР. При этом уровень оплаты труда для ГЭСН, ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН. Применение сметных норм сборников ГЭСН является приоритетным.

	
	
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	

	3
	Применение индексов пересчета в текущие цены
	• индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
• индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
• индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
• индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат;
	РИМ

	
	
	 
	

	4
	Применение индексов-дефляторов
	В сметных расчетах на этап работ применяются индексы-дефляторы Министерства экономического развития российской Федерации. Индексы-дефляторы применяются для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на дату определения стоимости работ в уровень цен, соответствующих периоду выполнения работ по договору.
	1) если срок выполнения работ указан в целом по договору (дата начала работ – дата окончание работ), применяется единый дефлятор, в соответствии с формулой (2)
2) если договором предусмотрен график выполнения работ с разбивкой на этапы (дата начала работ по этапу – дата окончания работ по этапу), дефлятор применяется в соответствии с таким графиком, и рассчитывается на каждый этап, в соответствии с формулой (2).

	
	
	Снос объекта капитального строительства (индексы дефляторы принимаются по данным макроэкономических показателей (вариант - базовый), Министерства экономического развития Российской Федерации, по строке -Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий)).
	Расчётный на момент составлении сметной документации на основании актуальных данных
	

	
	
	​​

	В случае, если планируемый период выполнения работ составляет до одного календарного года и сметная документация составлена в уровне цен того же года, индекс прогнозной инфляции на один месяц осуществляется извлечением квадратного корня двенадцатой степени из индекса прогнозной установленного в целом за год:
 
И инфл мес – индекс прогнозной инфляции на один месяц, полученное значение округляется до 4 знаков после запятой;И инфл год – индекс-дефлятор Министерства экономического развития Российской Федерации.




	

	
	
	​​

	Для определения размера индекса прогнозной инфляции периодом в несколько месяцев, величина индекса прогнозной инфляции на один месяц возводится в степень размер которой соответствует количеству месяцев от даты определения стоимости работ до даты окончания работ. Индекс прогнозной инфляции для периода выполнения работ, не превышающего один календарный год рассчитывается по формуле:




	

	
	
	В случае если срок выполнения работ превышает календарный год, то индекс прогнозной инфляции для второго и последующих годов, определяется с учетом установленных договором сроков строительства по формуле: 
  Цд=С * Иинфл                         (2)
Цд – стоимость договора; С - сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению подрядчиком; 
	

	
	
	Иинф – индекс инфляции, рассчитываемый по формуле: 
И инф = Д1*К1+Д2*К2+...+Дi*Кi                 (3)
Д1,Д2,Дi - доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы строительства;
i - год завершения строительства объекта;
К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года строительства объекта;
К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года строительства объекта;
К3 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на последний год строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта в последнем году. 
	

	
	
	Если для определения ПЦ используется сметная документация, разработанная на основании СНБ применяемой на дату формирования ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН, действующих на дату определения ПЦ. 
В случае если сметная документация разработана в СНБ не применяемой на дату определения ПЦ, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на дату определения ПЦ осуществляется с использованием индекса фактической инфляции (опубликованный на сайте https://www.fedstat.ru/, индексы цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения с 2017г., по Российской Федерации в целом, с учетом вида экономической деятельности).
	

	5
	Транспортные затраты
	По доставке материальных ресурсов
	в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.
	Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН

	
	
	По доставке оборудования
	в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.
	

	6
	Заготовительно-складские расходы
	По доставке материальных ресурсов
	• 2% от отпускной цены материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
• 0,75% от отпускной цены для металлоконструкций,
	Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН

	
	
	По доставке оборудования
	• 1,2% от отпускной цены оборудования.
	

	7
	Определение стоимости дополнительных работ 
	работы, входящие в договорную стоимость (в т.ч. непредвиденные работы и затраты, ВЗиС и пр.)
	При составлении сметной документации необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению) в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы.
	 

	
	
	работы, не учтенных основным договором
	При составлении сметной документации необходимо учитывать условия ценообразования актуальные на момент составления сметной документации
	

	8
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
	Начислять в смете / ССР в процентах, в соответствии с указаниями в утвержденных ТТ. 
	3%
	Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

	
	
	Сметная документация на непредвиденные работы и затраты составляется на основании ведомостей объемов работ, проектной/рабочей либо иной технической документации. 
	

	9
	Командировочные расходы
При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. 
	Суточные
	СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера
	700
	Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
Лимиты командировочных расходов не должны превышать лимитов установленных Приказом ПАО «РусГидро» от 30.06.2023 №432 «О внесении изменений в приказ ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 №891»*


* за исключением лимитов согласованных Департаментом закупок, маркетинга и ценообразования.  

	
	
	Проживание
	СМР, ПНР, ТО, при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера
	500
	

	
	
	Проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Документы обосновывающие стоимость проезда прикладываютсся в обязательном порядке
	Метод конъюнктурного анализа
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Приложение № 2
к Техническим требованиям 


Формат и условия
предоставления Исполнителем Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных на них типовых работах в рамках выполнения договора
с использованием информационной системы УФАП Максимо 7.6.
1. Предоставление Заказчику информации о текущем состоянии производственных активов Заказчика и осуществленных на нем типовых работах – поддержание Справочников производственных активов в актуальном состоянии - является договорной обязанностью Исполнителя.
2. Предоставление информации о текущем состоянии производственных активов осуществляется Исполнителем посредством информационной системы управления фондами и активами (ИС УФАП) Максимо 7.6.
3. Доступ Исполнителя к ИС УФАП регламентируется «Временным положением о порядке работы внешних контрагентов с информационной системой управления фондами и активами ПАО «ГидроОГК» 
4. Уровень качества функционирования ИС УФАП регламентируется «Соглашением об уровне услуги «ИС УФАП»
5. Исполнитель обязан вносить в ИС УФАП все необходимые данные в соответствии со следующими принципами поддержания актуальности данных в ИС УФАП. (критериями качествами процесса мониторинга):
1. Обеспечением полноты предоставляемых данных
2. Обеспечением точности данных;
3. Обеспечением своевременности предоставления данных 
6. В состав информации предоставляемой Исполнителем Заказчику посредством ИС УФАП входят следующие основные сведения:
6.1. Значения текущих характеристик производственных активов;
6.2. Выявленные дефекты, отклонения и иные замечания, способные привести к снижению характеристик состояния производственных активов или приведшие к снижению;
6.3. Перечень осуществляемых работ, сроки и характеристики их проведения;
6.4. Результаты осуществленных воздействий и реквизиты документа, в которых они официально признаны (результаты испытаний, акты контролирующих органов и т.п.);
6.5. Иные сведения, предусмотренные ИС УФАП
7. Сведения о состоянии производственных активов, заносимые Исполнителем в ИС УФАП относятся к коммерческой тайне и не могут передаваться третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 
8. Типовые формы отчетов о текущем значении характеристик производственных активов и осуществленных воздействиях приведены ниже в таблицах №№1, 2 и 3 настоящего Приложения. При этом отчеты об осуществленных типовых работах делаются и предоставляются Исполнителем в 2-х формах: 
8.1. Отчет в форме 2: предоставляется Исполнителем отдельно по каждой отдельно выполненной работе (осуществленному воздействию). Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа каждой отдельной работы (понимая ее стоимости, составе операций, трудозатратах и т.д.). В этой форме может также формироваться отчет по крупным и/или сложным проектам воздействия – в разрезе отдельных работ и/или операций;
8.2. Отчет по форме 3: предоставляется Исполнителем в качестве обобщенного отчета о ходе реализации договора на оказание комплекса работ и услуг в целом. Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа и контроля возникающих отклонений (по срокам, качеству), мероприятий по их (отклонений) устранению. Отчет является накопительным (на дату отчета с момента начала реализации договора).
9. Формирование указанных отчетов производится Исполнителем средствами ИС УФАП, на основе имеющихся в ИС УФАП данных. Порядок указанных отчетов описан в Руководстве пользователя ИС УФАП.
10. Периодичность предоставления информации:
10.1. Отчет Исполнителя о текущем состоянии производственных активов (см. табл.1):
1) ежедневно – посредством отправки Заказчику по электронной почте или иным способом файла отчета в формате Microsoft Excel. В случае отсутствия возможности  
2) в качестве отчета-статистики за отчетный период – не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;
1.1.  Отчет Исполнителя Заказчику и, наоборот, Заказчика Исполнителю о допущенных сбоях в предоставлении информации о текущем состоянии производственных активов: 
1) по факту сбоя в предоставлении – не позже следующего календарного дня;
2) в качестве отчета-статистики - не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;
1.2.  Предложений по развитию системы мониторинга – в инициативном порядке, по мере необходимости.
11. Все отчеты в электронной и письменной форме направляются Исполнителем Заказчику в адрес начальника технической службы, Заказчиком – в адрес Исполнителя на имя начальника его филиала или участка, обслуживающего Заказчика, или на имя руководителя Исполнителя – в случае отсутствия такого филиала или участка.
12. В случае появления электронной подписи Стороны могут принять решение об отмене бумажного варианта отчетов на этой фазе цикла воздействия на производственные активы.


Приложение №3
[bookmark: _Toc171407536]к Техническим требованиям


Формат и условия
предоставления Исполнителем Заказчику информации о состоянии производственных активов и выполненных работах в рамках договора
без использования Исполнителем информационной системы «УФАП»
1. Предоставление Заказчику информации о текущем состоянии обслуживаемых производственных активов Заказчика и осуществленных на нем воздействий – поддержание Справочников производственных активов в актуальном состоянии - является договорной обязанностью Исполнителя.
2. Предоставление информации о текущем состоянии производственных активов и осуществленных на них воздействиях в рамках оказываемой услуги без использования информационной системы «УФАП» может осуществляться Исполнителем только в случае обслуживания производственных активов Заказчика, относящихся к ГЭС, на которых не завершено внедрение ИС УФАП. 
3. Предоставление информации о текущем состоянии производственных активов и осуществленных на них воздействиях в рамках оказываемой услуги осуществляется путем передачи Исполнителем Заказчику электронных файлов данных, сформированных в соответствии с требованиями пп.7, 8 настоящего Приложения
4. Сведения о состоянии производственных активов, передаваемые Исполнителем Заказчику относятся к коммерческой тайне и не могут передаваться третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 
5. Исполнитель обязан формировать все необходимые данные в соответствии с требованиями пп.7, 8 настоящего Приложения и следующими принципами поддержания актуальности данных о состоянии производственных активов Заказчика (критериями качествами процесса мониторинга):
5.1.1. Обеспечением полноты предоставляемых данных
5.1.2. Обеспечением точности данных;
5.1.3. Обеспечением своевременности предоставления данных 
6. В состав информации, предоставляемой Исполнителем Заказчику, входят следующие основные сведения:
6.1. Значения текущих характеристик производственных активов;
6.2. Выявленные дефекты, отклонения и иные замечания, способные привести к снижению характеристик состояния производственных активов или приведшие к снижению;
6.3. Перечень осуществляемых работ, сроки и характеристики их проведения;
6.4. Результаты осуществленных воздействий и реквизиты документа, в которых они официально признаны (результаты испытаний, акты контролирующих органов и т.п.);
6.5. Иные сведения, предусмотренные типовыми шаблонами отчетов.
7. Типовые шаблоны отчетов о текущем значении характеристик производственных активов и осуществленных воздействиях приведены ниже в таблицах №№1, 2 и 3 настоящего Приложения. При этом отчеты об осуществленных воздействиях делаются и предоставляются Исполнителем в 2-х формах: 
7.1. Отчет в форме №2 (см. табл.2): предоставляется Исполнителем отдельно по каждой отдельно выполненной работе (осуществленному воздействию). Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа каждой отдельной работы (понимая ее стоимости, составе операций, трудозатратах и т.д.). В этой форме может также формироваться отчет по крупным и/или сложным проектам воздействия – в разрезе отдельных работ и/или операций. Отчет формируется 
7.2. Отчет по форме №3 (см. табл.3): предоставляется Исполнителем в качестве обобщенного отчета о ходе реализации договора на оказание комплекса услуг в целом. Цель отчета – предоставление Заказчику возможности анализа и контроля возникающих отклонений (по срокам, качеству), мероприятий по их (отклонений) устранению. Отчет является накопительным (на дату отчета с момента начала реализации договора).
8. Периодичность предоставления информации:
8.1. Отчет Исполнителя о текущем состоянии производственных активов (см. табл.1):
8.1.1. ежедневно – посредством отправки Заказчику по электронной почте или иным способом файла отчета в формате Microsoft Excel. В случае отсутствия возможности  
8.1.2. в качестве отчета-статистики за отчетный период – не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;
8.2. Отчет Исполнителя Заказчику и, наоборот, Заказчика Исполнителю о допущенных сбоях в предоставлении информации о текущем состоянии производственных активов: 
9. по факту сбоя в предоставлении – не позже следующего календарного дня;
10. в качестве отчета-статистики - не позже 5-ти (пяти) рабочих дней после завершения отчетного квартала, одновременно с предоставлением отчета о прогнозном состоянии производственных активов;
10.1. Предложений по развитию системы мониторинга – в инициативном порядке, по мере необходимости.

11. Все отчеты в электронной и письменной форме направляются Исполнителем Заказчику в адрес начальника технической службы, Заказчиком – в адрес Исполнителя на имя начальника его филиала или участка, обслуживающего Заказчика, или на имя руководителя Исполнителя – в случае отсутствия такого филиала или участка.

12. В случае появления электронной подписи Стороны могут принять решение об отмене бумажного варианта отчетов на этой фазе цикла воздействия на производственные активы.

Таблица 1
Отчет о текущем состоянии производственных активов

Наименование производственных активов ________________
Дата фиксации состояния _______________
	Объект сервиса
	Критичность  производственных активов
	Название характеристики
	Диапазон нормального изменения параметров
	Диапазон тревожного изменения параметров
	Диапазон критичного изменения параметров
	Текущее значение параметра
	Дата измерения показателя
	Оценка показателя
	Причина отклонения
	Предлагаемые мероприятия по устранению

	
	
	
	min
	max
	min
	max
	min
	max
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Таблица 2
Отчет об осуществленных воздействиях на производственных активах (форма №2)

Наименование производственных активов ________________
Дата Отчета _______________
	Объект воздействия
	Вид воздействия
	Наименование работы 
	Состав работы 
	Характеристики работы 

	
	
	
	
	Персонал
	Материалы
	Инструмент
	Прочие затраты
	Фактические расходы на проведение ремонта
	Стоимость по договору

	
	
	
	
	Наименование
	Разряд
	Кол-во
	Часы 
	Часовая ставка
	Сумма 
	Наименование
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Сумма 
	Наименование
	Кол-во
	Часы
	Часовая ставка (аренда/ аморт.)
	Сумма 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 3
Отчет об осуществленных воздействиях на производственных активах (форма №3)

Наименование производственных активов ________________
Дата Отчета _______________
	Объект воздействия 
	Вид воздействия
	Наименование работы 
	Статус работы
	Работы, изменившие статус в течение отчетного периода
	Сроки выполнения работ
	Качество

	
	
	
	
	
	План
	Факт
	Отклонение
	

	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Длительность
	Начало
	Окончание
	Длительность
	Заключение об отклонении
	Инициатор отклонения
	Причина отклонения
	Предложения по устранению "-" отклонений
	Отметка об устранении отклонения
	Выявленные отклонения по качеству
	Заключение от отклонении
	Инициатор отклонения
	Предложения по устранению "-" отклонений
	Срок устранения "-" отклонения
	Отметка об устранении отклонения
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Образец ССР.xlsx
ССР

																Приложение __ от ______

																к Договору № _________ от ______



		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:

		___________________										___________________       

		"_______" _____________ 20___ г.										"______" ____________________ 20__ г.



								Сводный сметный расчет в сумме:								руб. без НДС



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 



								(наименование стройки)

				Составлен в ценах соответствующих периоду выполнения работ по договору



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты строительства

		6		02-01-01

				Итого включено дополнительным соглашением №2

				Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

		Глава ___



				Итого по Главе ___. 

				Итого по Главам 1-12

		Непредвиденные затраты



				Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

				Итого по сводному расчету

				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)



				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)





ГРАНД-Смета 2019		


Страница &P
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Образец ССР к  ДС.XLSX
ССР 

		 														Приложение № 2

																к дополнительному соглашению №__ от ___ ________ 2022 г.

																к Договору подряда от _____ №_____



		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:





		_______________ ФИО										________________		ФИО

		"___" _____________ 20__ г.										"___" _____________ 20__ г.





												Сводный сметный расчет в сумме 		___________		руб. без НДС



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 





								(наименование стройки)



				Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору





		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты 

		Сметы основного договора:

		1		№02-01-01

		2		№02-01-02

		Исключить дополнительным соглашением №___

		6		№02-01-02

				Итого исключено Дополнительным соглашением №

		Включить дополнительным соглашением №____

		7		№02-01-02/з.1

				Итого включено Дополнительным соглашением №

				Итого по Главе 2. "Основные объекты"														62,161,326		62,161,326		62161089		-62,161,089

				Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС														64,026,167		64,026,167

						сумма основного договора (без НДС)

				ДС №___ от ___.__.20___г.		сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС										0



				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)



				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)











Гранд-СМЕТА		


Страница &P





