

Номер закупки: 085-00 14753

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров
07.04 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-340307
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 805 от 16.02.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва	13	СВАО	г.Москва, ул.Енисейская, вл.1
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, материалы,оборудование
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30649 - ТП-10/0,4кВ № 21945 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30649 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Енисейская, вл.1

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико-экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	поставка подрядчика по ценам согласованным с Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 46 226 751,60 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	17 883 992,20 руб.
Оборудование	24 855 157,60 руб.
ПНР	2 099 705,40 руб.
Прочие	632 801,80 руб.
Непредвиденные работы и затраты	755 094,60 руб.

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «31» июля 2026г.

Подписи ответственных лиц

И.о. Заместителя директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


А.И. Челнаков


Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»


Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию


Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров


С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП


И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


А.В. Хмарук

Утверждаю
И.о.Заместителя директора по капитальному строительству Филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
Челнаков А.И.
" " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ).
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-340307

Результаты документа об утверждении рабочего проекта:

Приказ № 805

от 16.02.2026

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-10/0,4кВ с трансформатором 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ напряжением ТП-10/0,4кВ № 30649 - ТП-10/0,4кВ № 21945 до сооружений ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30649 до сооружений ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Енисейская, вл.1

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План								
				Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услугами сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, "ИПР" и ПИР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нл	1 299 170,00	2 691 300,00	38 660,00	173 390,00	253 500,00	39 820,00	нл	4 490 840,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 730,00	нл	134 730,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	нл	1 299 170,00	2 691 300,00	38 660,00	173 390,00	253 500,00	174 550,00	нл	4 625 570,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	1 017 625,42	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	5 643 195,40	
Смета в текущем уровне цен	01.2026	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нл	4 659 010,00	20 373 080,00	1 721 070,00	1 662 600,00	2 327 740,00	518 690,00	нл	41 262 190,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2026	Непредвиденные расходы	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 860,00	нл	1 237 860,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2026	Итого	нл	4 659 010,00	20 373 080,00	1 721 070,00	1 662 600,00	2 327 740,00	1 756 550,00	нл	42 500 049,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2026	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	9 350 011,00	
Смета в текущем уровне цен	01.2026	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	51 850 060,00	
Затраты на реализацию	нл	Отсрочено сметы, стоимости	нл	0,00	0,00	0,00	1 662 600,00	нл	0,00	нл	1 662 600,00	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	1 662 600,00	
Затраты на реализацию	нл	Законтрактованные объемы	нл	0,00	0,00	0,00	1 662 599,15	0,00	0,00	нл	1 662 599,15	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	1 662 599,15	
Затраты на реализацию	нл	Фактические объемы на начало года раскрытия	нл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	0,00	
Затраты на реализацию	нл	Незаконтрактованный остаток по договорам	нл	0,00	0,00	0,00	1 662 599,15	0,00	0,00	нл	1 662 599,15	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	365 771,88	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	2 028 370,95	
Затраты на реализацию	нл	Незаконтрактованный объем сметы год	нл	4 659 010,00	20 373 080,00	1 721 070,00	0,00	2 327 740,00	1 756 550,00	нл	40 837 450,00	
Затраты на реализацию	нл	индекс директивного снижения	1,000000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс-дефлятор	4 659 010,00	20 373 080,00	1 721 070,00	0,00	2 327 740,00	1 756 550,00	нл	40 837 450,00	
Затраты на реализацию	нл	2026 год	105,500000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2027 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2028 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2029 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	2030 год	104,100000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (подраз)	1,000000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (собственные)	1,000000000000	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	
Затраты на реализацию	нл	Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	нл	4 659 010,00	20 373 080,00	1 721 070,00	0,00	2 327 740,00	1 756 550,00	нл	40 837 450,00	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	8 472 136,20	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с НДС	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	49 309 586,20	
Затраты на реализацию	нл	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	нл	4 659 010,00	20 373 080,00	1 721 070,00	1 662 599,15	2 327 740,00	1 756 550,00	0,00	42 500 049,15	
Затраты на реализацию	нл	кроме того НДС начисленный	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	8 837 908,00	
Затраты на реализацию	нл	ВСЕГО с учетом налогов	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	нл	51 337 957,15	

Уровень и состав сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
								Содержание работ	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Уровень и состав сметной документации	2026	1 кв	Не закрываемые объекты на начало года составления сметы в ценах окладной сметы, без НДС	14 659 010,00	20 373 080,00	1 721 070,00	0,00	1 530 820,00	797 620,00	1 237 860,00	518 690,00	40 837 450,00
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не закрываемые объекты на начало года составления сметы в ценах окладной сметы, без НДС (без учета затрат заказчика)	14 659 010,00	20 373 080,00	1 721 070,00	0,00	0,00	0,00	618 930,00	518 690,00	37 890 780,00
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПНР	Есть											

№ п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР		Расшифровка "прочих"						Итого: руб. (без НДС):
					ПНР	Авторский надзор	Содержание работ	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Услуги Москомэксперта	Подготовка документации по планировке территории	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	14 659 010,00	20 373 080,00	1 721 070,00	1 662 600,00	0,00	1 530 820,00	797 620,00	1 237 860,00	518 690,00	0,00	0,00	42 500 050,00
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				1 662 600,00		1 530 820,00	797 620,00	618 930,00	0,00	0,00	0,00	4 609 270,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	15 062 132,78	20 933 339,70	1 768 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	635 950,58	532 953,98	0,00	0,00	38 932 776,45
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	15 062 132,78	20 933 339,70	1 768 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	635 950,58	532 953,98	0,00	0,00	38 932 776,45
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00										0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	15 062 132,78	20 933 339,70	1 768 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	635 950,58	532 953,98	0,00	0,00	38 932 776,45
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	0,973236009732	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	14 659 010,00	20 373 080,00	1 721 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 930,00	518 690,00	0,00	0,00	37 890 780,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	14 659 010,00	20 373 080,00	1 721 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 930,00	518 690,00	0,00	0,00	37 890 780,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	17 883 992,20	24 855 157,60	2 099 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	755 094,60	632 801,80	0,00	0,00	46 226 751,60

Заказчик: МКС - филиал ПАО "Россети Московский регион"

Утвержден: " " 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме -

51 850,06 тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30649 - ТП-10/0,4кВ № 21945 до соорж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30649 до соорж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Енисейская, вл.1
I-340307

Составлен в ценах по состоянию на январь 2026 г.

№ п/п	№№ смет	Наименование частей, глав, объектов, работ.	Сметная стоимость тыс.руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
			строительные работы	монтажные работы	оборудование	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Смета 01-01-01	Глава 1 Подготовка территории строительства					
		Вынос в натуру осей ТП				17,04	17,04
	Смета 01-01-02	Вынос трассы в натуру 10 кВ				13,95	13,95
		Всего по главе 1				30,99	30,99
2	Лок. смета № 02-01-01	Глава 2 Основные объекты строительства					
		Строительство ТП	983,31	406,31	20 229,82		21 619,44
	Лок. смета № 02-01-02	Строительство КЛ-10 кВ в трубах методом ГНБ	7 846,73	967,85			8 814,58
	Лок. смета № 02-01-03	Строительство КЛ-10 кВ в трубах	1 254,81	993,09			2 247,90
	Лок. смета № 02-01-04	Строительство КЛ-10 кВ в траншее открыто	563,05	984,84			1 547,89
	Лок. смета № 02-01-05	Заводки КЛ 10 кВ	24,39	418,00			442,39
	Лок. смета № 02-01-06	ТМ+АНИС КУЭ			143,26		143,26
		Всего по главе 2	10 672,29	3 770,09	20 373,08	0,00	34 815,46
		Всего по главам 1- 2	10 672,29	3 770,09	20 373,08	30,99	34 846,45
8	МОС.05.05-006.2022 табл. В1 п.2.3	Глава 3 Временные здания и сооружения					
		Временные здания и соорж от СМР 1,5%	160,08	56,55			216,63
		Всего по гл.3	160,08	56,55		0,00	216,63
		Всего по главам 1-3	10 832,37	3 826,64	20 373,08	30,99	35 063,08
9	Лок. смета № 09-01-01	Глава 9 Прочие работы и затраты					
		ПНР ТП				717,51	717,51
	Лок. смета № 09-01-02	ПНР КЛ 10 кВ				588,50	588,50
	Лок. смета № 09-01-03	ПНР ТМ				415,06	415,06
	Лок. смета № 09-01-04	Транспортировка и размещение отходов				383,27	383,27
	Смета № 09-02-01	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				104,43	104,43
		Всего по гл.9				2 208,77	2 208,77
		Всего по гл.1-9	10 832,37	3 826,64	20 373,08	2 239,76	37 271,85
14	Постановл. Прав-ва Москвы № 468 от 21.06.2010	Глава 10 Строительный контроль					
		Строительный контроль 2,14% от итога гл.1-9				797,62	797,62
15	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание служб заказчика 3,93% от итога гл.1-9 и 12				1 530,12	1 530,12
		Всего по главе 10				2 327,74	2 327,74
		Всего по главам 1-10	10 832,37	3 826,64	20 373,08	4 567,50	39 599,59
16	Сводная смета ПИР	Глава 12 Проектные и изыскательские работы и авторский надзор					
		Проектные работы				1 318,63	1 318,63
	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				202,93	202,93
18	Сводная смета ПИР	Инженерно-геодезические изыскания				141,04	141,04
		Всего по гл.12				1 662,60	1 662,60
		Всего по гл.1-12	10 832,37	3 826,64	20 373,08	6 230,10	41 262,19
19	ТСН-2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	324,97	114,80	611,19	186,90	1 237,86
		Итого	11 157,34	3 941,44	20 984,27	6 417,00	42 500,05
20	Закон РФ № 425-ФЗ от 28.11.2025г.	НДС 22%	2 454,61	867,12	4 616,54	1 411,74	9 350,01
		Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах	13 611,95	4 808,56	25 600,81	7 828,74	51 850,06

Генеральный директор
ООО "СК СИСТЕМА"

Начальник проектного отдела

Начальник сметного отдела



С. Миронов
И.А. Шатков
Ю.Г. Романова

Миронов С.С.

Шатков И.А.

Романова Ю.Г.

I-340307

НВЛ = 26092,400 руб., 802 руб.
Заключение № РМР/31/ВН-162 от 12.02.26
Комиссия 13.02.2026
РК-А

Заказчик: МКС - филиал ПАО "Россети Московский регион"

Утвержден: " " 20 г.
Сводный сметный расчет в сумме -

5 550,68 тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30649 - ТП-10/0,4кВ № 21945 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30649 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Енисейская, вл.1
I-340307


Составлен в ценах по состоянию январь 2000 г.

№ п/п	№№ смет	Наименование частей, глав, объектов, работ.	Сметная стоимость тыс.руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
			строительные работы	монтажные работы	оборудование	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Глава 1 Подготовка территории строительства</u>					
1	Смета 01-01-01	Вынос в натуру осей ТП				1,71	1,71
2	Смета 01-01-02	Вынос трассы в натуру 10 кВ				1,40	1,40
		Всего по главе 1				3,11	3,11
		<u>Глава 2 Основные объекты строительства</u>					
3	Лок. смета № 02-01-01	Строительство ТП	61,13	13,19	2 672,37		2 746,69
4	Лок. смета № 02-01-02	Строительство КЛ-10 кВ в трубах методом ГНБ	771,98	89,53			861,51
5	Лок. смета № 02-01-03	Строительство КЛ-10 кВ в трубах	74,96	95,19			170,15
6	Лок. смета № 02-01-04	Строительство КЛ-10 кВ в траншее открыто	24,07	98,96			123,03
7	Лок. смета № 02-01-05	Заводки КЛ 10 кВ	0,85	50,12			50,97
8	Лок. смета № 02-01-06	ТМ+АИИС КУЭ			18,93		18,93
		Всего по главе 2	932,99	346,99	2 691,30	0,00	3 971,28
		Всего по главам 1-2	932,99	346,99	2 691,30	3,11	3 974,39
		<u>Глава 8 Временные здания и сооружения</u>					
9	МОС.05.05-006.2022 табл. В1 п.2.3	Временные здания и сооруж.от СМР 1,5%	13,99	5,20			19,19
		Всего по гл.8	13,99	5,20		0,00	19,19
		Всего по главам 1-8	946,98	352,19	2 691,30	3,11	3 993,58
		<u>Глава 9 Прочие работы и затраты</u>					
10	Лок. смета № 09-01-01	ПНР ТП				14,29	14,29
11	Лок. смета № 09-01-02	ПНР КЛ 10 кВ				12,00	12,00
12	Лок. смета № 09-01-03	ПНР ТМ				7,37	7,37
13	Лок. смета № 09-01-04	Транспортировка и размещение отходов				21,51	21,51
14	Смета № 09-02-01	Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций				15,20	15,20
		Всего по гл.9				70,37	70,37
		Всего по гл. 1-9	946,98	352,19	2 691,30	73,48	4 063,95
		<u>Глава 10 Строительный контроль</u>					
15	Постановл. Прав-ва Москвы № 466 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14% от итога гл. 1-9				86,97	86,97
16	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика 3,93% от итога гл.1-9 и 12				166,53	166,53
		Всего по главе 10				253,50	253,50
		Всего по главам 1-10	946,98	352,19	2 691,30	326,98	4 317,45
		<u>Глава 12 Проектные и изыскательские работы и авторский надзор</u>					
17	Сводная смета ПИР	Проектные работы				132,47	132,47
18	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				20,39	20,39
19	Сводная смета ПИР	Инженерно-геодезические изыскания				20,53	20,53
		Всего по гл.12				173,39	173,39
		Всего по гл 1-12	946,98	352,19	2 691,30	500,37	4 490,84
20	Закон РФ № 425-ФЗ от 28.11.2025г.	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	28,41	10,57	80,74	15,01	134,73
		Итого	975,39	362,76	2 772,04	515,38	4 625,57

Генеральный директор
ООО "СК СИСТЕМА"

Начальник проектного отдела

Начальник сметного отдела



Миронов С.С.

Шатков И.А.

Романова Ю.Г.

7-340307
ИВЛ = 26 092,40 руб.
802 "ПЕР"
Заключение и ПМР/ЗП/ВН - 161 от 12.02.26
Минусом 13.02.2026 ЕК-1

ПРИКАЗ

от 16 ФЕВ 2026

№ 805

Об утверждении рабочего проекта


В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30649 - ТП-10/0,4кВ № 21945 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30649 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Енисейская, вл.1» (SAP I-340307), со следующими технико-экономическими показателями:

Тип трансформаторов	- ТМГ
Количество и мощность трансформаторов	- 2х1000 кВА
RME III, IDI	- 4 компл. (14 яч.)
Сборки НН на 8 присоединений	- 2 шт.
ТМ/АИИСКУЭ	- 1 шт.
Марка кабеля	- АПвПуг 3(1х120/35) - 10кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,919 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,405 км
ЗП методом ГНБ	- 2 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 4 625,57 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 1 338,15 тыс. руб.
Оборудование	- 2 772,04 тыс. руб.
Прочие затраты	- 515,38 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 173,39 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Сипаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Е.В. Кочеткова
8 (495) 668 22 28 (5654)

Е.В. Кочеткова

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30649 - ТП-10/0,4кВ № 21945 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30649 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Енисейская, вл.1

Лот: 085-00 /4753

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	46 226 751,60	руб., в том числе НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ИАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	