

Номер закупки: 085-00 14788

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров

02.09 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-259038
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 877 от 18.02.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 17 ЗАО г.Москва, ул.Рябиновая, вл.17
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап)
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24051 - ТП-10/0,4кВ № 22729 до соор. ТП, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, вл.17

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технологии экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 1 310 832,18 руб. с НДС, в том числе НДС 22%


в т.ч.	
ПИР	<u>0,00 руб.</u>
СМР	<u>27 248,19 руб.</u>
Оборудование	<u>0,00 руб.</u>
ПНР	<u>1 074 026,14 руб.</u>
Прочие	<u>189 027,15 руб.</u>
Непредвиденные работы и затраты	<u>20 530,70 руб.</u>

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: **«31» декабря 2026г.****Подписи ответственных лиц**И.о. Заместителя директора по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию



Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров



С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП



И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Челнаков А.И.
" " 2026г.

OT 18.02.2026

СПРАВЧОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИТР / проектом корректировки ИТР

[illegible]

Год	квартал	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочих"		Итого: руб.
						Строительный контроль	Прочие расходы на строительство и эксплуатацию	
2022	1 кв	58 222,09	0,00	850 320,78	0,00	774 835,66	392 020,10	1 166 855,76
2026	-	58 222,09	0,00	850 320,78	0,00	0,00	0,00	1 166 855,76

Год	квартал	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Авторский надзор	Строительный контроль	Прочие расходы на строительство и эксплуатацию	Итого: руб.
2022	1 кв	58 222,09	0,00	850 320,78	0,00	774 835,66	392 020,10	1 166 855,76	1 166 855,76
2026	-	58 222,09	0,00	850 320,78	0,00	0,00	0,00	1 166 855,76	1 166 855,76
Итого: руб.	Есть	116 444,18	0,00	1 700 641,56	0,00	774 835,66	392 020,10	2 333 711,52	2 333 711,52
Расшифровка "Прочих"									
1	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Авторский надзор	Строительный контроль	Прочие расходы на строительство и эксплуатацию	Итого: руб.
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	16 579,00							
2	Износ-дефлятор Московской области по строке "Инвестиции в основной капитал"	106,32430641827	106,32430641827	106,32430641827	106,32430641827	106,32430641827	106,32430641827	106,32430641827	106,32430641827
2019-2018		105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957
2020-2019		104,93140000000	104,93140000000	104,93140000000	104,93140000000	104,93140000000	104,93140000000	104,93140000000	104,93140000000
2021-2020		114,53142733064	114,53142733064	114,53142733064	114,53142733064	114,53142733064	114,53142733064	114,53142733064	114,53142733064
2022-2021		109,09446260827	109,09446260827	109,09446260827	109,09446260827	109,09446260827	109,09446260827	109,09446260827	109,09446260827
2023-2022		108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000	108,14000000000
2024-2023		107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000	107,40000000000
2025-2024		105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000	105,50000000000
2026-2025		104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
2027-2026		104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
2028-2027		104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
2029-2028		104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
2030-2029		104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000	104,10000000000
3	Закрыть закладку, исключая из расчета предельной цены лота в текущих ценах		0,00			30 840,00	16 790,00	12 485,00	60 115,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия строительства	24 728,16	0,00	974 734,85	0,00	6,00	0,00	171 552,02	1 189 645,71
2023		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2024		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2025		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2026		24 728,16	0,00	974 734,85	0,00	6,00	0,00	171 552,02	1 189 645,71
2027		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2028		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2029		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2030		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00						0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	24 728,16	0,00	974 734,85	0,00	6,00	0,00	171 552,02	1 189 645,71
2023		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2024		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2025		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2026		24 728,16	0,00	974 734,85	0,00	6,00	0,00	171 552,02	1 189 645,71
2027		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2028		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2029		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2030		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0,903167967146	0,903167967146	0,903167967146	0,903167967146	0,903167967146	0,903167967146	0,903167967146	0,903167967146
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	22 335,59	0,00	880 349,29	0,00	6,00	0,00	154 940,29	1 074 452,61
2023		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2024		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2025		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2026		22 335,59	0,00	880 349,29	0,00	6,00	0,00	154 940,29	1 074 452,61
2027		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2028		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2029		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
2030		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах полугодия строительства с учетом НДС	27 248,19	0,00	1 074 026,14	0,00	6,00	0,00	189 027,15	1 310 833,18

Главный специалист ОГЭП Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Григорьев А.В. 02.04.2026

Заказчик МКС-филиал ПАО "Россети Московский регион"

(наименование организации)

Утвержден " " 200 г.

Сводный сметный расчет в сумме 20 155,95 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

" " 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПНР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, 2КЛ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №24051 - ТП 10/0,4кВ №22729 до новой ТП, установка счетчиков э/э - 1шт., в т.ч. ПНР; г.Москва, Рябиновая ул., владение 17 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Составлен в ценах на 03. 2022 года

20 155,95 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Этап							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета №01-01-01	Вывоз в натуру осей новой ТП-1				6,19	6,19
2	Смета №01-01-02	Вывоз в натуру трассы кабельной линии 10кВ				9,81	9,81
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				16,00	16,00
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
3	Л.С. №02-01-01	Строительство БКТП 1х1250кВА	444,43	120,90	7 687,04		8 252,37
4	Л.С. №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в ГНБ	2 771,17	390,30			3 161,47
5	Л.С. №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в земле	207,73	611,76			819,49
6	Л.С. №02-01-04	Прокладка КЛ-10кВ в кабельной канализации (трубах)	396,12	286,23			682,35
7	Л.С. №02-01-05	Прокладка КЛ-10кВ в ТП	4,68	89,56			94,24
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	3 824,13	1 498,75	7 687,04	0,00	13 009,92
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3 824,13	1 498,75	7 687,04	16,00	13 025,92
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
8	МОС.05.05-006.2022 таблица Б1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	57,36	22,48			79,84
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	57,36	22,48	0,00	0,00	79,84
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3 881,49	1 521,23	7 687,04	16,00	13 105,76
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
9	Л.С. №09-01-05	Перевозка грунта и мусора				179,92	179,92
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	179,92	179,92
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3 881,49	1 521,23	7 687,04	195,92	13 285,68
ГЛАВА 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
10	Постановл. Прав-ва Москвы №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14% от итога по главам 1-9				284,32	284,32
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика 3,93% от итога гл. 1-9+12				564,31	564,31
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	848,63	848,63
ГЛАВА 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
12	Договоры №№3/3390-22; 3/4670-22	Инженерно-геодезические изыскания				137,68	137,68
13	Смета 12-01-01	Прокладка КЛ-10кВ				143,46	143,46
14	Смета 12-01-02	Устройство закрытых переходов методом ГНБ				492,11	492,11
15	Смета 12-01-03	Строительство ТП с трансформаторами 1*1250кВа				60,46	60,46

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Смета 12-01-04	АИИС КУЭ ТП				94,11	94,11
17	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				145,66	145,66
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	1 073,48	1 073,48
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	3 881,49	1 521,23	7 687,04	2 118,03	15 207,79
18	ТСН-2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3%	116,44	45,64	230,61	63,54	456,23
		Итого по 1-му этапу	3 997,93	1 566,87	7 917,65	2 181,57	15 664,02
2 Этап							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00	0,00
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
	Л.С. №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в ГНБ	13,89				13,89
	Л.С. №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в земле	2,43				2,43
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	16,32	0,00	0,00	0,00	16,32
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	16,32	0,00	0,00	0,00	16,32
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
19	МОС.05.05-006.2022	Временные здания и сооружения 1,5%	0,25	0,00			0,25
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	16,57	0,00	0,00	0,00	16,57
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
20	Л.С. №09-01-01	Пусконаладочные работы. ТП				221,49	221,49
21	Л.С. №09-01-02	Пусконаладочные работы. ТМ				243,34	243,34
22	Л.С. №09-01-03	Пусконаладочные работы. КЛ-10кВ				188,30	188,30
23	Договор №6/3964-23, 6/614-24	Контрольно-геодезическая съемка КЛ				114,95	114,95
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,00	0,00	0,00	768,08	768,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	16,57	0,00	0,00	768,08	784,65
ГЛАВА 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
24	Постановл. Прав-ва Москвы №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14% от итога по главам 1-9				16,79	16,79
25	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика 3,93% от итога гл. 1-9+12				30,84	30,84
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0,00	0,00	0,00	47,63	47,63
ГЛАВА 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	16,57	0,00	0,00	815,71	832,28
26	ТСН-2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные затраты 3%	0,50	0,00	0,00	24,47	24,97
		Итого по 2-му этапу	17,07	0,00	0,00	840,18	857,25
		Итого по 2-м этапам	4 015,00	1 566,87	7 917,65	3 021,75	16 521,27
27	Федеральный закон от	Налог на добавленную стоимость 22%	883,30	344,71	1 741,88	664,79	3 634,68
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	4 898,30	1 911,58	9 659,53	3 686,54	20 155,95

Директор дирекции специальных и пусконаладочных работ ООО "ЭНКОМ КСМ"
(на основании доверенности №23-25 от 01.01.2025г.)



Дворцова В.А.

I-259 038
кв1-18744, 2 этр.
Росг илиор
(14338,02 этр, т/с = 0,20%)
Защитников 2.3

Пл 110

Заказчик МКС - филиал ПАО "Россети Московский регион"
(наименование организации)

Утвержден " " 200 г.

2 668,42 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)
" " 200 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу:
Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, 2КЛ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №24051 - ТП 10/0,4кВ №22729 до новой ТП, установка счетчиков э/э - 1шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рябиновая ул., владение 17 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Составлен в ценах на 01.01. 2000 года

2 668,42 тыс.руб

№ п/п	Обоснование смет.расчеты	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в тыс. рублей				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
I Этап							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета №01-01-01	Вынос в натуре осей новой ТП-1				1,32	1,32
2	Смета №01-01-02	Вынос в натуре трассы кабельной линии 10кВ				2,08	2,08
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				3,40	3,40
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
3	Л.С. №02-01-01	Строительство БКТП 1х1250кВА	45,84	8,47	1 495,53		1 549,84
4	Л.С. №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в ГНБ	375,07	40,57			415,64
5	Л.С. №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в земле	14,98	72,07			87,05
6	Л.С. №02-01-04	Прокладка КЛ-10кВ в кабельной канализации (трубах)	43,77	30,08			73,85
7	Л.С. №02-01-05	Прокладка КЛ-10кВ в ТП	0,41	17,29			17,70
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	480,07	168,48	1 495,53	0,00	2 144,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	480,07	168,48	1 495,53	3,40	2 147,48
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
8	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	7,20	2,53			9,73
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	7,20	2,53	0,00	0,00	9,73
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	487,27	171,01	1 495,53	3,40	2 157,21
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
9	Л.С. №09-01-05	Перевозка грунта и мусора				14,28	14,28
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9				14,28	14,28
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	487,27	171,01	1 495,53	17,68	2 171,49
ГЛАВА 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
10	Постановл. Прав-ва Москвы №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14% от итога по главам 1-9				46,47	46,47
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика 3,93% от итога гл.1-9+12				94,26	94,26
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				140,73	140,73

ГЛАВА 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
12	Договоры №№3/3390-22; 3/4670-22	Инженерно-геодезические изыскания				28,16	28,16
13	Смета 12-01-01	Прокладка КЛ-10кВ				30,48	30,48
14	Смета 12-01-02	Устройство закрытых переездов методом ГНБ				104,57	104,57
15	Смета 12-01-03	Строительство ТП с трансформаторами 1*1250кВа				12,85	12,85
16	Смета 12-01-04	АИИС КУЭ ТП				20,00	20,00
17	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				30,95	30,95
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				227,01	227,01
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	487,27	171,01	1 495,53	385,42	2 539,23
18	ТСН-2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные Затраты 3%	14,62	5,13	44,87	11,56	76,18
		Итого по 1-му этапу	501,89	176,14	1 540,40	396,98	2 615,41
2 Этап							
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1				0,00	0,00
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства							
19	Л.С. №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в ГНБ	0,65				0,65
20	Л.С. №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в земле	0,22				0,22
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
21	МОС.03.05-006.2022, табл. В.п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5%	0,01	0,00			0,01
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
22	Л.С. №09-01-01	Пусконаладочные работы. ТП				10,21	10,21
23	Л.С. №09-01-02	Пусконаладочные работы. ТМ				10,71	10,71
24	Л.С. №09-01-03	Пусконаладочные работы. КЛ-10кВ				3,21	3,21
25	Договор №6/3964-23, 6/614-24	Контрольно-геодезическая съемка КЛ				23,51	23,51
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9				47,64	47,64
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	0,88	0,00	0,00	47,64	48,52
ГЛАВА 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
26	Постановл. Прав-ва Москвы №468 от 21.06.2010	Строительный контроль 2,14% от итога по главам 1-9				1,04	1,04
27	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика 3,93% от итога гл.1-9+12				1,91	1,91
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				2,95	2,95
ГЛАВА 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				0,00	0,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	0,88	0,00	0,00	50,59	51,47
28	ТСН-2001.12 п.2.4.17	Резерв средств на непредвиденные Затраты 3%	0,02	0,00	0,00	1,52	1,54
		Итого по 2-му этапу	0,90	0,00	0,00	52,11	53,01
		ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	502,79	176,14	1 540,40	449,09	2 668,42

Директор дирекции специальных и пусконаладочных работ ООО "ЭНКОМ КСМ"
(на основании доверенности №023-25 от 01.01.2025г.)

Дворцова В.А.



I - 259038

КВЛ - 16 744, 28-р.

Росг имоз

(4933201р, +/с = 920%)

Валентина 9.3

ВР 1 1 4

ПРИКАЗ

от 18 ФЕВ 2026

№ 877

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24051 - ТП-10/0,4кВ № 22729 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, вл.17» (SAP I-259038), со следующими технико-экономическими показателями:


Тип трансформаторов	- ТМ1
Количество и мощность трансформаторов	- 1х1250кВА
КРУЭ	- 1 комп. (3 ячейки)
Сборки н/н на 8 присоединений	- 1 шт.
ТМ и АИИС КУЭ	- 1 комп.
Марка кабеля	- АПвПуг 3(1х120/35) - 10кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,441 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ МЭК 61386.24-2014)	- 0,177 км
ЗП методом ГНБ	- 1 шт.
Счетчик учета э/э	- 1 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 2 668,42 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 678,93 тыс. руб.
Оборудование	- 1 540,40 тыс. руб.
Прочие затраты	- 449,09 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 227,01 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 2 615,41 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 678,03 тыс. руб.
Оборудование	- 1 540,40 тыс. руб.
Прочие затраты	- 396,98 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 227,01 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 53,01 тыс. руб.
В том числе:	

СМР	- 0,90 тыс. руб.
Прочие затраты	- 52,11 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 0,00 тыс. руб.

2. Считать утратившим силу приказ «Об утверждении рабочего проекта» от 06.02.2026 № 606.

3. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Дымовой Н.В., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

Г.З. Гайнутдинова
8 (495) 668 22 28 (5721)

