

Заказчик

ПАО Россети Московский регион

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2021г.

Сводный сметный расчет с НДС

85 379,21 тыс. руб

В том числе возвратных сумм

0,00 тыс. руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

по объекту: «Строительство ПС 220/20 кВ Мельниково»

(наименование стройки)

Составлен в сметно-нормативной базе ТСН-2001 в ценах на январь 2000 г.

№ п/п	№ сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ОСР-01-01	Подготовительные работы	6,83	35,30			42,13
		ИТОГО по Главе 1	6,83	35,30	0,00	0,00	42,13
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОСР-02-01	Реконструкция ПС 220/20 кВ	3 039,59	1 442,60	53 403,37		57 885,56
		Итого по Главе 2	3 039,59	1 442,60	53 403,37	0,00	57 885,56
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3	ЛСР-05-01-01	Цифровая система связи		1,72	2 666,87		2 668,59
		ИТОГО по Главе 5	0,00	1,72	2 666,87	0,00	2 668,59
		ИТОГО по Главам 1-7	3 046,42	1 479,62	56 070,24	0,00	60 596,28
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ МКЭ-ОД/25-93 от 25.09.2025г. Прил. В.1 п. 3.7	Временные здания и сооружения 3,9%	118,81	57,71			176,52
		ИТОГО по Главе 8	118,81	57,71	0,00	0,00	176,52
		ИТОГО по Главам 1-8	3 165,23	1 537,33	56 070,24	0,00	60 772,80
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ОСР-09-01	Затраты на перевозку и прием отходов строительства и сноса, в том числе грунта автотранспортными средствами				13,89	13,89
6	ОСР-09-02	Пусконаладочные работы				548,35	548,35
		ИТОГО по Главе 9	0,00	0,00	0,00	562,24	562,24
		ИТОГО по Главам 1-9	3 165,23	1 537,33	56 070,24	562,24	61 335,04

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика 3,93% от итога гл.1-9 и 12				2 529,36	2 529,36
8	ПРИКАЗ МКЭ № 29 ОТ 20.03.2014Г В РЕДАКЦИИ ОТ 29.08.2014 ПРИКАЗ № 80	Строительный контроль: 1,72% от итога глав 1- 9				1 054,96	1 054,96
		ИТОГО по Главе 10	0,00	0,00	0,00	3 584,32	3 584,32
		ИТОГО по Главам 1-10	3 165,23	1 537,33	56 070,24	4 146,56	64 919,36
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 20D012-25-6350 от 10.02.2025	Изыскательские работы				126,97	126,97
10	Договор № 20D012-25-6350 от 10.02.2025	Проектные работы				2 823,47	2 823,47
11	ТСН-2001.12 ПРИЛ.5 П.12.3	Авторский надзор 2,65%				74,82	74,82
		ИТОГО по Главе 12	0,00	0,00	0,00	3 025,26	3 025,26
		ИТОГО по Главам 1-12	3 165,23	1 537,33	56 070,24	7 171,82	67 944,62
За итогом вышеперечисленных глав							
12	ТСН-2001.12 п.3.2.23(б)	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	94,96	46,12	1 682,11	215,15	2 038,34
		Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты	3 260,19	1 583,45	57 752,35	7 386,97	69 982,96
13	№ 303-ФЗ от 03.08.2018	Затраты связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС 22%)	717,24	348,36	12 705,52	1 625,13	15 396,25
		Итого с налогом на добавленную стоимость	3 977,43	1 931,81	70 457,87	9 012,10	85 379,21
		ВСЕГО по сводному сметному расчету	3 977,43	1 931,81	70 457,87	9 012,10	85 379,21
		Возвратные суммы (справочно)					
		В том числе:					
		Стоимость ПИР в руб. без НДС				2 950,44	2 950,44
		НДС	717,24	348,36	12 705,52	1 625,13	15 396,25

Генеральный директор ООО "СП-Инновация"

Клименко Александр Сергеевич

Начальник сметного отдела

Кузин Роман Владимирович

Генеральный директор ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ"

Черняев Александр Николаевич

Заказчик:

подпись(инициалы, фамилия)

Заказчик

ПАО Россети Московский регион
(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021г.

Сводный сметный расчет с НДС

В том числе возвратных сумм

724 905,03 тыс. руб

0,00 тыс. руб

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

по объекту: «Строительство ПС 220/20 кВ Мельниково»
(наименование стройки)

Составлен в сметно-нормативной базе ТСН-2001 МГЭ с пересчетом в цены по состоянию на III квартал 2025 года

№ п/п	№ сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ОСР-01-01	Подготовительные работы	114,71	1 456,73			1 571,44
		ИТОГО по Главе 1	114,71	1 456,73	0,00	0,00	1 571,44
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОСР-02-01	Реконструкция ПС 220/20 кВ	30 662,74	27 028,74	408 983,17		466 674,65
		Итого по Главе 2	30 662,74	27 028,74	408 983,17	0,00	466 674,65
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3	ЛСР-05-01-01	Цифровая система связи		44,54	20 428,20		20 472,74
		ИТОГО по Главе 5	0,00	44,54	20 428,20	0,00	20 472,74
		ИТОГО по Главам 1-7	30 777,45	28 530,01	429 411,37	0,00	488 718,83
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ МКЭ-ОД/25-93 от 25.09.2025г. Прил. В.1 п. 3.7	Временные здания и сооружения 3,9%	1 200,32	1 112,67			2 312,99
		ИТОГО по Главе 8	1 200,32	1 112,67	0,00	0,00	2 312,99
		ИТОГО по Главам 1-8	31 977,77	29 642,68	429 411,37	0,00	491 031,82
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ОСР-09-01	Затраты на перевозку и прием отходов строительства и сноса, в том числе грунта автотранспортными средствами				239,90	239,90
6	ОСР-09-02	Пусконаладочные работы				25 826,02	25 826,02
		ИТОГО по Главе 9	0,00	0,00	0,00	26 065,92	26 065,92
		ИТОГО по Главам 1-9	31 977,77	29 642,68	429 411,37	26 065,92	517 097,74
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
7	Приказ ПАО Россети Московский регион № 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика 3,93% от итога гл.1-9 и 12				21 477,70	21 477,70
8	ПРИКАЗ МКЭ № 29 ОТ 20.03.2014Г В РЕДАКЦИИ ОТ 29.08.2014 ПРИКАЗ № 80	Строительный контроль: 1,72% от итога глав 1-9				8 894,08	8 894,08
		ИТОГО по Главе 10	0,00	0,00	0,00	30 371,78	30 371,78
		ИТОГО по Главам 1-10	31 977,77	29 642,68	429 411,37	56 437,70	547 469,52
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
9	Договор № 20D012-25-6350 от 10.02.2025	Изыскательские работы				1 234,31	1 234,31
10	Договор № 20D012-25-6350 от 10.02.2025	Проектные работы				27 446,94	27 446,94
11	ТСН-2001.12 ПРИЛ.5 П.12.3	Авторский надзор 2,65%				727,34	727,34
		ИТОГО по Главе 12	0,00	0,00	0,00	29 408,59	29 408,59
		ИТОГО по Главам 1-12	31 977,77	29 642,68	429 411,37	85 846,29	576 878,11
За итогом вышеперечисленных глав							
12	ТСН-2001.12 п.3.2.23(б)	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	959,33	889,28	12 882,34	2 575,39	17 306,34
		Итого с резервом средств на непредвиденные работы и затраты	32 937,10	30 531,96	442 293,71	88 421,68	594 184,45
13	№ 303-ФЗ от 03.08.2018	Затраты связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС 22%)	7 246,16	6 717,03	97 304,62	19 452,77	130 720,58
		Итого с налогом на добавленную стоимость	40 183,26	37 248,99	539 598,33	107 874,45	724 905,03
		ВСЕГО по сводному сметному расчету	40 183,26	37 248,99	539 598,33	107 874,45	724 905,03
		Возвратные суммы (справочно)					
		В том числе:					
		Стоимость ПИР в руб. без НДС				28 681,25	28 681,25
		НДС	7 246,16	6 717,03	97 304,62	19 452,77	130 720,58

Генеральный директор ООО "СП-Инновация"

подпись(ини

Клименко Александр Сергеевич

Начальник сметного отдела

подпись(ини

Кузин Роман Владимирович

Генеральный директор ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ"

подпись(ини

Черняев Александр Николаевич

Заказчик:

подпись(инициалы, фамилия)

