

**График поставки на «Заключение рамочного договора на услуги по сопровождению мероприятий учебного комплекса ПАО «Россети Ленэнерго»»**

Начало выполнения работ: 22.06.2026

Окончание выполнения работ: 30.06.2027

Заключение рамочного договора на услуги по сопровождению мероприятий учебного комплекса ПАО «Россети Ленэнерго»												
Мероприятия запланированные в 2026 году												
№ п/п	Наименование	2 квартал 2026			3 квартал 2026			4 квартал 2026				
		Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Семинар	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
2	Выставка	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
3	Корпоративный день презентации	-	-	1	-	-	1	-	1	-		
4	Соревнование	-	-	1	1	1	-	-	-	-		
5	Обучение	-	-	4	7	5	8	5	7	3		
Мероприятия запланированные в 2027 году												
№ п/п	Наименование	1 квартал 2026			2 квартал 2026			3 квартал 2026				
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Семинар	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
2	Выставка	-	-	1	-	-	1	-	-	-		
3	Корпоративный день презентации	-	-	1	-	-	1	-	-	-		
4	Соревнование	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
5	Обучение	1	2	4	4	5	4	-	-	-		

Оказание услуг по адресу: Новая улица, 19 Б., п. Терволово, Гатчинский район, Ленинградская область, Россия.

Начальник учебного комплекса



Ю.В. Вовенда