

Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

Начальник Можайского РЭС  
филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Западные электрические сети  
В.В. Архипов

08 мая 2026 г.

Закупка №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети  
Наименование титула Строительво ВЛИ-0,4 кВ от оп.15 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 ТП-263 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Борисово, 50:18:0090316:2318  
инвест.программы:

(объект закупки) Код SAP: I-360435

Характер строительства: Нов. строительство Наличие ИРД на строительство: отсутствует

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:  
Московская область Можайский МО, Можайский р-н, с.Борисово, 50:18:0090316:2318  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР,  
(предмет закупки) для / по: Строительво ВЛИ-0,4 кВ от оп.15 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 ТП-263 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.Борисово, 50:18:0090316:2318

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-26-302-227709(243456) от 46141

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
<input type="checkbox"/>	Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения	<input type="checkbox"/>	нет
	<input checked="" type="checkbox"/>	ТП до 15 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 15 до 150 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 150 до 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП свыше 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	Doing business

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота:

6 679.53

руб.

без учета НДС, в том числе:

ПИР:

6 580.82

руб.

СМР:

0.00

руб.

Оборудование:

0.00

руб.

ПНР:

0.00

руб.

Прочие:

0.00

руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5%

98.71

руб.

Начальная цена лота:

8 149.03

руб.

с учетом НДС, в том числе:

ПИР:

8 028.60

руб.

СМР:

0.00

руб.

Оборудование:

0.00

руб.

ПНР:

0.00

руб.

Прочие:

0.00

руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5%

120.43

руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

☐

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении \_\_\_\_\_ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☒

- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг):

с момента подписания договора

по

7

Июля

месяц


2026

года

За

фи

Заместитель начальника Можайского РЭС филиала "Западные элeктрические сети"



Е.А. Кумбариди-Терехова