

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" _____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-380, ПС №695 «Крутыши», в т.ч. ПИР.МО, Ступинский р-н, Вальцово д. д.13 Ю8-25-302-285381(601783)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 09-26-Ф-Ст от 13.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355926

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	332,32645	38,66975			370,99620
Итого: по главе 2			332,32645	38,66975	-	-	370,99620
Итого: по главам 1-2			332,32645	38,66975	-	-	370,99620
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	8,30816	0,96674			9,27490
Итого: по главе 8			8,30816	0,96674	-	-	9,27490
Итого: по главам 1-8			340,63461	39,63649	-	-	380,27110
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	6,47206	0,75309			7,22515
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			6,47206	0,75309	-	17,11551	24,34066
Итого: по главам 1-9			347,10667	40,38958	-	17,11551	404,61176
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,65869	8,65869
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				16,32944	16,32944
Итого: по главе 10			-	-	-	24,98813	24,98813
Итого: по главам 1-10			347,10667	40,38958	-	42,10364	429,59989
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 09-26-Ф-Ст от 13.02.2026	Проектные работы				10,89563	10,89563
Итого: по главе 12			-	-	-	10,89563	10,89563
Итого: по главам 1-12			347,10667	40,38958	-	52,99927	440,49552
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	10,41320	1,21169	-	1,58998	13,21487
Итого: Непредвиденные затраты			10,41320	1,21169	-	1,58998	13,21487
Итого с непредвиденными			357,51987	41,60127	-	54,58925	453,71039
НДС							
9		НДС - 22 %	78,65437	9,15228	-	12,00964	99,81629
Итого НДС			78,65437	9,15228	-	12,00964	99,81629
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			436,17424	50,75355	-	66,59889	553,52668

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-380, ПС №695 «Крутыши», в т.ч. ПИР.МО, Ступинский р-н, Вальцово д. д.13 Ю8-25-302-285381(601783)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 09-26-Ф-Ст от 13.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355926

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	307,69864	23,24632	-	-	330,94496
Итого: по главе 2			307,69864	23,24632	-	-	330,94496
Итого: по главам 1-2			307,69864	23,24632	-	-	330,94496
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	7,69247	0,58116	-	-	8,27363
Итого: по главе 8			7,69247	0,58116	-	-	8,27363
Итого: по главам 1-8			315,39111	23,82748	-	-	339,21859
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,99243	0,45272	-	-	6,44515
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			5,99243	0,45272	-	-	6,44515
Итого: по главам 1-9			321,38354	24,28020	-	-	345,66374
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	7,39720	7,39720
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	14,01278	14,01278
Итого: по главе 10			-	-	-	21,40998	21,40998
Итого: по главам 1-10			321,38354	24,28020	-	21,40998	367,07372
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 09-26-Ф-Ст от 13.02.2026	Проектные работы	-	-	-	10,89563	10,89563
Итого: по главе 12			-	-	-	10,89563	10,89563
Итого: по главам 1-12			321,38354	24,28020	-	32,30561	377,96935
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	9,64151	0,72841	-	0,96917	11,33909
Итого: Непредвиденные затраты			9,64151	0,72841	-	0,96917	11,33909
Итого с непредвиденными			331,02505	25,00861	-	33,27478	389,30844
НДС							
9		НДС - 22 %	72,82551	5,50189	-	7,32045	85,64785
Итого НДС			72,82551	5,50189	-	7,32045	85,64785
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			403,85056	30,51050	-	40,59523	474,95629

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
 " _____ " _____ 202_ г.
 м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-380, ПС №695 «Крутыши», в т.ч. ПИР.МО, Ступинский р-н, Вальцово д. д.13 Ю8-25-302-285381(601783)
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 09-26-Ф-Ст от 13.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355926

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	24,62781	15,42343			40,05124
Итого: по главе 2			24,62781	15,42343	-	-	40,05124
Итого: по главам 1-2			24,62781	15,42343	-	-	40,05124
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,61569	0,38558			1,00127
Итого: по главе 8			0,61569	0,38558	-	-	1,00127
Итого: по главам 1-8			25,24350	15,80901	-	-	41,05251
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,47963	0,30037			0,78000
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			0,47963	0,30037	-	17,11551	17,89551
Итого: по главам 1-9			25,72313	16,10938	-	17,11551	58,94802
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,26149	1,26149
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,31666	2,31666
Итого: по главе 10			-	-	-	3,57815	3,57815
Итого: по главам 1-10			25,72313	16,10938	-	20,69366	62,52617
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 09-26-Ф-Ст от 13.02.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			25,72313	16,10938	-	20,69366	62,52617
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,77169	0,48328	-	0,62081	1,87578
Итого: Непредвиденные затраты			0,77169	0,48328	-	0,62081	1,87578
Итого с непредвиденными			26,49482	16,59266	-	21,31447	64,40195
НДС							
9		НДС - 22 %	5,82886	3,65039	-	4,68918	14,16843
Итого НДС			5,82886	3,65039	-	4,68918	14,16843
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			32,32368	20,24305	-	26,00365	78,57038

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

