

ПРИКАЗ

от 29.08.2024№ 999

**О мероприятиях по устранению просрочек по технологическому присоединению
хозяйственным способом филиалов ПАО «Россети Московский регион» –
Новая Москва, Южные электрические сети, Восточные электрические сети,
Северные электрические сети, Западные электрические сети**

В целях повышения организации работы по устранению просрочек по технологическому присоединению хозяйственным способом, а также во исполнение решения пункта 1 протокола совещания от 21.08.2024 № 2350 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю генерального директора по управлению персоналом Г.С. Сиденко, и.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству А.С. Зиновьеву:

1.1. Согласовать в ПАО «Россети» ввод персонала для строительства объектов по технологическому присоединению хозяйственным способом в соответствии с пунктом 2.9 Регламента организационного проектирования в ДЗО ПАО «Россети», утвержденного приказом ПАО «Россети» от 03.11.2022 № 361.

1.2. Разработать Дорожную карту по поэтапному созданию подразделений по строительству объектов технологического присоединения хозяйственным способом филиалов ПАО «Россети Московский регион» – Новая Москва, Южные электрические сети, Восточные электрические сети, Северные электрические сети, Западные электрические сети в соответствии с приложением к настоящему приказу.

Срок: 10 рабочих дней с даты регистрации настоящего приказа.

2. И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству А.С. Зиновьеву обеспечить:

2.1. Актуализацию и (при необходимости) разработку внутренних документов, регламентирующих функционирование блока по капитальному строительству.

2.2. Определение мест базирования персонала для строительства объектов по технологическому присоединению хозяйственным способом.

Срок по п. 2: 30.09.2024.

3. Директору филиала «Новая Москва» С.Р. Кабирову, директору филиала «Восточные электрические сети» Ф.С. Гутневу, директору филиала «Западные электрические сети» Д.Л. Битнею, директору филиала «Северные электрические сети» И.А. Чадову, директору филиала «Южные электрические сети» Н.В. Дементьеву обеспечить:

РОССЕТИ МР



0 714051 277723

3.1. Формирование заявок на оснащение персонала материальными ресурсами для реализации процесса строительства объектов по технологическому присоединению хозяйственным способом (автомобильным транспортом и спецтехникой, оборудованием, материалами, приборами, средствами защиты, средствами программного обеспечения, средствами коммуникации и связи и т.д.).

3.2. Оснащение персонала для строительства объектов по технологическому присоединению хозяйственным способом производственными базами, с обязательным соблюдением требований «Стандарта ремонтно-производственной базы района электрических сетей и мастерского эксплуатационного участка ПАО «Россети Московский регион»» (в редакции приказа Общества от 22.04.2024 № 445).

3.3. Оснащение персонала для строительства объектов по технологическому присоединению хозяйственным способом в соответствии с направленными заявками по пункту 3.1 настоящего приказа.

Срок по п. 3: в соответствии с Дорожной картой п. 1.1. настоящего приказа.

4. Заместителю генерального директора по логистике и МТО А.Г. Дьячкову организовать проведение торгово-закупочных процедур в соответствии с направленными заявками по пункту 3.1 настоящего приказа.

Срок: в соответствии с требованиями Регламента формирования, исполнения и корректировки Плана закупки (в действующей редакции).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству А.С. Зиновьева.

И.о. генерального директора

Д.Б. Гвоздев

Рассылается: заместителям генерального директора, руководителям подразделений прямого подчинения генеральному директору, директорам филиалов «Новая Москва», «Южные электрические сети», «Восточные электрические сети», «Северные электрические сети», «Западные электрические сети»

Е.В. Ряхов
(495) 662-40-70 (14-18)