

18 мая 2026 г.

Закупка №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Наименование титула Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.18 до оп.24 ВЛИ-0,4 кВ ф.Посёлок ТП-163 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Клементьево,
инвест.программы: 50:18:0070315:183

(объект закупки)

Код SAP: I-360667

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: отсутствует

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД: _____

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): _____

Местоположение объекта:

Московская область

Можайский

МО, Можайский р-н, д.Клементьево, 50:18:0070315:183

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР,

(предмет закупки)

для / по: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.18 до оп.24 ВЛИ-0,4 кВ ф.Посёлок ТП-163 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Клементьево,
50:18:0070315:183

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ 38-26-302-228225(235778) от 46148

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования: одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
<input type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
<input type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
<input type="checkbox"/>	Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения	<input type="checkbox"/>	нет
	<input checked="" type="checkbox"/>	ТП до 15 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 15 до 150 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 150 до 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП свыше 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	Doing business

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота:

2 325,39

 руб.

без учета НДС, в том числе:

ПИР:

2 291,02

 руб.

СМР:

0,00

 руб.

Оборудование:

0,00

 руб.

ПНР:

0,00

 руб.

Прочие:

0,00

 руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5%

34,37

 руб.

Начальная цена лота:

2 836,97

 руб.

с учетом НДС, в том числе:

ПИР:

2 795,04

 руб.

СМР:

0,00

 руб.

Оборудование:

0,00

 руб.

ПНР:

0,00

 руб.

Прочие:

0,00

 руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5%

41,93

 руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

☐
100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении
дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☒
- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении

7

рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг):

с момента подписания договора
 по

11

 Июля
 месяц


2026

 года

За

 фп

Заместитель начальника Можайского РЭС
 филиала "Западные элeктрические сети"



Е.А. Кумбариди-Терехова