

Номер лота 081-0026902

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на проведение закупок
СПРЭС Северные электрические сети**

Наименование филиала (Заказчик):

Код SAP I-360320

Проектно-сметная документация

не утверждена

Приказ об утверждении проекта: 0

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Сергиево-Посадский

Д. Ивашково

(субъект)

(район)

(осут)

(адрес)

Наименование лота:

Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборуд.

По типу/у:

Реконструкция ВПИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 477, ПС №720 "Заря", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Ивашково

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №СВ-26-303-252267(245381)Строительство: ВПИ-0,38 кВ 0,05

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации	
<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений	
Разработка технико-экономического обоснования	
Разработка проектной документации	Стабильность проектирования - двухстадийное. Состав (ГОС) и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, ТУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
Выполнение авторского надзора	
Проведение государственной экспертизы	
Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика без возмещения его Заказчиком.
Выполнение подготовительных работ	
Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, использование и установку фразированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ.
Выполнение монтажных работ	
Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
Выполнение шеф-монтажных работ	
Выполнение пуско-наладочных работ	
Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре.
Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	да
	нет

Характер договорной: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 409 833,35 руб. 499 996,69 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.	Коэффициенты, применяемые при	
ПИР 14 127,33 руб.	17 235,35 руб.	
АН 0,00 руб.	0,00 руб.	
ППТ 0,00 руб.	0,00 руб.	
СМР 170 584,05 руб.	208 112,54 руб.	
Оборудование 215 674,88 руб.	263 123,35 руб.	
ПНР 9 447,09 руб.	11 525,45 руб.	
Прочие 0,00 руб.	0,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.	0,00 руб.	

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приема выполненных работ (и/или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом	
100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ	
Авансирование предусмотрено в размере _____ % от стоимости	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 28.05.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Заместитель начальника Сергиево-Посадского РЭС

И.А. Харитонов

И.А. Харитонов