

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ПС-110/35/10 кВ №781 Леоново с заменой трансформаторов тока в яч. №54, №64 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная, д. 103

(наименование стройки, объекта)

1 этап

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Замена ТТ	-	0,61	35,26	-	35,87
Итого: по главе 2			-	0,61	35,26	-	35,87
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 0,00%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			-	0,61	35,26	-	35,87
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01	ПНР ТТ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			-	0,61	35,26	-	35,87
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	0,77	0,77
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	1,72	1,72
Итого: по главе 10			-	-	-	2,49	2,49
Итого: по главам 1-10			-	0,61	35,26	2,49	38,36
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	8,00	8,00
Итого: по главе 12			-	-	-	8,00	8,00
Итого: по главам 1-12			-	0,61	35,26	10,49	46,36
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3,00%	-	0,02	1,06	0,31	1,39
Итого: Непредвиденные затраты			-	0,02	1,06	0,31	1,39
Итого с непредвиденными			-	0,63	36,32	10,80	47,75
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	-	0,14	7,99	2,38	10,51
Итого НДС			-	-	7,99	2,38	10,51
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	-	44,31	13,18	58,26

Генеральный директор ООО «Стройэнергомир»

м.п.

Хрипунов Е.В.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ПС-110/35/10 кВ №781 Леоново с заменой трансформаторов тока в яч. №54, №64 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная, д. 103

(наименование стройки, объекта)

1 этап

Составлен в ценах по состоянию на

2025.04

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Замена ТТ	-	21,92	240,64	-	262,56
Итого: по главе 2			-	21,92	240,64	-	262,56
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 0,00%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			-	21,92	240,64	-	262,56
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01	ПНР ТТ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			-	21,92	240,64	-	262,56
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	5,62	5,62
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%	-	-	-	12,69	12,69
Итого: по главе 10			-	-	-	18,31	18,31
Итого: по главам 1-10			-	21,92	240,64	18,31	280,87
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	Смета №12-01	Проектно-изыскательские работы	-	-	-	60,44	60,44
Итого: по главе 12			-	-	-	60,44	60,44
Итого: по главам 1-12			-	21,92	240,64	78,75	341,31
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3,00%	-	0,66	7,22	2,36	10,24
Итого: Непредвиденные затраты			-	0,66	7,22	2,36	10,24
Итого с непредвиденными			-	22,58	247,86	81,11	351,55
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	-	4,97	54,53	17,84	77,34
Итого НДС			-	4,97	54,53	17,84	77,34
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	27,55	302,89	98,95	428,89

Генеральный директор ООО «Стройэнергомир»

м.п.

Хрипунов Е.В.

