

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству —  
начальник УКС "Южных электрических сетей" - филиала ПАО  
"Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков

2026 г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ТП-1306 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №217 "Компрессорная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, в р-не д. Левашово Ю8-25-302-271858(459356)

(наименование стройки, объекта)

Договор №350021-ПС от 20.11.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

I-350021

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Монтаж автоматического выключателя	1,44048	12,63874	11,29353	-	25,37275
		Итого: по главе 2	1,44048	12,63874	11,29353	-	25,37275
		Итого: по главам 1-2	1,44048	12,63874	11,29353	-	25,37275
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
		Итого: по главе 8	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-8	1,44048	12,63874	11,29353	-	25,37275
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,02737	0,24014	-	-	0,26751
5	09-01-01	Пусконаладочные работы				2,68382	2,68382
		Итого: по главе 9	0,02737	0,24014	-	2,68382	2,95133
		Итого: по главам 1-9	1,46785	12,87888	11,29353	2,68382	28,32408
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,60614	0,60614
8	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				1,14750	1,14750
		Итого: по главе 10	-	-	-	1,75364	1,75364
		Итого: по главам 1-10	1,46785	12,87888	11,29353	4,43746	30,07772
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
9	Договор №350021-ПС от 20.11.2025 г. с учетом % ТС	Проектные работы				0,87428	0,87428
		Итого: по главе 12	-	-	-	0,87428	0,87428
		Итого: по главам 1-12	1,46785	12,87888	11,29353	5,31174	30,95200
<b>Непредвиденные затраты</b>							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,04404	0,38637	0,33881	0,15935	0,92857
		Итого: Непредвиденные затраты	0,04404	0,38637	0,33881	0,15935	0,92857
		Итого с непредвиденными	1,51189	13,26525	11,63234	5,47109	31,88057
<b>НДС</b>							
11		НДС - 22 %	0,33262	2,91836	2,55911	1,20364	7,01373
		Итого НДС	0,33262	2,91836	2,55911	1,20364	7,01373
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1,84451	16,18361	14,19145	6,67473	38,89430

Генеральный директор  
АО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»

м.п.



И.В. Нагирняк

Сопровождающий  
И.А. Степанов