



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**  
**к договору № Ю8-26-302-297615(191600)**  
**об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», именуемое в дальнейшем «Сетевой организацией», в лице Заместителя директора по технологическому присоединению филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети Маркова Юрия Владимировича, действующего на основании Доверенности № ЮЭС-91-Д от 01.11.2025 г., с одной стороны, и

Шигаев Азат Миннигаязович, именуемый(ая) в дальнейшем «Заявителем», с другой стороны, вместе именуемые **Сторонами**, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в пункт **13** технических условий № **Ю8-26-302-297624(191600)**, и изложить его в следующей редакции:

1.1. «13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации **1 год** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.».

2. Обязательства Сторон, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

**Подписи сторон**

**Сетевая организация:****Заявитель:**

<p><b><u>ПОДПИСАНО</u></b> <b><u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u></b> <u>44b34fdb</u> Заместитель директора по технологическому присоединению филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети <u>Ю.В. Марков</u></p>
---

Шигаев Азат Миннигаязович