

Номер закупки: 084-0021467

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

04.06.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-322645
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0520-3-КС от 20.05.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Коломенский район, п. Проводник, 50:34:0050438:3
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-200 ПС "Непецино" № 74, МО, Коломенский район, п. Проводник, 50:34:0050438:3

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 170 504,30 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	123 340,41 руб.
Оборудование	38 494,74 руб.
ПНР	8 669,14 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.08.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


_____ подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


_____ подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



03.06.2026

Расчет предельной стоимости. Лота Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛН-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-200 ПС "Ненецко" № 74, МО, Коломенский район, п. Провозник, 50:34:0050438:3

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.3.22645

Наименование инвестиционного проекта: Строительство В/И-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-200 ГЭС "Нелцино" № 74 МО. Коломенский район. п. Проводники. 50.34.0050438.3

[illegible]

Год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
					Содержание здания	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год осуществления погашения выданных ПНР.							прочие (в остальном 1,9 главы ССР)	(без НДС)
Год, соответствующий периоду выплаты ПНР.	101 098,69	31 553,07	7 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	139 757,62
Год, соответствующий периоду строительства*	101 098,69	31 553,07	7 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	139 757,62

Начислен НДС, распределяемый по этапам выполнения работ по ПНР.

Доп.	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР		Расшифровка "прочих"				Итого: руб.	
					ПНР	Автоматический надзор	Согласие заказчика	Организация контроля	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие в составе 1,9 главы ССР		Затраты заказчика на объекты в эксплуатации в 4 кв. кварталах строительства, подлежащие включению в состав подлежащих индексации затрат, в том числе в проектную смету, утвержденную в проекте
1	Стоимость строительства не инвентаризованных объектов в текущих ценах сметного расчета	101 098,69	31 553,07	7 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 757,62	
2	Индекс-дефлятор Минкомразвития по строим "Инвестиции в основной капитал"											
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лог в текущих ценах											
4	Предельная стоимость лог в прогнозных ценах года инвентаризации строительства	101 098,69	31 553,07	7 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 757,62	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	101 098,69	31 553,07	7 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 757,62	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	
	Предельная стоимость лог в прогнозных ценах года инвентаризации строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	101 098,69	31 553,07	7 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 757,62	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	101 098,69	31 553,07	7 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 757,62	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Предельная стоимость лог в прогнозных ценах года инвентаризации строительства с учетом НДС	123 340,41	38 494,74	8 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 504,30

*Суммарная стоимость лог, выполняемых с использованием сметных нормативов, рассчитанная по формуле: $С_{\text{лог}} = С_{\text{сметн}} \cdot К_{\text{сметн}}$, где $С_{\text{сметн}}$ - сумма сметных нормативов, рассчитанная по формуле: $С_{\text{сметн}} = С_{\text{сметн}} \cdot К_{\text{сметн}}$.

**В строке, если сумма стоимости лог, выполняемых с использованием сметных нормативов, рассчитанная по формуле: $С_{\text{лог}} = С_{\text{сметн}} \cdot К_{\text{сметн}}$, с учетом ранее проведенных корректировок, превышает сумму сметных нормативов, рассчитанную по формуле: $С_{\text{сметн}} = С_{\text{сметн}} \cdot К_{\text{сметн}}$, то сумма сметных нормативов, рассчитанная по формуле: $С_{\text{сметн}} = С_{\text{сметн}} \cdot К_{\text{сметн}}$, принимается равной сумме сметных нормативов, рассчитанной по формуле: $С_{\text{сметн}} = С_{\text{сметн}} \cdot К_{\text{сметн}}$.

Начальник СТО УКС



А.А. Ярин