

Дополнительное соглашение №1
к Соглашению о компенсации (денежная форма)
№ МС-20-340-22166(844539) от 13.10.2020г.

г. Москва

«01» 12 2022 г.

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (ПАО «Россети Московский регион»), именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице директора департамента переустройства электрических сетей Складчиков Александра Андреевича, действующего на основании доверенности от 29.07.2022г., с одной стороны, и

Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27» (АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27»)), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице генерального директора Серенкова Геннадия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о компенсации (денежная форма) от 13.10.2020г. № МС-20-340-22166(844539) (далее – Соглашение о компенсации и Дополнительное соглашение соответственно) о нижеследующем.

1. Стороны договорились о внесении следующих изменений и дополнений в Соглашение о компенсации:

«3.1. В целях осуществления предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий по переустройству Объекта Собственника, Собственник в течение 32 (тридцати двух) месяцев (до 31.06.2023г.) проводит комплекс изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации (в том числе, при необходимости, получение положительного заключения государственной экспертизы) и комплекс строительно-монтажных работ по переустройству Объекта Собственника, с даты получения денежных средств в соответствии с пунктом 3.3. Соглашения и предоставления документов согласно приложению 4 к настоящему Соглашению.

Сроки производства работ могут быть изменены в зависимости от объема работ по согласованию с Заявителем.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяется на фактические отношения Сторон с даты заключения Соглашения о компенсации и действует до полного выполнения принятых обязательств.

3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением о компенсации от 13.10.2020г. № МС-20-340-22166(844539).

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон.

Собственник:

Директор департамента
переустройства электрических сетей
ПАО «Россети Московский регион»


А.А. Складчиков /
М.П.

Заявитель:

Генеральный директор
АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ
27»


Г.Г. Серенков /
М.П.