

**Дополнительное соглашение №2**  
**к Соглашению о компенсации (денежная форма)**  
**№ МС-20-340-22166(844539) от 13.10.2020.**

г. Москва

«17» июня 2023г.

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (ПАО «Россети Московский регион»), именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице директора департамента переустройства электрических сетей Складчиков Александра Андреевича, действующего на основании доверенности от 27 апреля 2023 года, зарегистрировано в реестре № 77/555-н/77-2023-2-1349, с одной стороны, и

Акционерное общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27» (АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27»)), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице генерального директора Серенкова Геннадия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о компенсации (денежная форма) от 13.10.2020г. № МС-20-340-22166(844539) (далее – Соглашение о компенсации и Дополнительное соглашение соответственно) о нижеследующем.

**1. Стороны договорились о внесении следующих изменений и дополнений в Соглашение о компенсации:**

«3.1. В целях осуществления предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий по переустройству Объекта Собственника, Собственник 31.12.2023 проводит комплекс изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации (в том числе, при необходимости, получение положительного заключения государственной экспертизы) и комплекс строительно-монтажных работ по переустройству Объекта Собственника, с даты получения денежных средств в соответствии с пунктом 3.3».

Сроки производства работ могут быть изменены в зависимости от объема работ по согласованию с Заявителем.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяется на фактические отношения Сторон с даты заключения Соглашения о компенсации и действует до полного выполнения принятых обязательств.

3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Соглашением о компенсации от 13.10.2020 № МС-20-340-22166(844539).

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон.

**Собственник:**

Директор департамента  
переустройства электрических сетей  
ПАО «Россети Московский регион»



/ А.А. Складчиков /

**Заявитель:**

Генеральный директор  
АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК «ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ  
27»



/ Г.Г. Серенков /