

**Аналитическая записка по закупке способом "Сравнение цен" на право заключения договора подряда на выполнение ПИР, СМР, ПНР
полным иждивением Подрядчика по приказу ИПР №1893 от 02.06.2026**

I-333002

Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от ВЛП-0,38 кВ от ЦРП №2, ПС №82 "Павшино", в т.ч. ПИР, МО, Красноярский р-н, п. Отрядное

№ RAD260027590

" ____ " июня 2026г.

1. Информация о закупке

| Ингициатор закупки | Закупка в электронной форме (да/нет) | Номер лота из автом. системы | Закупка только для субъектов МСП (да/нет) | Срок выполнения работ | Условия и порядок оплаты | Сведения о начальной (максимальной) цене, руб | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|--|---|-----------|--------------|
| | | | | | | Без НДС | НДС | с учетом НДС |
| Красногорский РЭС СЭС | да | 081-0027106 | да | 31.08.2026 | Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3 | 92 751,45 | 20 405,32 | 113 156,77 |

2. Сводная аналитическая таблица предложений участников

| № п/п | Наименование подрядчика | (ответствие требованиям закупки (да/нет) | (статус (субъект мсп) (да/нет) | Срок выполнения работ | Условия и порядок оплаты | Цена заявок/предложений, руб. без НДС | Цена заявок/предложений, руб с НДС | Примечание |
|-------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | ООО "Энком" | да | да | 31.08.2026 | Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3 | 92 751,45 | 113 156,77 | I-333002 |

3. Информация о победителе закупки

| Информация о победителе | Стоимость, руб | | Параметры предложения | |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|-----------------------|
| | без НДС | с НДС | Условия и порядок оплаты | Срок выполнения работ |
| Полное наименование | ИНН | Субъект МСП(да/нет) | Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3 | 31.08.2026 |
| ООО "Энком" | 7743668640 | да | 92 751,45 | 113 156,77 |

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции

Хомяков А.С

Директор по логистике и МТО - начальник управления

Титов А.В

Начальник Красноярского района электрических сетей

Дауэнгаур, О.Ф.

Ведущий специалист сектора по льготным договорам ТП КрЭС

Любовцова М.Н.

Приложение

1. Приглашение

2. Техническое задание

3. Заявка победителя со всеми приложениями

Утверждаю:

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления

Жук Д.С.