



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-184 (частично совмест. подвес по сущ. опорам, с заменой вводов), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, СХТ Садки, уч.45 Ю8-25-302-262433(343588)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п310-25 от 16.09.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-347436
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	1 569,64787	245,57312	-	-	1 815,22099
Итого: по главе 2			1 569,64787	245,57312	-	-	1 815,22099
Итого: по главам 1-2			1 569,64787	245,57312	-	-	1 815,22099
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	31,39296	4,91146	-	-	36,30442
Итого: по главе 8			31,39296	4,91146	-	-	36,30442
Итого: по главам 1-8			1 601,04083	250,48458	-	-	1 851,52541
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	30,41978	4,75921	-	-	35,17899
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				23,36839	23,36839
Итого: по главе 9			30,41978	4,75921	-	23,36839	58,54738
Итого: по главам 1-9			1 631,46061	255,24379	-	23,36839	1 910,07279
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				40,87556	40,87556
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				77,40500	77,40500
Итого: по главе 10			-	-	-	118,28056	118,28056
Итого: по главам 1-10			1 631,46061	255,24379	-	141,64895	2 028,35335
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п310-25 от 16.09.2025	Проектные работы				59,52000	59,52000
Итого: по главе 12			-	-	-	59,52000	59,52000
Итого: по главам 1-12			1 631,46061	255,24379	-	201,16895	2 087,87335
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	24,47191	3,82866	-	3,01753	31,31810
Итого: Непредвиденные затраты			24,47191	3,82866	-	3,01753	31,31810
Итого с непредвиденными			1 655,93252	259,07245	-	204,18648	2 119,19145
НДС							
9		НДС - 22 %	364,30515	56,99594	-	44,92103	466,22212
Итого НДС			364,30515	56,99594	-	44,92103	466,22212
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			2 020,23767	316,06839	-	249,10751	2 585,41357

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец

