

Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

Начальник Можайского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
В.В. Архипов

15 июня 2026 г.

Закупка №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **Западные электрические сети**
Наименование титула **Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.18 ВЛИ-0,4 кВ ф.ул.Тихая ТП-453 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, г.Можайск,**
инвест.программы: **50:18:0010903:1247**

(объект закупки) **Код SAP: I-361680**

Характер строительства: **Нов. строительство** Наличие ИРД на строительство: **отсутствует**

Наличие проектно - сметной документации: **отсутствует** Шифр и год ПСД: _____

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): _____

Местоположение объекта:

Московская область	Можайский	МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, г.Можайск, 50:18:0010903:1247
(субъект)	(район)	(адрес)

Наименование лота: **Выполнение ПИР,**
(предмет закупки) **для / по: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.18 ВЛИ-0,4 кВ ф.ул.Тихая ТП-453 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, г.Можайск, 50:18:0010903:1247**

Объем работ (услуг) по лоту: **ТУ 38-26-302-231806(309500) от 46177**

СОСТАВ ЛОТА:	
Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
<input type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком
<input type="checkbox"/> Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
<input type="checkbox"/> Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения	<input type="checkbox"/>	нет
	<input checked="" type="checkbox"/>	ТП до 15 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 15 до 150 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 150 до 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП свыше 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	Doing business

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота:

3 339.77

руб.

без учета НДС, в том числе:

ПИР:

3 290.41

руб.

СМР:

0.00

руб.

Оборудование:

0.00

руб.

ПНР:

0.00

руб.

Прочие:

0.00

руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5%

49.36

руб.

Начальная цена лота:

4 074.51

руб.

с учетом НДС, в том числе:

ПИР:

4 014.30

руб.

СМР:

0.00

руб.

Оборудование:

0.00

руб.

ПНР:

0.00

руб.

Прочие:

0.00

руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5%

60.21

руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

☐

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении

дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☒

- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении

7

рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг):

с момента подписания договора

по

8

Август

месяц


2026

года

За

фи

Заместитель начальника Можайского РЭС филиала "Западные элeктрические сети"



Е.А. Кумбариди-Терехова