

Закупка №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **Западные электрические сети**
Наименование титула **Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-4804 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №556 "Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Марфин - Брод,**
инвест.программы: **50:18:0080124:1670**

(объект закупки)

Код SAP: I-361783

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: отсутствует

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область

Можайский

МО, Можайский р-н, д.Марфин - Брод, 50:18:0080124:1670

Наименование лота: **Выполнение ПИР,**
(предмет закупки) **для / по: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-4804 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №556 "Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Марфин - Брод, 50:18:0080124:1670**

Объем работ (услуг) по лоту: **ТУ 38-26-302-232151(299093) от 46181**

| СОСТАВ ЛОТА: | |
|---|---|
| Наименование работ (услуг) | Условия исполнения |
| <input checked="" type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Разработка Задания на проектирование | Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение |
| <input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ | В соответствии с нормами проектирования |
| <input checked="" type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Разработка проектно-сметной документации | Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта | |
| <input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора | |
| <input type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ" | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком |
| <input type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ | |
| <input type="checkbox"/> Выполнение строительных работ | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком |
| <input type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ | Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ |
| <input type="checkbox"/> Предоставление оборудования | Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком |
| <input type="checkbox"/> Предоставление материалов | Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. |
| <input type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ | |
| <input type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ | |
| <input type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний | |
| <input type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре |
| <input type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии |
| <input type="checkbox"/> Регистрация объекта | |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Объект технологического присоединения | <input type="checkbox"/> | нет |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ТП до 15 кВт |
| | <input type="checkbox"/> | ТП от 15 до 150 кВт |
| | <input type="checkbox"/> | ТП от 150 до 670 кВт |
| | <input type="checkbox"/> | ТП свыше 670 кВт |
| | <input type="checkbox"/> | Doing business |

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 942.53 руб.

без учета НДС, в том числе:

ПНР: 928.60 руб.

СМР: 0.00 руб.

Оборудование: 0.00 руб.

ПНР: 0.00 руб.

Прочие: 0.00 руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5% 13.93 руб.

Начальная цена лота: 1 149.89 руб.

с учетом НДС, в том числе:

ПНР: 1 132.89 руб.

СМР: 0.00 руб.

Оборудование: 0.00 руб.

ПНР: 0.00 руб.

Прочие: 0.00 руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5% 16.99 руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

☐ 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ


☒ - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг): с момента подписания договора по 8 Август месяц 2026 года

За

фи

Заместитель начальника Можайского РЭС филиала "Западные электрические сети"



Е.А. Кумбариди-Терехова