

Возможно проведение закупочных процедур среди
субъектов МСП

"Утверждаю"
Начальник Можайского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
В.В. Архипов

15 июня 2026 г.

Закупка №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети
Наименование титула Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4804 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Марфин - Брод, 50:18:0080124:1670
инвест.программы:

(объект закупки) Код SAP: I-361787

Характер строительства: Нов. строительство Наличие ИРД на строительство: отсутствует

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует Шифр и год ПСД: _____

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): _____

Местоположение объекта:
Московская область Можайский МО, Можайский р-н, д.Марфин - Брод, 50:18:0080124:1670
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР,
(предмет закупки) для / по: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4804 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Марфин - Брод, 50:18:0080124:1670

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-26-302-232151(299093) от 46181

СОСТАВ ЛОТА:

| Наименование работ (услуг) | | Условия исполнения |
|-------------------------------------|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка исходно-разрешительной документации | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Оформление земельно-правовых отношений | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Получение ТУ от сторонних организаций | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка Задания на проектирование | Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение изыскательских работ | В соответствии с нормами проектирования |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка технико - экономического обоснования | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка проектно-сметной документации | Стадийность проектирования: одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта | |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение авторского надзора | |
| <input type="checkbox"/> | Строительство на условиях "под ключ" | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение подготовительных работ | |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение строительных работ | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение монтажных работ | Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ |
| <input type="checkbox"/> | Предоставление оборудования | Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Заказчиком |
| <input type="checkbox"/> | Предоставление материалов | Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение шеф-монтажных работ | |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение пуско-наладочных работ | |
| <input type="checkbox"/> | Выполнение приемо-сдаточных испытаний | |
| <input type="checkbox"/> | Сдача объекта приемочной комиссии | Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре |
| <input type="checkbox"/> | Гарантийное обслуживание | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии |
| <input type="checkbox"/> | Регистрация объекта | |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Объект технологического присоединения | <input type="checkbox"/> | нет |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ТП до 15 кВт |
| | <input type="checkbox"/> | ТП от 15 до 150 кВт |
| | <input type="checkbox"/> | ТП от 150 до 670 кВт |
| | <input type="checkbox"/> | ТП свыше 670 кВт |
| | <input type="checkbox"/> | Doing business |

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота:

13 359.06

руб.

без учета НДС, в том числе:

ПИР:

13 161.64

руб.

СМР:

0.00

руб.

Оборудование:

0.00

руб.

ПНР:

0.00

руб.

Прочие:

0.00

руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5%

197.42

руб.

Начальная цена лота:

16 298.06

руб.

с учетом НДС, в том числе:

ПИР:

16 057.20

руб.

СМР:

0.00

руб.

Оборудование:

0.00

руб.

ПНР:

0.00

руб.

Прочие:

0.00

руб.

Непредвиденные работы и затраты: 1,5%

240.86

руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

☐

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении

дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☒

- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении

7

рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг):

с момента подписания договора

по

8

Август

месяц


2026

года

За

фи

Заместитель начальника Можайского РЭС филиала "Западные элeктрические сети"



Е.А. Кумбариди-Терехова