



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1112, ПС №478 "Талез", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Мальцы, территория «Мальцы СХ-3», зем. уч. 17 Ю8-25-302-281124(553389)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п495-25 от 18.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-354029
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛИ	78,42806	15,02372	-	-	93,45178
Итого: по главе 2			78,42806	15,02372	-	-	93,45178
Итого: по главам 1-2			78,42806	15,02372	-	-	93,45178
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,96070	0,37559	-	-	2,33629
Итого: по главе 8			1,96070	0,37559	-	-	2,33629
Итого: по главам 1-8			80,38876	15,39931	-	-	95,78807
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,52739	0,29259	-	-	1,81998
5	09-01-01	ПНР ВЛИ				11,99419	11,99419
Итого: по главе 9			1,52739	0,29259	-	11,99419	13,81417
Итого: по главам 1-9			81,91615	15,69190	-	11,99419	109,60224
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,34549	2,34549
7	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				4,41458	4,41458
Итого: по главе 10			-	-	-	6,76007	6,76007
Итого: по главам 1-10			81,91615	15,69190	-	18,75426	116,36231
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор №п495-25 от 18.12.2025 г.	Проектные работы				2,72800	2,72800
Итого: по главе 12			-	-	-	2,72800	2,72800
Итого: по главам 1-12			81,91615	15,69190	-	21,48226	119,09031
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,45748	0,47076	-	0,64447	3,57271
Итого: Непредвиденные затраты			2,45748	0,47076	-	0,64447	3,57271
Итого с непредвиденными			84,37363	16,16266	-	22,12673	122,66302
НДС							
10		НДС - 22 %	18,56220	3,55579	-	4,86788	26,98586
Итого НДС			18,56220	3,55579	-	4,86788	26,98586
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			102,93583	19,71845	-	26,99461	149,64888

Генеральный директор ООО "Прогресс" А.М.Борисовец
м.п.

