

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Трощенко

2025 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ТП-10/0,4 кВ №601 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, Каменка д, Прудная
ул, д.35 Ю8-24-303-233229(570947)
(наименование стройки, объекта)

Договор №685 от 20.02.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.10

I-335375

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	Модернизация ТП-10/0,4 кВ №601 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ	0,00000	15,02293	4,26921		19,29214
Итого: по главе 2			-	15,02293	4,26921	-	19,29214
Итого: по главам 1-2			-	15,02293	4,26921	-	19,29214
Итого: по главам 1-7			-	15,02293	4,26921	-	19,29214
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	-	0,37557			0,37557
Итого: по главе 8			-	0,37557	-	-	0,37557
Итого: по главам 1-8			-	15,39850	4,26921	-	19,66771
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	0,29257			0,29257
4	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ				5,57950	5,57950
Итого: по главам 1-9			-	15,69107	4,26921	5,57950	25,53978
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,54655	0,54655
6	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				1,34244	1,34244
Итого: по главе 10			-	-	-	1,88899	1,88899
Итого: по главам 1-10			-	15,69107	4,26921	7,46849	27,42877
Итого: по главам 1-11			-	15,69107	4,26921	7,46849	27,42877
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №685 от 20.02.2025	Проектные работы				8,61895	8,61895
Итого: по главе 12			-	-	-	8,61895	8,61895
Итого: по главам 1-12			-	15,69107	4,26921	16,08744	36,04772
Непредвиденные затраты							
8	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	-	0,47073	0,12808	0,48262	1,08143
Итого: Непредвиденные затраты			-	0,47073	0,12808	0,48262	1,08143
Итого с непредвиденными			-	16,16180	4,39729	16,57006	37,12915
НДС							
9		НДС - 20 %	-	3,23236	0,87946	3,31401	7,42583
10		Итого НДС	-	3,23236	0,87946	3,31401	7,42583
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	-	19,39416	5,27675	19,88407	44,55498

Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Г.А.Калекин