

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №5 до КТП-10/0,4 кВ № 512 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Краснопахорский, д. Исаково, ул. Исаково-1, д.45

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4кВ	165,11	64,41			229,52
2	№02-01-02	Ответвления в дома	15,82	34,59			50,41
Итого: по главе 2			180,93	99,00	-	-	279,93
Итого: по главам 1-2			180,93	99,00	-	-	279,93
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (проектом не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			180,93	99,00	-	-	279,93
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				7,06	7,06
Итого: по главе 9			-	-	-	7,06	7,06
Итого: по главам 1-9			180,93	99,00	-	7,06	286,99
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				6,14	6,14
6	Приказ ПАО Россети Московский регион №612 от 01.07.2025г	Содержание службы Заказчика -3,93 %				11,28	11,28
Итого: по главе 10			-	-	-	17,42	17,42
Итого: по главам 1-10			180,93	99,00	-	24,48	304,41
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	№12-01	Сводная смета					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			180,93	99,00	-	24,48	304,41
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	5,43	2,97	-	0,73	9,13
Итого: Непредвиденные затраты			5,43	2,97	-	0,73	9,13
Итого с непредвиденными			186,36	101,97	-	25,21	313,54
НДС							
9	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	41,00	22,43	-	5,55	68,98
Итого НДС			41,00	22,43	-	5,55	68,98
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			227,36	124,40	-	30,76	382,52

Директор ООО "СИБЭНЕРГО"

м.п.

Королев Е. П.

