



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1**  
**к договору № Ю8-26-302-305722(296107)**  
**об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям**

г. Москва

« 13 » 06 20 16 г.

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», именуемое в дальнейшем «Сетевой организацией», в лице Заместителя директора по технологическому присоединению филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети Маркова Юрия Владимировича, действующего на основании Доверенности № ЮЭС-71-Д от 30.04.2026 г., с одной стороны, и

Кузнецов Иван Иванович, именуемый(ая) в дальнейшем «Заявителем», с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в пункт 13 технических условий № Ю8-26-302-305728(296107), и изложить его в следующей редакции:

1.1. «13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 1 год со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.».

2. Обязательства Сторон, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

**Подписи сторон**

**Сетевая организация:**

**Заявитель:**

<p><b><u>ПОДПИСАНО</u></b> <b><u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u></b> <b><u>317c5640</u></b> <b><u>Заместитель директора по технологическому</u></b> <b><u>присоединению филиала ПАО «Россети</u></b> <b><u>Московский регион» - Южные</u></b> <b><u>электрические сети</u></b> <b><u>Ю.В. Марков</u></b></p>
---

Кузнецов Иван Иванович