



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

Грошевец А.Ю.

2025 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным изданием подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1838 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в р-не д. Новоселки Ю8-25-303-246371(182935)
(наименование стройки, объекта)

Договор № п184-25 от "11" июль 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-342212

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ТП с заменой трансформатора	7,00453	99,12418	281,84174		387,97045
		Итого: по главе 2	7,00453	99,12418	281,84174	-	387,97045
		Итого: по главам 1-2	7,00453	99,12418	281,84174	-	387,97045
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,14009	1,98248	-	-	2,12257
		Итого: по главе 8	0,14009	1,98248	-	-	2,12257
		Итого: по главам 1-8	7,14462	101,10666	281,84174	-	390,09302
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,13575	1,92103	-	-	2,05678
4	09-01-01	ПНР ТП				38,75542	38,75542
		Итого: по главе 9	0,13575	1,92103	-	38,75542	40,81220
		Итого: по главам 1-9	7,28037	103,02769	281,84174	38,75542	430,90522
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				9,22137	9,22137
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				18,67855	18,67855
		Итого: по главе 10	-	-	-	27,89992	27,89992
		Итого: по главам 1-10	7,28037	103,02769	281,84174	66,65534	458,80514
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № п184-25 от "11" июль 2025 г.	Проектные работы				44,37600	44,37600
		Итого: по главе 12	-	-	-	44,37600	44,37600
		Итого: по главам 1-12	7,28037	103,02769	281,84174	111,03134	503,18114
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,10921	1,54542	4,22763	1,66547	7,54773
		Итого: Непредвиденные затраты	0,10921	1,54542	4,22763	1,66547	7,54773
		Итого с непредвиденными	7,38958	104,57311	286,06937	112,69681	510,72887
НДС							
9		НДС - 20 %	1,47792	20,91462	57,21387	22,53936	102,14577
		Итого НДС	1,47792	20,91462	57,21387	22,53936	102,14577
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	8,86749	125,48773	343,28324	135,23617	612,87464

Директор
А.М.Борисовец

Генеральный директор ООО "Прогресс"
м.п.

А.М.Борисовец

