

Номер закупки: 083-0023447

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Лотошинского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
Д.М. Смирнов
17.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-363288
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область (субъект) Лотошинский (район) МО, Лотошинский р-н, м.о.Лотошино, п.Новолотошино, (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-2086 с заменой рубильника на автоматический выключатель ПС-110 кВ №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, м.о.Лотошино, п.Новолотошино, 50:02:0020315:994

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ 38-26-302-235813(373553) от 13.07.2026 (п. 10.)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)			Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☒	Оформление земельно-правовых отношений	
	☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☒	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
☒	Разработка вариантов основных технических решений		
☒	Разработка технико - экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации		Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
	☒	Выполнение подготовительных работ	
	☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	☒	Выполнение монтажных работ	
	☒	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком Предоставляемое оборудование является "Используемым"
	☒	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"
	☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 21 314,12 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	1 132,90 руб.
СМР	5 519,88 руб.
Оборудование	9 599,21 руб.
ПНР	5 062,14 руб.
Прочие	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 11 августа 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель начальника РЭС



подпись

Таранец О.Ю.

Ф.И.О.

Утверждаю

Начальник Лотошинского РЭС филиала ПАО
"Россети Московский регион" Западные
электрические сети

Д.М. Смирнов

17.07.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ" (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже в части мероприятий "последней мили")

Идентификатор инвестиционного проекта: I-363288

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-2086 с заменой рубильника на автоматический выключатель ПС-110 кВ №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, м.о.Лотошино, п.Новолотошино, 50:02:0020315:994

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР											
	год		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:	2026	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	4 524,49	7 868,20	4 149,29	928,60	684,19	353,13	555,23	0,00	19 063,15
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	4 524,49	7 868,20	4 149,29	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,59
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет										
№п/п		Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
1		Стоимость строительства не заcontractованных объемов в текущих ценах сметного расчета	4 100,00	7 130,00	3 760,00	841,48	620,00	320,00	503,14	0,00	17 274,62
2		Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"									
		2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
		2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
		2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3		Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах					620,00	320,00	503,14	0,00	1 443,14
4		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	4 524,49	7 868,20	4 149,29	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,59
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	4 524,49	7 868,20	4 149,29	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,59
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
6		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	4 524,49	7 868,20	4 149,29	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,59
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026	4 524,49	7 868,20	4 149,29	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,59
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	5 519,88	9 599,21	5 062,14	1 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314,12

Заместитель начальника РЭС

О.Ю. Таранец

17.07.2026

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0023447

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным издживением Подрядчика по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-2086 с заменой рубильника на автоматический выключатель ПС-110 кВ №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, м.о.Лотошино, п.Новолотошино, 50:02:0020315:994

Начальная (максимальная) цена договора	21 314,12	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	