

График работ на выполнение подводно-технических работ по установке буя ледового, с ж/бетонным якорем в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС, с перемещением плавсредством

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во. (на единицу)	начало работ	окончание работ	примечание
1	Водолазное обследование места работ в акваториях ВБ и НБ Саратовской ГЭС	100м2	16	С даты заключения договора	Не позднее 31.10.2026 г	1) Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1,0 м/с и при радиусе видимости менее 1 м 2) на глубине менее 2,5м. и св.12,0м. до 25,0м.
2	Установка на акватории швартовых бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории (установка буюв)	100шт.	0,04			
3	Водолазные работы с целью проверки правильности установки (с выполнением фото и видеозаписи результатов работ)	100м2	1,6			