

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по административному строительству - начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-39, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, с/п Развилковское, д. Мамоново, ул. Центральная, уч. 46Ц при д. №46 Ю8-24-303-220516(108448)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 328556 от 26.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-328556

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	96,33755	28,56205	-	-	124,89960
Итого: по главе 2			96,33755	28,56205	-	-	124,89960
Итого: по главам 1-2			96,33755	28,56205	-	-	124,89960
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,40844	0,71405	-	-	3,12249
Итого: по главе 8			2,40844	0,71405	-	-	3,12249
Итого: по главам 1-8			98,74599	29,27610	-	-	128,02209
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,87617	0,55625	-	-	2,43242
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	8,99118	8,99118
Итого: по главе 9			1,87617	0,55625	-	8,99118	11,42360
Итого: по главам 1-9			100,62216	29,83235	-	8,99118	139,44569
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,98414	2,98414
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	5,87027	5,87027
Итого: по главе 10			-	-	-	8,85441	8,85441
Итого: по главам 1-10			100,62216	29,83235	-	17,84559	148,30010
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 328556 от 26.11.2025	Проектные работы	-	-	-	9,92493	9,92493
Итого: по главе 12			-	-	-	9,92493	9,92493
Итого: по главам 1-12			100,62216	29,83235	-	27,77052	158,22503
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,01866	0,89497	-	0,83312	4,74675
Итого: Непредвиденные затраты			3,01866	0,89497	-	0,83312	4,74675
Итого с непредвиденными			103,64082	30,72732	-	28,60364	162,97178
НДС							
9		НДС - 22 %	22,80098	6,76001	-	6,29280	35,85379
Итого НДС			22,80098	6,76001	-	6,29280	35,85379
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			126,44180	37,48733	-	34,89644	198,82557



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по административному строительству- начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-39, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, с/п Развилковское, д. Мамоново, ул. Центральная, уч. 46Ц при д. №46 Ю8-24-303-220516(108448)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 328556 от 26.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-328556
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	35,51504	7,53589	-		43,05093
Итого: по главе 2			35,51504	7,53589	-	-	43,05093
Итого: по главам 1-2			35,51504	7,53589	-	-	43,05093
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,88788	0,18840			1,07628
Итого: по главе 8			0,88788	0,18840	-	-	1,07628
Итого: по главам 1-8			36,40292	7,72429	-	-	44,12721
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,69166	0,14676			0,83842
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			0,69166	0,14676	-	-	0,83842
Итого: по главам 1-9			37,09458	7,87105	-	-	44,96563
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,96226	0,96226
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,15720	2,15720
Итого: по главе 10			-	-	-	3,11946	3,11946
Итого: по главам 1-10			37,09458	7,87105	-	3,11946	48,08509
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 328556 от 26.11.2025	Проектные работы				9,92493	9,92493
Итого: по главе 12			-	-	-	9,92493	9,92493
Итого: по главам 1-12			37,09458	7,87105	-	13,04439	58,01002
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,11284	0,23613	-	0,39133	1,74030
Итого: Непредвиденные затраты			1,11284	0,23613	-	0,39133	1,74030
Итого с непредвиденными			38,20742	8,10718	-	13,43572	59,75032
НДС							
9		НДС - 22 %	8,40563	1,78358	-	2,95586	13,14507
Итого НДС			8,40563	1,78358	-	2,95586	13,14507
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			46,61305	9,89076	-	16,39158	72,89539



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

[Handwritten signature]
А.М. Артюшин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по административно-хозяйственному строительству- начальник УКС

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-39, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, с/п Развилковское, д. Мамоново, ул. Центральная, уч. 46Ц при д. №46 Ю8-24-303-220516(108448)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 328556 от 26.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-328556

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	60,82251	21,02616	-	-	81,84867
Итого: по главе 2			60,82251	21,02616	-	-	81,84867
Итого: по главам 1-2			60,82251	21,02616	-	-	81,84867
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,52056	0,52565	-	-	2,04621
Итого: по главе 8			1,52056	0,52565	-	-	2,04621
Итого: по главам 1-8			62,34307	21,55181	-	-	83,89488
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,18452	0,40948	-	-	1,59400
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	8,99118	8,99118
Итого: по главе 9			1,18452	0,40948	-	8,99118	10,58518
Итого: по главам 1-9			63,52759	21,96129	-	8,99118	94,48006
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,02188	2,02188
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	3,71307	3,71307
Итого: по главе 10			-	-	-	5,73495	5,73495
Итого: по главам 1-10			63,52759	21,96129	-	14,72613	100,21501
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 328556 от 26.11.2025	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			63,52759	21,96129	-	14,72613	100,21501
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,90583	0,65884	-	0,44178	3,00645
Итого: Непредвиденные затраты			1,90583	0,65884	-	0,44178	3,00645
Итого с непредвиденными			65,43342	22,62013	-	15,16791	103,22146
НДС							
9		НДС - 22 %	14,39535	4,97643	-	3,33694	22,70872
Итого НДС			14,39535	4,97643	-	3,33694	22,70872
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			79,82877	27,59656	-	18,50485	125,93018



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин